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Mono:

"Kalau sekiranya lautan menjadi tinta
untuk menulis kalimat-kalimat Allah,

sungguh habislah lautan itu
sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah,

meskipun didatangkan tambahan sebanyak itu pula'\
(OS. At Kahfi: 109)

Dan janganlah kamu mentaati perintah
orang-orang yang melampaui batas,

yana membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan ".
(QS. AsySyuaraa': 151-152)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang benman diantaramu
dan orang-orang vang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad".

(OS. AlMunajaadilah: 11)

"Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi)
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,

kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan".
(OS. ArRahmaan: 33)



KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahraannirrahim

Assalamu'alaikum Wr. VVb.

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penyusun panjatkan kehadirat Allah

SWT., serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.,

karena atas segala kuasa, rahmat dan hidayah Allah penyusunan Tugas Akhir ini

dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini dengan judul studi : "Perataan Kuantitas Sumber Daya

Manusia Pada Proyek Konstruksi Dengan Metode Optimalisasr disusun dan

diajukan sebagai salah satu bagian persyaratan guna memperoleh derajad Sarjana

Teknik Sipil, khususnya sarjana pada jurusan Telcnik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun banyak mendapat bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami

menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. Widodo, MSCE.,Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2. Bapak Ir. H. Tadjuddin, BMA, MS., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil,

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

3. Bapak Ir. H. Susastrawan, MS., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan.
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4. Bapak Ir. Faisol, AM, MS., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga selesainya Tugas

Akhir ini.

5. Pihak kontraktor proyek, yaitu PT. Pembangunan Perumahan yang telah

berkenan memberikan data-data yang kami butuhkan.

6. Pihak estimator engineer dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia,

SENSA yang telah memberikan bantuan data-data yang diperlukan.

7. Kedua orang tua, kakak dan adik tercinta yang telah memberikan doa restu dan

motivasi hingga selesainyaTugas Akhir kami.

8. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak memberikan dorongan dan

bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang diberikan dapat

menjadikan amalan danjuga ibadah dari Allah SWT. amin.

Pada akhirnya dengan segala hormat dan penghargaan setinggi-tingginya bila

berkenan memberikan kritik dan saran yang konstruktif, tentunya menjadi lebih

sempurnanya studi Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, Agustus 1998

Hormat Kami,

Penyusun


