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METODA PENELITIAN

4.1 Metode Pengumpulan Data

Maksud dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data-data yang

dapat diuji kebenarannya dan lengkap untuk keperluan penelitian.

Tahap pengumpulan data yangdilakukan adalah :

1. Riset Lapangan

Riset lapangan adalali suatu cara untuk mendapatkan data dengan penelitian

langsung pada objek yang diteliti. Teknik-teknik yang digunakan :

a. Interview yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab

kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada

tahap ini penelitian melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak

diantaranya :

- Bapak R. Suwito, BE sebagai pimpinan proyek pembangunan jalandan

jembatan altematif lingkar waduk sermo, mengenai metode pelaksanaan

pembangunan jalan dan jembatan altematif lingkar waduk sermo.

- Ir Henryono Widodo dan pihak PT GEONIKA UTAMA PERDANA

kontraktor pembangunan jalan dan jembatan altematif lingkar waduk

senno mengenai pelaksanaan pemasangan beton bertulang konversional

danharga satuan peralatan yang digunakan.

b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan langsung

terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan objek penelitian.



33

Untuk mendukung hal tersebut penulis kebetulan melakukan praktik kerja

pada proyek tersebut.

2. Studi Keputakaan

Adalah untuk mencari, mengumpulan dan mempelajari berbagai macam

bacaan baik buku, karya llmiah, literature maupun media lain yang mempunyai

hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk hal tersebut

penulis mengumpulkan dan mengadakan pencarian literatur pada :

- Perpustakaan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam

Indonesia, mengenai buku-buku tentang Critical Path Method (CPM),

Metode Time.Cost- Trade Off, pembuatan bekisting, beton pracetak dan

pembuatan jembatan. Juga beberapa karya ilmiah yang sesuai dengan

penelitian yang sedang dilakukan.

- Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, mengenai buku-buku

tentang metode beton pracetak, Critical Path Method ( CPM ),

metodologi penelitian dan pelaksanaan pembuatan jembatan.

- PT. Geonika Utama Persada, mengenai rencana anggaran biaya, buku

pelaksanaan proyek.

- Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten dati II Kulonprogo, mengenai

gambar rencana pembangunan jalan dan jembatan altematif lingakar

waduk sermo dan laporankostruksi yang digunakan.

Metoda yang dilakukan pada penulisan tugas akhir ini dijelaskan dengan

flow chart sebagai berikut:
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Gambar4.1 bagan alirprosespenelitian
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