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Puji syukur Kami kepada ALLAH SVVT,

Atas selesainya Tugas Akhir Kami berdua ini. Setelah meialui perjalanan panjang
dan lumayan mengasyikkan.

Semogadapat menjadi persembahan yang cukup berarti bagi Insan Teknik
Sipil Universitas Islam Indonesia...

Jabat Erat Kami, Setyawan-Y'oyok

Terima kasih kita berdua untuk: Allah SWT, Bapak Ir. H.xM.Samsudin,MT,
Bapak Ir. Faisol A.M.JVIS, Ibu Ir.Endang T., MT,
Bapak Ir. Suharyatmo,MT, dan semua Bapak dan
Ibu Dosen FTSP UII, serta para karyawan DTI
yang tidak dapat kita sebutkan satu-persatu,
Bapak Ir. Hantoro, Ibu Ir. Rosi, serta teman-
teman FTSP UII semua...

Terima kasih Setyawan untuk

Terima kasih Yovok untuk

Allah SWT, Ayah dan Ibu serta Adik-adikku
tercinta Tony, Sigit, Seno, "Someone Special ",
Teman-teman KOMUNTTAS ELBEHA, Teman-
teman BEENTYA DIWANNA, Bapak dan Ibu
Dosen Teknik Sipil UH, Teman -teman FTSP UH
semua...

Allah SWT, Yang tercinta Ayahanda H. Suwito
Wisnubroto, Ibunda H. Endah Sri Suhartini,
serta istri Yuriastanti, SE, Mas Ari, Netty,Andry

Motto : " Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan " (QS.AlamNasyrah:5)
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah

memberikan segala kemudahan serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat

menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Perencanaan Dan Pengendalian Waktu

Dan Biaya Dengan Metode CPM (Studi Kasus Pada Proyek Club House Padang

Golf Senayan Jakarta) dengan baik. Adapun Tugas akhir ini dilaksanakan sebagai

persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata satu (SI) di Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Kami tidak menutup mata dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak

lepas dari segala hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan dorongan dari

berbagai pihak akhimya halangan maupun rintangan itu dapat kami atasi dengan

baik. Untuk itu tidak beriebihan kiranya jika penulis menyampaikan banvak terima

kasih kepada:

1. Bapak Ir. Widodo, MSCE,PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia .

2. Bapak Ir.H. Tadjuddin BMA, MS., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas

Teknik Sipil danPerencanaan , Universitas Islam Indonesia.
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3. Bapak Ir. H.M. Samsudin, MT., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir.

4. Bapak Ir. Faisol A.M.,MS., selaku Dosen Pembimbing IITugas Akhir.

5. Bapak dan Ibu kami, yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dorongan

baik material maupun spiritual.

6. Kakak dan adik kami yang telah banyak membantu.

7. Teman-teman Teknik SipilUII yang banyakmemberi kami masukan-masukan.

8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kami secara pribadi

dan bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Agustus 1998

Setyawan Eka Rahmanta

dan

Slamet Widyo Nugroho


