
ABSTRAKSI

Tugas akhir ini membahas metoda pelaksanaan

jembatan kereta api pada jembatan bagian atas. Pada

penggantian jembatan kereta api memerlukan metoda

tertentu, karena selama pengerjaan penggantian tersebut

lalu lintas kereta api tidak boleh berhenti dan kereta

api tidak bisa dilewatkan ke jalur lain.

Ada beberapa metoda yang biasa dipakai pada pe

laksanaan penggantian jembatan kereta api bagian atas

rangka baja, antara lain perakitan jembatan dengan

menggunakan jembatan pertolongan, perakitan jembatan

dengan menggunakan perancah, perakitan jembatan dengan

metoda kantilever, perakitan jembatan dengan metoda

gantungan, metoda pemindahan bangunan bagian atas

jembatan kereta api dengan metoda penggeseran, dan

dengan alat berat ("crane").

Pada tugas akhir ini mengambil studi kasus

penggantian jembatan K.A BH.812 Km 161+601 di Brebes.

Karena sering banjir, maka elevasi kepala rel dinaikkan

1,65 meter dari rel lama. Untuk itu maka jembatan

dinaikkan dan mengganti jembatan satu bentangan menjadi

tiga bentangan jembatan.


