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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Shubhanallahu wa taala sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Earned Value terhadap 

Jadwal Proyek Kontruksi pada Pembangunan Sprongwood Residence di 

Tangerang. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam 

menyelesaikan studi tingkat strata satu di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi 

penulis, namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak, 

Alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Ibu Fitri Nugraheni, ST., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, 

terima kasih atas bimbingan, saran, nasehat, dan dukungan yang diberikan 

kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini dan selama penulis 

menjalani masa kuliah. 

2. Miftahul F., ST, MT, Ph.D selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 

3. Ibu Dr. Ir Tuti Sumarningsih M.T., dan Bapak Ir. Faisol A. M.,M.S., selaku 

dosen penguji tugas akhir, terima kasih atas bimbingan, saran, masukan, dan 

nasihat yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini 

dan  selama penulis menjalani masa kuliah.  

4. Seluruh dosen dan pengajar Teknik Sipil-UII yang telah memberikan ilmu 

selama masa kuliah, 

5. Bapak Mochari dan Ibu Yuni Endriyati Rahayu sebagai kedua orang tuaku, 

yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasehat dengan ikhlas dan 

tulus dalam setiap do’anya yang tiada henti untukku, allâhummaghfirlîî wa 

liwâlidayya warhamhummâ kamâ rabbayânî Shâghîrâ.........Serta kakak-

kakakku (Mangin Hestiapsari dan Denta Pentiharwati), 



 

 

vi 

 

6. Bapak Fery Eko dan Bapak Herman yang telah membatu melancarkan 

penelitian, terima kasih bantuannya.  

7. Teman-teman dan sahabat-sahabat Teknik Sipil angkatan 2012, terima kasih 

bantuan dan kebersamaan kita selama ini, tanpa kalian pekerjaan tugas akhir 

ini terasa sangat berat, 

8. Sahabat-sahabat Kontrakan Ijo & Kontrakan Kuning yang telah bersama-sama 

berjuang dari semester awal hingga akhir (Tigor, Babul, Ade, Ajeng, Risna, 

Zulfa, Agnin, Rahmat, Hendra,) terima kasih atas waktu yang baik bersama 

kalian 

9. Teman KKN yang telah memberikan semangat setiap ketemu (Mas Jeni, Mas 

Fedi, Tyas, Ulya, Winda, Ardi) 

10. Sidiq Ase Sutriaya yang telah memberikan semangat setiap hari, saran, dan 

memberikan moodboster yang hebat, terimakasih atas segalanya,  

11. Dan semua pihak yang ikut membantu kelancaran penelitian ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis   menyadari   sepenuhnya   bahwa   skripsi   ini   masih   jauh   dari 

sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. 
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Penulis, 
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