
i 
 

TUGAS AKHIR 

ANALISIS PENJADWALAN ULANG (RESCHEDULING) 

PEMBANGUNAN GEDUNG  

( Studi Kasus Proyek Pembangunan Java Village Resort Kota Yogyakarta ) 

 
Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi 

Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil 

 

 

Disusun Oleh : 

MUHAMMAD RIZKI ANDRIAWAN 

12511337 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2017 

 


