
76 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di perrusahaan SP Alumunium, serta 

pengolahan data dan analisis data dapat disimpulkan bahwa untuk mengelola sumber risiko 

dominan pada proses plan dan source adalah dengan prioritas strategi penanganan sumber 

risiko, setelah dilakukan perhitungan house of risk fase 2 pada proses plan, didapatkan 

prioritas strategi penanganan sumber risiko diantaranya dengan cara melakukan briefing 

rutin sebelum aktivitas, meningkatkan koordinasi antar bagian, melakukan riset metode 

perhitungan yang tepat, melakukan training rutin kepada semua pekerja, melakukan 

manajemen safety stock, membuat Standart Operasional Procedure, memberikan reward, 

punishment, dan motivasi kerja kepada seluruh karyawan, melakukan analysis beberapa 

ekspedisi. Selanjutnya untuk prioritas strategi penanganan proses source diantaranya adalah 

melakukan training rutin kepada semua pekerja, membuat Standart Operasional Procedure, 

memberikan reward, punishment, dan motivasi kerja kepada seluruh karyawan, melakukan 

manajemen safety stock, melakukan riset metode perhitungan yang tepat, melakukan 

pembinaan pada supplier yang sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan, 

membangun hubungan erat dan komunikasi dengan supplier dan costumer, dan kebijakan 

uji lab untuk material. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah dapat menerapkan strategi yang telah 

di prioritaskan guna mengurangi risiko yang mungkin timbul di perusahaan. Sedangkan 

untuk penelitian selanjutnya dapat menambahakan aspek keuangan sebagai faktor dampak 

kerugian yang ditimbulkan oleh risiko. 

 

 

 


