Lampiran 1 Time Schedule

Tabel L.1.1 Time Schedule

Bulan Ke 1 2 3 4 6
Minggu ke 1123 (412341234123 |4|1|2]3 4] 1 |2]|3]4H4
Kegiatan JamKerja
Persiapan
Membuat daftar Data yang dibutuhkan 68 |[34]34 |
Pengambilan data
Pengambilan Gambar Kerja 13.6 34(34]34]34
Pengambilan Data Struktur 13.6 34134(134]34
Analisis dan Pembahasan
Perhitungan Pembebanan Struktur 17 4.25|4.25|4.25|4.25
Analisis Struktur dengan SAP2000 20.4 4.08(4.08]|4.08{4.08|4.08
Rekap Hasil Analisis Struktur 13.6 453 (453|453
Pemhahasan 13.6 6.8 | 6.8
Simpulan dan Saran 10.2 51151
Penyusunan Laporan
Laporan Sementara TA 13.6 34| 34 |34 34
Laporan TA 13.6 453453453
136 [3468|34[6.8|68]|34|7.65|425(425|833|4.1|41]|41|41[453|45(11.3/6.8|51|85]| 3.4 |7.93]7.93|453
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