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BAB IV 
METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Umum 

Metodologi penelitian adalah serangkaian kegiatan atau prosedur yang harus 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.  Keberhasilan sebuah 

penelitian tergantung bagaimana peneliti menerapkan metode yang digunakan 

sehingga mampu menjawab tujuan.  

Pada penelitian ini penulis menganalisis apakah ada penyimpangan pada 

proyek Hadiningrat Terrace terhadap biaya dan waktu proyek dengan menggunakan 

metode konsep nilai hasil. Sehingga didapat tujuan berapa sisa biaya dan durasi 

waktu setelah evaluasi biaya dan waktu pada proyek, apakah terdapat selisih biaya 

dan waktu setelah evaluasi biaya dan waktu. 

4.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan 

Hadiningrat Terrace. 

4.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang bisa diteliti baik orang, benda, ataupun 

lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah sumber utama dari 

penelitian yang akan dipengaruhi kesimpulan hasil analisis. 

Subjek penelitiannya adalah pengendalian biaya dan waktu dengan metode 

konsep nilai hasil. 

4.4 Data Penelitian 

Secara etimologi definisi data merupakan bentuk jamak dari datum yang 

dalam bahasa latin berarti pernyataan atau nilai dari suatu kenyataan. Pernyataan 
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atau nilai ini berasal dari proses pengukuran atau pengamatan atas suatu variabel 

dan dipresentasikan dalam bentuk tunggal atau jamak dari angka (numeric), 

karakter (text), gambar (image) atau suara (sound). 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menentukan vaiabel-variabel 

yang akan diukur dan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini variabel yang 

dibutuhkan adalah rencana anggaran biaya, laporan hasil realisasi prosentase 

pekerjaan berupa kurva realisasi proyek, biaya actual proyek dan laporan 

mingguan, serta rencana kerja proyek berupa kurva S. 

4.5 Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai variabel untuk analisis 

yaitu, RAB, Kurva S, Laporan realisasi atau prosentase pekerjaan atau kurva 

realisasi proyek, Laporan mingguan, dan Biaya Aktual Proyek. Data BCWS 

diambil dari Time Schedule, BCWP diambil dari data laporan prosentase 

penyelesaian fisik proyek saat pelaporan atau dari kurva realisasi proyek, dan biaya 

aktual proyek. 

4.6 Analisis Data 

Dalam menganalisis pengendalian biaya dan waktu proyek menggunakan 

konsep nilai hasil untuk mengetahui penyimpangan dan indeks produktivitas 

kinerja serta memperkitakan biaya dan jadwal akhir penyelesaian proyek. Pada 

penelitian ini mengkaji penyimpangan dan indeks produktifitas kinerja dilakukan 

dengan cara kumulatif dan secara per item pekerjaan. Selanjutnya dalam 

meamalkan biaya dan jadwal akhir penyelesaian proyek dilakukan dengan 

perkiraan (forecash) dan menggunakan Metode Konsep Nilai Hasil.  

4.7 Tahapan Penelitian 

Tahapan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data primer (primary data) adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan 

untuk kepenting2an studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, 

observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu: RAB, Kurva S, Laporan 
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realisasi atau prosentase pekerjaan atau kurva realisasi proyek, Laporan 

mingguan, dan Biaya Aktual Proyek. 

2. Pengumpulan data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh/ 

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan 

oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder pada penelitian ini yaitu: data 

mengenai daftar harga satuan dan analisa pekerja, data bahan atau material 

bangunan yang digunakan, data tenaga kerja. 

3. Mengidentifikasi data yang digunakan dalam BCWP, BCWS, ACWP. 

4. Menganalisa varians jadwal (SV) dan varians biaya (CV) dengan menginput data 

pada masing-masing rumus penilaian. 

5. Menginput data pada perhitungan indek kinerja jadwal (SPI) dan indek kinerja 

biaya (CPI) untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu proyek buruk atau tidak. 

6. Menganalisa perkiraan waktu penyelesaian proyek Estimate at Completion 

Date (ECD).  

7. Menganalisis perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa Estimate Time 

Completion (ETC). 

8. Menganalisis perkiraan biaya pada saat penyelesaian proyek Estimate At 

Completion (EAC). 

9. Menghitung prakiraan total waktu proyek dan prakiraan biaya proyek. 
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4.8 Diagram Alir Penelitian (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian (Flow Chart) 

Mulai 

Menetapkan Tujuan Penelitian 

Pengumpulan Data 

Pembahasan dan Kesimpulan 

Pengolahan Data: 
1. Varian Jadwal dan Varian Biaya (SV dan CV) 
2. Indek kinerja Proyek (SPI dan CPI) 
3. Memperkirakan biaya dan jadwal penyelesaian proyek 

Identifikasi Data: 
BCWS, BCWP, 

ACWP 

Selesai 

Hasil Analisi: 
1. Penyimpangan biaya dan waktu proyek 
2. Indeks produktifitas dan kinerja proyek 
3. Biaya dan waktu akhir penyelesaian proyek 

Data Lengkap? 


