
BABVI 

KES~PULANDANSARAN 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil 

kesirnpulan sebagai berikut: 

1.	 Komposisi yang memiliki produktivitas besar berdasarkan jam keIja harian 

adalah komposisi yang menggunakan 1 tukang dan 3 laden, yaitu sebesar 

0,5410 m3/jam/tukang. Komposisi yang memiliki produktivitas besar 

berdasarkan jam kerja efektif adalah komposisi yang menggunakan 1 tukang 

dan 3 laden, yaitu sebesar 0,8159 m3/jam/tukang. 

2.	 Bcrdasarkan biaya terendah per mS peketjaan pondasi batu kali, diperoleh 

komposisi kelompok kerja 2:3 yang memiliki biaya paling keeil. Berdasarkan 

keuntungan yang diperoleh mandor, diperoleh komposisi 2:3 yang memiLiki 

keuntungan paling besar dari pemakaiall komposisi lainnya., yaitu sebesar Rp. 

113.500,00. Sedangkan komposisi kelompok keIja yang menghasilkan 

keuntungan paling keeil adalah komposisi kelompok keIja 1:3 yaitu sebesar 

Rp.21.350,00 

3.	 Terdapat pengaruh yang signifikan antara komposisi kelompok kerja terhadap 

produktivitas pada pekeIjaan batu kali. 
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6.2. Saran 

1.	 Untuk pelaksana lapangan : agar diperhatikan eara penempatan material, 

pengarahan, pengawasan, pemilihan tenaga keIja, sistem pembayaran, 

peralatan, supaya dalam pelaksanaan proyek dapat beIjalan lanear dan 

menghasilkan nilai maksima1. 

Untuk ternan-ternan mahasiswa : supaya diteruskan faktor pengaruh jarak 

aterial dengan lokasi keIja terhadap produktivitas. 
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