

DAFTAR PUSTAKA

- Ervianto, W. 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi edisi revisi* . Yogyakarta. Andi
- Galuh, 2018, *Analisis Penjadwalan Proyek Struktur Rom Bin Menggunakan Metode Project Evaluation and Review Technique (PERT) di PT. Lintech Duta Pratama*, Journal ppns, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya.
- Husen, A. 2008 : 138 , *Manajemen Proyek*, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2014, *Perhitungan Perencanaan Ulang Waktu Pekerjaan Hotmix Di Kota Bengkalis Tahun 2013*, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis.
- Kusnanto, 2010, *Penjadwalan Proyek Konstruksi Dengan Metode Pert (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Ruang Kuliah Dan Perkuliahan PGSD Kleco FKIP UNS Tahap I)*, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhamad, 2013, *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Pert Dan CPM (Studi kasus di Gedung SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara)*, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soeharto.1999, *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional), Jilid 1, Konsep Studi Kelayakan dan Jaringan Kerja*, Jakarta.
- Ridho, 2014 , *Evaluasi Penjadwalan Waktu Dan Biaya Proyek Dengan Metode PERT Dan CPM* .
- Husen, Abrar. 2009 . *Manajemen Proyek: Perencanaan , Penjadwalan & Pengendalian Proyek edisi revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Soeharto, iman. 1999. *Manajemen Proyek Dari Konseptual sampai Operasional Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyadi . 2016. <http://41113110088.blog.mercubuana.ac.id/2016/09/>