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PELAKSANAAN, HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

S.l Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum pelaksanaan penelitian produktivitas ini dilakukan, dipersiapkan dahulu 

peralatan dasar yang mendukung penelitian yaitu : 

1. stopwatch 

2. papan penelitian 

3. pensil 

4. meteran 

5. Selotip kertas 

6. formulir penelitian volume pekeIjaan
 

7.kapur
 

8. kalkulator 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara men15dIIlati secara langsung tukang 

batu dan tenaga dilapangan. Penelitian diproyek ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata ( m2jjam ) pada 

jam normal dan jam lembur. Waktu untuk pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 17 

oktober 2005 sampai 24 november 2005 dari pukul 08.00 - 16.00 WIB dan istirahat 

pukul 12.00 - 13.00 WIB atau 7 jam keIja untuk jam keIja normal, untuk jam keIja 

lembur dimulai dari pukul 16.00 - 20.00 WIB dan semuanya diamati atau dicatat 

volume pekeIjaan tiap 1 jam. 
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Data diambil dari hasil observasi pada 4 proyek konstruksi di Yogyakarta 

pada pekerjaan pasangan batao Pada proyek pembangunan DIN dan pembangunan 

Mini Hospital UGM yang diamati adalah 4 tukang sedangkan pada proyek 

Ambarukmo Plaza dan Saphir Super Mall yang diamati 12 tukang. Tiap tukang 

diamati selama 7 kali observasi. 

Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan cara; 

1.	 Setelah 1jam pekerjaan, diukur dengan menggunakan meteran. 

2.	 Sebelum melakukan pekerjaan kedua, bata diberi tanda menggunakan selotip 

kertas. 

3.	 Setelah itu dihitung luasan dan setiap kotak diberi tanda menggunakan kapur 

putih (seperti pada gambar dibawah). 

4.	 Untuk melakukan pekerjaan selanjutnya, dilakukan seperti langkah-langkah 

diatas. 
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KETERANGAN 
JAM 1 

Luas = panjang x lebar 
=m2 

JAM 2 

L2 
; L1 ;_~ 
Luas =Ll + L2 

=m2 

JAM 3 

I L1 ~ L3 L4 

Luas = Ll +L2+L3+L4 
=m2 

JAM 4 

Ll 
L2 L3 

L4 

Luas = Ll +L2+L3+L4 
=m2 

JAM 5 
l L2 

L3 
,----­
L--=L....:...4 _ 

Luas = Ll+L2+L3+L4 
=m2 

JAM 6 
ILl L2 

ELfJ
L3 1Ulf---_ 

UL5 I 
Luas = Ll +L2+L3+L4+L5 

=m2 

.~ 
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JAM? 

~r----L2-----'L 

IL4 ~ 

Luas = 1,1 +L2+L3+U+L5 
=m2 

JAM 8 
1 -1,-----,26J 
~ 1,3 

-----' 

Luas = 1,1 +1,2+1,3 
=m2 

JAM 9 

~L­
~ 

Luas = 1,1 +1,2+1,3 
=m2 

JAM 10 

1Lll . 
~ 

Luas =1,1+1,2 
=m2 

JAM 11 bd=4 1,2 1,3 

Luas = 1,1 +1,2+1,3 
=m2 
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Proyek Konstruksi yang diamati adalah : 

1. Proyek Saphir Yogya Super Mall, n. Laksda Adisucipto Kav 32-34 

Yogyakarta. 

2. Proyek Plaza Ambarukmo, n. Laksda Adisucipto Yogyakarta. 

3. Proyek Pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri, J1. Marsda 

Adisucipto Yogyakarta. 

4. Proyek Pembangunan Mini Hospital Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Dalam pengeIjaan pasangan bata, tukang batu bata menggunakan alat-alat 

sebagai berikut : 

a. cetok 

b. ember spesi 

c. ayakan pasir 

d. sekop
 

e.cangkul
 

f. ember air 

g. perancah dari bambu 

h. waterpass 

i. benang dan unting-unting 

j. penggaris siku 

k. meteran 

Bahan yang digunakan untuk melekatkan batu bata dalam penelitian ini 

adalah spesi. Dalam penelitian ini untuk campuran spesi terdiri dari semen, pasir, 

kapur dan air. 
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5.2 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua produktivitas yang diamati yaitu produktivitas 

riil dan produktivitas ideal. Hasil pengamatan produktivitas riil dan ideal pekerjaan 

pasangan bata pada jam normal dan lembur selama satu minggu dalam 4 proyek ada 

pada tabeI5.I, 5.2, 5.3, 5.4 sebagai berikut: 



Tabel 5.1 Produktivitas jam normal dan lembur proyek plaza ambarukmo 

Produktivitas nonnal Produktivitas lemblU" 

No 

1 

Proyek 

Plaza 

Tgllhari 

Senin 

Tukang 

TUl!.ivo 

Jaml 
Hasilmnt (m') 

50 2.8 

Iam2 
Hasilmnt (m2) 

52 3.2 

Iam3 
Hasilmnt 
(tn2) 

57 35 

Jam4 
HasHmnt 
(m') 

55 3 

Jam5 
Hasilmnt (m2) 

52 2.6 

jam6 
HasHmnt 
(m') 

52 3 

Jam7 
Hasilmnt (m2 ) 

51 2 

Jaml 
Hasilmnt 
(m2) 

59 1.8 

Jam2 
Hasilmnt (m2 ) 

55 1.6 

Jam3 
Hasilmnt (m2) 

52 1.4 

Jam4 
HasHmnt (m2) 

51 I.3 

Ambarukmo 170kt'05 Marwan 58 3.3 53 3.4 55 3.6 58 35 50 2.5 55 3.1 50 1.9 48 1.5 49 I.3 51 1.2 52 1 
Narvo 53 2 52 2.2 52 2.5 50 2 55 1.9 56 2.1 50 1.8 52 1.4 55 1.3 51 1.1 53 1.1 

21 Nov'05 
Supri 
Saudi 

50 
50 

2.8 
2.8 

52 
52 

3.2 
3.2 

58 
58 

35 
35 

55 
55 

3 
3 

55 
55 

25 
25 

52 
52 

3 
2.1 

52 
52 

2.1 
2.1 

51 
52 

1.3 
1.5 

50 
55 

1.2 
I.3 

55 
51 

1.2 
1.2 

55 
53 

1.1 
1.2 

Sugi 
Anas 

53 
50 

2 
2.8 

52 
52 

2.2 
3.2 

52 
57 

25 
35 

50 
55 

2 
3 

55 
52 

1.9 
2.6 

56 
52 

I 
3 

50 
51 

1.8 
2 

51 
48 

1.5 
1.5 

50 
49 

I.3 
1.3 

55 
51 

I.3 
1.2 

55 
52 

1.1 
1 

Ali 58 3.3 53 3.4 55 3.6 58 35 50 25 55 3.1 50 1.9 59 1.8 55 1.5 52 1.2 51 1 
Urtif 50 2.8 52 3.2 57 35 55 3 52 2.6 52 3 51 2 52 1.5 55 1.3 51 1.2 53 1.1 
Suyoto 
Edi 

58 
50 

3.3 
2.8 

53 
52 

3.4 
3.2 

55 
55 

3.6 
35 

58 
54 

35 
3 

50 
52 

25 
2.6 

55 
52 

3.1 
3 

50 
51 

1.9 
2 

51 
48 

1.3 
1.3 

50 
49 

1.2 
1.2 

55 
51 

I.3 
1.2 

55 
52 

1.2 
1.2 

Tamo 53 2 52 2.3 52 25 50 2.1 55 2 56 2.1 50 1.8 58 1.8 55 1.6 52 1.5 51 1.2 
Selasa Twrivo 58 3.8 55 3.5 56 4.2 58 4.1 51 2.5 55 2.8 49 2.1 57 2 55 1.8 52 1.6 51 1.5 
18 Okt'05 Marwan 58 4 57 35 58 4.5 60 5 55 2.6 57 3 50 2.2 50 1.6 49 1.5 51 1.3 50 1.2 

Naryo 56 3.8 56 35 58 4.6 58 4.5 55 2.5 55 3 51 2 53 1.7 55 1.7 51 1.2 51 1 
Supri 54 2.7 54 3.5 56 4.3 57 4.3 53 25 53 2.6 50 2.1 51 1.5 50 1.4 55 1.4 54 1.3 

22Nov'05 Saudi 54 35 54 3 56 4.3 57 4.3 53 25 53 2.6 50 2.1 50 1.6 49 1.5 51 I.3 50 1.2 
Sugi 56 3.8 56 35 58 4.6 58 45 55 2.5 55 3 51 2 57 2 55 1.8 52 1.6 51 15 
Anas 58 4 57 3.6 58 45 60 5 55 2.6 57 3 50 2.2 53 1.7 55 1.7 51 1.2 51 1 
Ali 58 3.8 55 3.5 56 4.2 57 4.1 51 25 55 2.8 49 2.1 57 1.9 55 1.8 52 1.6 51 1.5 
Latif 58 4 57 3.6 58 4.5 60 4.9 55 2.6 57 3 50 2.2 57 2 55 1.8 52 1.6 51 1.5 
Suvoto 58 3.7 55 3.5 56 4.3 57 4 51 25 55 3 49 2 50 1.6 49 1.5 51 1.3 50 1.2 
Edi 54 35 54 3 56 4.3 57 4.3 53 2.5 53 2.6 50 2.1 53 1.6 55 1.6 51 1.4 50 I.3 
Tamo 56 3.8 56 35 58 4.6 58 4.5 55 2.5 55 3 51 2 57 1.8 55 1.6 52 1.6 56 1.6 

Rabu TUl!.ivo 50 2.8 52 3.2 57 3.4 55 3 52 2.6 52 3 51 2 52 1.8 55 1.8 51 1.6 53 1.6 
1900'05 Marwall 58 3.2 53 3.4 55 3.6 58 3.4 50 2.5 55 3.1 50 1.9 51 1.7 50 1.6 55 1.7 55 1.6 

Naryo 50 2.8 52 3.2 55 3.5 54 3.1 52 2.6 52 3 51 2 48 1.5 49 1.5 51 1.5 52 1.5 
SuPri 55 3.5 55 4 58 5 60 5 50 2.6 53 3 48 2 58 2 55 1.8 52 1.5 51 1.4 

23Nov'05 Saudi 50 2.8 52 3.2 55 3.5 54 3.1 52 2.6 52 3 51 2 58 2 55 1.7 52 1.6 51 1.5 
SU9.i 58 3.2 53 3.4 55 3.6 58 3.4 50 2.5 55 3.1 50 1.9 51 1.6 50 1.5 55 1.7 55 1.6 
Anas 50 2.8 52 3 56 35 55 3 50 2.6 52 2.9 46 1.6 52 1.7 55 1.7 51 1.4 53 1.4 
Ali 55 35 55 4.5 57 5 58 5 51 2.6 53 3 45 1.5 52 1.7 55 1.7 51 1.4 55 1.4 
Latif 55 3 55 4.3 57 5 58 5 51 25 53 3 50 1.8 51 1.7 50 1.5 55 1.5 55 I.S 
Suyoto 50 2.8 52 3 56 3.5 55 3 50 2.6 52 2.8 46 1.7 52 1.7 55 1.7 51 1.5 53 1.5 
Edi 55 3.5 55 45 58 5 58 4.8 51 2.7 53 3 50 2 48 1.5 49 1.6 51 1.1 52 1.1 
Tamo 50 2.8 52 3.2 55 3.5 54 3.1 52 2.6 52 3 51 2 58 2.3 55 2.1 50 1.3 51 1.1 
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Lanjutan Tabel 5.1 Produktivitas jam normal dan lembur proyek plaza ambarukmo 

Produktivitas nonnal Produktivitas 1embur 

No Proyek Tgllhari Tukang Jaml Jam2 Jam3 Jam4 JamS iam6 Jam7 Jam1 Jam2 Jam3 Jam4 
Hasil Hasil Hasi1 Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil 

mnt 
em') 

mnt 
em') 

mnt 
em') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

1 Plaza Kamis TUl!ivo 50 2.5 52 3 55 3.2 54 3 52 2.3 52 2.7 51 1.6 58 1.8 55 1.6 52 1.5 51 1 
Ambamkmo 20 okt'05 Mlirwan 58 3 53 3.4 55 3.4 58 3.2 50 2.2 55 2.8 50 1.5 51 1.3 50 1.2 55 1.3 55 1.2 

Narvo 50 2.6 52 2.9 56 3.4 55 2.8 50 2 52 2.7 46 1.3 52 1.4 55 1.4 51 1.2 53 1.2 
Supri 55 3 55 3.5 57 4.5 58 4.5 51 2.1 53 2.5 50 1.4 52 1.4 55 1.4 51 1.2 52 1.l 

24 noV05 Saudi 55 3 55 3.5 57 4 58 4 51 2 53 2.5 50 1.5 51 1.3 50 1.2 55 1.3 55 1.2 
Sugi 50 2.5 52 3.1 55 3.3 54 3 52 2 52 2.8 51 1.6 52 1.4 54 1.4 51 1.2 45 1 
Anas 50 2.6 52 3 56 3.4 55 2.3 50 1.8 52 2.7 45 1.3 51 1.3 53 1.3 55 1.3 50 1.l 
Ali 58 3 53 3.5 55 3.5 58 3.2 50 2 55 3 50 1.2 52 1.4 55 1.4 50 1.1 50 1 
Latif 58 2.7 53 3.6 55 3.5 58 3.2 51 2.1 55 3 50 1.5 52 1.5 55 1.5 50 1.2 52 1.2 
Suvoto 55 3 55 3.5 60 4 60 4 51 2 53 2.5 50 1.5 52 1.6 54 1.6 51 1.3 53 1.3 
Edi 50 2.5 52 3.1 55 3.3 54 3 52 2 52 2.8 51 1.6 58 1.8 55 1.7 52 1.5 51 1.2 
Tamo 50 2.6 52 3 56 3.4 55 2.3 50 1.8 52 2.7 47 1.4 51 1.3 50 1.2 55 1.3 55 1.2 

Jumat Tugiyo 58 4 57 3.6 58 4.5 60 4.9 55 2.6 57 3 50 2.2 57 1.9 55 1.8 52 1.6 51 1.5 
210kt'05 Marwan 58 3.7 55 3.5 56 4.2 57 4 51 2.5 55 3.3 49 2 50 1.6 49 1.5 51 1.5 50 1.4 

NlI11'O 51 3.5 54 3 56 4.3 57 4.3 53 2.5 53 2.6 50 2.1 53 1.6 55 1.6 51 1.4 50 1.3 
Supri 56 3.8 56 3.5 58 4.6 58 4.5 55 2.5 55 3 51 3 57 1.9 55 1.8 52 1.7 51 1.5 

18 nov'05 Saudi 54 3.5 54 3 56 4.3 57 4.3 53 2.5 53 2.6 50 2.1 50 1.5 49 1.5 51 1.5 50 1.3 
Sugi 56 3.8 56 3.5 58 4.6 58 4.5 55 2.5 55 3 51 2 57 1.9 55 1.8 52 1.6 51 1.5 
Anas 58 4 57 3.6 58 4.5 60 5 55 2.6 57 3 50 2.2 53 1.6 55 1.6 51 1.4 51 1.3 
Ali 58 3.8 55 3.5 56 4.2 57 4.1 51 2.5 55 2.8 49 2.1 57 1.8 55 1.7 52 1.5 51 1.4 
Latif 58 3.8 55 3.5 56 4.2 58 4.1 51 2.5 55 2.8 49 2.1 57 1.8 55 1.7 52 1.6 51 1.5 
Suyoto 58 4 57 3.6 58 4.5 60 5 55 2.6 57 3.2 50 2.2 50 1.5 49 1.5 51 1.4 50 1.2 
Edi 56 3.8 56 3.5 58 4.6 58 4.5 55 2.5 56 3 51 2.2 53 1.5 55 1.5 51 1.4 51 1.3 
Tamo 54 2.7 54 3.5 56 4.3 57 4.3 53 2.5 53 2.6 50 2 51 1.3 50 1.2 55 1.2 55 1.l 

Sabtu Tugiyo 50 2.8 52 3.2 56 3.4 54 3 52 2.5 52 3 51 2 55 1.5 53 1.4 50 1.1 50 1 
22okt'05 Marwan 58 3.3 53 3.4 55 3.6 58 3.5 50 2.5 55 3.1 50 1.9 48 1.3 49 1.3 50 1.3 50 1.2 

Narvo 53 2 52 2.2 52 2.5 50 2 55 1.9 56 2.1 50 1.8 52 1.4 55 1.4 51 1.2 53 1 
Supri 50 2.8 50 3.2 57 3.5 55 3 50 2 50 3 45 1.5 51 1.2 50 1.1 55 1.2 55 1.1 

19 nov'05 Saudi 50 2.8 50 3.2 57 3.4 55 3 50 2 50 3 45 1.5 55 1.5 53 1.4 50 1.2 50 1.2 
Sugi 50 2.8 52 3.2 56 3.4 54 3 52 2.5 52 3 51 2 51 1.3 50 1.2 55 1.3 55 1.3 
Anas 53 2 52 2.2 52 2.5 50 2 55 1.9 56 2.1 50 1.5 52 1.5 55 1.5 51 1.2 53 1.3 
Ali 58 3 53 1.2 58 4.5 58 4 50 2.5 55 3 50 2 55 1.7 53 1.5 50 1.3 50 1.2 
Latif 50 2.8 52 3.5 55 3.5 54 3 52 2.5 52 3 50 2 55 1.7 53 1.3 50 1.2 50 1.l 
Suvoto 58 3.3 53 3.4 55 3.6 58 3.5 50 2 55 3.1 50 1.5 55 1.5 57 1.5 50 1.3 50 1.2 
Edi 50 3 50 3.2 57 4 54 3 50 2 50 3 45 1.5 51 1.2 50 1.1 55 12 55 1 
Tamo 50 2.5 58 5 55 3.5 50 2.5 52 2.5 55 3 50 2 51 1.3 50 1.2 50 1.1 45 1 
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Tabel5.2 Produktivitasjam normal dan lembur proyek mini hospital UGM 

Produlctivitas nonna! Produktivitas lembur 

No Proyek TglIhari Tukang 
Jaml Jam2 

Hasil I Hasi1mnt (m") I mnt (m') 

J0m3 
Hasil

mn1 
(m') 

Jam4 
Hasilmnt 
(m") 

Jams 
Hasilmnt 
(m') 

iam6 
Hasilmnt 
(m") 

Jam7 
Hasilmnt 
(m") 

Jaml 
Hasilmnt 
(m') 

Jam2 
Hasilmnt 
(m') 

Jam3 
Hasilmnt 
(m') 

Jam4 
Hasilmnt 
(m") 

2 UGM Senin POIliyo 50 2.8 52 3.2 57 35 55 3 52 2.6 52 3 51 2 52 1.5 
24 okt '05 Amin 58 3.3 53 3.4 55 3.6 58 3.5 50 2.5 55 3.1 so 1.9 51 1.5 

Senen so 2.8 52 3.2 55 35 54 3 52 2.6 52 3 51 2 48 1.5 
Yulianto 53 2 52 2.3 52 25 so 2.1 55 2 56 2.1 so 1.8 59 1.8 

Se1asa Ponivo 54 3.5 54 3 56 43 57 4.3 53 2.5 53 2.6 so 2.1 53 1.7 
25 okt '05 Amin 56 3.8 56 3.5 58 4.6 58 4.5 55 2.5 55 3 51 2 57 1.9 

Senen 58 4 57 3.6 58 45 60 5 55 2.6 57 3 so 2.2 57 2 
Yulianto 58 3.8 55 3.5 56 42 57 4.1 51 2.5 55 2.8 49 2.1 so 1.6 

Rabu Poniyo so 2.8 52 3.2 57 3.4 55 3 52 2.6 52 3 51 2 58 2 
26 okt '05 Amin 58 3.2 53 3.4 55 3.6 58 3.4 50 2.5 55 3.1 so 1.9 58 2 

Senen so 2.8 52 3.2 55 35 54 3.1 52 2.6 52 3 51 2 51 1.6 
Yulianto 55 3.5 55 4 58 5 60 5 50 2.6 53 3 48 2 52 1.7 

Kamis Ponivo 55 3 55 3.5 57 4 58 4 51 2 53 2.5 50 1.5 52 1.4 
27 okt '05 Amin so 2.5 52 3.1 55 3.3 54 3 52 2 52 2.8 51 1.6 52 1.5 

Senen so 2.6 52 3 56 3.4 55 2.3 50 1.8 52 2.7 45 1.3 52 1.6 
Yulianto 58 3 53 3.5 55 3.5 58 3.2 so 2 55 3 so 1.2 58 1.8 

Jumat Ponivo 54 3.5 54 3 56 4.3 57 4.3 53 2.5 53 2.6 so 2.1 57 1.8 
28 okt '05 Amin 56 3.8 56 3.5 58 4.6 58 4.5 55 2.5 55 3 51 2 50 1.5 

Senen 58 4 57 3.6 58 4.5 60 5 55 2.6 57 3 so 2.2 53 I.S 
Yulianto 58 3.8 55 3.5 56 4.2 57 4.1 51 2.5 55 2.8 49 2.1 51 1.3 

Sabtu Ponivo so 2.8 so 3.2 57 3.4 55 3 50 2 50 3 45 1.5 52 1.4 
29 okt 'Os Amin so 2.8 52 3.2 56 3.4 54 3 52 2.5 52 3 51 2 51 1.2 

Senen 53 2 52 2.2 52 2.5 50 2 55 1.9 56 2.1 so 1.5 55 1.5 
Yulianto 58 3 53 4 58 4.5 58 4 50 2.5 55 3 so 2 51 1.3 

w 
w 
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Tabel5.3 Produktivitasjam normal dan lembur proyek saphir super mall 

Produktivitas normal Produktivitas lembur 

No 

3 

Proyek 

Saphir 
Super Mall 

Tgllhari 

Senin 
17 0kt'05 

21 Nov'05 

Tukang 

SllIIIlan 
PlUYono 
Yanto 
Marsono 
Alms 
Hari 

Jaml 
Hasilmnt 
(m.» 

54 3.5 
57 4.1 
56 4.3 
52 2.5 
52 2.5 
51 2.3 

Jam2 
Hasilmnt 
(m.» 

60 4.7 
55 3.9 
60 5 
60 5 
60 4.8 
60 5 

Jam3 
Hasil

IIIDt (m2) 

58 4.6 
60 5 
57 4.5 
60 5 
60 5 
55 4.1 

Jam4 
Hasilmnt 
(m') 

55 3.8 
56 4 
55 3.8 
58 4.3 
55 3.8 
58 4.5 

Jam5 
Hasilmnt 
(m') 

50 2 
48 1.9 
50 2 
53 2.4 
51 2.1 
53 2.4 

iam6 

mnt mnt 

52 3.6 
53 3.2 
54 3.8 
52 2.9 
55 4.1 
54 3.8 

Jam7 
Hasil 
(m') 

mnt 

48 1.9 
48 1.9 
48 1.8 
51 2.1 
50 2 
50 2.1 

Jaml 
Hasil 
(m') 

mnt 

60 2.4 
57 1.6 
60 2.4 
60 2.3 
52 1.2 
56 1.7 

Jam2 
Hasil 
(m') mnt 

58 1.7 
60 2.3 
56 1.6 
54 1.4 
57 1.8 
52 1.1 

Jam3 
HasH 
(m') 

mnt 

56 1.3 
55 1.1 
58 1.8 
56 1.6 
50 1.1 
54 1.3 

Jam4 
Hasil 
(m') 

mnt 

56 1.3 
55 1.1 
54 1.2 
54 1.3 
54 1.4 
50 I 

Pravto 53 2.7 50 2.5 57 4.5 60 4.6 48 1.9 52 2.7 51 2.2 52 1.2 55 1.4 57 1.7 51 1.1 
Slamet 58 4.7 51 2.4 6C 5 55 4 50 2.1 54 3.5 48 1.9 51 1 55 1.5 54 1.3 53 1.2 
Jaoar 55 3 60 4.6 57 4.3 54 3.2 52 2.2 53 3.7 48 1.9 58 1.8 60 2.4 52 1.2 50 I 
Kasman 56 4.2 54 3.7 6C 4.8 53 2.8 52 2.2 52 3 46 1.7 52 1.3 55 1.5 60 2.5 54 1.4 
Masrun 58 4.4 60 4.7 55 4.2 56 4 53 2.4 50 2.5 48 1.9 55 1.4 60 2.3 53 1.2 55 1.4 
Yetno 56 4.3 60 5 60 4.8 56 4.3 50 2 53 3.6 51 2.1 57 1.7 53 1.2 55 1.4 50 1 

Selasa SllIIIlaii 60 4.8 54 4 60 5 58 4.4 I 50 2 52 3.6 51 2.1 60 2 56 1.7 54 1.5 52 1.2 
180kr05 PlUYono 60 4.6 53 3.7 57 4.4 60 4.7 51 2.1 55 4.1 50 2.2 58 1.8 60 2 53 1.2 52 1 

Yanto 57 4.2 60 5 5& 4.4 60 4.6 51 2.1 53 3.7 51 2.3 60 2.3 57 1.8 55 1.4 54 1.3 
Marsono 60 4.8 54 3.7 58­ 4.6 56 4.1 48 1.9 51 2.5 50 2.2 58 1.7 60 2.4 53 1.2 51 1.1 

22 Nov'05 Alms 55 4.2 60 4.8 60 4.8 57 4.5 51 2.1 53 3.5 51 2.3 60 2.3 54 1.3 51 1.1 50 I 
Hari 60 4.8 55 4.3 58­ 4.5 60 4.7 50 2 51 2.7 50 2.1 58 1.8 55 1.5 52 1.1 54 1.3 
Pravto 60 4.8 58 4.6 55 4.3 57 4.3 50 2.5 52 3.4 51 2.2 60 2.5 53 1.3 55 1.4 50 I 
Siamet 57 4.4 60 5 54 4.1 60 4.8 52 3.2 50 2.7 50 2.3 55 1.4 51 1 60 2.4 52 Ll 
Japar 
Kasman 

57 
60 

4.5 
4.6 

60 
52 

4.8 
2.8 

6(' 
57 

5 
4.5 

55 
60 

4.2 
4.8 

54 
51 

3.8 
2.3 

52 
54 

2.7 
3.6 

51 
50 

2.2 
2 

58 
52 

1.8 
1.3 

53 
56 

1.2 
1.5 

54 
60 

1.4 
2.3 

51 
48 

1 
1 

Masmn 55 4.3 60 5 6Co 4.8 53 3.8 50 2.2 55 4.1 48 1.8 51 1.1 53 1.3 55 1.5 50 1 
Yetno 52 3.4 57 4.3 58 4.5 60 4.8 53 3.6 51 2.4 50 2.3 52 1.2 56 1.6 50 1 53 1.2 

Rabu SllIIIlan 60 4.6 55 3.7 5, 4.2 55 4.2 51 2.4 53 3.1 51 2.2 56 1.7 60 2.5 54 1.3 50 I 
190kf05 PlUYono 60 4.8 54 3.6 56 4 58 4.4 52 2.8 52 2.9 50 2.1 60 2.3 55 1.5 57 1.7 53 1.2 

Yanto 56 4.3 55 3.8 58 4.5 60 4.8 51 2.5 53 3.2 50 2.2 57 1.8 60 2.4 55 1.3 52 1.1 
Marsono 60 4.7 56 4 60 5 54 4.3 52 2.4 54 3.7 52 2.1 58 1.8 56 1.6 60 2.3 54 1.4 

23 Nov'05 Agus 52 3.2 60 4.8 55 4.2 60 4.7 50 2.5 53 3.5 48 1.8 58 1.7 53 1.5 51 1.2 50 I 
Hari 55 4.1 60 4.8 6(1 4.8 57 4.5 48 2 51 3.1 50 2.2 56 1.6 58 1.8 52 1.3 50 I 
Prapto 
Siamet 
Japar 
Kasman 

53 
57 
58 
60 

3.7 
4.4 
4.4 
5 

56 
60 
52 
55 

4.2 
5 
3.1 
3.8 

58 
5;;' 
6(. 

5, 

4.5 
3.2 
4.8 
4.5 

60 
55 
55 
60 

4.8 
4.1 
4 
4.8 

51 
53 
54 
51 

2.6 
3.5 
3.4 
2.8 

53 
48 
50 
53 

3.5 
2 
2.7 
3.3 

50 
51 
48 
50 

2.3 
2.1 
2 
2.3 

53 
51 
51 
55 

1.3 
1.1 
1.1 
1.4 

60 
55 
55 
57 

2.5 
1.4 
1.4 
1.6 

50 
53 
53 
50 

l.l 
1.3 
1.3 
I 

55 
50 
52 
50 

1.5 
I 
1.2 
I 

Masrun 52 2.8 60 4.8 55 4.2 60 4.8 54 3.1 52 2.9 48 ".. 56 1.5 52 1.3 51 l.l 48 I 
Yetno 58 4.6 56 4.2 6(' 4.8 53 3.4 50 2.2 52 2.6 50 2.1 53 1.2 55 1.4 48 1 52 1.1 

w 
+>­
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Lanjutan Tabel5.3 Produktivitas jam normal dan lembur proyek saphir super mall 

Produktivitas normal Produktivitas 1embur 

Tgllhali Jaml Jam2 Jam3 Jam4 Jam5 iam6 Jam7 Jaml Jam2 Jam3 Jam4
No Proyek Tukang 

Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil 
mnt 

(m") 
mnt mnt (m2) 

mnt mnt 
(m') 

mnt mnt mnt 
(m') 

mnt 
(m') 

mnt 
(m") 

mnt (m') 
mnt 

(m') (m") (m') 
Saphir Super Kamis Sarman 60 45 56 4 60 4.7 55 3.8 50 2 52 3 50 2.1 60 2.3 56 1.6 54 1.4 50 1 
Mall 200kr05 Paryono 60 4.6 54 3.5 57 4.2 55 3.8 51 2.1 51 2.6 48 1.9 58 1.8 60 2.2 52 1.2 48 I 

Yanto 58 4.6 60 4.8 56 4.2 52 3.2 4.8 1.9 50 2.5 48 1.9 57 1.4 60 2.3 52 1.2 50 1 
Marsono 58 4.4 55 3.8 60 4.8 57 4.1 51 2.6 53 3 50 2.2 58 1.7 56 1.6 53 1.3 51 1.1 

24 Nov'05 Agus 58 4.3 52 3 60 4.6 55 3.8 50 2.3 54 3.6 48 1.9 57 1.6 55 1.4 52 1.2 50 1 
Hali 57 4.2 60 4.6 52 3.1 60 4.5 48 1.8 50 2.6 51 2.2 56 1.5 54 1.3 51 1.1 50 1 
Prapto 60 4.7 55 3.8 52 3.8 58 4.3 51 2.3 53 3.3 51 2.2 52 1.3 50 1.1 50 1.1 48 1 
Slamet 58 4.5 52 3.1 55 4.1 60 4.6 52 2.9 50 2.6 48 1.9 53 1.4 56 1.6 52 1.2 48 1 
JaDar 58 4.5 52 2.9 60 4.8 55 4 54 3.6 50 2.1 51 2.2 56 1.5 54 1.3 51 1.1 51 1.1 
Kasman 60 4.6 56 4.2 57 4.5 60 4.6 50 2.2 53 3.8 48 1.9 54 1.4 58 1.6 52 1.2 52 1.2 
Masnm 60 4.6 55 3.5 52 3 60 4.5 53 2.4 51 2.7 50 2.2 52 1.1 56 1.6 54 1.3 50 I 
Yetno 58 4.4 51 3.3 55 4 55 4.2 48 2.3 53 3.8 48 1.9 54 1.3 50 1.1 48 1 50 1.1 

Jumat Sarman 54 3.8 60 4.6 56 4.4 55 4.2 47 2.3 50 3.4 45 1.6 54 1.3 60 2.2 52 1.1 50 1 
210kr05 Paryono 53 3.2 60 4.7 56 4.3 52 3.3 46 1.8 51 3.2 44 1.6 55 1.5 58 1.7 50 1 52 1.1 

Yanto 55 3.6 60 4.6 57 4.4 52 3.3 50 2.2 49 2.6 45 1.8 53 1.3 60 1.8 51 1.1 53 1.3 

Marsono 56 4.5 60 4.5 60 4.8 55 4.2 46 1.9 48 2.4 44 1.6 55 1.3 55 1.4 51 1.1 50 1 
18 Nov'05 Alms 58 4.2 60 5 56 4 54 3.2 50 2 51 2.2 48 1.9 55 1.5 52 1.2 50 1 51 1.1 

Hari 55 3.8 60 5 52 2.6 60 4.6 52 2.1 52 2.1 50 2 52 1.1 50 1 53 1.2 54 1.3 
Prapto 57 4.4 60 5 53 2.9 58 4.3 53 2.2 51 2 51 2.1 58 1.8 52 1.3 51 1.2 51 1 
Slamet 55 3.8 60 4.6 60 4.8 57 4.1 52 2.1 56 4.1 50 2 56 1.6 54 1.4 52 1.2 53 1.3 
Janar 55 3.6 60 4.7 57 4.3 55 3.5 50 2 53 3.5 50 I 2 57 1.7 52 1.1 54 1.4 50 1 
Kasman 53 3.5 57 4.3 60 4.8 58 4.3 53 2.4 52 2.8 51 , 2.1 55 1.4 58 1.6 50 1 51 1.1 
Masrun 51 2.7 60 5 60 4.8 55 3.6 50 2 52 3.3 50 2 54 1.4 50 1 52 1.3 51 1.1 
Yetno 58 4.3 53 3.7 55 4.2 58 4.3 50 2 55 4 50 2 50 1 54 1.3 52 1.2 55 1.5 

800tu Sarman 54 3.8 52 3.6 60 4.8 56 3.8 45 1.6 48 2.8 48 1.8 60 2.2 54 1.3 50 1.1 48 I 
220kr05 Paryono 55 3.5 60 4.6 60 4.6 55 3.6 45 1.6 46 2.4 48 1.7 56 1.5 53 1.2 51 1.1 48 I 

Yanto 52 3 60 4.6 58 4.5 55 3.5 45 1.6 47 2.6 48 1.8 57 1.7 56 1.6 50 1.1 48 1 
Marsono 51 2.7 55 5.2 57 4.5 55 3.5 45 1.8 48 2.9 46 1.5 58 1.8 54 1.5 50 1 50 1 

19 Nov'05 Agus 57 4.2 52 3.2 60 4.7 58 4.4 50 2.2 54 3.8 47 1.7 55 1.4 53 1.3 56 1.5 50 1 
Bari 51 2.9 60 4.6 54 3.8 55 3.5 47 2.1 52 3.2 50 2 56 1.6 52 1.1 50 I 54 1.3 
Pravto 54 3.3 51 3 60 5 56 3.9 49 1.9 53 3.4 47 1.7 57 1.7 55 1.5 52 1.1 50 1 
81amet 55 3.5 55 4 60 4.6 58 4.3 51 2.1 52 3 50 2 52 1.2 56 1.6 50 1 53 1.3 
Japar 55 3.5 60 4.8 58 4.3 55 3.5 50 2 50 2.3 48 1.7 55 1.3 51 1.1 56 1.5 50 1 
Kasman 53 3.3 55 4 60 5 52 3.2 48 1.8 52 3.2 48 1.9 56 1.6 52 1.1 54 1.4 50 1 
Masrun 55 3.5 60 5 55 4 51 2.4 48 1.7 53 3.5 48 1.6 58 1.7 55 1.5 52 1.1 53 1.3 
Yetno 52 3 60 4.6 54 3.7 50 2.2 50 2.2 50 2.4 48 1.6 53 1.2 54 1.3 56 1.5 50 1 

..
\.JJ 

--~----------. ...-­
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Tabe15.4 Produktivitas jam normal dan lembur proyek kampus DIN 

Produktivitas nonnal Produktivitas lembur 

No Proyek Tgl/hari Tukang Jaml 
Hasilmnt (m2) 

Jam2 
Hasil

mnt (m2) 

Jam3 
Hasil

IIlTI.t (m2 ) 

Jam4 
Hasil 

mnt (m2 ) 

Jam5 
Hasil 

mnt 
(m» 

jam6 

mnt mnt 

Jam7 
Hasil 
(m2 ) 

DUlt 

Jaml 
HasH 
(m2 ) 

mnt 

Jam2 
Hasil 
(m2) 

DUlt 

Jam3 
HasH 
(m2 ) 

mnt 

Jam4 
Hasil 
(m2

) 
DUlt 

4 DIN Senin Arif 52 2.8 50 4.6 58 4.5 55 3.6 50 2 52 2.4 48 1.8 60 2.3 56 1.6 
240kf05 Parno 52 2.8 56 4 60 4.8 58 4.4 50 2 54 2.6 50 2 58 1.8 54 1.4 

Budi 56 4.2 so 4.6 58 4.4 58 4.4 48 1.8 54 2.6 50 2 56 1.6 54 1.4 
DBrso 55 3.8 50 4.8 58 4.5 57 4.2 48 1.8 50 2 50 2 55 1.5 52 1.2 

Selasa Arif 56 4.1 60 4.8 60 4.8 58 4.4 50 2 52 2.4 50 2.1 60 2.4 55 1.5 
250kf05 Parno 54 3.5 60 4.5 56 3.9 57 4.2 50 2 52 2.4 50 2 56 1.6 54 I.3 

Budi 56 3.8 ~60 4.7 58 4.3 56 3.8 50 2 52 2.4 48 1.9 58 I.7 55 1.4 
Darso 54 3.6 i 60 4.8 60 5 58 4.6 50 2 51 2.2 50 2 54 I.3 52 I.l 

Rabu Arif 54 3.6 58 4.4 60 4.6 55 4 52 2.4 52 2.4 ! 50 2 58 2 53 I.3 
260kf05 Parno 53 2.5 58 4.6 60 5 56 4.1 51 2.2 53 2.5 ! 50 2 60 2.4 54 1.4 

Budi 55 3.8 57 4.3 58 4.5 55 4 52 2.4 53 2.5 I 50 2 57 1.8 55 1.5 
Darso 53 2.5 56 4.1 57 4.3 60 4.5 48 1.9 48 1.9 52 2.3 56 1.6 52 1.2 

Kamis Arif 53 2.5 57 4.2 58 4.5 56 4 48 1.8 50 2 48 1.8 58 2.1 54 1.4 
270kf05 Parno 52 2.2 58 4.5 58 4.4 55 3.7 51 2.3 51 2.3 50 2 60 2.3 52 1.2 

Budi 51 2.3 56 4.1 60 4.6 56 3.8 51 2.3 50 2.1 48 1.9 55 1.5 50 I.l 
Darso 50 2.2 60 4.6 55 3.6 58 4.4 52 2.4 52 2.4 50 2 53 I.3 50 I 

Jumat Arif 51 2.3 58 4.5 55 4 57 4.2 50 2 52 2.4 50 2 57 1.7 53 I.3 
280kf05 PaIno 53 2.5 58 4.5 60 5 58 4.6 48 1.9 51 2.3 51 2.1 55 1.5 52 1.2 

Budi 50 2.2 57 4.3 53 2.5 60 5 50 2 55 4 52 2.3 56 1.6 54 1.4 
Darso 51 2.1 60 4.5 56 3.8 55 4 48 1.9 55 4 48 1.9 58 2.1 54 1.4 

Sabtu Arif 55 3.7 55 4 60 4.8 58 4.4 48 1.9 53 2.5 50 2 58 2 55 I.5 
290kf05 Parno 52 2.3 53 2.5 55 4 60 4.6 52 2.3 50 2 52 2.3 57 1.8 53 I.3 

Budi 50 2 55 4 58 4.4 54 3.8 50 2 50 2 48 1.9 55 I.5 50 I 
Darso 52 2.3 60 4.8 56 4.2 53 2.5 50 2 52 2.3 48 1.8 54 1.4 51 I.l 

W 
0\ 
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5.3 Analisis Data Penelitian 

5.3.1 Analisis Produktivitas Normal 

Dalam analisis ini ada dua macam produktivitas yaitu produktivitas riil dan 

produktivitas ideal. 

5.3.1.1 Analisis Produktivitas Riil Normal 

Produktivitas riil normal adalah produktivitas yang dihasilkan pada jam 

efektif sesuai dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya pada jam normal. 

Dalam analisis ini pada masing-masing proyek akan didapat produktivitas riil 

perjam,perhari dan rata-rata dalam jam normal. 

1. Analisis Produktivitas Riil Normal Perjam dan Perhari 

Dalam analisis ini didapat produktivitas riil perjam dan perhari tiap proyek pada 

jam normal. Untuk melihat hasilnya ada pada tabe15.5 sampai dengan tabe15.8 

berikut ini : 
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A. Proyek Plaza Ambarukmo 

Tabel 5.5 Produktivitas riil perjam dan perhari pada jam nonnal proyek Plaza 
Ambarukmo Yogyakarta 

Rata-Tukang~ I_Proyek 12.~gaI!Hari Jaml Rata
 
1 1 Plaza I
 Senin 2.8 2.988
 

Ambarukmo I 17 Okt'05
 
TUJrivo 
Mmwan 3.3 I 3.4 I 3.6 I 3.5 I 2.5 I 3.1 I 1.9 I 21.96 I 3.137 
Naryo 2 I 2.2 I 2.5 I 2 I 1.9
 I 2.1 I 1.8 I 15.01 I 2.144 
Suori 2.8 I 3.2 I 3.5 I 3 I 2.5 I 3 I 2.1 I 20.88 I 2.984
 

21 Nm"05
 Saudi 2.8 I 3.2 I 3.5 I 3 I 2.5 I 2.1 I 2.1 I 19.85 I 2.835
 
SlU!i
 2 I 2.2 I 2.5 I 2 I 1.9
 I 1 I 1.8 I 13.83 I 1.976
 
Anas
 2.8 I 3.2 I 3.5 I 3 I 2.6 I 3 I 2 I 20.91 I 2.988
 
Ali
 3.3 I 3.4 I 3.6 I 3.5 I 2.5 I 3.1 I 1.9 j 21.% I 3.137 
Latif 2.8 I 3.2 I 3.5 I 3 I 2.6 I 3 I 2 I 20.91 I 2.988
 
Suvoto
 3.3 I 3.4 I 3.6 I 3.5 I 2.5 I 3.1 I 1.9 I 21.% I 3.137 
Edi 2.8 I 3.2 I 3.5 I 3 I 2.6 I 3 I 2 I 20.91 I 2.988
 
Tamo
 2 I 2.3 I 2.5 I 2.1 I 2 I 2.1 I 1.8 I 15.31 I 2.187
 

Jumlah
 32.7 I 36.1 I 39.3 I 34.6 I 28.7 I 31.6 I 23.3 I 234.4 I 33.49 
Rata-rata 2.73 I 3.01 I 328 I 2.88 I 2.39 I 2.63 I 1.94 I 19.53 I 2.791
 

Selasa
 T1U!ivo 3.8 I 3.5 I 4.2 I 4.1 I 2.5 I 2.8 I 2.1 I 23.73 I 3.389 
180kt'05 Marwan 4 I 3.5 I 4.5 I 5 I 2.6 I 3 I 2.2 I 25.4 I 3.628
 

Naevo
 3.8 I 3.5 I 4.6 I 4.5 I 2.5 I 3 I 2 I 24.53 I 3.504
 
·Sunri
 2.7 I 3.5 I 4.3 I 4.3 I 2.5 I 2.6 I 2.1 I 22.76 I 3.252 

22 Nov'05 3.5 I 3 I 4.3 I 4.3 I 2.5 I 2.6 I 2.1 I 23.06' I 3.295
 
S1U!i
 
Saudi 

3.8 I 3.5 I 4.6 I 4.5 I 2.5 I 3 I 2 I 24.53 I 3.504
 
Anas
 4 I 3.6 I 4.5 I 5 I 2.6 I 3 I 2.2 I 25.5 I 3.643
 
Ali
 3.8 I 3.5 I 4.2 I 4.1 I 2.5 I 2.8 I 2.1 I 23.73 I 3.389 
Latif 4 I 3.6 I 4.5 I 4.9 I 2.6 I 3 I 2.2 I 25.4 I 3.628
 
Suvoto
 3.7 I 3.5 I 4.3 I 4 I 2.5 I 3 I 2 I 23.72 I 3.389
 
Edi
 3.5 I 3 I 4.3 I 4.3 I 2.5 I 2.6 I 2.1 I 23.06 I 3.295
 
Tamo
 3.8 I 3.5 I 4.6 I 4.5 I 2.5 I 3 I 2 I 24.53 I 3.504
 

... " JWnJah ., I 44.4 I 41.2 I 52.9 I 53.5 I 30.3 I 34.4 I 25.1 I 290 I 41.42
 

Rain-rata I
 I J:7 I 3.4J I 4.41 I 4.46 I 2.53 I 2.87 I 2.09 I 24.16 I 3.452 

~--t---j-~~-~' 2.973 
_. ,_.•__ _, __ ._I_J2_Q~ 3.109__ 

3,002 
3.714 
30m. 
3.109 

Allas I 2.8 I 3 I 3.5 I 3 I 2.6 I 3 I 2 I 20.33 I 2.905
 

Ali
 3.1 _L!~L_Uf!.._" ..+"~.2lL 
Latif 3 r2 1 25.36 3.622
 
Suvoto I 2.8 I 3 I 3.5 I 3 I 2.6 I 3.1 I 1.9 I 20.35 I 2.907
 
Edi I 3.5 I 4.5 I 5 I 4.8 I 2.7 I 3 I 2 I 26.3 I 3.757
 
Tamo I 2.8 I 3.2 I 3.5 I 3.1 I 2.6 I 2.1 I 1.8 I 21.01 I 3.002
 

Jwnlah 36.7 I 42.9 I 48.1 I 44.9 I 31 I 31.6 I 23.3 I 271.7 I 38.82
 
Rata-rata
 3.06 I 3.58 I 4.01 I 3.74 I 2.58 I 2.63 I 1.94 I 22.64 I 3.235 
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Lanjutan Tabe15.5 Produktivitas riil peIjam dan perhari padajam normal proyek 
Plaza Ambarukmo Yogyakarta 

No Proyek Tangga1lHari Tukang 
Jaml Jam2 

Produktivitas nonnal (m2 

Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 
Jtunlah Rata-

Rata 

Plaza Kamis Tugivo 2.5 3 3.2 3 2.3 3 2 19 2.714 
Ambarukmo 200kt'05 M:arwan 3 3.4 3.4 3.2 2.2 3.1 1.9 20.05 2.865 

Naryo 2.6 2.9 3.4 2.8 2 3 2 18.51 2.644 
Supri 3 3.5 4.5 4.5 2.1 3 2 22.11 3.159 

24 Nov'05 Saudi 3 3.5 4 4 2 3 2 21.13 3.019 
Sugi 2.5 3.1 3.3 3 2 3.1 1.9 19.01 2.716 
Anas 2.6 3 3.4 2.3 1.8 2.9 1.6 17.95 2.564 
Ali 3 3.5 3.5 3.2 2 3 1.5 19.91 2.845 
Latif 2.7 3.6 3.5 3.2 2.1 3 1.8 20.17 2.882 
Suvoto 3 3.5 4 4 2 2.8 I.7 21.13 3.019 
Edi 2.5 3.1 3.3 3 2 3 2 19.01 2.716 
THIDO 2.6 3 3.4 2.3 1.8 3 2 18 2.572 

Jtunlah 33 39.1 42.9 38.5 24.3 35.9 22.4 236 33.72 
Rata-rata 2.75 3.26 3.58 3.21 2.03 2.99 1.87 19.67 2.81 

Jumm TUlriyo 4 3.6 4.5 4.9 2.6 2.7 1.6 25.4 3.628 
21 Okt'05 Marwan 3.7 3.5 4.2 4 2.5 2.8 1.5 23.95 3.421 

Narvo 3.5 3 4.3 4.3 2.5 2.7 I.3 23.06 3.295 
Supri 3.8 3.5 4.6 4.5 2.5 2.5 1.4 25.7 3.672 

18 Nov05 Saudi 3.5 3 4.3 4.3 2.5 2.5 1.5 23.06 3.295 
Sugi 3.8 3.5 4.6 4.5 2.5 2.8 1.6 24.53 3.504 
Anas 4 3.6 4.5 5 2.6 2.7 I.3 25.5 3.643 
Ali 3.8 3.5 4.2 4.1 2.5 3 1.2 23.73 3.389 
Latif 3.8 3.5 4.2 4.1 2.5 3 1.5 23.73 3.389 
Suyoto 4 3.6 4.5 5 2.6 2.5 1.5 25.71 3.673 
Edi 3.8 3.5 4.6 4.5 2.5 2.8 1.6 24.7 3.529 
Tamo 2.7 3.5 4.3 4.3 2.5 2.7 1.4 22.64 3.235 

Jtunlah 44.4 41.3 52.8 53.5 30.3 32.7 17.4 291.7 41.67 
Rata-rata 3.7 3.44 4.4 4.46 2.53 2.73 1.45 24.31 3.473 

Sabtu Tugiyo 2.8 3.2 3.4 3 2.5 3 2.2 20.71 2.959 
220ll'OS MW'Wllll 3.3 3.4 3.6 3.5 2.5 3.3 2 21.% 3.137 

Narvo 2 2.2 2.5 2 1.9 2.6 2.1 15.01 2.144 
Supri 2.8 3.2 3.5 3 2 3 3 20.1 2.871 

19 Nov'05 Saudi 2.8 3.2 3.4 3 2 2.6 2.1 20 2.857 
Sugi 2.8 3.2 3.4 3 2.5 3 2 20.71 2.959 
Anas 2 2.2 2.5 2 1.9 3 2.2 14.65 2.093 
Ali 3 1.2 4.5 4 2.5 2.8 2.1 20.87 2.982 
Latif 2.8 3.5 3.5 3 2.5 2.8 2.1 2U6 3.023 
SUyoto 3.3 3.4 3.6 3.5 2 3.2 2.2 20.98 2.997 
Edi 3 3.2 4 3 2 3 2.2 20.8 2.971 
Tamo 2.5 5 3.5 2.5 2.5 2.6 2 21.67 3.096 

Jwnlah 33.1 36.9 41.4 35.5 26.8 34.9 26.2 238.6 34.09 .. 
Rata-rota 2.76 3.08 3.45 2.% 2.23 2.91 2.18 19.89 2.841 

Jtunlah total 224 238 277 261 171 3 2 1562 223.2 
Rata-rata total 3.12 3.3 3.85 3.62 2.38 3.1 1.9 21.7 3.1 
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B. Proyek Mini Hospital UGM 

Tabel5.6 Produktivitas riil perjam dan perhari padajam normal proyek Mini 
Hospital UGM Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivillls normal (m2 

Jumlah 
Rata-
RawJaml Jam2 Jam3 Jam4 Jam5 Jam6 Jam7 

2 UGM Senin Ponivo 2.8 3.2 3.5 3 2.6 3 2 20.91 2.988 
240kt'05 Amin 3.3 3.4 3.6 3.5 2.5 3.1 1.9 21.% 3.137 

Senen 2.8 3.2 3.5 3 2.6 3 2 20.91 2.988 
Yulianto 2 2.3 2.5 2.1 2 2.1 1.8 15.31 2.187 

Jwnlah 10.9 12.1 13.1 11.6 9.7 11.2 7.7 79.09 11.3 
Rata-rata 2.73 3.03 3.28 2.9 2.43 2.8 1.93 19.77 2.825 

Selasa Ponivo 3.5 3 4.3 4.3 2.5 2.6 2.1 23.06 3.295 
250kt'05 Amin 3.8 3.5 4.6 4.5 2.5 3 2 24.53 3.504 

Smen 4 3.6 4.5 5 
4.1 

2.6 3 2.2 25.5 3.643 
Yulianto 3.8 3.5 4.2 2.5 2.8 2.1 23.73 3.389 

Jwnlah 15.1 13.6 17.6 17.9 10.1 11.4 8.4 %.82 13.83 
Rata-rota 3.78 3.4 4.4 4.48 2.53 2.85 2.1 24.21 3.458 

Rabu Ponivo 2.8 3.2 3.4 3 2.6 3 2 20.81 2.973 
26 Okt '05 Amin 3.2 3.4 3.6 3.4 2.5 3.1 1.9 21.76 3.109 

Smen 2.8 3.2 3.5 3.1 2.6 3 2 21.01 3.002 
Yulianto 3.5 4 5 5 2.6 3 2 26 3.714 

Jwnlah 12.3 13.8 15.5 14.5 10.3 12.1 7.9 89.58 12.8 
rota-rata 3.08 3.45 3.88 3.63 2.58 3.025 1.98 22.4 3.2 

Kamis Ponivo 3 3.5 4 4 2 2.5 1.5 21.13 3.019 
270kt'05 Amin 2.5 3.1 3.3 3 2 2.8 1.6 19.01 2.716 

Senen 2.6 3 3.4 2.3 1.8 2.7 1.3 17.95 2.564 
Yulianto 3 3.5 3.5 3.2 2 3 1.2 19.91 2.845 

Jwnlah 11.1 13.1 14.2 12.5 7.8 11 5.6 78 11.14 
Rata-rota 2.78 3.28 3.55 3.13 1.95 2.75 1.4 19.5 2.786 

Jumat Poniyo 3.5 3 4.3 4.3 2.5 2.6 2.1 23.06 3.295 
280kt'()5 Amin 3.8 3.5 4.6 4.~ 2.~ 3 2 24.53 3.504 

Senen 4 3.6 4.5 5 2.6 3 2.2 25.5 3.643 
Yulianto J.8 3.5 4.2 4.1 2.5 2.8 2.1 23.73 3.389 

Jwnlah 15.1 13.6 17.6 17.9 10.1 11.4 8.4 %.82 13.83 
Rata-rota 3.78 3.4 4.4 4.48 2.53 2.85 2.1 24.21 3.458 

Sabtu Ponivo 2.8 3.2 3.4 3 2 3 1.5 20 2.857 
290kt'05 Amin 2.8 3.2 3.4 3 2.5 3 2 20.71 2.959 

Senen 2 2.2 2.5 2 1.9 2.1 1.5 14.65 2.093 
Yulianto 3 4 4.5 4 2.5 J 2 23.67 3.382 

Jwnlah 10.6 12.6 13.8 12 8.9 11.1 7 79.03 11.29 
Rata-rata 2.65 3.15 3.45 3 2.23 2.775 1.75 19.76 2.823 

Jwnlah total 75.1 78.8 91.8 86.4 56.9 68.2 45 519.4 74.19 
Rata-rata total 3.13 3.28 3.83 3.6 2.37 2.84 1.88 21.64 3.091 
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C. Proyek Saphir Super Mall 

Tabel5.7 Produktivitas riil perjam dan perhari padajam normal proyek Proyek 
Saphir Super Mall Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Jaml Jam2 

Produktivitas normal (m2 

Jam3 Jam4 Jam5 Jam6 Jam7 
Jumlah Rata-

Rata 
3 8aohir 8enin 8arman 3.5 4.7 4.6 3.8 2 3.6 1.9 25.13 3.59 

SuoerMall 170kt'05 Farvono 4.1 3.9 5 4 1.9 3.2 1.9 24.9 3.557 
Yanto 4.3 5 4.5 3.8 2 3.8 1.8 26.07 3.725 
Mnrsono 2.5 5 5 4.3 2.4 2.9 2.1 25.02 3.574 

21 Nov'05 Afros 2.5 4.8 5 3.8 2.1 4.1 2 25.07 3.582 
Hari 2.3 5 4.1 4.5 2.4 3.8 2.1 25.04 3.577 
Praoto 2.7 2.5 4.5 4.6 1.9 2.7 2.2 21.9 3.129 
81amet 4.7 2.4 5 4 2.1 3.5 1.9 24.46 3.495 
Japar 3 4.6 4.3 3.2 2.2 3.7 1.9 23.86 3.409 
Kasman 4.2 3.7 4.8 2.8 2.2 3 1.7 23.38 3.34 
Masnm 4.4 4.7 4.2 4 2.4 2.5 1.9 25.08 3.582 
Yetno 4.3 5 4.8 4.3 2 3.6 2.1 26.95 3.849 

Jumlah 42.5 51.3 55.8 47.1 25.6 40.4 23.5 296.9 42.41 
Rata-rata 3.54 4.28 4.65 3.93 2.13 3.37 1.% 24.74 3.534 

Selasa Sannan 4.8 4 5 4.4 2 3.6 2.1 26.82 3.832 
180kt'05 Parvono 4.6 3.7 4.4 4.7 2.1 4.1 2.2 26.61 3.802 

Yanto 4.2 5 4.4 4.6 2.1 3.7 2.3 27.19 3.885 
Marsono 4.8 3.7 4.6 4.1 1.9 2.5 2.2 24.68 3.526 

22 Nov'05 Agus 4.2 4.8 4.8 4.5 2.1 3.5 2.3 27.07 3.867 
Hari 4.8 4.3 4.5 4.7 2 2.7 2.1 26 3.714 
Praoto 4.8 4.6 4.3 4.3 2.5 3.4 2.2 27.01 3.859 
Slamet 4.4 5 4.1 4.8 3.2 2.7 2.3 27.5 3.929 
J80ar 4.5 4.8 5 4.2 3.8 2.7 2.2 28 4.001 
Kasman 4.6 2.8 4.5 4.8 2.3 3.6 2 25.4 3.629 

-----_. ---.---_.._- Masrun 4.3 5 4.8 3.8 . 2.. ~... 4.1 1.8 26.82 3.832 
Yetno 3.4 4.3 4.5 4.8 3.6 2.4 2.3 26.18 3.741 

Jl.lmlah 53.4 52 54.9 53.7 29.8 39 26 ~.!~:~ ..... 45.62 
Rata-J'llta 4.45 4.33 4.58 4.48 2.48 3.25 2.17 26.61 'j~801" 

Rabu Sarman 4.6 3.7 4.2 4.2 2.4 3.6 1.9 25.2 3.6 
190kt'05 Parvono 4.8 3.6 4 4.4 2.M 3.2 1.9 2,.4'1 3.6~l8 

."" ....,'~"'" "" •••• L~.... ".,......" ••• , ..... ~~,.~_••~ 

Yanto 4.3 3.8 4.5 4.8 2.5 3.8 1.8 26.16 3.738 
Marsono 4.7 4 5 4.3 2.4 2.9 ........ 2.1 26.93 3.848 

23 Nov'05 Agus 3.2 4.8 4.2 4.7 2.5 4.1 2 25.61 3.659 
Hari 4.1 4.8 4.8 4.5 2 3.8 2.1 26.49 3.784 
Praoto 3.7 4.2 4.5 4.8 2.6 2.7 2.2 26.52 3.789 
Slamet 4.4 5 3.2 4.1 3.5 3.5 1.9 25.17 3.596 
J80ar 4.4 3.1 4.8 4 3.4 3.7 1.9 25.44 3.634 
Kasman 5 3.8 4.5 4.8 2.8 3 1.7 27.4 3.914 
Masmn 2.8 4.8 4.2 4.8 3.1 2.5 1.9 25.55 3.649 
Yetno 4.6 4.2 4.8 3.4 2.2 3.6 2.1 24.72 3.531 

Jumlah 50.6 49.8 52.7 52.8 32.2 40.4 23.5 310.7 44.38 
Rata-rata 4.22 4.15 4.39 4.4 2.68 3.37 1.96 25.89 3.698 
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Lanjutan Tabel 5.7 Produktivitas riil peIjam dan perhari pada jam normal proyek 
Proyek Saphir Super Mall Yogyakarta 

0 Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivitas nonna] (m' 

Jumlah Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 

Saphir Kantis Sannan 4.5 4 4.7 3.8 2 3 2.2 24.98 3.569 
SuperMaI1 20 Okt'05 PaIVono 4.6 3.5 4.2 3.8 2.1 2.6 2.1 23.63 3.376 

Jumlah 

Yanto 4.6 4.8 4.2 3.2 1.9 2.5 2.2 24.08 3.439 
Marsono 4.4 3.8 4.8 4.1 2.6 3 2.1 25.74 3.677 

24 NO'''05 Agus 4.3 3 4.6 3.8 2.3 3.6 1.8 24.38 3.482 
Hari 4.2 4.6 3.1 4.5 1.8 2.6 2.2 23.91 3.415 
Prapto 4.7 3.8 3.8 4.3 2.3 3.3 2.3 25.22 3.603 
Slamet 4.5 3.1 4.1 4.6 2.9 2.6 2.1 24.7 3.528 
Jap31' 4.5 2.9 4.8 4 3.6 2.1 2 24.91 3.558 
Kasman 4.6 4.2 4.5 4.6 2.2 3.8 2.3 26.78 3.825 
Masrun 4.6 3.5 3 4.5 2.4 2.7 2 23.82 3.402 
Yetno 4.4 3.3 4 4.2 2.3 3.8 2.1 24.88 3.554 

53.9 44.5 49.8 49.4 28.4 35.6 25.4 297 42.43 
Rata-rata 4.49 3.71 4.15 4.12 2.37 2.97 2.12 24.75 3.536 

JumIah 

Jumat Sannan 3.8 4.6 4.4 4.2 2.3 3.4 2.1 25.51 3.645 
210kt'05 PllIYono 3.2 4.7 4.3 3.3 1.8 3.2 1.9 23.25 3.321 

Yanto 3.6 4.6 4.4 3.3 2.2 2.6 1.9 23.68 3.383 
MarSl)110 4.5 4.5 4.8 4.2 1.9 2.4 2.2 25.08 3.583 

18 Nov'05 Agus 4.2 5 4 3.2 2 2.2 1.9 23.36 3.338 
Hari 3.8 5 2.6 4.6 2.1 2.1 2.2 22.92 3.275 
Prnpto 4.4 5 2.9 4.3 2.2 2 2.2 23.62 3.375 
Slamet 3.8 4.6 4.8 4.1 2.1 4.1 1.9 26.19 3.742 
Jav31' 3.6 4.7 4.3 3.5 2 3.5 2.2 24.46 3.495 
Kosman 3.5 4.3 4.8 4.3 2.4 2.8 1.9 25 3.572 
Masrun 2.7 5 4.8 3.6 2 3.3 2.2 24.31 3.473 
Yetno 4.3 3.7 4.2 4.3 2 4 1.9 25.26 3.609 

45.4 55.7 50.3 46.9 25 35.6 24.5 292.6 41.81 
Rata-rata 3.78 4.19 4.64 3.91 2.08 2.97 2.04 24.39 3.484 

Jumlah 

Sabtu Sannan 3.8 3.6 4.8 3.8 1.6 2.8 1.6 23.35 3.336 
f308220kt'05 PllIYono 3.5 4.6 4.6 3.6 1.6 2.4 1.6 23.16 

Yanto 3 4.6 4.5 3.5 1.6 2.6 1.8 22.77 3.253 
Marsono 2.7 5.2 4.5 3.5 1.8 2.9 1.6 23.28 3.326 

19 Nov'05 Agus 4.2 3.2 4.7 4.4 2.2 3.8 1.9 25.09 3.585 
Hari 2.9 4.6 3.8 3.5 2.1 3.2 2 22.99 3.285 
Pmpto 3.3 3 5 3.9 1.9 3.4 2.1 23.12 3.303 
Slamet 3.5 4 4.6 4.3 2.1 3 2 24.36 3.48 
Jao31' 3.5 4.8 4.3 3.5 2 2.3 2 22.99 3.284 
Kosman 3.3 4 5 3.2 1.8 3.2 2.1 23.37 3.338 
Masrun 3.5 5 4 2.4 1.7 3.5 2 22.56 3.223 
Yetno 3 4.6 3.7 2.2 2.2 2.4 2 20.58 2.94 

40.2 51.2 53.5 41.8 22.6 35.5 22.7 277.6 39.66 
Rata-mta 3.35 4.27 4.46 3.48 1.88 2.96 1.89 23.14 3.305 

Jumlah total 
Rata-rata total 

286 305 317 292 164 223 143 1729 246.9 
3.97 4.23 4.4 4.05 2.27 3.1 1.99 24.01 3.43 
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D. Proyek Kampus UIN 

Tabel5.8 Produktivitas riil perjam dan perhari padajam normal proyek Proyek 
Kampus UIN Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivitas nonnal (m' 

Iumlah Rata-
RataIaml Iam2 Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 

4 DIN Senin Arif 2.8 4.6 4.5 3.6 2 2.4 1.8 22.52 3.217 

Jumlah 

240kf05 Pamo 2.8 4 4.8 4.4 2 2.6 2 23.29 3.327 
Budi 4.2 4.6 4.4 4.4 1.8 2.6 2 24.69 3.527 
Darso 3.8 4.8 4.5 4.2 1.8 2 2 23.9 3.414 

13.6 18 18.2 16.6 7.6 9.6 7.8 94.4 13.49 
Rata-rata 3.4 4.5 4.55 4.15 1.9 2.4 1.95 23.6 3.371 

Jumlah 

Selasa Arif 4.1 4.8 4.8 4.4 2 2.4 2.1 25.39 3.627 
250kr05 Pamo 3.5 4.5 3.9 4.2 2 2.4 2 23.27 3.324 

Budi 3.8 4.7 4.3 3.8 2 2.4 1.9 23.74 3.392 
Darso 3.6 4.8 5 4.6 2 2.2 2 24.99 3.57 

15 18.8 18 17 8 9.4 8 97.39 13.91 
Rata-rata 3.75 4.5 4.7 4.25 2 2.35 2 24.35 3.478 

Jumlah 

Rabu Arif 3.6 4.4 4.6 4 2.4 2.4 2 24.17 3.453 
260kf05 Pamo 2.5 4.6 5 4.1 2.2 2.5 2 23.63 3.376 

Budi 3.8 4.3 4.5 4 2.4 2.5 2 24.23 3.461 
Darso 2.5 4.1 4.3 4.5 1.9 1.9 2.3 22.33 3.19 

12.4 17.4 18.4 16.6 8.9 9.3 8.3 94.36 13.48 
Rata-rata 3.1 4.35 4.6 4.15 2.23 2.33 2.08 23.59 3.37 

Iumlah 

Kamis Arif 2.5 4.2 4.5 4 1.8 2 1.8 21.65 3.093 
270kf05 Pamo 2.2 4.5 4.4 3.7 2.3 2.3 2 22.21 3.172 

Budi 2.3 4.1 4.6 3.8 2.3 2.1 1.9 22 3.142 
Darso 2.2 4.6 3.6 4.4 2.4 2.4 2 22.37 3.196 

9.2 17.4 17.1 15.9 8.8 8.8 7.7 88.23 12.6 
Rata-rata 2.3 4.28 4.35 3.98 2.2 2.2 1.93 22.06 3.151 

Iumlah 

Iumat Arif 2.3 4.5 4 4.2 2 2.4 2 22.17 3.167 
2~Ol1'O5 Pamo 2.5 4.5 5 4.6 1.9 2.3 2.1 23.68 3,382 

Budi 2.2 4.3 2.5 5 2 4 2.3 23.02 3.288 
Darso 2.1 4.5 3,8 4 1.9 4 1.9 23.04 3.291 

9.1 17.8 15.3 17.8 7.8 12.7 8.3 91.91 13.13 
Rata-rata 2,28 3,83 4.45 4.45 1.95 3.1~ 2.0~ 22.9~ 3.282 

Jumlah 

Sabtu Alit" 3.7 4 4.8 4.4 1.9 2.5 2 24.03 3.433 
29011'05 Pamo 2.3 2.5 4 4.6 2.3 2 2.3 20.75 }}?L 

2.996Budi 2 4 4.4 3.8 2 2 1.9 20.98 
Darso 2.3 4.8 42 2.5 2 2.3 1.8 20.7 2.958 

10.3 15.3 17.4 15.3 8.2 8.8 ~ 86.46 12.35 
Rata-rata 2.58 3.83 4.35 3.83 2.05 2.2 2 21.62 3.088 

Jumlah total 
Rata-rata talal 

69.6 105 1.4 66.2 49.3 58.6 48.1 552.7 78.96 
2.9 4.36 4.35 4.13 2.05 2.44 2 23.03 3.29 
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2. Analisis Produktivitas Riil Normal Rata-rata Perjam Selama Seminggu 

Dalam analisis ini didapat hasil rata-rata produktivitas riil nonnal peIjam selama 

seminggu dari keempat proyek tersebut. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel 5.9 

berikut ini :
 

Tabel5.9 Produktivitas riil nonnal rata-rata peIjam selama seminggu
 

No Proyek Tukang 
Jaml Jam2 

Produktivitas Normal 
Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 

Jumlah 
Rata­
mtn 

1 UlN Arif 3.17 4.42 4.53 4.1 2.2 2.35 2 22.72 3.25 
2 Pamo 

-~ .......~. 

3.63 3.5 4.27 4.27 3.2 3.35 2.9 25.11 3.59 
3 -----_.. _-­ Bu4L._.. 3.05 4.01 4.13 4.13 3.4 3.6 3 25.33 3.62 
4 Dm-so 2.75 3.5 4.03 4.03 3.1 3.4 2.8 23.62 3.37 

Jum1ah 12.6 15.4 17 16.5 11.9 12:1 JJ 96.78 13.8 
Rata-rata 3.15 3.86 4.24 4.13 2.98 3.18 2.7 24.19 3.46 

5 UGM Ponivo 3.07 3.18 3.82 3.6 2.37 2.78 1.9 20.69 2.96 
6 Amin 3.23 3.35 3.85 3.65 2.42 3 1.9 21.4 3.06 
7 Senen 3.03 3.13 3.65 3.4 2.35 2.8 1.9 20.23 2.89 
8 Yulianto 3.18 3.47 3.98 3.75 2.35 2.78 1.9 21.38 3.05 

Jumlah 12.5 13.1 15.3 14.4 9.48 11.4 7.5 83.7 12 
Rata-rata 3.13 3.28 3.83 3.6 2.37 2.84 1.9 20.93 2.99 

9 Plaza T~iyo 3.12 3.28 3.7 3.5 2.52 2.92 2 21.02 3 
10 Ambarukmo Marwan 3.42 3.43 3.77 3.77 2.47 3.07 1.9 21.82 3.12 
11 Narvo 2.78 2.83 3.12 3.12 2.23 2.58 1.8 18.5 2.64 
12 Soon 3.1 3.48 4.23 4.05 2.37 2.85 2 22.1 3.16 
13 Saudi 3.07 3.18 3.62 3.62 2.35 2.63 1.9 20.35 2.91 
14 SUfl.i 3.02 3.15 3.67 3.4 2.32 2.65 1.9 20.1)9 2.87 
15 Anas 3.03 3.1 3.38 3.38 2.35 2.78 1.8 19.83 2.83 
16 Ali 3.4 3.27 3.98 3.98 2.43 2.95 1.8 21.82 3.12 
17 Latif 3.18 3.62 3.87 3.87 2.47 2.97 1.9 21.9 3.13 
18 SUI~2__ 3.35 3.4 3.83 3.83 2.37 2.95 1.8 21.53 3.08 
19 F.di 3.18 3.42 3.77 3.77 Z.3S 2.9 1.9 ZI.n 3.05 
20 Tamo 2.73 -"'3'.42 3.13 3.13 2.32 2.73 1.9 19.33 2.76 

JwnJah 37.4 39.6 44.1 43.4 28.6 34 23 249.6 35.7 

21 
Rata-rata 
Sapbir Sarman 

3.12 
4.17 

3.3 
4.1 

3.67
-'·-.fiJ3 

3.62 
4.03 

2.38 
2.9 

2.83 
3.2) 

1.9 
2 

20.8 
24.43 

2.97 
3.49 

22 Super Mall Pary~o ... _ __4.13 4 3.97 3.97 2.6 3.07 1.9 23.63 3.38 
23 Yanto 4 3.2 3.lfl 3.87 2.05 3.07 2 22.02 3.15 
24 Marsono 3.93 4.37 4.08 4.08 2.17 2.9 2 23.48 3.35 
25 
26 

Aaus 
Hari 

3.77 
3.68 

4.27 
4 

4.07 
4.38 

4.07 
4.38 

3.1 
2.5 

3.45 
2.92 

1.9 -·· .. zT···.. 24.65 
23.97 

3.52 
3.42 

27 Prapto 3.93 3.85 4.37 4.37 2.85 3.05 2.1 24.53 3.5 
28 Siamet 4.22 4.02 4.32 4.32 3.2 3.5 2 25.6 3.66 
29 Jaoar 3.92 4.15 3.73 3.73 2.83 2.83 2 23.2 3.31 
30 Kasman 4.2 3.8 4.08 4.08 3 3.28 2 24.43 3.49 
31 Masrun 3.72 4.2 4.17 3.85 2.3 3.17 1.9 23.32 3.33 
32 Yetno 4 4.18 3.87 3.87 2.8 3.13 2 23.85 3.41 

JumJah 47.7 48.1 48.9 48.6 32.3 37.6 24 287.1 41 
Rata-rata 3.97 4.01 4.08 4.05 2.69 3.13 2 23.93 3.42 
Total mta2 3.34 3.61 3.95 3.85 2.6 3 2.1 22.46 3.15 
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5.3.1.2 Analisis Produktivitas Ideal Normal 

Produktivitas ideal adalab. produktivitas yang dihasilkan dari perbandingan 

antara menit efektif dengan 1 jam penuh dikalikan dengan produktivitas riiI padajam 

normal seperti pada rumus berikut ini : 

I Jam
 
Produktivitas ideal normal = -----~----------- x Produktivitas riil jam normal
 

Jamefektif
 

1. Analisis Produktivitas Ideal Normal Perjam dan Perhari 

Dalam analisis ini didapat produktivitas ideal perjam dan perhari pada jam normal 

tiap proyek. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel 5.10 sampai dengan taOOI 5.13 

berikut ini : 



46 

A. Proyek Plaza Ambarukmo 

Tabe1	 5.10 Produktivitas ideal perjam dan perhari pada jam normal proyek 

Plaza AmbarukrnoYogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivitas normal 

Jwnlah Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 Jam5 Jam6 Jam7 

1 Plaza Senin Tugiyo 3.36 3.69 3.7 3.27 3 3.46 2.35 22.82 3.261 
Ambarukmo 170kf05 Marwan 3.41 3.85 3.9 3.62 3 3.38 2.28 23.47 3.353 

Narvo 2.26 2.54 2.9 2.4 2.07 2.25 2.16 16.57 2.367 
Suori 3.36 3.69 3.6 3.27 2.73 3.46 2.42 22.56 3.223 

21 Nov'05 Saudi 3.36 3.69 3.6 3.27 2.73 2.42 2.42 21.52 3.074 
Su~i 2.26 2.54 2.9 2.4 2.07 1.07 2.16 15.39 2.199 
Anas 3.36 3.69 3.7 3.27 3 3.46 2.35 22.82 3.261 
Ali 3.41 3.85 3.9 3.62 3 3.38 2.28 23.47 3.353 
Latif 3.36 3.69 3.7 3.27 3 3.46 2.35 22.82 3.261 
Suvoto 3.41 3.85 3.9 3.62 3 3.38 2.28 23.47 3.353 
Edi 3.36 3.69 3.8 3.33 3 3.46 2.35 23.02 3.288 
Tamo 2.26 2.65 2.9 2.52 2.18 2.25 2.16 16.91 2.416 

Jwnlah 37.2 41.4 42.5 37.9 32.8 35.4 27.6 255 36.4 
Rata-rata 3.1 3.45 3.54 3.16 2.73 2.95 2.3 21.2 3.03 
Selasa Tugivo 3.93 3.82 4.5 4.24 2.94 3.05 2.57 25.06 3.58 
180kl'05 MW'WlIll 4.14 3.68 4.7 5 2.84 3.16 2.64 26.11 3.73 

Narvo 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.27 2.35 25.59 3.655 
Suori 3 3.89 4.6 4.53 2.83 2.94 2.52 24.32 3.474 

22 Nov'05 Saudi 3.89 3.33 4.6 4.53 2.83 2.94 2.52 24.65 3.521 
SIllti 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.27 2.35 25.59 3.655 
Anas. 4.14 3.79 4.7 5 2.84 3.16 2.64 26.22 3.745 
Ali 3.93 3.82 4.5 4.32 2.94 3.05 2.57 25.13 3.59 
Lalif 4.14 3.79 4.7 4.9 2.84 3.16 2.64 26.12 3.731 
Suvoto 3.83 3.82 4.6 4.21 2.94 3.'27 2.45 25.13 3.589 
Edi 3.89 3.33 4.6 4.53 2.83 2.94 2.52 24.65 3.521 
Tamo 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.27 2.35 25.59 3.655 

Iumlah 
Rata-rata 

44.1 44.5 55.9 55.2 34 37.5 30.1 304 43.4 
3.63 3.71 4.66 4.6 2.84 3.12 2.51 25.3 3.62 

Rabu Tllltivo 3.36 3.69 3.6 3.27 3 3.46 2.35 22.72 3.245 
190kt'05 Marwan 3.31 3.85 3.9 3.52 3 3.38 2.28 23.27 3.324 

Naryo 3.36 3.69 3.8 3.44 3 3.46 2.35 23.13 3.304 
Suori 3.82 4.36 5.2 5 3.12 3.4 2.5 27.37 3.91 

23 Nov'05 Saudi 3.36 3.69 3.8 3.44 3 3.46 2.35 23.13 3.304 
Sugi 3.31 3.85 3.9 3.52 3 3.38 2.28 23.27 3.324 
Anas 3.36 3.46 3.8 3.27 3.12 3.35 2.09 22.4 3.2 
Ali 3.82 4.91 5.3 5.17 3.06 3.4 2 27.62 3.945 
Latif 3.27 4.69 5.3 5.17 2.94 3.4 2.16 26.9 3.842 
Suvoto 3.36 3.46 3.8 3.27 3.12 3.23 2.22 22.41 3.202 
Edi 3.82 4.91 5.2 4.97 3.18 3.4 2.4 27.84 3.977 
Tamo 336 3.69 3.8 3.44 3 3.46 2.35 23.13 3.304 

Jumlah 41.5 48.3 51.4 47.5 36.5 40.8 27.3 293 41.9 
Rata-rata 3.46 4.02 4.28 3.96 3.05 3.4 2.28 24.4 3.49 
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Lanjutan Tabel 5.10 Produktivitas ideal perjam dan perhari padajam nonnal 

proyek Plaza AmbarukmoYogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivitas nonnal 

Jumlah Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 Jam5 Jam6 Jam7 

Plaza Kamis Twrivo 3 3.46 3.5 3.33 2.65 3.12 1.88 20.94 2.991 
Ambarukmo 200kt'05 Marwan 3.1 3.85 3.7 3.31 2.64 3.05 1.8 21.47 3.067 

Narvo 3.12 3.35 3.6 3.05 2.4 3.12 1.7 20.37 2.911 
SUllri 3.27 3.82 4.7 4.66 2.47 2.83 1.68 23.46 3.352 

24 Nov'05 Saudi 3.27 3.82 4.2 4.14 2.35 2.83 1.8 22.42 3.203 
Sugi 3 3.58 3.6 3.33 2.31 3.23 1.88 20.93 2.99 
Anas 3.12 3.46 3.6 2.51 2.16 3.12 1.73 19.74 2.82 
Ali 3.1 3.96 3.8 3.31 2.4 3.27 1.44 21.31 3.044 
Latif 2.79 4.08 3.8 3.31 2.47 3.27 1.8 21.54 3.077 
Suyoto 3.27 3.82 4 4 2.35 2.83 1.8 22.07 3.153 
Edi 3 3.58 3.6 3.33 2.31 3.23 1.88 20.93 2.99 
Tamo 3.12 3.46 3.6 2.51 2.16 3.12 1.79 19.8 2.828 

Jumlah 37.2 44.2 45.7 40.8 28.7 37 21.2 255 36.4 
Rata-rata 3.1 3.69 3.81 3.4 2.39 3.09 1.77 21.2 3.04 
Jumat TUlZivo 4.14 3.79 4.7 4.9 2.84 3.16 2.64 26.12 3.731 
210kt'05 Marwan 3.83 3.82 4.5 4.21 2.94 3.6 2.45 25.35 3.621 

Narvo 4.12 3.33 4.6 4.53 2.83 2.94 2.52 24.88 3.554 
SUllri 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.27 3.53 26.76 3.824 

18 Nov05 Saudi 3.89 3.33 4.6 4.53 2.83 2.94 2.52 24.65 3.521 
Sugi 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.27 2.35 25.59 3.655 
Anas 4.14 3.79 4.7 5 2.84 3.16 2.64 26.22 3.745 
Ali 3.93 3.82 4.5 4.32 2.94 3.05 2.57 25.13 3.59 
Latif 3.93 3.82 4.5 4.24 2.94 3.05 2.57 25.06 3.58 
Suyoto 4.14 3.79 4.7 5 2.84 3.37 2.64 26.43 3.775 
Edi 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.21 2.59 25.77 3.681 
Tamo 3 3.89 4.6 4.53 2.83 2.94 2.4 24.2 3.457 

Jumlah 43.3 44.6 55.8 55.2 34 38 31.4 306 43.7 
Rata-rata 3.64 3.72 4.65 4.6 2.84 3.16 2.62 25.5 3.64 
Sabtu T\I&jyQ 336 3.69 3.6 3.33 2.88 3.46 2.35 22.73 3.247 
220kt'05 Marwan 3.41 3.85 3.9 3.62 3 3.38 228 2347 3.353-" 

Narvo 2.26 2.54 2.9 2.4 2.07 2.25 2.16 16.57 2.367 
SuPri 3.36 3.84 3.7 3.27 2.4 3.6 2 22.16 3.165 

19 Nov'05 Saudi 3.36 3.84 3.6 3.27 2.4 3.6 2 22.05 3.15 
Sugi 3.36 3.69 3.6 3.33 2.88 3.46 2.35 22.73 3.247 
Anas 2.26 2.54 2.9 2.4 2.07 2.25 1.8 16.21 2.316 
Ali 3.1 1.36 4.7 4.14 3 3.27 2.4 21.93 3.133 
Latif 3.36 4.04 3.8 3.33 2.88 3.46 2.4 23.3 3.328 
Suyoto 3.41 3.85 3.9 3.62 2.4 3.38 1.8 22.39 3.199 
Edi 3.6 3.84 4.2 3.33 2.4 3.6 2 22.98 3.283 
Tamo 3 5.17 3.8 3 2.88 3.27 2.4 23.55 3.364 

Jumlah 37.8 42.3 44.6 39 31.3 39 25.9 260 37.2 
Rata-rata 3.15 3.52 3.72 3.25 2.61 3.25 2.16 21.7 3.1 

Jumlah total 248 265 296 276 197 ·228 164 1673 239.1 
Rata- rata total 3.45 3.69 4.1 3.83 2.74 3.16 2.27 23.24 3.32 

,­
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B. Proyek Mini Hospital UGM 

Tabel 5.11 Produktivitas ideal peIjam dan perhari pada jam normal Mini Hospital 

UGM Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Jam1 Jam2 

Produktivitas nonnal 
Jam3 Jam4 Jam5 Jam6 Jam7 

Jumlah Rata-
Rata 

2 UGM Senin Ponivo 3.36 3.69 3.7 3.27 3 3.46 2.35 22.82 3.261 
24 okt '05 Arnin 3.41 3.85 3.9 3.62 3 3.38 2.28 23.47 3.353 

Senen 3.36 3.69 3.8 3.33 3 3.46 2.35 23.02 3.288 
Yuiianto 2.26 2.65 2.9 2.52 2.18 2.25 2.16 16.91 2.416 

Jumlah 12 13.9 14.3 12.7 11 12.6 9.14 86.22 12.3 
Rata-rata 3.1 3.47 3.58 3.19 2.8 3.14 2.29 21.56 3.08 
Selasa Ponivo 3.89 3.33 4.6 4.53 2.83 2.94 2.52 24.65 3.521 
25 okt '05 Arnin 4.07 3.75 4.8 4.66 2.73 3.27 2.35 25.59 3.655 

Senen 4.14 3.79 4.7 5 2.84 3.16 2.64 26.22 3.745 
Yulianto 3.93 3.82 4.5 4.32 2.94 3.05 2.57 25.13 3.59 

Jumlah 14 14.7 18.6 18.5 II 12.4 10.1 101.6 14.5 
Rata-rata 3.6 3.68 4.65 4.63 2.8 3.11 2.52 25.4 3.63 
Rabu Ponivo 3.36 3.69 3.6 3.27 3 3.46 2.35 22.72 3.245 
26 okt '05 Atnin 3.31 3.85 3.9 3.52 3 3.38 2.28 23.27 3.324 

Senen 3.36 3.69 3.8 3.44 3 3.46 2.35 23.13 3.304 
Yulianto 3.82 4.36 5.2 5 3.12 3.4 2.5 27.37 3.91 

Jumlah 14 15.6 16.5 15.2 12 13.7 9.48 96.49 13.8 
Rata-rata 3.5 3.9 4.13 3.81 3 3.43 2.37 24.12 3.45 
Kamis Ponivo 3.27 3.82 4.2 4.14 2.35 2.83 1.8 22.42 3.203 
27 okt '05 Atnin 3 3.58 3.6 3.33 2.31 3.23 1.88 20.93 2.99 

Senen 3.12 3.46 3.6 2.51 2.16 3.12 1.73 19.74 2.82 
Yulianto 3.1 3.96 3.8 3.31 2.4 3.27 1.44 21.31 3.044 

u __ ·, ___ ~ -..,.,+..- ..•..• ,., - ..,,--_.~ 

Jumlah 
Rata-rata 

12 
3.1 

14.8 
3.71 

15.2 
3.8 

13.3 
3.32 

9.2 
2.3 

12.5 
3.11 

6.85 
1.71 

84.4 _."!.?L'iTX"'-' 3.01 
Jumat 
2801..'1 '05 

Ponivo 
Arnin 

3.89 
4.07 

3.33 
3.75 

4.6 
4.8 

4.53 
4.66 

2.83 
2.73 

2.94 
3.27 

2.52 
"2.35' 

24.65 3.521 
'25.59 ... iG55 

--­ ._--_.... Senen 
Yulianto 

4.14 
3.93 

3.79 
3.82 

4.7 
4.5 

5 
4.32 

2.84 
2.94 

...EL 
3.05 

2.64 
2.57 

1--26.22 
25.13 

.. 3.745 
3.59 

Jumlah 14 14.7 18.6 18.5 II 12.4 10.1 101.6 14.5 
Rata-rata 3.6 3.67 4.65 4.63 2.8 3.11 2.52 25.4 3.63 
Sablu Ponivo 3.36 3.84 3.6 3.27 2.4 3.6 2 22.05 3.15 
290kt'05 Amin 3.36 3.69 3.6 3.33 2.88 3.46 2.35 22.73 3.247 

Sellen 2.26 2.54 2.9 2.4 2.07 2.25 1.8 16.21 2.316 
Yuiianto 3.1 4.53 4.7 4.14 3 3.27 2.4 25.1 3.585 

Jumlah 12 14.6 14.8 13.1 10 12.6 8.55 86.09 12.3 
Rata-rata 3 3.65 3.7 3.29 2.6 3.15 2.14 21.52 3.07 

Jumlah total 82.9 88.3 98 91.4 65.5 76.1 54.2 556.4 79.48 
Rata-rata total 3.45 3.68 4.1 3.81 2.73 3.17 2.26 23.18 3.312 



49 

C. Proyek Saphir Super Mall 

Tabel5.12	 Produktivitas ideal perjam dan perhari padajam normal proyek Saphir 

Super Mall Yogyakarta 

No Proyek TanggalfHari Tukang 
Produktivitas normal 

Jumlah Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 

3 Saphir Sellin Sannan 3.89 4.7 4.8 4.15 2.4 4.15 2.38 26.43 3.78 
Super Mall 170kt'05 Parvono 4.32 4.25 5 4.29 2.38 3.62 2.38 26.23 3.75 

Yanto 4.61 5 4.7 4.15 2.4 4.22 2.25 27.36 3.91 
MarSlJno 2.88 5 5 4.45 2.72 3.35 2.47 25.87 3.7 

21 Nov'05 Agus 2.88 3.8 5 4.15 2.47 4.47 2.4 26.17 3.74 
Hari 2.71 4.3 4.5 4.66 2.72 4.22 2.52 26.29 3.76 
ProDtO 3.06 3.2 4.7 4.6 2.38 3.12 2.59 23.47 3.35 
Slamet 2.28 4.2 5 4.36 2.52 3.89 2.38 25.83 3.69 
Jaoar 3.27 4.6 4.5 3.56 2.54 4.19 2.38 25.06 3.58 
Kasman 4.5 4.6 4.8 3.17 2.54 3.46 2.22 24.8 3.54 
Masrun 4.55 4.7 4.6 4.29 2.72 3 2.3& 26.21 3.74 
Yetno 4.61 5 4.8 4.61 2.4 4.08 2.47 27.96 3.99 

Jumlah 43.6 53.4 57.4 50.4 30.2 45.8 28.& 311.7 44.5 
Rata-rata 3.63 4.45 4.78 4.2 2.52 3.81 2.4 25.97 3.71 
Selasa Sannan 4.& 4.44 5 4.55 2.4 4.15 2.47 27.&2 3.97 
I&Okt'05 paryono 4.6 4.19 4.6 4.7 2.47 4.47 2.64 27.7 3.96 

Yanto 4.42 5 4.6 4.6 2.47 4.19 2.71 27.94 3.99 
Marsono 4.8 4.11 4.8 4.39 2.38 2.94 2.64 26.02 3.72 

22 Nov'05 Agus 4.58 4.& 4.& 4.74 2.47 3.96 2.71 28.06 4.01 
Hari 4.6 4.69 4.7 4.7 2.4 3.18 2.52 26.94 3.85 
Prapto 4.6 4.76 4.7 4.53 3 3.92 2.59 28.29 4.04 
Slamet 4.63 5 4.6 4.8 3.69 3.24 2.76 28.68 4.1 
JaDar 4.74 4.8 5 4.5& 4.22 3.12 2.59 29.04 4.15 
Kasman 3.23 4.6 4) 4.8 2.71 4 2.4 26.47 3.78 
Masrun 4.69

'3':92 . 
5 
4.53 

4.8 
4.7 

4.3 
4.8 

~.64,....
4.08 

4.47........_.w_.... 
2.82 

-~}..? 
2.76 

28.16 4.02 
¥e!no 27.56 3.94 

Jumlah 53.6 55.9 57 55.5 34.9 44.5 31 332.7 47.5 
Rata-rata 4.47 4.66 4.75 4.62 2.91 3.71 2.59 27.72 3.96 
Rnbu SlltMan 4 4.6 4.6 4.58 2.82 3.51 2.59 26.56 J.79 
190kt'05 Pmyono ... 

Yanto 
'1.3._.. 
4.15 

'I.IJ '1.6 4.55 3.23 3.35 2.52 26.73 3.82 
4.2 4.8 4.8 2.94 3.62 2.64 27.41 3.92 

.. - --_. Marsono 4.2 4.29 5 4.78 2.77 4.11 2.42 28.07 4.01 
3.8"tr···23 Nov'05 A2US 3.69 4.2 4.6 4.6 3 3.96 2.25 26.99 

Hari 4.47 4.5 4.8 4.74 2.5 3.65 2.64 27.6 3.94 
prapto 4.19 4.6 4.7 4.8 3.06 3.96 2.76 27.92 3.99 
SlaJnet 4.63 5 4.5 4.47 3.96 2.5 2.47 26.73 3.82 
JaDar 4.55 3.58 4.8 4.36 3.78 3.24 2.5 26.81 3.&3 
Kasman 4 4.15 4.7 4.6 3.29 3.74 2.76 28.47 4.07 
Mnsrun 3.23 4.& 4.6 4.5 3.44 3.35 2.5 26.7 3.82 
Yetno 4.2 4.5 4.& 3.85 2.64 3 2.52 26.07 3.72 

Jumlah 49.6 52.8 56.5 54.6 37.4 42 30.6 326.1 46.6 
Rata-rata 4.13 4.4 4.71 4.55 3.12 3.5 2.55 27.17 3.8& 
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Lanjutan Tabe15.12 Produktivitas ideal peIjam dan perhari padajam normal proyek 

Saphir Super Mall Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang Produktivitas nonnal Jumlah Rata-
RataJam1 Jam2 Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 

Sapbir Kamis Sarman 4.29 4.7 4.5 4.15 2.4 3.46 2.52 26.01 3.72 
Super Mall 200kt'05 Parvono 3.89 4.4 4.6 4.15 2.47 3.06 2.38 24.96 3.57 

Yanto 4.8 4.5 4.76 3.69 23.8 3 2.38 46.88 6.7 
Marsono 4.15 4.8 4.55 4.32 3.06 3.4 2.64 26.91 3.84 

240ov'05 Aims 3.46 4.6 4.45 4.15 2.76 4 2.38 25.79 3.68 
Hari 4.6 3.6 4.42 4.5 2.25 3.12 2.59 25.06 3.58 
Prapto 4.15 4.4 4.7 4.45 2.71 3.74 2.59 26.71 3.82 
Slamet 3.58 4.5 4.66 4.6 3.35 3.12 2.38 26.15 3.74 
Jaoar 3.35 4.8 4.66 4.36 4 2.52 2.59 26.27 3.75 
Kasman 4.5 4.7 4.6 4.6 2.64 4.3 2.38 27.75 3.97 

..Masnm 3.82 3.5 4.6 4.5 2.72 3.18 2.64 24.91 3.56 
Yetno 3.88 4.4 4.55 4.58 2.88 4.3 2.38 26.93 3.85 

Jumlab 48.5 52.9 55.1 52.1 55 41.2 29.9 334.3 47.8 
Rata-rata 4.04 4.41 4.59 4.34 459 3.43 2.49 27.86 3.98 
Jumat Sarman 4.22 4.7 4.6 458 2.94 4.08 2.13 27.27 3.9 
210kt'05 Parvono 3.62 4.6 4.7 3.81 2.35 3.76 2.18 25.03 3.58 

Yanto 3.93 4.6 4.6 3.81 2.64 3.18 2.4 25.19 3.6 
Marsono 4.82 4.8 4.5 4.58 2.48 3 2.18 26.36 3.77 

18 Nov05 AIU1S 4.34 4.3 5 3.56 2.4 2.59 2.38 24.55 351 
Hari 4.15 3 5 4.6 2.42 2.42 2.4 23.99 3.43 
Pravto 4.63 3.3 5 4.45 2.49 2.35 2.47 24.68 3.53 
Slamet 4.15 4.8 4.6 4.32 2.42 4.39 2.4 27.08 3.87 
Japar 3.93 4.5 4.7 3.82 2.4 3.96 2.4 25.73 3.68 
Kasman 3.96 4.8 4.53 4.45 2.72 3.23 2.47 26.16 3.74 
Masrun 3.18 4.8 5 3.93 2.4 3.81 2.4 25.51 3.64 
Yetno 4.45 4.6 4.19 4.45 2.4 4.36 2.4 26.83 3.83 

49.4 52.8 56.4 50.4 30.1 41.1 28.2 308.4 44.1 
_...1.:12. ... .'kL 

4.15 
4.7 4.2 251 3.43 2.35 25.7 3.67 

Sabtu Sarman 4.22 4.8 4.07 2.13 3.5 2.25 25.13 3.59 
220kt'05 Parvono 3.82 4.6 4.6 3.93 2.13 3.13 2.13 2433 3.48 

Yanto 3.46 4.6 4.7 3.82 2.13 3.32 2.25 24.24 3.46 
Marsono 3.18 5.67 4.7 3.82 2.4 3.63 1.96 25.39 3.63 

19 Nov'05 Agus 4.42 3.69 4.7 4.55 2.64 4.22 
3.69" 

,.~JL. 
2.4 

26.4 
"2:4:83" 

3.77 
Hari 3.41 4.6 4.2 3.82 2.68 3.55 
Prapto 3.67 3.53 5 4.18 2.33 3.85 2.17 24.72 3.53 
Slamet 3.82 4.36 4.6 4.45 2.47 3.46 2.4 25.56 3.65 
Japar 3.82 4.8 4.4 3.82 2.4 2.76 2.13 24.17 3.45 
Kasman 3.74 4.36 5 3.69 2.25 3.69 2.38 25.11 3.59 
Masrun 3.82 5 4.4 2.82 2.13 3.96 2 24.09 3.44 
YelIlo 3.46 4.6 4.1 2.64 2.64 2.88 2 22.33 3.19 

Jumlab 44.8 54 55.2 45.6 28.3 42.1 26.2 296.3 42.3 
Rata-rata 3.74 4.5 4.6 3.8 2.36 3.51 2.19 24.69 3.53 

Jumlab total 304 319 330 309 216 257 175 1909 272.8 
Rata-rata total 4.22 4.43 4.6 4.29 3 3.56 2.43 2652 3.789 

-1 
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D. Proyek Kampus UIN Yogyakarta 

TabeI5.13	 Produktivitas ideal perjam dan perhari padajam normal proyek kampus 

DIN Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivitas normal 

Jumlah 
Rata-
Rata

Jaml Jam2 Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 
4 DIN Senin Arif 3.2 4.6 4.7 3.93 2.4 2.77 2.25 23.83 3.405 

240kf05 Pamo 3.2 4.29 4.8 4.55 2.4 2.89 2.4 24.56 3.508 
Budi 4.5 4.6 4.6 4.55 2.25 2.89 2.4 25.74 3.677 
Darso 4.2 4.8 4.7 4.42 2.25 2.4 2.4 25.07 3.582 

Jumlah 15 18.3 18.8 17.5 9.3 11 9.45 99.2 14.17 
Rata-rata 3.8 4.57 

4.8 
4.7 4.36 2.33 2.74 2.36 24.8 3.543 

Se1l1~ Arif 4.4 4.8 3.55 2.4 2.77 2.52 26.23 3.748 
250kf05 Pamo 3.9 4.2 4.5 4.42 2.4 2.77 2.4 24.56 3.508 

Budi 4.1 4.4 4.7 4.07 2.4 2.77 2.38 24.84 3.548 
Darso 4 4.8 4.5 4.4 2.4 2.59 2.4 25.95 3.707 

Jumlah 16 18.2 18.5 16.4 9.6 10.9 9.7 101.6 14.51 
Rata-rata 4.1 4.55 4.63 4.11 2.4 2.73 2.43 25.4 3.628 
Rabu Arif 4 4.55 4.6 4.36 2.77 2.77 2.4 25.45 3.636 
260kt'05 Pamo 2.8 4.76 5 4.39 2.59 2.83 2.4 24.8 3.543 

Budi 4.2 453 4.7 4.36 2.77 2.83 2.4 25.69 3.67 
Darso 2.8 4.39 4.5 4.5 2.38 2.38 2.65 23.65 3.379 

Jumlah 14 18.2 18.8 17.6 10.5 10.8 9.85 99.59 14.23 
Rata-rata 3.5 456 4.7 4.4 2.63 2.7 2.46 24.9 3.557 
Kamis Arif 3.8 4.42 4.7 4.29 2.25 2.4 2.25 23.09 3.299 
270kf05 Pamo 3.5 4.66 4.6 4.04 2.71 2.71 2.4 23.59 3.37 

Budi 3.7 4.39 4.6 4.07 2.71 2.9 2.38 23.37 3.339 
Darso 3.6 4.6 3.9 455 2.77 2.8 2.4 23.66 3.38 

- Jl.1mlah 15 18.1 17.8 
.. 4.45 

17 
4.24 

10.4 
2.61 

10.8 
2.7 

9.43 
2.36 

93.71 13.39 
Rata-rata 3.7 452 23.43 3.347 
Jumat Arif 3.7 4.4 4.66 4.42 2.4 2.77 2.4 23.71 3.388 
280kt'05 Pamo 3.8 5 4.66 4.56 2.38 2.71 2.47 24.8 3.542 

Budi 3.6 2.8 453 4.5 2.4 4.36 2.65 24.41 3.488 
Darso 3.5 4.1 4.5 4.36 2.38 4.36 2.38 24.52 3.503 

Jumlah 15 16.3 18.4 17.8 9.56 14.2 9.9 97.44 13.92 
Rata-rata 3.7 4.08 4.59 4.46 2.39 3.55 2.48 24.36 3.48 
Sabtu Arif 4 4.36 4.8 4.55 2.38 2.83 2.4 25.36 3.622 
290k1'05 Pamo 3.7 2.83 4.4 4.6 2.65 2.4 2.65 22.16 3.165 

Budi 2.4 4.36 4.6 4.22 2.4 2.4 2.38 22.71 3.245 
Darso 3.7 4.8 45 2.83 2.4 2.65 2.25 22.09 3.155 

Jumlah 14 16.4 18.3 16.2 9.83 10.3 9.68 92.32 13.19 
Rata-rata 3.5 4.09 4.58 4.05 2.46 2.57 2.42 23.08 3.297 

Jwnlah total 
Rata-rata total 

78.4 108 108 105 59.2 67.5 58 583.8 83.41 
3.27 4.5 4.5 4.36 2.47 2.81 2.42 24.33 3.475 
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2. Analisis Produktivitas Ideal Normal Rata-rata Perjam Selama Seminggu 

Dalam analisis ini pada 4 proyek akan didapat produktivitas rata-rata perjam 

selama seminggu kerja normalnya. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel 5.14 

berikut ini : 

Tabe15.14 Produktivitas ideal normal rata-rata perjam selama seminggu 

No Proyek Tukang 
Jaml JarnZ 

Produktivitas Normal 
Jam3 Jam4 JamS Jam6 Jam7 

Jwnlah 
Rata-
rata 

1 DIN Arif 3.8 4.6 4.6 4.4 2.4 2.7 2.4 24.39 3.5 
2 
3 

Pamo 3 
Budi ' '-fs' 

.-. ~ ... ,. "­ _..­ .­

43 
4.5 

4.6 
4.3 

4.5 
4.4 

2.5 
2.5 

2.7 
3 

2.5 
2.4 

24.11 
24.5 

3.4 
3.5 

4 Darso 3.1 4.6 4.4 4.2 2.4 2.9 2.4 24.13 3.4 
Jumlah 13 18 18 17 9.9 11 9.7 97.12 14 
Rata-rata 3.2 4.5 4.5 4.4 2.5 2.8 2.4 24.28 3.5 

5 UGM Ponivo 3.5 3.6 4 3.8 2.7 3.2 2.3 23.22 3.3 
6 Amin 3.5 3.7 4.1 3.9 2.8 3.3 2.3 23.6 3.4 
7 Senen 3.4 3.5 3.9 3.6 2.7 3.1 2.3 22.42 3.2 
8 Yulianto 3.4 3.9 4.3 3.9 2.8 3.1 2.3 23.49 3.4 

Jumlah 14 15 16 15 11 13 9 92.73 13 
Rata-rata 3.5 3.7 4.1 3.8 2.7 3.2 2.3 23.18 3.3 

9 Plaza Tugivo 3.5 3.7 3.9 3.7 2.9 3.3 2.4 23.4 3.3 
10 Ambarukmo Marwan 3.5 3.8 4.1 3.9 2.9 3.3 2.3 23.86 3.4 
11 Naryo 3.2 3.2 3.8 3.4 2.5 2.9 2.2 21.19 3 
12 Suvri 3.5 3.9 4.4 4.2 2.7 3.3 2.4 24.44 3.5 
13 Saudi 3.5 3.6 4.1 3.9 2.7 3 2.3 23.07 3.3 
14 Sue.i 3.3 3.5 3.9 3.6 2.6 2.9 2.2 22.25 3.2 
15 
16 

..-" '--'.'.- ..~" 

Anas
. 'Ali' 

3.4 
3.6 

3.5 
3.6 

3.9 
4.4 

3.6 
4.1 

2.7 
2.9 

3.1 
3.2 

2.2 
2.2 

22.27 
24.1 

3.2 
3.4 

17 Latif 3.5 4 j.l.._ 4 2.8 3.3 2.3 24.29 3.5 
18 Suvoto 3.6 3.8 4.1 4 2.8 3.2 2.2 23.65 3.4 
19 
20 

---_....-..-~'," 

Edi-
Tamo 

Hi 
3.1 

3.9 

3.8 
4.4 
3.9 

4 
3.4 

2.7 
2.6 

3.3 
3.1 

2.3 
2.2 

24.2 
22.2 

35 
3.2 

Jumlah 41 44 49 46 33 38 27 278.9 40 
Rata-rata 3.4 3.7 4.1 3.8 2.7 3.2 2.3 23.24 3.3 

21 SllDhir Sarman 4.4 4.4 4.7 4.3 2.5 3.8 2.4 26.54 3.8 
22 SUDer Mall ParvOllO 4.3 4.3 4.6 4.2 2.5 3.6 2.4 25.83 3.7 
23 Yanto 4.3 4.7 4.6 4.1 6.1 3.6 2.4 29.84 4.3 
24 Marsono 4.2 4.6 4.8 4.4 2.6 3.4 2.4 26.43 3.8 
25 
26 

A1zus 
Hari 

4.1 
4 

4.4 
4.8 

4.7 
4.1 

4.3 
4.5 

2.6 
2.5 

3.9 
3.4 

2.4 
-'Z·.'S" 

26.33 -~&._.-'25.78"-­ 3.7 
27 Prapto 4.2 4.2 4.5 4.5 2.7 3.5 2.5 25.% 3.7 
28 Slamet 4.5 42 4.5 4.5 3.1 3.4 2.5 26.67 3.8 
29 Javar 4.2 4.3 4.7 4.1 3.2 3.3 2.4 26.18 3.7 
30 Kasman 4.4 4.1 4.8 4.3 2.7 3.7 2.4 26.46 3.8 
31 Masmn 4 4.7 4.4 4.1 2.7 3.6 2.4 25.93 3.7 
32 Ye!no 4.3 4.4 4.6 4.2 2.8 3.6 2.4 26.28 3.8 

Jumlah 51 53 55 52 36 43 29 318.2 45 
Rata-rata 4.2 4.4 4.6 4.3 3 3.6 2.4 26.52 3.8 

'---. Total rataZ 3.6 4.1 4.3 4.1 2.7 3.2 2.3 24.31 3.5 
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5.3.2 Analisis Produktivitas Lembur 

Dalam analisis ini juga ada dua macam produktivitas yaitu produktivitas riil 

dan produktivitas ideal. 

5.3.2.1 Analisis Produktivitas Riil Lembur 

Produktivitas riillembur adalah produktivitas yang dihasilkan pada jam 

efektif sesuai dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya pada jam 

lembur.Dalam analisis ini pada masing-masing proyek akan didapat produktivitas riil 

peIjam,perhari dan rata-rata dalam jam lembur. 

1. Analisis Produktivitas Riil Lembur Perjam dan Perhari 

Dalam analisis ini didapat produktivitas riil perjam dan perhari tiap proyek pada 

jam lembur. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel 5.15 sampai dengan tabel 5.18 

berikut ini : 
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A. Proyek Plaza Ambarukmo 

Tabe15.15	 Produktivitas riil perjam dan perhari padajam lembur proyek Plaza 

Ambarukmo Yogyakarta 

No Proyek TanggalfHari Tukang Produktivitas lembur m') 
Jumlah Rata-

RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 
1 Plaza Senin Tmdvo 1.8 1.6 1.4 1.3 6.1 1.53 

Ambarukmo 170kt'05 Marwan 1.5 1.3 1.2 1 5 1.25 
Narvo 1.4 1.3 1.1 1.1 4.9 1.23 
SUDri 1.3 1.2 1.2 1.1 4.8 1.2 

21 Nov'05 Saudi 1.5 1.3 1.2 1.2 5.2 1.3 
SIUri 1.5 1.3 1.3 1.1 5.2 1.3 
Anas 1.5 1.3 1.2 1 5 1.25 
Ali 1.8 1.5 1.2 I 5.5 1.38 
Latif 1.5 1.3 1.2 1.1 5.1 1.28 
Suvoto 1.3 1.2 1.3 1.2 5 1.25 
Edi 1.3 1.2 1.2 1.2 4.9 1.23 
Tarno 1.8 1.6 1.5 1.2 6.1 1.53 

Jumlah 18.2 16 15 13.5 62.8 15.7 
Rata-rata 1.52 1.3 1.25 1.13 5.23 1.31 

Selasa TUlZiyO 2 1.8 1.6 1.5 6.9 1.73 
180kt'05 Marwan 1.6 1.5 1.3 1.2 5.6 1.4 

Narvo 1.7 1.7 1.2 1 5.6 1.4 
Sunri 1.5 1.4 1.4 1.3 5.6 1.4 

22 Nov'05 Saudi 1.6 1.5 1.3 1.2 5.6 1.4 
SUlli 2 1.8 1.6 1.5 6.9 1.73 
Anas 1.7 1.7 1.2 1 5.6 1.4 
Ali 1.9 1.8 1.6 1.5 6.8 1.7 
Latif 2 1.8 1.6 1.5 6.9 1.73 
Suvoto 1.6 1.5 1.3 1.2 5.6 1.4 
l'-:di 1.6 1.6 1.4 1.3 5.9 1.48 
Tarno 1.8 1.6 1.6 1.6 6.6 1.65 

Jumlah 21 20 17.1 15.8 73.6 18.4 
Rata-rata 1.75 1.6 1.43 1.32 6.13 1.54 

Rabu TUIlivo 1.8 1.6 1.4 1.3 6.1 1.53 
190kt'05 Marwan 1.5 1.3 1.2 I 5 1.25 

Narvo 1.4 1.3 1.1 1.1 4.9 1.23 
SUllri 1.3 1.2 1.2 1.1 4.8 1.2 

23 Nov'05 Saudi 1.5 1.3 1.2 1.2 5.2 1.3 
SUIli 1.5 1.3 1.3 1.1 5.2 1.3 
Anas 1.5 1.3 1.2 1 5 1.25 
Ali 1.8 1.5 1.2 1 5.5 1.38 
Latif 1.5 1.3 1.2 1.1 5.1 1.28 
Suvoto 1.3 1.2 1.3 1.2 5 1.25 
Edi 1.3 1.2 1.2 1.2 4.9 1.23 
Tarno 1.8 1.6 1.5 1.2 6.1 1.53 

Jumlah 18.2 16 15 13.5 62.8 15.7 
Rata-rata 1.52 1.3 1.25 1.13 5.23 1.31 
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Lanjutan Tabe15.15 Produktivitas riil perjam dan perhari padajam lembur 

proyek Plaza Ambarukmo Yogyakarta 

No Proyek Tangga1lHari Tukang 
Produktivitas lembur m2 ) 

JamI Jam2 Jam3 Jam4 
Jumlah Rata-

Rata 
Plaza Kamis TUllivo 1.8 1.8 1.6 1.6 6.8 1.7 
Ambarukmo 200kt'05 Marwan 1.7 1.6 1.7 1.6 6.6 1.65 

Narvo 1.5 1.5 1.5 1.5 6 1.5 
Supri 2 1.8 1.5 1.4 6.7 1.68 

24 Nov'05 Saudi 2 1.7 1.6 1.5 6.8 1.7 
Sum 1.6 1.5 1.7 1.6 6.4 1.6 
Anas 1.7 1.7 1.4 1.4 6.2 1.55 
Ali 1.7 1.7 1.4 1.4 6.2 1.55 
Latif 1.7 1.5 1.5 1.5 6.2 1.55 
SUyoto 1.7 1.7 1.5 1.5 6.4 1.6 
Edi 1.5 1.6 I.l l.l 5.3 1.33 
Tamo 2.3 2.1 1.3 l.l 6.8 1.7 

Jumlah 21.2 20 17.8 17.2 76.4 19.1 
Rata-rata 1.77 1.7 1.48 1.43 6.37 1.59 

Jumat Trurivo 1.8 1.6 I.5 1 5.9 1.48 
210kt'05 Marwan I.3 1.2 1.3 1.2 5 1.25 

Narvo 1.4 1.4 1.2 1.2 5.2 1.3 
Suori 1.4 1.4 1.2 I.I 5.1 1.28 

18 Nov'05 Saudi __LL... J,2 ..P____ _.l-L... 5 1.25 
Sugi 1.4 1.4 1.2 1 5 1.25 
Anas I.3 I.3 I.3 l.l 5 1.25 
Ali 1.4 1.4 1.1 I 4.9 1.23 
Latif I.5 I.5 1.2 1.2 5.4 1.35 
Suvoto 1.6 1.6 1.3 1.3 5.8 1.45 
Edi 1.8 1.7 1.5 1.2 6.2 1.55 
Tamo I.3 1.2 1.3 1.2 5 1.25 

Jumiah 17.5 17 15.4 13.7 63.5 15.9 
Rata-rata 1.46 1.4 1.28 l.I4 5.29 1.32 

Sabtu Tugivo 1.9 1.8 1.6 1.5 6.8 1.7 
220kt'05 Marwan 1.6 1.5 I.5 1.4 6 1.5 

Narvo 1.6 1.6 1.4 1.3 5.9 1.48 
Sumi 1.9 1.8 1.7 1.5 6.9 1.73 

19 Novl:.l5 Saudi 1.5 1.5 I.5 1.3 5.8 1.45 
Sugi 1.9 1.8 1.6 1.5 6.8 1.7 
Anas 1.6 1.6 1.4 1.3 5.9 1.48 
Ali 1.8 1.7 1.5 1.4 6.4 1.6 
Latif 1.8 1.7 1.6 1.5 6.6 1.65 
Suvoto 1.5 1.5 1.4 1.2 5.6 1.4 
Edi 1.5 1.5 1.4 1.3 5.7 1.43 
Tamo 1.3 1.2 1.2 l.l 4.8 1.2 

Jumlah 19.9 19 17.8 16.3 73.2 18.3 
Rata-rata 1.66 1.6 1.48 1.36 6.1 1.53 

Jumiah total 1.5 1.4 1.1 1 5 1.25 
Rota-rata total 1.3 1.3 1.3 1.2 5.1 1.28 
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B. Proyek Mini Hospital UGM 

TabeI5.16 Produktivitas riiI perjam dan perhari padajam Iembur proyek Mini 
Hospital UGM Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang Produktivitas lembur mX) 
Jaml Jam2 Jam3 Jam4 

Jumlah 
Rata-
Rata 

2 UGM Serlin Ponivo 1.5 1.5 1.5 
240ktQ5 Amin 1.5 1.5 1.5 

Senen 1.5 1.5 1.5 
Yulianto 1.8 1.8 1.8 

Jumlah 6.3 6.3 6.3 
Rata-rata 1.58 1.58 1.58 

Selasa Ponivo 1.7 1.7 I.7 
25 OktQ5 Amin 1.9 1.9 1.9 

Senen 2 2 2 
Yulianto 1.6 1.6 1.6 

Jumlah 7.2 7.2 7.2 
Rata-rata 1.8 1.8 1.8 

Rabu Ponivo 2 2 2 
26 OktQS Amin 2 2 2 

Senen 1.6 1.6 1.6 
Yulianto 1.7 1.7 1.7 

Jumlah 7.3 7.3 7.3 
Rata-rata 1.83 1.83 1.83 

Kamis Poniyo 1.4 1.4 1.4 
270ktQS Amin 1.5 1.5 1.5 

Senen 1.6 1.6 1.6 
Yulianto 1.8 1.8 1.8 

Jumlah 6.3 6.3 6.3 
Rata-rata .__...._.. 1.58 1.58 1.58 

Jumat Ponivo 1.8 1.8 1.8 
280ktQ5 Amin 1.5 1.5 1:~_ ..... 

Senen U 1.5 I.5 
Yulillnto 1.3 1.3 1.3 

Jumlah 6.1 6.1 6.1 
RlItll-rotll 1.53 1.53 1.53 

1----1--- Sabtu 
290ktQ5 

Ponivo 
Amin 

1.4 
1.2 

1.4 
1.2 

1.4 
1.2 

Senen 1.5 1.5 1.5 
Yulianto 1.3 1.3 1.3 

Jumlah 5.4 5.4 5.4 
Rata-rata 1.35 US US 

Jumlah total 38.6 38.6 38.6 
Rata-rata total 1.61 1.61 1.61 
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C. Proyek Saphir Super Mall 

Tabel 5.17 Produktivitas rii1 perjam dan perhari pada jam lembur proyek Proyek 
Saphir Super Mall Yogyakarta 

No Proyek TanggaVHari Tukang Produktivitas lembur m') 
Jumlah 

Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 

3 Saohir Senin Sannan 2,4 1.7 1.3 1.3 6.7 1.68 
SuoerMall 170kt'05 Parvono 1.6 2.3 1.1 1.1 6.1 1.53 

Yanto 2.4 1.6 1.8 1.2 7 1.75 
Marsono 2.3 1.4 1.6 1.3 6.6 1.65 

21 Nov'05 AJros 1.2 1.8 1.1 1.4 5.5 1.38 
Hari 1.7 1.1 1.3 1 5.1 1.28 
Pranto 1.2 1.4 1.7 1.1 5.4 1.35 
Slamet 1 1.5 1.3 1.2 5 1.25 
Janar 1.8 2.4 1.2 1 6.4 1.6 
Kasman 1.3 1.5 2.5 1.4 6.7 1.68 
Masrun 1.4 2.3 1.2 1,4 6.3 1.58 
Yetno 1.7 1.2 1.4 1 5.3 1.33 

Jumlah 20 20.2 18 14.4 72.1 18.1 
Rata-rata 1.7 1.68 1.5 1.2 6.01 1.51 

Selasa Sannan 2 1.7 1.5 1.2 6.4 1.6 
180kt'05 Parvono 1.8 2 1.2 1 6 1.5 

Yanto 2.3 1.8 1.4 1.3 6.8 1.7 
Marsono 1.7 2.4 1.2 1.1 6.4 1.6 

22 Nov'05 AJros 2.3 1.3 1.1 1 5.7 1.43 
Hari 1.8 1.5 1.1 1.3 5.7 1.43 
Praoto 2.5 1.3 1.4 1 6.2 1.55 
Siamet 1.4 1 2.4 1.1 5.9 1.48 
Jaoar 1.8 1.2 1.4 1 5.4 1.35 
Kasman 1.3 1.5 2.3 1 6.1 1.53 
Masrun 1.1 1.3 1.5 1 4.9 1.23 

._~- ._.~---

.....-. _yetno 1.2 1.6 1 1.2 5 1.25 
Jumlah 21 18.6 18 13.2 70.5 17.7 
Rata-ratn 1.8 1.55 1.5 1.1 5.88 1.47 

Rabu Sartno.n 2.4 1.7 1.3 1.3 6.7 1.6L 
190kt'05 Parvono 1.6 2.3 1.1 1.1 6.1 1.53 

Yanto 2.4 1.6 1.8 1.2 7 1.75 
Marsono 2.3 1.4 1.6 1.3 6.6 1.65 

23 Nov'05 Aims 1.2 1.8 1.1 1.4 5.5 1.38 
Hari 1.7 1.1 1.3 1 5.1 1.28 
Pranto 1.2 1.4 1.7 1.1 5.4 1.35 
Slamet 1 1.5 1.3 1.2 5 1.25 
Jaoar 1.8 2.4 1.2 1 6.4 1.6 
KHslllllll 1.3 1.5 2.5 1.4 6.7 1.68 
Masrun 1.4 2.3 1.2 1.4 6.3 1.58 
Yetno 1.7 1.2 1.4 1 5.3 1.33 

Jumlah 20 20.2 18 14.4 72.1 18.1 
Rata-rata 1.7 1.68 1.5 1.2 6.01 1.51 
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Lanjutan Tabel 5.17 Produktivitas riil perjam dan perhari pada jam lembur proyek 
Proyek Saphir Super Mall Yogyakarta 

No Proyek TanggallHari Tukang 
Produktivitas lembur m2 ) 

Jumlah Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 

Sanhir Kamis Sarman 1.7 2.5 1.3 I 6.5 1.63 
SuoerMall 20 Okt'05 Parvono 2.3 1.5 1.7 1.2 6.7 1.68 

Yanto 1.8 .2.4 1.3 1.1 6.6 1.65 
Marsono 1.8 1.6 2.3 1.4 7.1 1.78 

24 Nov'05 Alms 1.7 1.5 1.2 1 5.4 1.35 
Hari 1.6 1.8 1.3 1 5.7 1.43 
Franto 1.3 2.5 1.1 1.5 6.4 1.6 
Slamet 1.1 1.4 1.3 I 4.8 1.2 

Jumlah 

Janar 1.1 1.4 1.3 1.2 5 1.25 
Kasman 1.4 1.6 1 1 5 1.25 
Masrun 1.5 1.3 1.1 1 4.9 1.23 
Yetno 1.2 1.4 1 1.1 4.7 1.18 

19 20.9 16 13.5 68.8 17.2 
Rata-rata 1.5 1.74 1.3 1.13 5.73 1.44 

Jumat Sannan 2.3 1.6 1.4 1 6.3 1.58 
21 Olct'05 Parvono 1.8 2.2 1.2 1 6.2 1.55 

Yanto 1.4 2.3 1.2 I 5.9 1.48 
Marsono 1.7 1.6 1.3 1.1 5.7 1.43 

18 Nov'05 AllliS 1.6 1.4 1.2 I 5.2 1.3 
Hari 1.5 1.3 1.1 1 4.9 1.23 
Franto 1.3 1.1 1.1 1 4.5 1.13 
Slamet 1.4 1.6 1.2 1 5.2 1.3 
Janar 1.5 1.3 1.1 1.1 5 1.25 
Kasman 1.4 1.6 1.2 1.2 5.4 1.35 

Jumlah 
Masrun 1.1 1.6 1.3 1 5 1.25 

17 17.6 13 11.4 59.3 14.9 
Rata-rata 1.4 1.47 1.1 0.95 4.94 1.24 

Yetno 1.3 1.1 1 1.1 4.5 1.13 
Sabtu Sarman 1.3 2.2 1.1 1 5.6 1.4 
22 Olct'05 Parvono 1.5 1.7 I 1.1 5.3 1.33 

YllI1to 13 1.R 1.1 1.3 5.5 1.38 
MIlrSl.ll1l1 1.3 1.4 1.1 1 4.8 1.2 

19 Novtl5 AJ/:llS 1.5 1.2 I 1.1 4.8 1.2 
Hari 1.1 1 1.2 1.3 4.6 1.15 
Pronto 1.8 1.3 1.2 I 5.3 1.33 
Siamet 1.6 1.4 1.2 1.3 5.5 1.38 
Janar 1.7 1.1 1.4 1 5.2 1.3 
Kasman 1.4 1.6 I 1.1 5.1 1.28 
Masrun 1.4 j 1.3 1.1 4.8 1.2 
Yetno 1 1.3 1.2 1.5 5 1.25 

Jumlah 18 18.1 IS 14.9 66 16.5 
Rata-rata 1.5 1.51 1.2 1.24 5.5 1.38 

Jumlah total 
Rata-rata total 

114 112 93.4 80.3 399 99.8 
1.58 1.55 1.3 1.12 5.54 1.39 
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D. Proyek Kampus UIN 

Tabe15.18 Produktivitas riil peIjam dan perhari padajam lembur proyek Proyek 
Kampus DIN Yogyakarta 

No Proyek Tangga1lHari Tukang Produktivitas lembur m') 
Jaml Jam2 Jam3 Jam4 

Jumlah Rata-
Rata 

4 UIN Sellin Arii 2.3 1.6 3.9 1.95 
240kl'05 Pamo 1.8 1.4 3.2 1.6 

Budi 1.6 1.4 3 1.5 
Oarso 1.5 1.2 27 1.35 

Jumlah 7.2 5.6 12.8 6.4 
Rata-rata 1.8 1.4 3.2 1.6 

Selasa Arii 2.4 1.5 3.9 1.95 
250kr05 Pamo 1.6 1.3 2.9 1.45 

Budi 1.7 1.4 3.1 1.55 
¥.~~-

Darso 1.3 1.1 2.4 1.2 
Jumlah 7 5.3 12.3 6.15 
Rata-rata 1.75 1.33 3.08 1.54 

Rabu Arif 2 1.3 3.3 1.65 
26 Okr05 Pamo 2.4 1.4 3.8 1.9 

Budi 1.8 1.5 3.3 1.65 
Oarso 1.6 1.2 2.8 1.4 

Jumlah 7.8 5.4 13.2 6.6 
Rata-rata 1.95 1.35 3.3 1.65 

Kamis Arii 2.1 1.4 3.5 1.75 
270kf05 Pamo 2.3 1.2 3.5 1.75 

Budi 1.5 1.1 2.6 1.3 
Oarso 1.3 1 2.3 1.15 

Jumlah 7.2 4.7 11.9 5.95 
Rata-rata 1.8 1.18 2.98 1.49 

Jumat Arii 1.7 1.3 3 1.5 
28 Okt·()~,. Pamo 1.5 1.2 2.7 1.35 

Budi 1.6 1.4 3 1.5 
Darso 2.1 1.4 3.5 1.75 

Jumlah 6.9 5.3 12.2 6.1 
Rata-rata 1.73 1.33 3.05 1.53 

Sahtu Arif 2 1.5 3.5 1.75 
290kr05 Pamo 1.8 1.3 3.1 1.55 

Budi 1.5 I 2.5 1.25 
Darso 1.4 1.1 2.5 1.25 

Jumlah 6.7 4.9 11.6 5.8 
Rata-rata 1.68 1.23 2.9 1.45 

Jumlah total 42.8 31.2 74 37 
Rata-rata total 1.78 1.3 3.08 1.54 

t 
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2. Analisis Produktivitas Riil Lembur Rata-rata Perjam Selama Seminggu 

Dalam analisis ini didapat produktivitas riillembur rata-rata perjam selama 

seminggu pada 4 proyek. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel5.l9 berikut ini : 

No Proyek Tukang 
Produktivitas lembur 

JIlDllah 
Rata-
rataJaml Jam2 Jam3 Jam4 

1 UIN Arif 2.08 1.43 3.51 1.76 
2 Pamo 1.9 1.3 3.2 1.6 
3 Budi 1.62 1.3 2.92 1.46 
4 Darso 1.53 1.17 2.7 1.35 

Jllmlah 7.13 5.2 12.3 6.17 
Rata-rata 1.78 1.3 3.08 1.54 

5 UGM Ponivo 1.57 1.57 1.57 
6 Amin 1.6 1.6 1.6 
7 Serwu 1.63 ...... 1.63 1.63 
8 Yuliallto 1.67 

_
1.67 1.67 

JllDIlah 6.47 6.47 6.47 
Rata-rata 1.62 1.62 1.62 

9 Plaza Twrivo 1.8 1.67 1.47 1.32 6.26 1.57 
10 Ambarukmo Marwan 1.5 1.4 1.38 1.27 5.55 1.39 
11 Narvo I.5 1.48 1.27 1.18 5.43 1.36 
12 SUlJri 1.55 1.45 1.37 1.25 5.62 1.41 
13 Saudi 1.57 1.43 1.35 1.27 5.62 1.4 
14 Sugi 1.62 1.5 1.45 1.33 5.9 1.47 
15 Anas 1.55 1.52 1.28 1.18 5.53 1.38 
16 Ali 1.72 1.6 1.35 1.25 5.92 1.48 
17 Latif 1.7 1.52 1.38 1.32 5.92 1.48 
18 Suvoro.._". 1.53 1.5 1.35 1.27 5.65 1.41 
19 Edi lA8 1.'15 1.3 1.18 5.41 1.35 
20 Tamo 1.63 1.48 1.33 1.2 ~,~ 1.41 

JllDIlah 19.2 "'is' .. 
16.3 15 68.5 17.1 

Rata-rata 1.6 1.5 1.36 125 5.7 1.43 
21 Saphir Sa11l111O 1.9& 1.83 1.28 1.08 6.17 1.54 
;22 SutlerMlIII P81V0I1O 1.75 1.82 1.22 1.07 5.86 1.47'­

23 Yanto 1.82 't,92 '1.32 1':1'5'­ 6.21 1.55 
24 Marsono 1.77 1.65 1.42 1.15 5.99 1.5 
25 A~\1S 1.62 1.42 1.18 1.08 5.3 1.32 
26 Hari 1.55 1.3 1.17 1.15 5.17 1.29 
27 Pranlo 1.63 1.52 1.27 1.1 5.52 US 
28.... Slamel 1.28 1.42 1.4 1.15 5.25 1.31 
29 Janar 1.53 1.42 1.32 1.05 5.32 1.33 
30 Kasman 1.4 1.48 l.S7 1.12 5.57 1.39 
31 Masnm 1.37 1.5 1.25 1.13 5.25 1.31 
32 Yetno 1.27 1.32 1.18 1.15 4.92 1.23 

Rata-rata 1.58 1.55 1.3 1.12 5.54 1.39 
ToW rata2 1.62 1.42 1.21 1.13 3.99 1.49 

I 
i 
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5.3.2.2 Analisis Produktivitas Ideal Lembur 

Produktivitas ideallembur adalah produktivitas yang dihasilkan dari 

perbandingan antara menit efektif dengan 1 jam penuh dikalikan dengan 

produktivitas riil pada jam lembur seperti pada rumus berikut ini : 

1 Jam 
Produktivitas ideallembur = -.-.-.-.--------- x Produktivitas riil jam lembur 

Jamefektif 

1. Analisis Produktivitas Ideal Lembur Perjam dan Perhari 

Dalam analisis ini didapat produktivitas ideal perjam dan perhari pada jam lembur 

tiap proyek. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel 5.20 sampai dengan tabel 5.23 

berikut ini : 
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A. Proyek Plaza Ambarukmo 

Tabel5.20 Produktivitas ideal perjam dan perhari padajam lembur proyek Plaza 

Ambarukmo Yogyakarta 

No Proyek TanggaVHari Tukang 
Produktivitas lembur 

Jwnlah 
Rata-
RataJam 1 Jam2 Jam3 Jam4 

1 Plaza Senin TUl!ivo 1.83 1.75 1.62 1.53 6.721 1.68 
Ambarukmo 170kt'05 Marwan 1.88 1.59 1.41 1.15 6.032 1.51 

Narvo 1.62 1.42 1.29 1.25 5.573 1.39 
Supri 1.53 1.44 1.31 1.2 5.479 1.37 

21 Nov'05 Saudi 1.73 1.42 1.41 1.36 5.919 1.48 
Sugi 1.76 1.56 1.42 1.2 5.943 1.49 
Anas 1.88 1.59 1.41 1.15 6.032 1.51 
Ali 1.83 1.64 1.38 1.18 6.028 1.51 
Latif 1.73 1.42 1.41 1.25 5.806 1.45 
Suyoto 1.53 1.44 1.42 1.31 5.697 1.42 
Edi 1.63 1.47 1.41 1.38 5.891 1.47 
Tamo 1.86 1.75 1.73 1.41 6.75 1.69 

20.8 18.5 17.2 15.4 71.87 18 
1.73 1.54 1.44 1.28 5.989 1.5 

Selasa TUI!ivo 2.ll 1.96 1.85 1.76 7.68 1.92 
180kt'05 Marwan 1.92 1.84 1.53 1.44 6.726 1.68 

Narvo 1.92 1.85 1.41 1.18 6.367 1.59 
Supri 1.76 1.68 1.53 1.44 6.416 1.6 

22 Nov'05 Saudi 1.92 1.84 1.53 1.44 6.726 1.68 
SU2i 2.11 1.96 1.85 1.76 7.68 1.92 
Anas 1.92 1.85 1.41 1.18 6.367 1.59 
Ali 2 1.96 1.85 1.76 7.574 1.89 
Latif 2.11 1.96 1.85 1.76 7.68 1.92 
Suyoto 1.92 1.84 1.53 1.44 6.726 1.68 
&Ii 1.81 1.75 1.65 1.56 6.764 1.69 
Tamo 1.89 1.75 1.85 1.71 

Tif4' 
7.201 1.8 

23.4 22.2 19.8 "'ih91 21
-f?J5 ..--~ 

1.95 1.85 1.M J.j4 0.992 
Rabtl TUllivo 2.08 1.96 

'i:9i' 
1.88 

. 1.85 
PH..__ 
1.75 

}.734 1.93 
190kt'05 Marwan 2 7.52 1.88 

Narvo 1.88 1.84 1.76 1.73 7.207 1.8 

... Supri 2.07 1.96 J.7:l 1.65 7.41 1.85 
23 Nov'05 Saudi 2.07 1.85 1.85 1.76 7.534 1.88 

SUl!i 1.88 1.8 1.85 1.75 7.282 1.82 
Anas 1.96 1.85 1.65 1.58 7.048 1.76 
Ali 1.96 1.85 1.65 1.53 6.99 1.75 
Latif 2 1.8 1.64 1.64 7.073 1.77 
Suyoto 1.96 1.85 1.76 1.7 7.279 1.82 
&Ii 1.88 1.96 1.29 1.27 6.398 1.6 
Tamo 2.38 2.29 1.56 1.29 7.524 1.88 

24.1 22.9 20.5 19.5 87 21.7 
2.01 1.91 1.71 1.62 7.25 1.81 
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Lanjutan Tabel 5.20 Produktivitas ideal peIjam dan perhari pada jam lembur proyek 

Plaza Ambarukmo Yogyakarta 

No Proyek TonggallHari Tukang 
Produktivitas lembur 

Jwnlah 
Rata-
RataJlIIl11 Jam2 Jam3 Jam4 

Plaza Kamis TU2iyo 1.86 1.75 1.73 1.18 6.515 1.63 
Ambarukmo 20 Okt'05 Marwan 1.53 1.44 1.42 1.31 5.697 1.42 

Naryo 1.62 1.53 1.41 1.36 5.913 1.48 
Supri 1.62 1.53 1.41 1.27 5.824 1.46 

24 Nov'OS Saudi 1.53 1.44 1.42 1.31 5.697 1.42 
SUIri 1.62 1.56 1.41 1.33 5.916 1.48 
Anas 1.53 1.47 1.42 1.32 5.739 1.43 
Ali 1.62 1.53 1.32 1.2 5.663 1.42 
Latif 1.73 1.64 1.44 1.38 6.192 1.55 
Suvoto 1.85 1.78 1.53 1.47 6.625 1.66 
Edi 1.86 1.85 1.73 1.41 6.859 1.71 
Taffio 1.53 1.44 1.42 1.31 5.697 1.42 

19.9 19 17.7 15.9 72.34 18.1 
1.66 1.58 1.47 1.32 6.028 1.51 

Jumat T1l2ivo 2 1.96 1.85 1.76 7.574 1.89 
210kt'05 Marwan 1.92 1.84 1.76 1.68 7.201 1.8 

Narvo 1.81 1.75 1.65 1.56 6.764 1.69 
Supri 2 1.96 1.96 1.76 7.69 1.92 

18 Nov'OS Saudi 1.8 1.84 1.76 1.56 6.961 1.74 
Sugi 2 1.96 1.85 1.76 7.574 1.89 
Anas 1.81 1.75 1.65 1.53 6.733 1.68 
Ali 1.89 1.85 1.73 1.65 7.127 1.78 
Latif 1.89 1.85 1.85 1.76 7.36 1.84 
Suvoto 1.8 1.84 1.65 1.44 6.724 1.68 
Edi 1.7 1.64 1.65 1.53 6.511 1.63 
Tamo 1.53 1.44 1.31 1.2 5.479 1.37 

22.2 21.7 20.7 19.2 83.7 20.9 
1.85 1.81 1.72 1.6 6.975 1.74 

Sabtu T1l2ivo 1.64 1.58 1.32 1.2 5.741 1.44 
220kt'05 Marwan 1.63 1.59 1.56 1.44 6.217 1.55 

Narvo 1.62 1.53 1.41 1.13 5.686 1.42 
Supri 1.41 1.32 1.31 1.2 5.241 1.31 

19 Nov'05 Saudi 1.64 1.58 1.44 1.44 6.101 1.53 
Sugi 1.53 1.44 1.42 1.42 5.806 1.45 
Anas 1.73 1.64 1.41 1.47 6.251 1.56 
Ali 1.85 1.7 1.56 1.44 6.553 1.64 
Latif 1.85 1.47 1.44 1.32 6.086 1.52 
Suvoto 1.64 1.58 1.56 1.44 6.215 1.55 
Edi 1.41 1.32 1.31 1.09 5.132 1.28 
Tamo 1.53 1.44 1.32 1.33 5.623 1.41 

19.5 18.2 17.1 15.9 70.65 17.7 
1.62 1.52 1.42 1.33 5.888 1.47 

Jwnlah 130 122 113 104 469.5 117 
Rata-mta 1.8 1.7 1.57 1.45 6.52 1.63 
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B. Proyek Mini Hospital UGM 

Tabel 5.21 Produktivitas ideal peIjam dan perhari pada jam lembur Mini Hospital 

UGM Yogyakarta 

No Proyek Tqga1lHari Tukang 
Produktivitas lembur 

Jumlah Rata-
RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 

2 UGM Senin Ponivo 1.73 1.731 1.73 
24okt'05 Amin 1.76 1.765 1.76 

Senen 1.88 1.875 1.88 
Yulianto 1.83 1.831 1.83 

._-~ 

Jumlah 7.2 7.202 7.2 
Rata-rata 1.8 1.801 1.8 
Selasa Ponivo 1.92 1.925 1.92 
25 okt '05 Amin 2 2 2 

Senen 2.11 2.105 2.11 
Yulianto 1.92 1.92 1.92 

Jumlah 7.95 7.95 7.95 
Rata-rata 1.99 1.988 1.99 
Rabu Ponivo 2.07 2.069 2.07 
26 okt '05 Amin 2.07 2.069 2.07 

Senen 1.88 1.882 1.88 
Yulianto 1.96 1.%2 1.96 

Jumlah 7.98 7.982 7.98 
Rata-rata 2 1.996 2 
Kamis Ponivo 1.62 1.615 1.62 
27okt'05 Amin 1.73 1.731 1.73 

Senen 1.85 1.846 1.85 
Yulianto 1.86 1.862 1.86 

Jumlah 7.06 7.054 7.06 
Rata-rata 1.77 1.764 1.77 
JlImat Poniyo 1.89 1.895 1.89 
28 okt '05 Amin 1.8 1.8 1.8 

Senen 1.7 1.698 1.7 
Yulianto 1.53 1.529 1.53 

~ .. _'-".'~ ~~-_ ....-----­ Jl.Dnlah 6.92 6.922 6.92 
Rata-rata 1.73 1.731 1.73 
Sabtu Poniyo 1.62 1.615 1.62 
29okt'05 Amin 1.41 1.412 1.41 

Senen 1.64 1.636 1.64 
Yulianto 153 1.529 1.53 

Jumlah 6.2 6.192 6.2 
Rata-rata 1.55 1.548 1.55 
Jumlah 43.3 43.3 43.3 
Rata-rata 1.8 1.804 1.8 
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C. Proyek Saphir Super Mall 

Tabel5.22 Produktivitas ideal perjam dan perhari padajam normal proyek Saphir 

Super Mall Yogyakarta 

,----' ..---­
No Proyek TanggallHari Tukang Produktivitas lembur 

Jaml Jam2 Jam3 Jam4 
Jumlah 

Rata-
Rata 

3 Saohir Senin Sarman 2.4 1.76 1.39 1.39 6.944 1.74 
Super Mall 170kt'05 Parvono 1.68 2.3 1.2 1.2 6.384 1.6 

Yanto 2.4 1.71 1.86 1.33 7.31 1.83 
Marsono 2.3 1.56 1.71 1.44 7.014 1.75 

21 Nov'05 Agus 1.38 1.89 1.32 1.56 6.155 1.54 
Hari 1.82 1.27 1.44 1.2 5.735 1.43 
Pranto 1.38 1.53 1.79 1.29 5.995 1.5 
Slamet 1.18 1.64 1.44 1.36 5.616 1.4 
Jaoar 1.86 2.4 1.38 1.2 6.847 1.71 
Kasman 1.5 1.64 2.5 1.56 7.192 1.8 
Masrun 1.53 2.3 1.36 1.53 6.713 1.68 
Yetoo 1.79 1.36 1.53 1.2 5.875 1.47 

Jurnlah 21.2 21.4 18.9 16.3 77.78 19.5 
Rata-rata 1.77 1.78 1.58 1.36 60482 1.62 
Selasa Sannan 2 1.82 1.67 1.38 6.873 1.72 
180kt'05 Parvono 1.86 2 1.36 1.15 6.374 1.59 

Yanto 2.3 1.89 1.53 1.44 7.166 1.79 
Marsono 1.76 2.4 1.36 1.29 6.811 1.7 

22 Nov'05 Alms 2.3 1.44 1.29 1.2 6.239 1.56 
Hari 1.86 1.64 1.27 1.44 6212 1.55 
PraPto 2.5 1.47 1.53 1.2 6.699 1.67 
Slamet 1.53 U8 2.4 127 6.373 1.59 
Jaoar 1.86 1.36 1.56 1.18 5.953 1.49 
Kasman 1.5 1.61 2.3 125 6.657 1.66 
Mwrutl 

,----,~ ........,,,. 
y~ 

1.2\) 
1.38 

1.4" 
~ 

1.71 
I.M 
1.2 

1 " ... 
1.36 

::;.602 
5.657 

1.4 
1041 

J\Il1II.ah 22.1 20 19.1 15.4 76.62 19.1 
Rata-rata 1.85 1.67 1.59 1.28 6.385 1.59 
Rabu Sannan 1.82 2,5 1.44 1.2 6.966 1.74 
190kt'05 Parvono 2.3 1.64 1.19 1.36 1.084 1.11 

Yanto 1.89 2.4 1.42 127 6.982 1.75 
Mars<lOo 1.86 1.71 2.3 1.56 70432 1.86 

23 Nov'05 AllUS 1.76 1.7 1.41 1.2 6.068 1.52 
Hari 1.71 1.86 1.5 1.2 6.276 1.57 
Praoto 1.47 2.5 1.32 1.64 6.928 1.73 
Siamet 1.29 1.53 1.47 1.2 5.493 1.37 
Jaoar 1.29 1.53 1.47 1.38 5.678 1.42 
Kosman 1.53 1.68 1.2 1.2 5.611 1.4 
Masnm 1.61 1.5 1.29 1.25 5.651 1.41 
Yetno 1.36 1.53 1.25 1.27 5.405 1.35 

Jumlah 21.8 20.2 17.9 15.7 75.57 18.9 
Rata-rata 1.81 1.68 1.49 1.31 6.298 1.57 
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Lanjutan Tabel5.22 Produktivitas ideal peIjam dan perhari padajam normal proyek 

Saphir Super Mall Yogyakarta 

No Proyek Tangga1lHari Tukang 
Produktivitas lembur 

Jaml Jam2 Jam3 Jam4 
Jwnlah Rata-

Rata 
Saphir Karnis Sarman 2.3 1.71 1.56 1.2 6.77 1.69 
Super Mall 200kt'05 PaIyono 1.86 2.2 1.38 1.25 6.697 1.67 

Yanto 1.47 2.3 1.38 1.2 6.358 1.59 

-­ - ...~_. 

Marsono 1.76 1.71 1.47 1.29 6.239 1.56 
24 00v'05 Asms 1.68 1.53 1.38 12 5.796 1.45 

Hari 1.61 1.44 1.29 1.2 5.546 1.39 
l'rapto 1.5 1.32 1.32 1.25 5.39 1.35 
Slamet 1.58 1.71 1.38 125 5.934 1.48 
Japar 1.61 1.44 1.29 1.29 5.64 1.41 

.n.._"~ 

Kasman 1.56 1.66 1.38 1.38 5.98 1.49 
Masrun 1.27 1.71 1.44 1.2 5.628 1.41 
Yetno 1.44 1.32 1.25 1.32 5.334 1.33 

lwnlah 20.4 19.7 16.5 15 71.31 17.8 
Rata-rata 1.7 1.64 1.38 125 5.943 1.49 
lwnat Sannan 1.44 2.2 1.27 12 6.114 1.53 
210kt'05 PaIyono 1.64 1.76 1.2 1.27 5.864 1.47 

Yanto 1.47 1.8 1.29 1.47 6.038 1.51 
Marsono 1.42 1.53 1.29 1.2 5.44 1.36 

18 Nov'05 A2US 1.64 1.38 1.2 129 5.515 1.38 
Hari 1.27 1.2 1.36 1.44 5.272 1.32 
Prapto 1.86 1.5 1.41 1.18 5.95 1.49 
Slamet 1.71 1.56 1.38 1.47 6.126 1.53 
Japar 1.79 1.27 1.56 1.2 5.814 1.45 
Kasman 1.53 1.66 1.2 1.29 5.677 1.42 
Masron 1.56 1.2 1.5 1.29 5.55 1.39 
Yetno 1.2 1.44 1.38 1.64 5.665 1.42 

Jumlah 18.7 18.4 16 15.9 69.03 17.3 
Rata-rata 1.56 1.53 1.34 1.33 5.752 1.44 
Sabtu 
22 0kt'05 

Smuum 
paryono 

2.2 
-i .61 

1.44 
1.36 

1.32 
1.29 

1.25 
1.25 

6.214 
5.51 

1.55 
1.38 

Yanto 1.79 1.71 1.32 125 6.074 1.52 
Marsono 1.86 1.67 1.2 1.2 5.929 1.48 

19 Nov'OS Alms 1.53 1.47 1.61 1.2 5.806 1.45 
Han 1.71 1.27 1.2 1.44 5,628 1.41 
Prapto 1.79 1.64 1.27 1.2 5.895 1.47 
Slamet 1.38 1.71 1.2 1.47 5.771 1.44 
Japar 1.42 1.29 1.61 1.2 5.519 1.38 
Kasman 1.71 1.27 1.56 1.2 5.739 1.43 
Masrun 1.76 1.64 1.27 1.47 6.136 1.53 
Yetno 1.36 1.44 1.61 1.2 5.61 1.4 

Jwnlah 20.1 17.9 16.5 15.3 69.83 17.4 
Rata-rata 1.68 1.49 1.37 1.28 5.819 1.45 

Jwnlah total 122 120 105 93,7 440.1 110 
Rata-rata total 1.69 1.67 1.46 1.3 6.113 1.53 

'j"

L 
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D. Proyek Kampus UIN Yogyakarta 

Tabe15.23 Produktivitas ideal peIjam dan perhari padajam lembur proyek
 
kampusUIN
 

No Proyek TanggallHari Tukang Produktivitas lembur 
Jtunlah Rata-

RataJaml Jam2 Jam3 Jam4 
4 UIN Senin Arif 2.3 1.71 4.014 2.01 

24 Okr05 Pamo 1.86 1.56 3.418 1.71 
Budi 1.71 1.56 3.27 1.63 

Jumliih--'··--
Oarso 1.64 1.38 3.021 1.51 

7.51 6.21 13.72 6.86 
Rata-rata _!~8 

2.4 
1.55 -....._~ ._-~--~~ 

.}:1~.L .._ 
4.036 

1.72 
"2.02'"'Se1Dsa Arif 1.64 

250kt'05 Pamo 1.71 1.44 3.159 1.58 
Budi 1.76 '1.53 3.286 1.64 
Oarso 1.44 1.27 2.714 1.36 

Jumlah 7.31 5.88 13.2 6.9 
Rata-rata 1.83 1.47 3.299 1.65 
Rabu Arif 2.07 1.47 3.541 1.77 
260kt'05 Pamo 2.4 1.56 3.956 1.98 

Budi 1.89 1.64 3.531 1.77 
Oarso 1.71 1.38 3.099 1.55 

Jwnlah 8.07 6.05 14.13 7.07 
Rata-rata 2.02 1.51 3.532 1.77 
Kamis Arif 2.17 1.56 3.728 1.86 
270kt'05 Pamo 2.3 1.38 3.685 1.84 

Budi 1.64 1.32 2.956 1.48 
Oarso 1.47 1.2 2.672 1.34 

Jumiah 7.58 5.46 13.04 6.52 
Rata-rata 1.9 1.37 3.26 1.63 
Jumat Arif 1.79 1.47 3.261 1.63 
28 Okr05 Pamo 1.64 1.38 3.021 1.51 

Budi 1.71 1.56 3.27 1.63 
!.>lu·so 2.17 156 3.728 1.86 

Jumlah 7.31 5.97 13.28 6.63 
Rata-rata 1.83 1.49 3.32 1.66 
SUbtu Arif 2.07 1.64 3.705 1.8$ 
290kt·OS Pamo 1.89 1.47 3.366 1.68 

Budi 1.64 1.2 2.836 1.42 
Oarso 1.56 1.29 2.85 1.42 

Jumlah 7.16 5.6 12.76 6.37 
Rata-rata 1.79 1.4 3.189 1.59 

Jumiah total 
Rata-rata total 

45 35.2 80.12 40.1 
1.87 1.47 3.338 1.67 

1_­
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2. AnaJisis Produktivitas Ideal Lembur Rata-rata Perjam Selama seminggu 

Dalam analisis ini didapat produktivitas ideal rata-rata perjam selama seminggu 

pada 4 proyek. Untuk melihat hasilnya ada pada tabel 5.24 berikut ini : 

Tabel 5.24 Produktivitas ideallembur rata-rata perjam selama seminggu 

Proyek Tukang Produktivitas Lembur Jwnlah Rata­
mtaJaml Jam2 Jam3 Jam4 

1 UIN Arif 2.13 1.58 3.71 1.9 
2 Pamo 1.97 1.47 3.43 1.7 
3 Budi 1.73 1.47 3.19 1.6 
4 DaIso 1.67 1.35 3.01 1.5 

Jumlah 7.49 5.86 13.4 6.7 
Rata-rata 1.87 1.47 3.34 1.7 

5 UGM Ponivo 1.81 1.81 1.8 
6 Amin 1.8 1.8 1.8 
7 Senen 1.84 1.84 1.8 
8 Yulianto 1.77 1.77 1.8 

Jumlah 7.22 7.22 7.2 
Rata-rata 1.8 1.8 1.8 

9 PII1Z1l TUjl,ivo 1.92 1.83 1.71 1.54 6.99 1.7 
IO Ambarukmo Marwan 1.81 1.7 1.59 1.46 6.57 1.6 
11 NaIVo 1.74 1.65 1.49 1.37 6.25 1.6 
12 Suuri 1.73 1.65 1.54 1.42 6.34 1.6 
13 Saudi 1.78 1.66 1.57 1.48 6.49 1.6 
14 SUl!.i 1.82 1.71 1.63 1.54 6.7 1.7 
15 Anas 1.81 1.69 1.49 1.37 6.36 1.6 

~ 
17 

_._-- Ali 1.86 1.76 1.58 1.46 6.66 1.7 
1.7Latif 1.89 1.69 1.6 1.52 6.7 

III Sllvofo 1711 In 157 147 654 1.6 
1~ ndi 1.'/1 1.66 D1 13'1 0.20 1.0 
20 Tamo 1.79 1.68 1.53 1.38 6.38 1.6 

JWlllllh 21.6 20.4 ItU~ 17.4 78.2 20 
Rata-rata 1.1$ 1.'7 1.:;,'1 1.4:> oSl 1.0 

21 Saornr Sanllon 2.03 1.91 1.44 1.27 6.65 1.7 
22 SUDeI'Mall Parvono 1.83 1.88 1.37 1.25 6.32 1.6 

-23 Yanto 1.89 1.97 1.33 6.65 1.7 
24 Marsono' -1:83­ 1.76­ 1.56 

~. -f3T --6"":48 1.6 
25 AgllS 1.72 1.57 1.37 127 5.93 1.5 
26 Hari 1.66 1.45 1.34 1.32 5.78 1.4 
27 Praoto 1.75 1.66 1.44 1.29 6.14 1.5 
28 Slamet 1.45 1.55 1.55 1.34 5.89 1.5 
29 Japar 1.64 1.55 1.48 1.24 5.91 1.5 
30 Kasman 1.55 1.58 1.69 I.31 6.14 1.5 
31 Masrun 1.5 1.64 1.42 1.32 5.88 1.5 
32 Yetno 1.42 1.47 1.37 1.33 5.59 1.4 

Jumlah 20.3 20 17.5 15.6 73.4 18 
Rata-rata 1.69 1.67 1.46 1.3 6.11 1.5 
Total rata2 1.79 1.61 1.51 1.37 4.44 1.7 
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5.3.3 Indeks Produktivitas 

Indeks Produktivitas dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata 

produktivitas keIja jam normal per hari dengan nilai produktivitas jam kerja lembur 

per jam per hari. Rumus perhitungan indeks produktivitas yang digunakan adalah 

sebagai berikut ( !man Soeharto, 1995 ): 

Produktivitas Jam Kerja Normal
 
Indeks produktivitas = ---------------------------------------


Produktivitas Jam Kerja Lembur
 

Contoh perhitungan indeks produktivitas adalah sebagai berikut: 

rata-rata produktivitas jam normal tukang Arif selama 1 minggu = 3,25 

produktivitas lembur tukang Arifpadajam ke 1 selama 1 minggu5'_ 2,08 

Rata-rata produktivitas normallhari/jam
 

Ip = -----------------------------------------------

Produktivitas lembur/jam 

3.25
 
Ip = ---------­

2.08 

Ip = 1.56 

Jadi indeks produktivitas tukang Arif hari senin pada jam lembur 

pertama adalah 1.56 
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Tabel 5.25 Indeks Produktivitas Riil 
No Tukang Produktivitas Produktivitas Lembur Indeks Produktivitas 

Nonnalmta2 Jaml Jam2 Jam3 Jam4 Jaml Jam2 Jam3 Jam4 
1 Arif 3.25 2.08 1.43 1.56 2.27 
2 Pamo 3.59 1.9 1.3 1.89 2.76 
3 Budi 3.62 1.62 1.3 2.24 2.78 
4 DaIso 3.37 1.53 1.17 2.2 2.88 
5 Ponivo 2.96 1.57 1.57 
6 Amin 3.06 1.6 1.6 
7 Senen 2.89 1.63 1.63 
8 Yulianto 3.05 1.67 1.67 
9 Tugiyo 3 1.8 1.67 1.47 1.32 1.67 1.8 2.04 2.27 
10 Marwan 3.12 1.5 1.4 1.38 1.27 2.08 2.23 2.26 2.46 
11 Narvo 2.64 1.5 1.48 1.27 1.18 1.76 1.78 2.08 2.24 
12 SUM 3.16 1.55 1.45 1.37 1.25 2.04 2.18 2.31 2.53 
13 Saudi 2.91 1.57 1.43 1.35 1.27 1.86 2.03 2.16 2.29 
14 Sugi 2.87 1.62 1.5 1.45 1.33 1.78 1.91 1.98 2.16 
15 Anas 2.83 1.55 1.52 1.28 1.18 1.83 1.86 2.21 2.4 
16 Ali 3.12 1.72 1.6 1.35 1.25 1.82 1.95 2.31 2.5 
17 Latif 3.13 1.7 1.52 1.38 1.32 1.84 2.06 2.27 2.37 
18 Suvoto 3.08 1.53 1.5 1.35 1.27 2.01 2.05 2.28 2.43 
19 Edi 3.05 1.48 1.45 1.3 1.18 2.06 2.1 2.35 2.58 
20 Tamo 2.76 1.63 1.48 1.33 1.2 1.69 1.86 2.08 2.3 
21 Sannan 3.49 1.98 1.83 1.28 1.08 1.76 1.91 2.73 3.23 
22 Parvono 3.38 1.75 1.82 1.22 1.07 1.93 1.86 2.77 3.16 
23 Yanto 3.15 1.82 1.92 1.32 1.15 1.73 1.64 2.39 2.74 
24 Marsono 3.35 1.77 1.65 1.42 1.15 1.9 2.03 2.36 2.91 
25 Agus 3.52 1.62 1.42 1.18 1.08 2.18 2.48 2.98 3.26 
26 Hari 3.42 1.55 1.3 1.17 1.15 2.21 2.63 2.92 2.97 
27 Prapto 3.5 1.63 1.52 1.27 1.1 2.14 2.3 2.76 3.18 
28 Slamet 3.66 1.28 1.42 1.4 1.15 2.85 258 2.61 3.18 
29 Japar 3.31 1.53 1.42 1.32 1.05 2.16 2.33 2.51 3.15 
30 Kasman 3.49 1.4 1.48 1.57 1.12 2.49 2.36 2.22 3.12 
31 Masnm 3.33 1.37 1.5 1.25 1.13 2.44 2.22 2.66 2.95 
32 Ye1no 3.41 1.27 1.32 1.18 1.15 2.69 2.58 2.89 2.97 

JQrnlllh 102.S SI.7 41.8 31.9 2M 63,3 61.4 5U 65.3 
Rata-rata 3.202 1.62 1.42 1.21 1.13 1.98 2.19 2.42 2.72 
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5.3.4 Penurunan Produktivitas 

Penurunan produktivitas dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata 

produktivitas keIja jam lembur per hari dengan nilai produktivitas jam keIja nonnal 

per jam per hari. Rumus perhitungan - . . yang digunakan adalah sebagai berikut 

Produktivitas Jam Kerja Lembur 
Penurunan produktivitasi = ------------------------------------

Produktivitas Jam Kerja Normal 

Contoh perhitungan penurunan produktivitas adalah sebagai berikut: 

rata-rata produktivitas jam normal tukang Arif selama 1 minggu = 3.25 

- produktivitas lembur tukang Arif pada jam ke 1 selama 1 minggu = 2.08 

Produktivitas lembur/jam 
Penurunan produktivitas = ---------------------------------------------­

Rata-rata produktivitas normallhari/jam 

2.08
 
Penurunan produktivitas = ---------­


3.25 

Penurunan produktivitas = 0.64 

Jadi Penurunan produktivitas tukang Arif hari senin pada jam lembur pertama 

adalah 0.64 
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Tabe15.26 Penurunan Produktivitas 

No Tukang 
Produktivitas 
rata2 nonnal 

Produktivitas Lembur Penurunan Produktivitas 
Jmn1ah Rata2

Jaml Jam2 Jam3 Jam4 JamI Jam2 Jam3 Jam4 
I Arif 3.25 2.08 1.43 0.64 0.44 1.02 0.51 
2 Pamo 3.59 1.9 1.3 0.53 0.36 0.89 0.45 
3 Budi 3.62 1.62 1.3 0.45 0.36 0.81 0.4 
4 Darso 3.37 1.53 1.17 0.45 0.35 0.8 0.4 
5 Ponivo 2.96 1.57 0.53 0.53 0.53 
6 Amin 3.06 1.6 0.52 0.52 0.52 
7 Senen 2.89 1.63 0.57 0.57 0.57 
8 Yulianto 3.05 1.67 0.55 0.55 0.55 
9 Tugiyo 3 1.8 1.67 1.47 1.32 0.6 0.56 0.49 0.44 2.09 0.52 
10 Marwan 3.12 1.5 1.4 1.38 1.27 0.48 0.45 0.44 0.41 1.78 0.45 
11 Narvo 2.64 1.5 1.48 1.27 1.18 0.57 0.56 0.48 0.45 2.05 0.51 
12 Supri 3.16 1.55 1.45 1.37 1.25 0.49 0.46 0.43 0.4 1.78 0.45 
13 Saudi 2.91 1.57 1.43 1.35 1.27 0.54 0.49 0.46 0.44 1.93 0.48 
14 Sugi 2.87 1.62 1.5 1.45 1.33 0.56 0.52 0.51 0.46 2.05 0.51 
IS Anas 2.83 1.55 1.52 1.28 1.18 0.55 0.54 0.45 0.42 1.95 0.49 
16 Ali 3.12 1.72 1.6 1.35 1.25 0.55 0.51 0.43 0.4 1.9 0.47 
17 Latif 3.13 1.7 1.52 1.38 1.32 0.54 0.49 0.44 0.42 1.89 0.47 
18 Suyoto 3.08 1.53 1.5 1.35 1.27 0.5 0.49 0.44 0.41 1.84 0.46 
19 Edi 3.05 1.48 1.45 1.3 1.18 0.49 0.48 0.43 0.39 1.78 0.44 
20 Tamo 2.76 1.63 1.48 1.33 1.2 0.59 0.54 0.48 0.43 2.04 0.51 
21 Sarman 3.49 1.98 1.83 1.28 1.08 0.57 0.52 0.37 0.31 1.77 0.44 
22 paryono 3.38 1.75 1.82 1.22 1.07 0.52 0.54 0.36 0.32 1.74 0.43 
23 Yanto 3.15 1.82 1.92 1.32 1.15 0.58 0.61 0.42 0.37 1.97 0.49 
24 Marsono 3.35 1.77 1.65 1.42 1.15 0.53 0.49 0.42 0.34 1.78 0.45 
25 AlruS 3.52 1.62 1.42 1.18 1.08 0.46 0.4 0.34 0.31 1.5 0.38 
26 lInri 3.42 1.55 1.3 1.17 1.15 0.45 0.38 0.34 0.34 1.51 0.38 
27 PrIlPlo 3.5 1.63 1.52 1.27 J.l 0.47 0.43 0.36 0.31 1.5H 0.39 
28 Slamel 3.66 1.28 1.42 1.4 1.15 0.35 0.39 0.38 0.31 1.44 0.36 
29 Japar 3.31 1.53 1.42 1.32 1.05 0.46 0.43 0.4 0.32 1.61 0.4 
30 Kasman J.4Y 1.4 1.4~ lSI 1.1:2 0.4 0.4:2 O.4j U.32 1.6 0.4 

32
r-4­ Muarun 3.33 1.37 1.5 1.25 1.13 0.41 0.45 r-9.)8 0.34 1.57 0.39 

Yelno 3.41 1.27 1.32 1.18 1.15 0.37 0.39 0.35 0.34 1.44 0.36 
Jwnlllh 102.5 51.5 ~1.8 31.9 28A 16.2 13 10.1 R.98 4R.3 14.6 
Rata2 3.202 1.61 1.49 1.33 1.183 0.51 0.47 0.42 0.37 LSI 0.46 
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5.3.5 Hubungan Jam Lembur Terhadap Indeks Produktivitas 

Dalam analisis ini digunakan model statistik untuk melihat kecenderungan 

indeks produktiuvitas secara time series (data urutan waktu). Secara spesifIk data­

data variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data variabel dependen 

dan variabel independen. Indeks produktivitas kerja lembur ( over time) sebagai 

variabel dependent, sedangkan data variabel independentnya penambahan waktu 

keIja lembur (X). Variabelnya dapat dilihat pada tabe15.27 berikut: 

Tabel5.27 Variabel independent dan dependent Indeks Produktivitas 

No Jam Lembur 
(X) 

Indeks 
Produlctivitas 

(Y) 

1 1 1.9 
2 I 1.92 
3 1 1.9 
4 I 1.94 
5 2 1.925 
6 2 2.05 
7 2 2.21 
8 2 2.315 
9 4 1.82 
10 4 1.9 
11 4 1.64 
12 4 1.97 
13 4 1.82 
14 4 1.77 
15 4 1.73 
16 4 1.94 
17 4 1.92

i.ss' .18 4 
19 4 1.88 
20 4 1.79 
21 4 2.373 
22 4 2.41 
23 4 2.633 
24 4 2.37 
25 4 2.573 
26 4 2.573 
27 4 2.453 
28 4 2.598 
29 4 2.558 
30 4 2.485 
31 4 2.535 
32 4 2.69 
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Dengan bantuan program SPSS dapat dilakukan analisis regresi untuk melihat 

kecenderungan indeks produktivitas secara time series (data urutan waktu )yaitu 

apakah linier, kuadratik, inverse dan logarith. Hasil regresi dapat dilihat dalam tabel 

5.28 berikut : 

Tabel 5.28 Analisis Model Regresi Indeks Produktivitas 

No 
Model 

Regresi ~l ~ P R" Ftest Tsig 
Std 

error Persamaan regresi 

1 Linear 1.899 0.071 - 0.244 1.913 0 0.323 ¥= 1.899 + .071X 

2 Logarith 1.94 0.172 - 0.257 2.13 
~_.."._.. _,_....., 0 0.322 logY'" log1.94 + 0.172 logX 

3 Kuadratik 1.58 0.392 1.58 0.268 1.126 0 0.327 
.-..~ 

Y= 1.58 + 0.392X + 1.58X' 

4 Inverse 2.26 -0.344 - 0.266 2.29 0 0.312 Y= 2.26 - O.344X 

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan (1), model persamaan (2), model 

persamaan (3) dan model persamaan (4) diatas model persamaan (2) didapat nilai R2 

tinggi dan standart error rendah sehingga model estimasi yang digunakan adalah 

model persamaan (2) yaitu Regresi Logarith. 

~.~---




