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6.	 Program ini hanya digunakan untuk proyek konstruksi bangunan gedung dan 

rumah tinggal. 

7.	 Harga material dalam penyusunan tugas akhir ini diasumsikan tetap (tidak 

teIjadi perubahan harga material). 



BABll
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Basil Penelitian yang Pernah Dilakukan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan terhadap manajemen pengendalian 

material suatu proyek konstruksi didapat batas-batas anggaran yang sesuai dengan 

standar kualitas pelaksanaan yang dispesifikasikan oleh perancang, struktur anggaran 

biaya material pada suatu proyek konstruksi sebagai berikut ini. 

Dalam suatu proyek konstruksi, procurement merupakan fungsi utama dari 

kegiatan konstruksi yang nilainya antara 50% - 60% dari anggaran proyek. Sehingga 

penambahan waktu pemesanan, pengiriman serta penanganan material konstruksi 

sering kali rlapat herrlampak terhadap kegiatan pengendalian material menjadi kritis 

pada proyek dalam menentukan keberhasilan proyek. 

Buana Hary Setya Hadi (1998) berpendapat bahwa banyak permasalahan yang 

berkaitan dengan manajemen pengendalian material. Permasalahan yang terjadi selalu 

tidak efesiannya manajemen sumberdaya konstruksi antara lain material, pekerja, alat 

dan penggunaan sub-kontraktor-sub-kontraktor. Sebagian besar unsur yang berkaitan 

dengan permasalahan manajemen pengadaan dan pengendalian material memberikan 

kontribusi yang banyak terhadap efesiensi anggaran biaya proyek. 
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Ari Yanuarif (1995) berpendapat bahwa kecenderungan mengabaikan proses 

manajemen material demi mencapai target waktu yang telah direncanakan sering 

dilakukan karena kurang disadarinya pengaruh dan kompleksitas dari manajemen 

pengendalian material tersebut. Perencanaan dan pengendalian yang buruk dapat 

mengakibatkan teIjadinya pemesanan material yang berlebihan, tidak tersedianya 

material pada saat diperlukan, pengangkutan ekstra, material yang tersedia tidak: 

memenuhi persyaratan atau kriteria serta tidak sesuai spesifikasi. 

Menurut penelitian dan analisis Bintoro (1997) dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan software pada kontraktor sangat penting. Dalam penelitian Bintoro 

tersebut software yang diteliti ada 4 macam, yaitu software pengolahan kata, software 

spreedsheet, software database, dan software schedule (penjadwalan). Penggunaan 

software pengolahan kata bermanfaat untuk mempersingkat waktu pembuatan 

dokumen dan surat menyurat proyek. Sedangkan padda software database, mampu 

mt:l1yuupan data-data pelanggan beserta alamatnya. Penggunaan software 

penjadwalan pada perusahaan memberikan kemudahan dalam perencanaan dan 

pengendalian waktu, apabila pelaksanaan suaLu pIOyek Lelah teljadi perubahan 

rencana kerja. Sedangkan software 5preedsheet memudahkan dalam mcmbcrikun 

fasilitas pembuatan hitungan-hitungan dalam perencanaan biaya, sehingga 

menghasilkan perhitungan yang cepat dan akurat. 

Dari penelitian Aryo Setianto dan Doni Chanis Putro (200 1) penggunaan 

program komputer sebagai alat bantu membantu bagi perencana dan pembuatan 

_.-----.J 
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Rencana Anggaran Biaya proyek konstruksi dengan tujuan l<:eakuratan dari RAB 

yang pada akhirnya dapat memuaskan bagi pemilik proyek (owner). Dengan 

menggunakan sistem database, konsistensi, dan akurasi data tetap teIjaga serta 

kesalah2;TI perhitungan dapat dihindari karene proses dalam penghitungan dilakukan 

secara otomatis. Sedangkan mengenai mengenai biaya proyek dengan menggunakan 

program komputer maka pengendalian mudah' didapat dan cepat diketahui, sehingga 

membantu dalam menyusun harga penawaran. 

Didalam penelitian Bahtiar Yuono dan Tubagus Fitrajaya (2001) mengenai 

manajemen perencanaan, pengendalian, dan pengadaan material mengatakan bahwa 

kegiatan-kegiatan yang paling penting dalam perencanaan pelaksanaan pekerjaan 

adalah menentukan metoda konstruksi, menyusun kebutuhan dan jadwal pengadaan 

material, serta inventarisasi penggunaan material. Personalia yang dilibatkan dalam 

perencanaan dan pengendalian material ini diantaranya pr~ject manager, site 

manager, dan bagian pembelian. Sedangkan teknik digunakan dalam perencanaan 

dan pengendalian material ini adalah CPM, Baarchart, dan PDM. Sementara 

manaJemen perencanaan dan pengendahan pada suatu proyek dan kinerjanya, sangat 

besar pengaruhnya dalam pengendalian atau efesiensi anggaran biaya proyek, 

efesiensi waktu, kualitas pekerjaan, dan profitabilitas proyek. 

/
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BABID 

LANDASAN TEORI 

3.1 Pengertian Material 

Bahan atau material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Bahan-bahan 

yang diperlukan untuk pembangunan proyek terdiri atas berbagai sumber yang 

berbeda. Hal ini terjadi karena bahan yang digunakan tidak hanya tediri dari satu 

jenis saja. Secara umum ada empat persyaratan yang perlu diketahui dalam 

pengadaan bahan bangunan, yaitu: 

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Dapat memenuhi kebutuhan bahan. 

3. Mudah dalam mendapatkannya. 

4. Tidak merusak lingkungan sebagai akibat pengambilan material tersebut. 

3.2	 Pengertian Pengendalian 

Tidak pemah dijumpai suatu proyek yang semua kegiatannya seSUaI 

perencanaan dasar, terutama bagi proyek yang besar dan kompleks. Hal ini 

disebabkan antara lain pada waktu menyusun perencanaan dasar belum cukup 

tersedia data dan informasi yang diperlukan sehingga bahan perencanaan sebagian 

besar didasarkan atas prakiraan dan asumsi keadaan yang akan datang. Oleh 

karena itu, perubahan atau penyimpangan dari rencana selahl terjadi. Langkah 

8 
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selanjutnya adalah mengorganisir dan memimpin sumber daya perusahaan untuk 

mencapai sasaran tersebut Untuk itu, diperlukan suatu usaha yang bertujuan agar 

pekerjaan-pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan 

yang berarti. Usaha ini dikenal sebagai pengendalian yang merupakan salah satu 

dari fungsi manajemen proyek. Adapun--proses--pengendalian-terdiri dari- berbagai 

langkah sistematis. Dalam hubungan ini, RJ. Mockler (1972) memberikan 

definisi sebagai berikut: 

"Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 

yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya 

penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan 

pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan 

ejisien dalam rangka mencapai sasaran. " 

Suatu pengendalian proyek yang efektif ditandai oleh hal-hal herikut: 

1.	 Tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. Metode atau cara yang 

digunakan hams cukup peka sehingga dapat mengetahui adanya 

penyimpangan selagi masih awal. 

2.	 Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar. Untuk maksud ini, diperlukan 

kemampuan dan kecakapan menganalisis indikator secara akurat dan obyektif 

3.	 Terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya strategis, dilihat dari segi 

penyelenggaraan proyek. 

4.	 Mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan, 

sehingga dapat menarik perhatian pimpinan maupun pelaksana proyek yang 

\,/
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bersangkutan, agar tindakan koreksi yang diperlukan segera dapat 

dilaksanakan. 

5.	 Kegiatan pengendalian tidak lebih dari yang diperlukan. Biaya yang dipakai 

untuk kegiatan pengendalian tidak boleh melampaui faedah atau hasil dari 

kegiatan tersebut. 

6.	 Dapat memberikan petunjuk berupa prakiraan hasil pekerjaan yang akan 

datang, bilamana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. 

(Sumber: Soeharto, Iman, MANAJEMEN PROYEK Dari Konseptual sampai 

Operasional, 1997). 

Selanjutnya pengawasan dan pengendalian 

memberikan usulan tindakan-tindakan pembetulan 

melibatkan biaya dan tenaga yang minimal. 

akan 

yang 

lengkap 

diper1ukan 

bila dapat 

dengan 

3.2.1 PCllgclldalian Biaya 

Dalam seluruh proyek, sislem pengendalian secara k-uantitatif mengukllr 

suatu pelaksanaan aktual terhadap rencana dan berfungsi sebagai suatu sistem 

pcringatan dini untuk membuat diagnosa terhadap permasalahan besar, sedangkan 

tindakan manajemen masih tetap dapat efektif untuk mencapai pemecahan 

permasalahan. Pcngcmbangan dan penggunaan suatu sistem pengendalian yang 

praktis untuk mengukur kemajuan dan biaya merupakan kontribusi yang paling 

penting dari manajer konstruksi profesiona1. 

Pelaporan tingkat manajemen harus menyajikan pernyataan atau laporan 

yang langsung mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan, meramalkan 

pencapaian di masa-masa mendatang dilihat dari segi biaya dan jadwal proyek, 

\/ 
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dan mengukur pelaksanaan aktualnya terhadap sasaran yang telah dibentangkan 

dalam reneana. Pelaporan itu juga meninjau masalah-masalah sekarang serta 

masalah potensial dan memberikan penjelasan mengenai tindakan manajemen 

untuk mengatasi dampak permasalahan itu. 

Suatu laporan kemajuan bulanan yang lengkap dapat menyampaikan 

informasi esensial ini. lsi dari suatu contoh laporan adalah sebagai berikut: 

1.	 Rangkuman status proyek. 

Item ini menyajikan suatu ringkasan menyeluruh yang singkat mengenai status 

proyek. Ringkasan ini dapat mengandung suatu uraian singkat mengenai status 

dari setiap tahap utama, memberikan informasi kuantitatif seperti persentase 

yang telah diselesaikan secara fisik kemudian dibandingkan dengan 

penyelesaian yang direncanakan, dan meramalkan biaya penyelesaian 

sebenamya terhadap anggarannya. 

2.	 Status pengadaan. 

Hem ini mempertimbangkan konlrak-kontrak yang telah dilulu~kan selama 

periode itu, kontrak-kontrak yang kini sedang dikeluarkan untuk penawaran 

dan informasi penting lainnya. 

3.	 Status konstruksi. 

Satuan dari laporan kemajuan ini harns memberikan suatu uraian tentang 

pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam periode itu, pekerjaan penting yang 

harus dilaksanakan dalam periocte mendatang dan suatu pembahasan tentang 

masalah-masalah utama disertai dengan pemecahannya. 

> 
L_. 

--' 

sI 
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4. Status rencana. 

Item ini harns memuat ringkasan dari rencana-rencana pengendalian menurut 

kontrak dan menurut fasilitas, dan memperlihatkan kemajuan yang sebenarnya 

yang dibandingkandengan perencanaan awal. 

5.	 Rangkuman laporan biaya. 

Rangkuman ini hams memperlihatkan catatan biaya yang sebenamya, biaya 

yang tertuang dalam perjanjian dan biaya untuk penyelesaian yang 

diperkirakan. Ringkasan ini hams membandingkan biaya penyelesaian 

sebenamya .dengan anggaran proyek serta mengidentifikasikan dan 

menjelaskan perubahan dari laporan terdahulu. 

3.2.2 Pengendalian Material 

Mengingat bahwa pengeluaran untuk material dapat mencapai 50% - 60% 

dari seluruh RAB, maka sumber daya mateial akan sarna pentingnya dengan 

tenaga kerja, instalasi atau keuangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

pengontrol material. Tugas ini menuntut keterlibatan mulai dari tahap pra tender 

dan berakhir mellJelang akhlr tahap jll11shmg. 

1.	 Pada tahap pra tender. 

Pengontrol material akan memberikan pertimbangan mengenai keadaan 

persediaan yang ada dan pembaharuan instalasi dan peralatan pendukung. 

Pada tahap ini muncul masalah sesuai atau tidak bahan yang digunakan, aspek 

administratif dari syarat pembayaran, kondisi kontrak, cara-cara pengmman 

dan syarat-syarat penempatan. 

--" 
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2. Pada saat pembangunan. 

Salah satu aspek di dalam tahap pekerjaan ini ialah pengawasan persediaan 

yang datang dan mencari material bila hampir terjadi hambatan di dalam 

proyek karena keterlambatan pengiriman material. Selain itu, ia bertanggung 

jawab atas penyimpanan di lokasi dan cara perlindungan material tersebut. 

Instalasi untuk membawa bahan-bahan dari penimbunan ke tempat pemakaian 

biasanya berada di bawah pengawasannya. Untuk mengatur pembagian 

material dia perlu menjaga hubungan dengan mandor bagian dan mandor 

tukang, sehingga ia dapat merencanakan kebutuhan material bagi mereka. 

Tugas lain adalah mengatur administrasi bahan-bahan dan menghitung 

pemborosan yang terjadi di beberapa bagian, misalnya pada saat pengiriman, 

penyimpanan, pemakaian, dan kerusakan bahan-bahan. 

Metode pengontrolan material yang modem mengarah pada efisiensi yang 

lebih tinee;i melalui pemilihan ml'lterifll yl'lne lebih baik, tingkl'lt penyediflfln 

secukupnya, sehingga akan mengatur pengeluaran dengan baik. Kehilangan lain 

ditimbulkan dari pencurian, penyusutan, kerusakan saat pengangkutan, dan 

pemakaian yang boros. Jenis-jenis pemborosan material yang terjadi: 

1.	 Berkaitan dengan proses peraneangan. 

Setiap penelitian mengenai pemborosan material harus dimulai dari proses 

peraneangan. Muneul tiga pertanyaan yang dapat diajukan: 

a.	 Dapatkah raneangan diubah untuk mengurangi kerugian material yang 

disebabkan banyak sisa-sisa material yang terbuang. 

-----i 
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b. Apakah material je1as pemakaiannya, tidak terlalu berlebihan, dalam arti, 

apakah pembuat melakukan operasi yang sesuai dengan standarnya sendiri 

(tidak sesuai dengan kebutuhannya). 

c. Apakah perancang tidak terla1u berlebihan. 

Masalah-masalah ini biasanya terletak di luar kekuasaan kontraktor. 

Bagaimanapun juga, masalah ini perlu diperhitungkan juga oleh pelaksana dan 

mungkin dapat dimanfaatkan pada proyek-proyek perbaikan dan perubahan. 

2.	 Faktor-faktor yang berhubungan dengan administrasi dan pengawasan 

kontraktor. 

Mengenai pembe1ian bahan yang jelek dapat ditinjau dari beberapa aspek: 

a.	 Bahan-bahan yang sifatnya tidak tetap atau mudah berubah. 

b.	 Bahan-bahan dengan kualitas terlalu rendah atau terlalu tinggi. 

c.	 Terlalu banyak perintah, ~khirnya terjadi pemborosan sisa-sisa. 

d.	 Terlalu sedikit pengaturan, menirnbulkan k~ka(;auau tii tialam pl;:wbelian 

cii kemudian hari. 

e.	 Pembelian material dengan ukuran yang tidak pasti. 

f	 Pencatatan yang tidak tepat, baik dalam jumlah maupun keterangan, I 
I: 
1sehingga mengakibatkan kekurangan atau ke1ebihan atau keharusan	 I: 

mengirirn kembali material yang tidak sesuai, serta menunggu kedatangan 

material yang diinginkan. 

g. 
? 

I 

Prasedur administrasi dan kamunikasi yang jalak antara lakasi, kantor 
'l' 

rusat, dan penyaluf. 

"~-:--. 
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i. Kurangnya perencanaan mengenai metode penanganan bahan. 

3.	 Proses-proses yang digunakan kontraktor 

a.	 Kurangnya keterampilan kontraktor dalam mendatangkan material. 

b.	 Buruknya administrasi dan pengontrolan. 

c.	 Pemesanan material terlalu awal. 

d.	 Kurangnya pengamanan hingga terjadi pencurian. 

e.	 Buruknya pengawasan penimbunan dan pengontrolan untuk kebutuhan di 

lokasi.
 

f Buruknya pengawasan tukang yang mengakibatkan pemborosan.
 

g.	 Buruknya komunikasi di lapangan. 

h.	 Pemakaian bahan-bahan untuk maksud yang tidak sesuai. 

1.	 Melakukan pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak atau tercantum
 

dalam instruksi berikutnya dari arsitek.
 

J.	 Buruknya pembukuan, jam k.erja, dan lain-Jain. 

3.2.3 Volume Keblltllh:," Material 

Anahsls kcbutuhan matenal yangQi5utuhkan masing-masing pekerjaan 

berdasarkan analisis BOW. Sedang harga satuan pekerjaan yang ditaksir, 

banyaknya bahan yang dibutuhkan tidak dihitung. 

Contoh penggunaan atau analisa menggunakan BOW untuk membuat 1 m3 

pasangan batu kali dengan campuran 1 semen: 4 pasir diperlukan bahan: 

Analisa G.32 h. 

1,2 nr
"j 

batu kah 
• 

0,958 tong semen = 4,0715 zak 

~ 
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0,522 m3 pasir 

Andaikata volume pasangan batu kali bukan 1 m3 melainkan sejumlah 100 m3
, 

maka jumlah bahan yang dibutuhkan sebagai berikut: 

3batu kali = 100 x 1,2 m3 = 120 m


semen = 100 x 4,0715 zak = 407,15 zak
 

paslf = 100 x 0,522 m3 = 52,20 m3
 

Dari contoh dan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa jumlah 

bahan yang dibutuhkan untuk satu unit/bagian pekeIjaan = 

I Volume x Index (Angka) Analisa bahan 

3.2.4 Jumlah Material 

Jumlah material atau bahan dapat dibedakan berdasarkan siklus persediaan 

atau pemakaian material, yaitu jumlah material yang telah masuk ke proyek 

kemudian disimpan di dalam gudang, dan jumlah material yang sudah dipakai I 
secara rinei untuk setiap pekerjaan. 

1.	 Jumlah material di gudang. . 

Material yang masuk ke gudang tentu saja berdasarkan pesanan yang telah 

direncanakan dengan kualitas yang diharapkan dan material dalam keadaan 

siap pakai. Jenis-jenis material yang dipesan atau dibeli sesuai dengan jenis 

pekerjaan dan kebutuhan setiap pekerjaannya. 

2.	 Jumlah material yang sudah dipakai. 

Material yang digunakan dalam proyek harus sesuai dengan perencanaan 

untuk setiap jenis pekerjaan. 
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3.	 Jumlah stock material. 

Jumlah material yang telah masuk dan digunakan dalam proyek dimungkinkan 

untuk terjadi kelebihan atau sisa material, atau pun terjadi kekurangan material 

di gudang dikarenakan beberapa hal seperti contoh jenis-jenis pemborosan 

material yang terjadi dalam suatu proyek dari keterangan di atas. 

3.2.5 Biaya Material 

Biaya material ini dapat dibedakan untuk setiap jenis pekerjaan atau untuk 

seluruh kegiatan proyek secara umum. 

3.2.6 Tdentifikasi Varians 

Suatu sistem pemantauan dan pengendalian di samping memerlukan 

perencanaan yang realistis sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, juga hams 

dilengkapi dengan teknik dan metode yang dapat segera mengungkapkan tanda~ 

tanda terjadinya penyimpangan. Metode yang digunakan yaitu identifikasi varians 

(Sumut::l. Soeharto, 1man, lVIANAJEMEN !)ROYEK Dari Konscptuul sumpui 

Operasional, 1997). 

1dentifikasi dilakukan dengan membandingkan kebutuhan material dengan 

pemakaian material di lapangan, jumlah material yang masuk di gudang dengan 

pemakaian di lapangan dibandingkan dengan jumlah stock di gudang, 

membandingkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dengan rencana anggaran 

biaya. 

Di samping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan 

pelaksanaan pada saat pelaporan, analisis varians mendorong untuk melacak dan 

-J
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mengkaji di mana dan kapan telah terjadi varians atau penyimpangan yang paling 

dominan antara rencana dan kenyataan, serta mendorong untuk mencari sebab

sebabnya. 

3.3	 Konsep Sistem Infonnasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen memegang peranan yang sangat vital dalam 

kesuksesan suatu perusahaan atau proyek konstruksi. Setiap aktivitas yang 

diJakukan oleh suatu proyek konstruksi misalnya, pasti membutuhkan suatu 

sistem yang mendukung tujuan proyek tersebut. Selain hal tersebut, seorang 

manajer pada sebuah proyek sangat membutuhkan informasi yang baik dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan proyek. Sistem informasi 

manajemen ini bukan merupakan hal yang baru, namun yang barn adalah sistem 

komputerisasinya (Sumber: Murdick, G. Robert, Ross, E. Joel, Claggett, R. 

James, Sistem lnformasi untuk Manajemen Modern, edisi ketiga, 1997). 

Pengertian dari sistem informasi manajemen menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut : 

1. Menurut George M. Scoot: 

"Sistem iJ?!,ormasi manajemen merupakan seranKk.(.zian sub sis/em in!urmusi 

menyelunlh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu 

mentransjormasikan data sehingga menjadi injormasi lewat serangkaian cara 

guna meningkatkan prouuktivitas yang sesuai dengan gaya dan stlat manajer 

alas dasar krileria mullf yang lelah dUelapkan " 

-- _-v.'! 
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2.	 Menurnt McLeod: 

"Sistem injormasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis /computer 

yang menyediakan injormasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang 

serupa. 

3. Menurut Barry E. Cushing: 

"Sistem injormasi manajemen merupakan kumpu/an dari manusia dan 

sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasiyang bertanggung 

jawab meng'dmpu/kan dan mengolah data untuk menghasilkan injormasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam perencanaan dan 

pengendalian. " 

4.	 Menurut Frederick H. Wu : 

"Sistem injormasi manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang
 

menyediakan injormasi untuk mendukung manajemen. "
 

Dari beberapa definisi yang diutarakan di atas dapat dirangkum bahwa 

sistem informClsi manajemen adalah ; 

"Knmnu!an dar; ;nteraksi--sistem sistem informasi yang menghmilkan ;nfnrmasi 
! 
:r 

yang berguna bagi semua tingkatan manajemen. " 

SlM akan terwujud dan bcrfungsi sesuai dengan yang diharapkan 

bilamana tersedia peralatan yang dapat menunjangnya. Peralatan tersebut adalah 

komputer dengan perangkat lunaknya. Secara teori, komputer tidak hams 

digunakan dalam SIM tetapi kenyataannya tidaklah mungkin SIM yang sangat 

komplek dapat barfungsi tanpa melibatkan elemen non komputer dan elemen 

i_ ...---~ 
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komputer. S1M adalah suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk 

menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. 

3.3.1 Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti persatuan yaitu 

keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai bagian satu sarna lain. 

Robert G. Murdick, dkk (1995) menyatakan bahwa: 

"Sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat elemen 

yang dapat digabungkan satu dengan yang lainnya untuk satu tujuan bersama. 

Suatu subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang kita 

berkepentingan di dalamnya. Semua sistem adalah bagian dari sistem yang lebih 

besar. untuk maksud itu, organisasi adalah sistem dan bagiannya (devisi. 

departemen, fungsi, satuan, dan sebagainya) adalah subsistem. " 

James A. O'Brien (1990) mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

"Sistem adalah sekllmpulan komponen-komponen yang saling 

mempengaruhi dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai sua11/ tujuan 

dengan menerima masukan (input)Kemudwn mengalaml proses trans/bmwsl 

sehingga menghasilkan keluaran (Olltput). " 

Dari detinisi-detlnisi di atas pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa sistem 

adalah kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi, suatu 

kesatuan yang terpadu dan mempunyai suatu tujuan sebagai hasil akhir. Masing

masing elemen yang terpadu dalam suatu sistern dapat merupakan sistem yang 

lebih kecil yang dapat disebut sebagai subsistem. Subsistem itu sendiri dapat 

dipandang sebagai subsistern dari sistern yang lebih besar. 

--------~ 
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Untuk kegiatan proyek, sistem yang dimaksud harns mampu memproses 

dan mengkomunikasikan berbagai intbrmasi yang berkaitan dengan perencanaan, 

pengendalian, implementasi di lapangan kepada mereka yang berkepentingan, 

seperti: 

1. Pimpinan, untuk bahanpengambilan keputusan.
 

2. Spesialis, untuk diproses menjadi indikator hasil pelaksanaan.
 

3. Penyelia, untuk dasar pengawasan dan pengendalian.
 

(Sunber: Soeharto, Iman, MANAJEMEN PROYEK Dari Konseptual sampai
 

Operasional, 1997).
 

3.3.2	 Informasi 

lnformasi sangat erat hubungannya dengan data, informasi berasal dad 

data. Raymond McLeod (1995) mendefinisikan data datl informasi sebagai 

berikut: 

"Data terdir; dari fakta-ji:lkta dan angka-angka yang secara re/atif tidak 

berarti bagi pemakai, sedangkan informas; adalah data yang telah diolah ke 

da/am bentuk yang berarti bagi si pemakai, mempunyai nilai guna atau manjaat 

dalam proses pengambllan keputllsan. " 

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah dikatakan bahwa data merupakan 

masukan (input) yang kemudian akan diolah dalam proses transformasi yang 

akhirnya menghasilkan keluaran (Olltput) berupa informasi yang siap digunakan. 

Output dari SlM digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang 

berwenang sesuai dengan tingkat atau jenjang hirarki di organisasi yang berkaitan 

dengan proyek. Output ini dapat berupa laporan, hasil perhitungan, atau analisis 

~~_•.,...,... -----J 
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grafik. Untuk itu, kedalaman dan kerineiannya hendaknya disesuaikan dengan 

tujuan tersebut. Pada garis besarnya output dapat dibagi menjadi: 

1.	 Untuk pimpinan atas perusahaan atau pimpinan proyek. 

Rangkaian informasi semaeam ini yang disusun dalam bentuk laporan, 

hendaknya disajikan tidak terlalu rinei tetapi bersifat menyeluruh dan dipilih 

masalah-masalah strategis dari sudut penyelenggaraan proyek. 

2.	 Untuk analisis dan pengkajian, misalnya bagi bidang engineering. 

Intbrmasi berupa data uotuk analisis atau pengkajian bidang teknik atau 

engineering. Misalnya menyangkut masalah-masalah khusus, seperti analisis 

jalur kritis dalam menentukan jadwal proyek, atau meneari jadwal yang 

ekonomis, dan lain-lain. 

3.	 Intbrmasi bagi pengawas lapangan dan kantor pusat. 

Informasi untuk tingkat pengawas digunakan sebagai pegangan pelaksanaan 

tugas pOOa periode tertentu, umumnya meliputi periode mingguan. Cukup 

rinei tetapi lingkupnya terbatas pada keperluan pengawas yang bersangkutan, 

seringkali dibuat per area atau per disiplin kerja. 

(Sumber: Soeharto, Iman, MANAJEMEN PROYEK Dari Konseptual sampai 

Operasional, 1997). 

3.3.3 Manajemen 

Definisi manajemen adalah proses atau kegiatan yang menjelaskan apa 

yang dilakukan manajer pada operasi organisasi untuk meneapai tujuannya. 

Manajemen merupakan suatu proses yang sangat penting, karena tanpa adanya 

manaJemen yang efek.'tif mungkin tidak akan ada usaha yang berhasil. 

-----_ ..... - -------_. 
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Keberhasilan mencapai tujuan organisasi sebagian besar tergantung kepada 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh manajer dalam mencapai tujuan dengan 

bantuan orang lain. 

H. Koontz (1982) memberikan definisi sebagai berikut: 

'Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, 

dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain un{uk 

mencapai sasaran organisasi (perusahaan) yang telah ditentukan. " 

Yang dimaksud dengan proses ialah mengerjakan sesuatu dengan 

pendekatan yang sistematis. Sedang sumber daya perusahaan terdiri dari tenaga, 

keahIian, peralatan, dana, dan informasi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen tersebut di atas, seorang manajer selalu dihadapkan kepada 

pengambilan keputusan-keputusan. Pengambilan keputusan tersebut hams 

ditunjang oleh suatu sistem intormasi. Hal ini yang menjadi tujuan suatu sistem 

informasi, yaitu menciptakan suatu sistem yang mampu menyediakan informasi

informasi dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis untllk mendukung para 

manajer dalam mengambil keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manaJemen. 

3.3.4	 Unsur Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen 

Unsur pengoperasian Sistem 1nformasi Manajemen (SlM) merupakan 

suatu cara untuk menjelaskan SIM itu sendiri, yang pada dasamya dapat 

dibedakan menjadi tiga aspek tlljllan yaitu: 

1. Komponen fisiko 
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Berdasarkan komponen fisiknya, suatu 81M tersusun atas komponen

komponen yang terdiri dari lima macam yaitu: 

a.	 Perangkat keras (hardware), yaitu satu unit komputer. 

b.	 Perangkat lunak (software), dibagi menjadi : 

1)	 8istem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan 

sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem 

komputer. 

2) Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan. 

3) Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara 

spesifik dibuat untuk tiap aplikasi. 

c.	 File, berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media 

penyimpanan fisik yang disimpan dalam perpustakaan file. File juga 

meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, dan lain-lain. 

d.	 Prosedur (procedure), disediakan dalam bentuk tisik, seperti buku 

panduan, petunjuk serta instruksi untuk pemakai, penyiapan masukan. 

e.	 Personalia pengoperasian (hraimvare), yang termasuk di dalamnya adalah 

operator komputer, analisis sistem, pembuat program, personalia 

penyiapan data dan pimpinan sistem operasi. 

2.	 Fungsi pengolahan 

Fungsi pengolahan suatu 81M meliputi empat macam fungsi, yakni: 

a.	 Pengolahan transaksi, yaitu mengoJah setiap kegiatanlaktivitas yang terjadi 

dalam organisasi. 
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b. Memelihara file history, yaitu melaksanakan fungsi untuk pemeliharaan 

basis data agar dapat selalu mencerminkan informasi yang paling 

aktuaIlb.erlaku. 

c. Menghasilkan laporan dan keluaran lain, keluaran utama dari suatu SIM 

juga hams dapat menanggapi secara serentak terhadap laporan insidentil. 

d. Interaksi dengan pemakai, di dalamnya komputer menyelenggarakan 

pengolahan dengan memakai suatu model perencanaan, model keputusan, 

dan pemakai memberikan tanggapan, mengulanginya hingga diperoleh 

suatu pemecahan yang memuaskan. 

3. Keluaran untuk para pemakai 

Keluaran suatu 81M dikelompokkan ke dalam lima jenis utama, yaitu: 

dokumen transaksi, laporan yang terencana, jawaban atas pertanyaan 

terencana, laporan dan jawaban atas pertanyaan tidak terencana, dan dialog 

manusia mesin. , 

(Sumbcr: Murdick, G. Robert, Ross, R. Joel, Claggett, R. James, Sistem I' 

Informasi ulltuk Manajemen Modem, edisi ketiga, 1997). 

i 
3.4 Pengembangan Sistem Informasi 

3.4.1 Pendekatan Sistem i 
I 

Pendekatan sistem didasarkan pada metodologi pemecahan permasalahan 
r 

yang telah diterima secra luas yang dikenaJ dengan sebutan metode ilmiah. 

Pendekatan sistem (.~:vslem approach) berarti proses informasi yang berlangsung 

dalam organisasi tersebut akan dilihat sebagai suatu sistem, sedangkan proses dan 

prosedur informasi yang terdapat dalam kegiatan logistik orgamsasi tersebut 

,. 

____..__ .. ~I 
, 
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diantaranya pengadaan, persediaan, perawatan, dan perneliharaan, serta 

pengeluaran merupakan subsistem-subsistem yang membentuk total sistem 

organisasi tersebut. Pada solusi dengan pendekatan sistem ini akan diperkenalkan 

teknologi barn yang akan menunjang sistem yang diusulkan berdasarkan 

metodologi pengembangan. sistem informasi 

bantuan komputer yang akan menyesuaikan 

penyelesaian permasalahan sistern intorrnasi. 

secara 

pen

tradisional 

dekatan sis

dan 

tem 

dengan 

dengan 

3.4.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Pengernbangan sistem informasi dengan rnenggunakan pendekatan sistem 

tnt menggunakan metodologi siklus hidup pengembangan sistem (system 

development life cycle) yang terdiri dari tahapan sebagai berikut, yaitu: 

1.	 Penyelidikan sistem (system investigation). 

Pada tahapan ini akan diuraikan permasalahan atau kesempatan yang akan 

dicapai - bila dilakl.lkan penmcangan sistern intorrnasi yang bam - oleh 

organisasi pada saat ini, dan penyebab terjadinya permasalahan trsebut. Dari 

ditentukan apakah sistem baru atau perbaikan dari sistem yang sudah ada yang 

akan diusulkan dalam penulisan ini. Selanjutnya akan ditentukan solusi 

pemecahan permasalahan terhadap sistem informasi usulan. 

2.	 Analisis sistem (system ana~vsis) 

AnaJisis sistem merupakan studi yang mendalam terhadap kebutuhan 

intormasi para pengguna yang dilakukan sebelum perancangan sistem 

intormasi yang diperbaiki dibuat. AnaJisa sistem dapat dinyatakan sebagai 
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pemisahan sesuatu hal dalam bagian-bagian tertentu, kemudian dipelajari serta 

dievaluasi guna mengetahui apakah terdapat adanya cara-cara yang lebih baik 

guna memenuhi kebutuhan manajemen. Analisa sistem adalah proses 

mempelajari suatu kegiatan, lazimnya dengan cara~cara metematis, untuk 

menentukan (mengambil keputusan) tujuan, kemudian menyusun prosedur 

operasi dalam ranglea meneapai tujuan tersebut secara efisien. Dalam 

perkembangan selanjutnya, analisis sistem ini tidak hanya menggunakan eara 

matematis tetapi juga nonmatematis. Untuk membantu dan memudahkan 

pengambilan keputusan, analisis sistem aeap kali mempergunakan model. 

Model ini dapat berbentuk fisik, fbrmulasi matematik, atau program komputer. 

Proses analisa sistem terdiri dari beberapa tahap, yaitu formulasi, peneli~ian, 

analisis/kesimpulan, dan verifikasi. Analisa sistem erat hubungannya dengan 

penggunaan komputer. (Sumber: HM, Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem 

Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, 

1999).
 

Menurut Thomas --Kempner (1976), sebelum sebuah komputer dapat
 

diinstalasikan pada sebuah perusahaan maka perlu dilakukan sejumlah 

penelitian yang dapat dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut: 

a.	 Studi feasibilitas yang menentukan apakah mudah atau dapat digunakan 

ditinjau dari sudut ekonomi dan teknologi apabila sebuah' komputer 

melaksanakan tugas yang dihadapi. 
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b.	 Tabap analisa sistem (the system analysis stage) yang mendeterrninasi 

strnktur sistem yang ada menjadi strnktur yang diperIukan untuk memulai 

instalasi komputer yang bersangkutan. 

c.	 Tabap desain sistem (the system design stage) yang merupakan desain 

lengkap dari sistem barn yang didasarkan atas komputer. 

Sejumlab alasan dasar mengapa menggunakan analisa sistem: 

a.	 Pemecahan problem (problem solving), ada kemungkinan bahwa sistem 

yang ada dewasa ini tidak berfungsi sebagaimana diinginkan. 

b.	 Syarat barn (new requirement), bahwa syarat barn atau peraturan barn 

yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Analisa sistem akan 

mengidentifikasi modifikasi-modifikasi atau penambahan-penambahan 

yang diperIukan bagi sistem informasi yang dibutuhkan untuk menunjang 

organisasi tersebut dalam rangka usaha memenuhi syarat tersebut. 

c.	 Pengimplementasian ide atau teknologi barn, timbul karena adanya 

keinginan untuk mengimplementasikan sebuah ide barn, teknologi bam, 

atau tekn1K15aru. 
i·,I 

d.	 Perbaikan-perbaikan sistem secara luas, oleh karena adanya suatu 

keinginan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk melakukall 

pekerjaan yang kini sedang dilakukan. Sasaran-sasaran umum perbaikan 

sistem dapat dinyatakan dalam bentuk: pengurangan biaya - servis yang 

lebih baik - laporan yang dilaksanakan lebih cepat. 

(Sumber: Winardi,SE, Dr., Pengantar tentang Tenri Sistem dan Analisa 

Sistem, 1980). 

.. ..-----J 
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3. Rancangan sistem (system design) 

Tahap rancangan sistem membuat spesifikasi pada bagaimana sistem akan 

mengerjakan pemenuhan kebutuhan informasi para penggunanya. Rancangan 

sistem adalah tahapan pengembangan sistem informasi yang merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan dan 

mengembangkan sistem bam agar dapat digunakan. Tahapan desain sistem 

sebagai berikut: 

a. Desain input, rancangan input itu berasal dari dokumen dasar yang ! 

i 

digunakan untuk menangkap data, kode-kode input yang digunakan, dan 

bentuk dari tampilan input pada alat input. Untuk penulisan Tugas Akhir 

ini, input yang dibutuhkan berupa: kebutuhan material setiap jenis 

pekerjaan, jenis material setiap pekerjaan, volume pekerjaan. 

b. Desain proses, digambarkan dalam bentuk pengolahan data-data 

menggunakan program komputer. 

c. Desain output, output berupa hasil di media hlas (sepel1i kertas, 

microfilm) atau hasil di media lunak (berupa tampilan di layar monitor). 

Di samping Ilu output dapat berupa hasil dari suatu proses yang akan 

digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media seperti tape 

recorder, disk, atau kartu. Untuk penulisan Tugas Akhir ini, output yang 

dihasilkan berupa tampilan di media keras atau di layar monitor sebagai 

bahan laporan, yaitu laporan harian, laporan mingguan, atau laporan 

bulanan. 
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OUTPUT·INPUT 
PROSES Laporan pengendalian • Kebutuhan materiaLf-------. r---PENGOLAHAN 

material harian,• Jenis material DATA 
mingguan, bulanan Volume nekeriaan• 

Gambar 3.1 Tahapan Desain Sistem 

3.5 Konstruksi Model 

Model mencerminkan variabel yang reIevan dan sering hanya variabel 

relevan yang mempunyai dllmpak yang besar terhadap sitllasi keputllsan itu Ada 

berbagai bentuk dari model, dan bentuk yang dipilih tergantung dari tujuannya. 

Pada umumnya, model itu dapat digunakan untuk menguraikan sesuatu seperti 

81M, untuk membantu dalam analisa sistemnya, untuk memperinci hubungan dan 

prosesnya, atau untuk mencerminkan suatu keadaan dalam bentuksimbol-simbol 

yang dapat dimanipulasi untuk menghasilkan suatu ramalan. Untuk penulisan 

Tugas Akhir ini menggunakan model fungsi tipe normatif Karakteristik dari 

model 1m yaitu mcmbcnkan jawaban "tcrbai~>----atas scoua an 

memberikan rekomendasi atau membantu mereka yang harns mengambil suatu 

keputusan. 

3.6 Sistem Database 

Raymond McLeod (1995) mendefinisikan database adalah 

"Suettu koleksi data komputer yang terintergrasi, diorganisasikan, dan 

disimpan dalam suatu cam yang memudahkan pengambilan kembali. " 
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Tujuan utama dari database adalah meminimumkan pengulangan dan 

mencapai independensi yaitu kemampuan untuk membuat perubahan pada 

program y~ng memproses data. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam 

menampilkan kembali data-data yang termuat dalam sistem basis data akan 

semakin meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen tersebut. 01eh 

karena itu, penting menyusun sistem basis data yang baik dan mampu memenuhi 

segala kebutuhan data atau informasi pemakainya. 

George M. Scott (1994) memberikan definisi ringkas mengenai database: 

"Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara 

pengorganisasian file tertentu dimaksudkan untuk mempercepat pembaruan 

masing-masing record dan pembaruan secara serempak atas record terkait, juga 

untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat 

program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang 

harus digunakan secara bersama-sama unluk dibaca guna penyusunan laporan

laporan rutin alau khusus ataupun untuk penyelidikan." 

3.6.1	 Manajemen Data 

Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi 

yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data 

perusahaan akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. 

Kegiatan manaj emen data meliputi : 

I. Content. 

Data-data apa saja yang seharusnya dikumpulkan oleh suatu organisasi di 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 
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2.	 Akses data. 

Dengan cara apa seseorang sebaiknya memasukkan data sehingga dapat 

memudahkan tugas orang tersebut. 

3.	 Organisasi data. 

Dengan cara bagaimana sebaiknya data-data diorganisasikan secara logis dan 

fisis sehingga diperoleh cara tertentu untuk memasukkan data oleh pemakai. 

4.	 Akurasi data. 

Validasi, editing, dan auditing bagaimana yang diperlukan pada setiap tahap 

dari siklus, input - processing output - penyimpanan untuk menjamin data 

tersebut adalah benar. 

5.	 lntegritas. 

Pengendalian seperti apa yang perlu di setiap tahap dari siklus input 

proc:essing output - penyimpanan, untuk menjamin agar data selalu bam dan 

dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi pada data di setiap 

tempat dalam sistem. 

6.	 Keamanan. 

Bagaimana mengamankan data-data terhadap kemungkinan penambahan, 

modifikasi, pencurian, dan gangguan-gangguan lain. 

7.	 Ongkos. 

Bagaimana sebaiknya biaya-biaya yang diperlukan untuk menangani data-data 

tersebut dikembalikan. 

(Sumber: HM, Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem lnformasi: Pendekatan 

Terstruktur 'feori danPraktek Aplikasi Bisnis, 1999). 

~~-----J 
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3.6.2 Sistem Manajemen Database 

Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang dilengkapi 

dengan fasilitas untuk me1akukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, 

pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses atau operasi yang terjadi pada 

sistem basis data. Sistem manajemen database didefinisikan oleh C. Sawyer 

sebagai kelompok penyimpanan yang mengintegrasikan elemen data sehingga 

data itu mudah didapatkan kembali dan manipulasi dengan fleksibel untuk 

menghasilkan informasi. Keuntungan menggunakan sistem manajemen database 

ini adalah: 

1.	 Mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dikurangi dengan menghapus 

file-file duplikat. 

2.	 Mencapai independensi data dari beberapa file. Spesifikasi data disimpan 

dalam skema setiap program apJikasi. Pembahan dapat dibuat di struktur data ,
I 

tanp. mempengaruhi program yang mengakses data. l 
3.	 Mengambil data dan informasi secara cepat. Memungkinkan pemakai 

I
mengambil data dalam hitullgan detik atau menit. 

!4.	 Meningkatkan keamanan. Dapat menyertakan beberapa lapis keamanan 

seperti kata sandi, bahasa sandi. 

5.	 Mengintegrasikan data dari beberapa file. Saat file dibentuk sehingga 

menyediakan kaitan logis. organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. 

(Sumber: Murdick, G. Robert, Ross, E. Joel, Claggett, R. James. Sistem 

Informasi untuk Manajemen Modern, edisi ketiga, 1997). 
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. 3.7 Bahasa Pe~rogramanBorland Delphi 6.0 

Program aplikasi memerlukan sistem operasi supaya dapat dipakai dan 

berjalan di komputer. Sebagai sebuah sistem operasi, Windows menyediakan 

fasilitas yang lengkap bagi bermacam-macam program aplikasi untuk berjalan di 

komputer. Program aplikasi dapat memanfaatkan rutin-rutin yang disediakan 

sistem operasi untuk mengoperasikan layar, disk, printer, audio, kamera digital, 

scanner, jaringan, dan perangkat keras lainnya. Para produsen perangkat keras 

juga melengkapi Windows dengan driver (program untuk menjalankan) perangkat 

keras buatan mereka, sehingga semuanya itu memudahkan produsen perangkat 

lunak untuk mendesain program aplikasi yang dapat dijalankan di Windows. 

Salah satu keunggulan Windows adalah banyaknya program aplikasi yang 

dirancang untuk dijalankan dalam Windows, mulai dari program aplikasi pengolah 

kata, misalnya Word, WordPro, WordPerfect, program aplikasi pengolah data, 

rnisalnya MSAccess, FoxPro, Borland Delphi, InterBase, program aplikasi 

pengolah angka, misalnya MS-Excel, Lotus 123, dan program-program aplikasi 

lainnya. Dengan semakin banyaknya program aplikasi yang didesain untuk 

berjalan dalam Windows, akan memudahkan pemakai (user) untuk bertukar data 

antar program, serta memberikan pilihan yang lebih luas untuk memakai program 

aplikasi yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya. 

Delphi adalah bahasa pemrograman yang mempunyai cakupan 

kemampuan yang luas dan sangat canggih. Berbagai jenis aplikasi dapat dibuat 

dengan Delphi, termasuk aplikasi untuk mengolah teks, grafik, angka, database, 

dan aplikasi web. Secara umum, kemampuan Delphi adalah menyediakan 
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komponen-komponen dan bahasa pemrograman yang andal, sehingga 

memungkinkan kita untuk membuat program aplikasi sesuai dengan keinginan, 

tampilan dan kemampuan yang canggih. Untuk mempermudah pemrogram dalam 

membuat program aplikasi, Delphi menyediakan fasilitas pemrograman yang 

sangat lengkap..Fasilitas pemrograman tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

obyek dan bahasa pemrograman. Secara ringkas, obyek adalah suatu komponen 

yang mempunyai bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat (Visual). Obyek biasanya 

dipakai untuk melakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. 

Sedangkan bahasa pemrograman secara singkat dapat disebut sebagai sekumpulan 

teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan tertentu serta untuk 

menjalankan tugas tertentu. 

Delphi menggunakan struktur bahasa pemrograman Object Pascal yang 

sudah sangat dikenal dikalangan pemrogram profesional. Gabungan dari obyek 

dan bahasa pemrograman ini sering disebut sebagai bahasa pemrograman 

beroricntasi obyck atnu Object Oriented Programming (OOP). Khusus untuk 

pemrograman database, Delphi menyediakan ohyek yang sangat kuat, canggih, 

dan lengkap, sehingga memudahkan pemrogram dalam merancang, membuat, dan 

menyelesaikan aplikasi database yang diinginkan. Selain itu, Delphi juga dapat 

menangani data dalam berbagai format database, misalnya format MSAccess, 

SyBase, Oracle, FoxPro, Intormix, DB2, dan lain-lain. Format database yang 

dianggap asli dari Delphi adalah Paradox dan dBase. 



BABIV
 

METODE PENELITIAN
 

4.1 Metode Penelitian 

Defenisi metode penelitian adalah upaya untuk membantu atau memandu 

peneliti tentang urutan-urntan yang harns dilakukan. Sedangkan prosedur penelitian 

memberikan peneliti urntan-urntan pekeIjaan yang harns dikerjakan dalam suatu 

penelitian. 

Suatu sistem informasi yang baik perlu dirancang dengan baik pula, guna 

mendukung fungsi-fungsi pernbahan seperti operasional, manajemen, dan 

pengambilan keputusan. 01eh sebab itu, pengembangan sistem dilaksanakan ketika 

sebuah sistem yang barn dlbutuhkan atau ketika sistem yang lama harus direvisi. 

Dalam situasi tersebut dapat terjadi ketika kebutuhan-kebutuhan informasi bagi 

manajemen pengendalian material pada sebuah proyek konstmksi mengalami 

pembahan, atau ketika teknologi mulai digunakan dalam mengambil alih untuk 

menyediakan intormasi yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk melakukan 

pemecahan masalah perIu disusun kerangka, dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai 

kerangka bedikir dan bertindak. Tahapan ini dibuat dengan maksud agar hasil 

pemecahan masalah dapat Jebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

36
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4.2	 Tahap Penyelidikan Sistern 

Pada tahap penyelidikan sistem dilakukan dengan mengajukan proposal 

penelitian dan melakukan pengamatan awal dilapangan tentang mekanisme dari 

pengendalian material. H~! ini dilakukan untuk menemukan permasalahan dan 

hambatan yang teIjadi di lapangan tentang pengendalian material sehingga di 

temukan suatu rumusan permasalahari. hasil pengamatan awal tersebut. Dengan 

demikian didapat suatu jenis sistem yang tepat untuk digunakan dalam 

pengendalian material di lapangan. 

4.3	 Tahap Analisis Sistern 

Pada tahap analisis sistem ini dilakukan pengumpulan data-data tentang 

sistem intbrmasi, serta mempelajari jenis sistem informasi yang akan dibuat 

melalui buku-buku literatur yang mendukung tentang penggunaan sistem yang 

akan diterapkan dalam manajemen pengendalian material. Sehingga diperoleh 

suatu landasan dasar pemahaman tentang sistem manajemcn material yang sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan. 

4.4	 Tahap Rancangan Sistcm 

Dalam tahap rancangan sistem ini dimulainya penyusunan program 

aplikasi komputer dengan permodelan Sistem lnformasi Manajemen Pengendalian 

Material (SIMANDIRI), diantaranya penggunaan program aplikasi Borland 

Delphi versi 6 under Windows, pembuatan database (menyimpan intormasi, 

rumus-rumus) dan data-data lainnya. 
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4.5 Tahap Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini telah diperoleh suatu bentuk program aplikasi tentang 

sistem informasi manajemen yang berguna untuk pengendalian material pada 

proyek konstruksi, akan tetapi untuk validisasi program ini supaya program siap 

digunakan diperlukannya suatu contoh studi kasus di lapangan.Hal ini perlu 

dilaksanakan sebagai bahan pengujian untuk mengetahui sejauh mana keakuratan 

dan kelemahan dari program aplikasi yang telah dibuat. 

4.6 Tahap Hasil dan Pembahasan 

Dalam tahapan ini diperoleh suatu hasil (output) dari contoh studi kasus 

yang dipakai sebagai bahan uji dari program aplikasi Sistem lnformasi 

Manajemen Pengendalian Material yang dibuat dalam bentuk hasillaporan (print

out, microfilm, kertas OHP, dan sebagainya), yang berfungsi sebagai bahan 

pembanding dengan metode pengendalian material yang lama. Selanjutnya 

diperoleh suatu keputusan (rekomendasi) bahwa sistem ini layak atau tidak dalam 

pengendalian material pada suatu proyek konstruksi. 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Metode Penelitian 
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DESAIN MODEL 

5.1 Kerangka Model 

Kerangka model atau diagram konteks adalah pemodelan yang sangat baik 

uotuk menggambarkan jangkauan analisis, karena kerangka model mendefinisikan 

apa yang menjadi bagian dari sistem dan apa yang tidak menjadi bagian dari 
I 

sistem.
 
Output:
 

Kontraktor/Manajer
 

r
I

5. Data penggunaan material /' 

Ii
,I 

6. Laporan penggunaan seluruh material 

7. Pengambilan keputusan 

8. Stock atau sisa material ke gudang 

Gambar 5.1 Kerangka Model atau Diagram Konteks Pemodelan 

Input material: 
.Tenis, volume, dan 
kebutuhan material 

1 

7 

4 

6 

'; 

Gudang 

8 

di proyek konstruksi 

Keterangan arus panah: 

1. Data material yang masuk 

2. Permintaan material ke gudang 

3. Data material yang tersedia. 

4. Data informasi material 

40 
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Pada kerangka model Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Material 

(SIMANDIRI) terdapat empat komponen/entitas yang saling berhubungan yaitu: 

manajer/kontraktor, .material, -gudang, dan penggunaan material di. proyek 

konstruksi. Hubungan tersebut dapat terlihat.padagambar 5.1 seperti di atas. 

5.2 Analisis Sistem 

Proses analisis sistem terdiri dari beberapa tahap, tetapi yang dibutuhkan 

dalam. pengendalian material di lapangan yaitu: 

1.	 Tahappertama adalah formulasi atau merumuskan ide yang timbuI. Awal dari 

ide tersebut berupa. gagasan yang masih berupa konsep, kemudian 

dikembangkan dengan memberikan.penjelasanperihal tujuan, Iingkup, resiko, 

dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa material mempunyai 

.peranan yang strategis dalamproyek konstruksi dan secara langsung 

mempengaruhi RAB. 

2.	 Tahap kedua adalahpenelitian yang mengumpulkan dan mempelajari data dan 

informasi perihal gagasan tersebut. Informasi yang diperlukan dalam 

pengendalian material di lapangan adalah menyangkut penggunaan matena 

yang telah tersedia. Material tersebut dikendalikan pemakaiannya seSlIaI 

dengan kebutuhan untuk setiap jenis pekerjaan dan lokasinya. 

5.3 Desain Sistem 

Desain terinci melanjutkan segala sesuatu yang dasar-dasarnya telah 

diletakkan pada langkah sebelumnya, terdiri dari kegiatan-kegiatan menyiapkan 

deskripsi konfigurasi subsistem, komponen sistem, dan perincian lain-Iainnya. 
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Pada akhirnya desain terinci menghasilkan dokumen-dokumen seperti gambar

gambar engineering, gambar konstruks~ dan lain-lain. Termasuk kegiatan desain 

terinci adalah membuat model dan menyusun prosedur tes dan evaluasi. Secara 

singkat kegiatan ini terdiri dari : 

1.	 Deskripsi dari spesifikasi, kriteria, dan konfigurasi terinci dari sub sistem atau 

komponen sistem. 

2.	 Membuat dokumen engineering sub sistemseperti, gambar engineering, 

gambar konstruks~ dan lain-lain. 

3.	 Membuat model dari sistem yang hendak dibangun. 

4.	 Menyiapkan prosedur inspeksi, tes, dan evaluasi. 

5.3.1 Desain Login User 

Keamanan diperlukan untuk mengamankan data-data yang telah diakses 

agar tidak mudah diubah atau diganti oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. 

Sistem keamanan SIMANDIRI mcnggunakanpassword dan user tertentu. Setelah 

tensi, klik koneksi database untuk mengaktifkan program SIMANDIRI. 

1.-,ginU<O;f"Y 

Gambar 5.2 Desain Tampilan Login User 
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5.3.2	 Desain Input 

Desain input yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir ini adalah : 

1. Data Peketjaan 

Setelah mengisi password, selanjutnya mengisi data pekerjaan pada 

toolbar Pekerjaan yang kemudian akan menampilkan pilihan Data Proyek. 

Masukan yang dibutuhkan, yaitu kode proyek, jenis proyek, nama proyek, alamat 

proyek, pemilik, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, nilai 

proyek, waktu. 

Ga:mbar 5.3 Desain Input Tampilan Data Proyek 



44
 

2.	 Data Perencanaan 

a.	 Data Lokasi Proyek 

Input yang diberikan berupa lokasi atau ternpat pekerjaan proyek dengan 

pengkodean. Masukan yang dibutuhkan, yaitu kode lokasi, nama lokasi. 

Gambar 5.4 Desain Input Tampilan Data Lokasi Proyek 

b.	 Jenis Material 

Input yang diberikan berupa semtla jenis material yang digunakan/dipakai 

untuk proyek denganj2engkodean. Masukan yang dibutuhkan, yaitu kode 

material, nama material, spesitikasi, satuan, dan harga satuan material. 
I 
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Gambar 5.5 Desain Input Tampilan Jenis Material 

c.	 Jenis PekeIjaan 

Input yang diberikan berupa semua jenis pekeIjaan dalam proyek tersebut 

dengan pengkodean. Masukan yang dibutuhkan, yaitu kode pekerjaan, 

nama pekerjaan, satuan. 

wr 
./:0; 

m:::i:IU 

Gambar 5.6 Desain Input Tampilan Jenis Pekerjaan 

~~J)
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Di dalam tampilan ini terdapat tombol Kebutuhan Material yang diisi 

berdasarkan jenis material yang digunakan untuk setiap pekerjaan dan 

faktor pengali berdasarkan BOW. 

Gambar 5.7 Desain Input Analisis BOW Material Pekerjaan 

d.	 Kebutuhan Material 

Input yang diberikan berupa kebutuhan semua jenis material untuk setiap 

pekerjaan dalam proyek. Masukan yang dibutuhkan, yaitu kode lokasi, 

kode pekerjaan, kode material, dan volume pekerjaan. Masukan akan 

memberikan hasil secara otumatis pada satuaTl, spesilikasi, dan volume 

material yang digunakan. 
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Gambar 5.8 Desain Input Tampilan Kebutuhan Material 

e. Volume Total Material 

Dalam tampilan volume total material ini yang diberik.an adalah jumlah 

total semua material yang digunakan dalam sebuah proyek konstruksi, 

sedangkan Input yang dimasukkan adalah : Kode Proyek; Kode Material 

, 
I 

sementara Nama Material; Satuan; dan Volume total muncul sccara 

otomatis setelah kode material terisi datanya. 

mailto:ij1@M;'�!@f!.'m1!Mt1~w@~1f~~~~jf~i


48 

Gambar 5.9 Desain Input Tampilan Volume Total Material 

3.	 Data Pelaksanaan 

a.	 Pembelian Material 

Input yang diberikan berupa semua jenis material yang dibeli dan lolos uji 

atau sesuai dengan spesifikasi perencanaan. Masukan yang dibutuhkan, 

yaitu tanggal, kode proyek, kode material, dan volume beli. Masukan akan 

memberikan hasH secara otomatis pada volume rencana, satuan, dan 

kendalL 
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·Pemheliao··· 

Gambar 5.10 Desain Input Tampilan Pembelian 

b. Pemakaian Material 

Input yang diberikan berupa aHran keluar semua jenis material dati 

gudang, dan keadaan material atau jumlah stock terakhir di gudang. 

Masukan yang dibuluhkan, yaitu tanggal, kode pekerjaan, kode material, 

kode lokasi, dan volume pakai. Masukan akan memberikan hasil secara 

otomatis pada volume rencana, satuan, kontrol sisa (kendali), dan stock. 
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Gambar 5.11 Desain Input Tampilan Data Pemakaian 

4.	 Data Pengendalian . 

a.	 Pengendalian Material setiap Pekerja~n 

Input yang diberikan berupa penggunll&n semua jenis m~terial pada saat 

------akhil	 pelapolan yang- dibandingkan antara kebutuhan FiiI d€lllZan 

kebutuhan rencana berdasarkan jenis pckerjaan. Masukan yang 

dibutuhkan, yaitu kode proyek, kode material, bulan, kode lokasi, volume 

riil. Masukan akan memberikan hasil seeara otomatis pada harga satuan, 

volume reneana, kebutuhan riiI, data material reneana, dan varians volume. 
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Gambar 5.12 Desain Input Tampilan Data Pengendalian Material Setiap 

Pekerjaan 

b. Pemakaian Total Material 

Dalam tampilan Pemakaian Total Material ini ~ diberikan adalah--
jumlah total semua material yang telah digllnakan dalam sebuah pruyek 

_i 
.. 

konstruksi beserta harga total material yang telah dikeluarkan, sedangkan 

Input yang dimasukkan adalah : Kade Proyek; Bulan, dan Nama Material. 
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Gambar 5.13 Desain Input Tampilan Data Pemakaian Total Material 

5.3.3 Desain Proses Data 

Semua input yang diberikan berupa data-data yang siap diolah di dalam 

komputer dengan program khusus. Data-datadari desain input dimasukkan dan 

disimpan dalam bentuk file ke dalam database. Selanjutnya dipersiapkan untuk 

ditampilkan sebagai hasil keluaran atau output. Di program SIMANDIRI proses 

data teIjadi pada tampilan Kebutuhan Material, Volume Total Materi.al, Data 

Data Pemakaian Total Material. 
r 
I 

Semua Menu Tampilan mempunyai perintah yang sarna, yaitu: 

1. Menekan "Simpan Data" untuk menyimpan data, setelah muncul tampilan 

"Information" selanjutnya tekan tomhol "OK", hasilnya akan tampak pada 

tabel dibagian bawah tampilan. 
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2.	 Menekan "Hapus Data" untuk menghapus data dengan terlebih dahulu 

menunjukkan data yang dikehendaki pada tabel, setelah muncul tampilan 

"Confirm" tekan tombol "Yes". 

3.	 Menekan "Cetak Data" untuk mencetak hasil isian data. 

4.	 Menekan "Selesai" untuk kembali ke Menu Utama. 

5.	 Tampilan Menu Jenis Pekerjaan 

Setelah menekan tombol "Kebutuhan Material" dan mengisi nama material 

yang dibutuhkan, otomatis akan mengisi kode material dan samano Bila kolom 

perbandingan bahan sudah diisi, tekan tombol "Simpan" akan muncul 

tampilan "Confirm" untuk mempertegas apakah data akan disimpan, tekan 

"Yes", Setelah muncul tampilan "Information" untuk menanyakan apakah 

akan menyimpan data lag~ tekan "Yes" apabila jenis pekerjaan tersebut 

membutuhkan lebih dari satu jenis material atau tekan "No" apabila tidak 

membutuhkan lagi jenis material lain, dan kembali ke tampilan Menu Jenis 

Pekerjaan. 

6.	 Tampilan Menu Kebutuhan Material 

Setelah semua kode dan volume pekerjaan diisi, kemudian tekan tombol 

"Proses" akan muncul tampilan "Confirm" tekan tombol "Yes", secara 

I 
h
I

I 
I,

~
 
otomatis vplume material terisi sesuai dengan kebutuhan setiap jenis material 

dari pekerj aan yang dibutuhkan di tabel Kebutuhan Material di samping 

kanan. Data volume pekerjaan yang telah diisi akan dikalikan dengan faktor 

pengali dari analisis BOW yang telah diisi sebelumnya pada tampilan Jenis 

Pekerjaan. 
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7.	 Tampilan Menu Kebutuhan Total Material 

Proses terjadi dengan mengambil kebutuhan semua jenis material dari setiap 

pekerjaan dan menjumlahkannya sehingga menjadi volume total material yang 

direncanakan dalam satu proyek konstruksi. 

8.	 Tampilan Menu Pembelian Material 

Setelah mengisi tanggal, semua kode, dan volume beli selanjutnya tekan 

tombol """,, otomatis kendali akan terisi. Volume beli ini memberikan 

tambahan stok material di tampilan Menu Data Pemakaian. Proses teIjadi pada 

kendali atau kontrol sisa. Kendali yang dimaksud adalah sisa/kekurangan yang 

hams dibeli dari material tersebut, didapat dari hasil pengurangan antara 

volume reneana dengan volume belL 

9.	 Tampilan Menu Data Pemakaian Material 

Setelah mengisi tanggal, dan semua kode, stock akan terisi secara otomatis 

berdasarkan persediaan material di gudang saat pembelian dan setelah terjadi 

pemakaian. Setelah mengisi volume pakai, tekan tab pada keyboard otomatis 

kendali akan terisi. Stock akan berkurang sesuai dengan pemakaian material 

tersebut, dan apabila pcmakaian mclcbihi stock yang terdapat di gudang akan 

muncul tampilan "Information" untuk memberitahu. Proses terjadi pada 

kendali atau kontrol sisa. Kendali yang dimaksud adalah sisa/kekurangan yang 

hams dipakai dari material tersebut, didapat dari hasil pengurailgan antara 

volume rencana dengan volume pakai. Kemudian proses selanjutnya terjadi 

pada stock atau persediaan terakhir material di gudang, didapat dengan rumus 

Stock = stock terdahulu + (volume beli - volume pakai) 
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10. Tampilan Menu Data Pengendalian Material setiap PekeIjaan 

Setelah mengisi semua kode, dan bulan terakhir saat pelaporan, otomatis 

volume pekeIjaan rencana terisi selanjutnya tekan "OK" untuk proses 

selanjutnya, maka tabel kebutuhan material rencana akan terisi di Data 

Material Rencana bagian bawah tampilan. Pilih nama material yang akan diisi, 

otomatis satuan dan kebutuhan material riil akan terisi. Setelah mengisi 

volume pekeIjaan riil, tekan "-f' muncul tampilan "Confirm" untuk 

menanyakan apakah akan mengisi data lagi. tekan "Yes" apabila materialnya 

lebih dari satu. Varians volume kebutuhan material terisi secara otomatis di 

bagian Data Varians sebelah kanan tampilan. Tekan tombol "Next" untuk 

proses selanjutnya pada bagian varians, setelah muncul tampilan "Confirm" 

untuk menanyakan apakah data sudah benar dan untuk melanjutkan ke proses 

selanjutnya tekan "¥es". Otomatis varians harga kebutuhan material terisi 

berdasarkan hasil perkalian antara harga satuan material dengan varians 

kebutuhan material di tabel bagian Varians Kebutuhan di samping kanan 

taml'ilan. Proses teriadi setelah Kebutuhan Riil dan Volume Riil terisi untuk 

mencari nilai varians yang teIjadi yaitu pengurangan antara Kebutuhan 
/4 

Rencana dengan Kebutuhan Riil. Proses selanjutnya hasil varians dikalikan 
; 

dengan harga satuail 'material .untuk mendapatkan harga varians masing

masing jenis material dari jenis pekerjaan yang dikehendaki, ditampilkan 

dalam bentuk tabel. 

I: 

. f 
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11. Tampilan Menu Data Pemakaian Total Material 

Setelah mengisi semua kode, dan bulan terakhir saat pelaporan, kemudian 

proses penghitungan terjadi setelah menekan "Cetak Data". 

5.3.4 Desain Output 

Desain output ditarnpilkan dalam bentuk 'laporan di atas kertas atau di 

layar monitor dalam bentuk tabel. Laporan dalam bentuk cetakan di atas kertas di 

program SIMANDIRl ini adalah mengenai Data Proyek, Jenis Material, 

Kebutuhan Material, Volume Total Material, Data Pembelian Material, Data 

Pernakaian Material, Data Pengendalian Material setiap Pekerjaan, dan Data 

Pemakaian Total Material. Untuklaporan ini, dihasilkan setelah menekan tombol 

"Cetak Data" dan menekan tombol "Print'. Khusus untuk Volume Total Material 

dan Pemakaian Total Material, secara tampilan desain ini merupakan desain 

output karena menampilkan penggunaan total material rencana pOOa suatu proyek 
il 

dan penggunaan total material setelah proyek selesai. .j 

1. Daftar Kode, lenis, dan Nama Proyek 

Kode Jenis Nama Pemilik KonsuItan Konsultan Kontraktor Nilai WaktuProyek Proyek Proyek Alamat Pengawas Perencana 
, ,.-. 

I 
ii 
r 
!" , 

I;
I. 
t 
~ 
If 

t 
I, 

I 

I 

,-

Gambar 5.14 Desain Output Tampilan Data Proyek 

,~--.-.J
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2.	 Daftar Material, Spesiflkasi, Satuan, dan Harga 

Nama Material I Spesifikasi I Satuan I Barga Satuan 

Gambar 5.15 Desain Output Tampilan Jenis Material 

3.	 Daftar Kebutuhan Material tiap PekeIjaan 

Pek, .-- .~~--

I Nama Lokasi Nama Material Satuan Volume Material 

c------1--

I
I
I 

. , 

Gambar 5.16 Desain Output Tampilan Kebutuhan Material tiap Pekerjaan 
", 
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4. Daftar Total Material Rencana 

Kode 
Proyek 

Nama 
Material 

Spesifikasi Satuan Kebutuhan Total 

Gambar 5.17 Desain Output Tampilan Total Material Rencana 

5. Daftar Pembelian Material 

, 

l Kode 
Proyek 

TanggaJ1 
j 

1 

Volume 
yg. belum 

dibeli 

Gambar 5.18 Desain Output Tampilan Pembelian Material 

- _.. ,,-- 
"." 

i 

I
" 

, 

I
 
I 
I' 
I 
I, 

~ 
I· 

I 

! 

I 

i 

Nama 
Material 

Satuan 
Volume 
Reneana 

Volume 
Pembelian 

I 
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6. Daftar Pemakaian Material 

I Tanggal 
Nama 

Pekerjaan 
Nama 

Material 
Nama 
Lokasi 

Satuan 
Volume 
Pakai 

Volume 
Rencana 

Volumeygo 
belum 

dipakai 
Stock 

I 

Gambar 5.19 Desain Output Tampilan Pemakaian Material 

7. Daftar Pengendalian Material setiap Pekerjaan 

Lokasi' 
" 

Volume Kebutuhan 

Kodc Nama 
Pekerjaan Material Varian Material 

Nama 
Proyek Pekerjaan Material Bulan Satuan 

~ nO!. ~ U°:J 
_. Harga 

&~. Total 

I 

I 

, 

I 

I 

, 

Jumlah Jumlah 
, 

Gambar 5.20 Desain Output Tampilan Pengendalian Material setlap 

Pekerjaan 

I 
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8. Daftar Total Pemakaian Material 

Nama Material 

Bulan 

Satuan 

Kebatuhaa Material Volmne Material 
Kolle 

Nama PelrerjaaProyek Harp HarpRIO VarlaasRenc:aDa 
Satuan Total 

TOTAL 

Gambar 5.11 Desain Output Tampilan Total Pemakaian Material 

5.3.5	 Desain LogOut 

Diperlukan untuk menon-aktifkan sistem dan kembali pada Koneksi 

Database atau Login User. 

....... 
Gambar 5.22 Desain Tampilan LogOut 

5.3.6	 Desain Keluar dari SIMANDIRI (Selesai) 

Diperlukan untuk keluar atau menutup aktifitas dari SIMANDIRI. 

.--i 
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Gambar 5.23 Desain TampiIan Keluar dari SIMANDIRI (Selesai) 

5.4 Algoritma Pemrograman 

Dalam Algoritma pemrograman ditampilkan secara sistematis langkah

langkah pengoperasian program SIMANDIRI menurut bahasa pemrograman yang 

digunakan, dalam hal ini bahasa pemrograman Delphi Ver.6. Secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran tugas akhir ini. 

5.5 Pembuatan Program Aplikasi 

Tugas Akhir ini mengambil judul "Sistem Informasi Manajemen 

Pengendalian Material pada Proyek Konstruksi dengan Program Komputer" 

disusun berdasarkan kebutuhan sistem informasi yang baik, salah satunya dengan 

________b=a=nt=u=an s2f!!vare khusus yang mempunyai database lengkap dan dapat
~ 

menghitung rekapitulasi rencana anggaran proyek secara komputerisasi serta 

mudah dalam penggunaannya (user friendly). Penelitian ini juga berdasarkan 

kenyataan di Indonesia masih belum ada satu program bantu terutama dalam 

pengendalian material dengan model sistem informasi manajemen (SIM) yang 

menggunakan bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, penyusun mencoba membuat suatu program khusus 

pendukung proyek konstruksi, dan juga menciptakan suatu metode penggunaan 
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yang semudah mungkin bagi pemakai. Program ini dibuat menggunakan program 

bantu Borland Delphi versi 6.0, serta komponen-komponen pendukungnya 

diantaranya adalah MySQL (Strocture Querry Language) sebagai komponen 

aplikasi untuk menyimpan sistem database dari program SIMANDIRI. MyQDBC 

(Open Data Base Component) sebagai komponen aplikasi pengenal program 

SIMANDIRI kepada sistem operasi Windows, dalam Tugas Akhir ini 

menggunakan Operation System Windows 98 SE. Secara sederhana hubungan 

antar komponen pendukung program SIMANDIRI tersebut dapat dilihat seperti di 

bawah ini: 

Program Program Aplikasi 
Delphi Ver.6 SIMANDIRI 

Program Connection ~ Program DatsBase 
MyODBC MySQL 

Gambar 5.24 Komponen Pendukung Program SlMANDIRI 

Program Aplikasi dengan nama SIMANDIRI (Sistem Informasi 

Manajemen Pengendalian Material) dibuat oleh bahasa pemrograman yang sudah 

ada, yaitu bahasa pemrograman Delphi Ver.6. Secara detail tentang komponen 

perintah-perintah (Open Source Code) yang terdapat program aplikasi kali ini 

dapat dilihat secara lengkap pada lembar lampiran tugas akhir ini. 

, 
~-----, 
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IMPLEMENTASI PROGRAM PADA PROYEK STUDI KASUS
 

6.1 Penggunaan Program 

Pada dasarnya untuk menjalankan program ini sarna seperti halnya 

menjalankan program aplikasi under Windows pada umumnya. Setiap tampilan 

dalam program ini akan selalu ditemukan window (kotak segiempat) seWngga 

akan mempermudah pemakai dalam menggunakannya. Sebagai contoh 

pengoperasian, program ini diaplikasikan pada sebuah contoh pengendalian 

material dari proyek bangunan rumah tinggal tingkat dua. 

6.1.1	 Data Umum Proyek Studi Kasus 

Untuk mempermudah pengendalian material pada proyek ini, maka 

penulis membagi denah proyek menjadi empat wilayah Kuadran seperti pada 

lampiran. 

Data-data proyek yang dibutuhkan adalah data-data yang bersifat umum, 

yaitu: 

1. Kode Proyek : 01 

2. Memilih Jenis Proyek Rumah Tinggal. 

3. Nama Proyek : Rumah tingga1 dua 1antai 

4. A1amat Proyek : JI. Amerta IV no. 69, Sinduadi, Sleman 

5. Pemilik	 : Ir. Adi Saroso, MM 

63 
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6. Konsultan Perencana 

7. Kontraktor 

8. Konsultan Pengawas 

9. Nilai Proyek 

10. Waktu 

: Jr. Handoko 

: Swadaya 

: Aji Sambodo, ST 

: 247000000 

: 150 had kalender 

6.1.2 Data Pekerjaan Proyek yang akan Dikendalikan 

Data pekeIjaan proyek tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel di halaman 

selanjutnya.... 

I 

---~----- I
 
I 
u 

i 
I, 

I 

_______J 



65
 

f\i) Wacam Pekerjaan Sat. Volume Harga Satuan Jumlah Harga I 

(Rp) (Rp) I 

1 2 3 4 5 6 
PEKERJAANPERS~AN 

Pengukuran Is 1 175000 175000 
Pembersihan Lokasi Is 1 450000 450000 
Pemasangan Boupank Is 1 175000 175000 
Pembuatan Direksikit Is 1 250000 250000 
Pembuatan Los Kerja Is 1 150000 150000 
Pembuatan Barak untuk Guclang Is 1 150000 150000 
Pdministrasi dan Dokumentasi Is 1 75000 75000 

Jl.MPH 1425000 
PEKERJAAN TAf'Wi DAN P.ASIR 
Gaian tanah Pondasi Batukali m3 55,04 10750 591680 
Gaian tanah Pondasi Footplat rn3 20,25 10750 217687,5 
Urug tanah kembali rn3 17,59 5387 94757,33 
Urug tanah peninggiai rn3 128 15000 1920000 
Urug pasir bawah Pondasi rn3 8,6 58300 501380 
Perataan tanah d halaman Is 1 100000 100000 

JlJM..J>H 3425504,83 
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERPN 
ftanstampang Batukali rn3 41,28 154300 6369504 
Pasangan Batukali 1:3: 10 rn3 37,84 175072 6624724,48 
Beton Sloat rn3 0 
Pasangan Batubata 1:2 rn3 2,7 302510 8167n 
Plesteran Dindng 1:4 (tebal15 mm) m2 602 12537 7547274 
Pcian Halus m2 602 4500 2709000 

~ponengan m 112 11590 1298080 
oIlag Bata m3 8 175072 1400576 

Gass Block buah 19 15000 285000 
JUM.AH 27050935,48 

PEKERJAAN BETON 
Kolom PraktiG 15/15 m3 1,26 926287 1167121,62 
I<olom 30130 m3 2,52 1591037 4009413,24 
Balok Lantai 20130 m3 ',~ :::1'VUl:7":; , f4/L.40,O 

Ring Balk 15120 rn3 3,96 1026000 4062960 
Balok Latei 15f20 m3 0,23 1026000 235980 
Kolom 15f25 rn3 0,25 1258662 314665,5 
Uspank Beton 15150 rn3 0,23 970692 223259,16 
Beton FootPat rn3 1,6 1535230 2456368 
Beton Rabat m3 0,73 308325 2250n,25 ~ 
Plat Lantai tebal12 em m3 4,68 1258662 5890538,16 
Beton Tangga m3 2,3 1258662 2894922,6 
PondasiTangga m3 D,S 970692 485346 
- JUMlAH 23712897,13 
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... lanjutan 

1 2 3 4 5 6 
PEKERJ.AAN KAYU 
Kusen pintu dan jendela 
Daun pintu panil 3,5 em 
Daun pintu double teakwood 
Daun jendela 
Bowenlight 
Nelk, Jurai kayu bengkirai 
Gordng kayu Bengkirai 
Kuda-kuda kayu 8engkirai 
usuk 517 + Reng 315 Bengkirai 
Papan lisplank datar 2J2O 
Papan ruiter 2/15 kayu Meranti 
Teer kayu rangka atap 

Jl.MLO.H 

m3 
m2 
m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
m2 
m2 

0,75 
22,4 
2,8 

19,6 
0,08 
0,35 
0,81 
0,8 
408 
17,8 
0,25 
408 

2853200 
150000 
100000 
75000 

2853200 
2853200 
2853200 
2853200 

30630 
99690 
89170 
3050 

2139900 
3360000 
280000 

1470000 
228256 
998620 

2311092 
2282560 

12497040 
1774482 
22292,5 
1244400 

28608643 
PEKERJ.AAN PENUTIJP ATN' 
Jl.tap genteng beton "Mltiara" 
Kerpusan 
Kerpus Accesoris 
.AJumunium foil 

m2 
m 
m 
m2 

408 
37 

20930 
29605 
29605 

7500 

8539440 
1095385 

0 
0 

JLMLAH 9634825 
PEKERJ,IVV\l CAT 
Cattembok m2 602 6500 3913000 
Cat kayu 
fIIIeIamin kusen pintu dan jendela 
Melamin daun pintu danjendela 
Cat besi 
Meni kayu 
Meni besi 

m2 
m 

m2 
m2 
m2 
m2 

42 
78,13 

34 

16000 
15000 
23000 
16000 
12000 
12000 

672000 
1171950 
782000 

0 
0 
0 

: 

I 
Cat p1afond 

JLMLAH 
m2 6500 0 

6538950 
PEKERJ.AAN PLAFOND 

It-<angKa p1arona 
Plafond Gypsum 
Plafond J\sbes bagian luar 

JLMLAH 

m" 
m2 
m2 

-1"0 

28 
50 

S:>UlJU 

45000 
29000 

1260000 
1450000 
7190000 

PEKERJ.AAN !...ANT.AJ 
Keramik Lantai 40/40 
Keramik Lantai 30130 Putih 
Lantai KM 20120 

m2 
m2 
m2 

108 
50 
8 

52000 
29900 
50375 

5616000 
1495000 
403000 

Keramik dinding KWNVC It1 25120 
Keramik dinding KWNVC It2 25120 
Keramik dapur 20120 
Keramik lantai dapur + gudang 
Lantai carport beton sikat 

JLMI..AH 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

34 
34 
9 
6 
6 

62,075 
49400 
49400 
49400 
60n5 

2110,55 
1679600 
444600 
296400 
364650 

10301361 

I 
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... lanjutan 

1 2 
PEKERJAAN SANITASI 

3 4 5 6 
I 

I 

Kloset Monoblock 
K10set Jongkok 
Wastafel 

unit 
unit 
unit 

1 
1 
1 

1200000 
450000 
750000 

1200000 
450000 
750000 

I 

Shower + kran 
Jet shower 

unit 
unit 

1 
1 

350000 
150000 

350000 
150000 . 

Kran bak unit 1 25000 25000 
Kran tempat cuclan 
Kran taman 
Pipa 1/2" Air Bersih + accesoris 
Pipa 3/4" Air Bersih + accesoris 
Pipa 1" Air Bersih + accesoris 
Pipa 4" Pembuangan Tinja 
Pipa 3" Pembuangan Air Kotor 
Pipa Pembuangan Air Hujan 
Bak Kontrol 

unit 
unit 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

buah 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25000 
15000 
5500 
8500 

14000 
35000 
25000 
21500 
75000 

25000 
15000 
5500 
8500 

14000 
35000 
25000 
21500 
75000 

Sumur Peresapan 
Septictank 
Pomoasumur 

buah 
buah 
buah 

1 
1 
1 . 

500000 
650000 

1600000 

500000 
650000 

1600000 
JUMLAH 5899500 

PEKERJAAN L1STRIK 
Jaringan lampu 
Jaringan Stop kontak 
Over Spaning 
Kotak sekJing 
Lampu pijar 15 Watt 
Lampu 5L 14 Watt 
Lampu taman 
Saklar ganda 
Saklar tunggal 
Stop kontak 

JUMLAH 

ttk 
ttk 
unit 
unit 

buah 
buah 
buah 
buah 
buah 
buah 

42 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
6 

16 
10 

65000 
65000 

150000 
150000 

5000 
26000 
75000 
15000 
12500 
11000 

2730000 
650000 
150000 
150000 

5000 
26000 
75000 
90000 

200000 
110000 

4186000 
PEKERJAAN KACA DAN BESI 
Kaca jendela bening 5 mm 
Teralis jendela motif besi Eser 
Mur, Baut, Begel 

JUMLAH 

m2 
m2 
kg 

3 
2 
3 

65000 
545000 

6000 

195000 
1090000 

18000 
1303000 

PEKERJAAN PAGAR DAN PINTU 
Pintu Folding gate 
Pintu besi basement L:2,5m T:2,8m 

JUMLAH 

m2 
m2 

1 
1 

375000 
375000 

375000 
375000 
750000 

I 

I 

- PEKERJAAN TAMAN 
Taman Depan + Paving Block m2 4 55000 
Taman Belakang m2 2.2 75000 

JUMLAH 

Tabel6.1 Data Pekerjaan Proyek Studi Kasus 

220000 
165000 
385000 

! 
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.~. . .: ,.' ',' ~! '.' i·' .", '.: .,6~1,;3~' Login,PdssWOrd 

Setiap akan masuk dan mengakses dat~ da'lam"~ogf£ilil'in'i:' pemakai 

.. •..•.. ." . . . . . " . . . . . ' ,. '.~' t· ~ ...- :. ....... - •


'.' 'diharuskah rtietigetikkan nama dan ]JtUSwOrd (truncI rabasta) yaifii :.. " ~: :.,.., ' 

; . : .~~ . t .' 

/:., ~ .... 

. , \ .. 

.. i ~ 

~ .'," -; ~ .:: 

Gambar 6.1 Input Login User 

Selanjutnya tekan tombol lllll·······..···..· kemudian 

tampilan program aplikasi SIMANDIRI dapat digunakan. 

6.1.4 Data Perencanaan 

1. Input Data pada Proyek Studi Kasus 

a. Tampilan Menu Data Proyek 

Tampilan ini berisi database mengenai data-data umum 

berisi kode proyek, jenis proyek, nama proyek, alamat proyek, pemilik proyek, 

konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, nilai proyek, dan waktu 

pelaksanaan proyek tersebut. Database ini dapat di-update dan di-edit menumt 

kebutuhan pemakaian. Data-data yang hams dimasukkan yaitu : 

1) Di kolom kode diisikan kode lokasi 

2) Memilih jenis proyek 

3) Mengisi nama proyek 
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4) Mengisi alamat proyek 

5) Mengisi pemilik proyek 

6) Mengisi konsultan perencana 

7) Mengisi kontraktor 

8) Mengisi konsultan pengawas 

9) Mengisi nilai proyek 

10)Mengisi waktu 

Bangunan Rumah Tinggal ~Rurlklh lirwal dud lanlai iJl Amerla IV no. 69 5induedi 51;;:::: 1% 
....................... H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• •••••••• H· ;;~:!i;!I:iiil
 

Gambar 6.2 Input Data Proyek 

b. Tampilan Menu Lokasi Pekerjaan 

Tampilan ini berisi database nama pekerjaan dan lokasi pekerjaan 

tersebut. Database ini dapat di-update dan di-edit menurnt kebutuhan 

pemakaian. Data-data yang harns dimasukkan yaitu : 

1) Di kolom kode diisikan kode lokasi 
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2) Mengisi nama lokasi 

U1;H~1 ~ 
1L.i1·ji·;~~·2··"···""····"''''''''······'''···''······''···''''········..··...········1 

:~ 1·1-A3 ~Lt1; HorizontlII3 i 

~ ~f~J~-;_:jmf!f:4_~:-~::-;j:;:;;:;;:;;~;_:::;:~;] 
:. 1-1-83 ,U1;Vertikal3 ~ 

~ li:if:_~]Wl;;~;~::~,~,~:~,-:~_:-::;_-~_:-::~_~J 

Gambar 6.3 Input Data Lokasi 

c. Tampilan Menu Jenis Material 

Tampilan ini berisi database semua nama/jenis material yang dipakai. 

Database ini dapat di-update dan di-edit menurnt kebutuhan pemakaian. Data-

data yang hams dimasukkan yaiLu : 

1) Di kolom kode diisikan kode material: 0001, 0002, 0003, dan seternsnya. 

2) Mengisi nama material 

3) Spesifikasi diisi berdasarkan keadaan atau keterangan khusus dad material 

tersebut. 

4) Satuan diisi berdasarkan jenis materialnya : m3
, zak, kg, buah, meter. 

5) Mengisi harga satuan material. 
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Gambar 6.4 Input Data Jenis Material 

d.	 Tampilan Menu Jenis Pekerjaan 

Tampilan ini berisi database semua narna/jenis pekerjaan. Database ini 

dapat di-update dan di-edit menurut KCDutuhan pemakaian. n"f'", it"t", u<lniT 

harns dimasukkan yaitu : 

1)	 Di kolom kode diisikan kode pekeljaan : 001,002,003, dan seterusnya. 

2) Mengisi nama pekerjaan 

3)	 Menekan tombol ili~_i_il, maka akan muncul isian kebutuhan 

material pekerjaan. lsi nama material yang dibutuhkan dan di kolom 

perbandingan bahan diisi berdasarkan faktor pengali dari analisis BOW. 

~--_._-~
 

I 

ii 
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Setelah terisikan dan untuk memastikannya tersimpan pada sistem 

database maka kita menekan tombol ,j~li[_~:i:~1 , dan apabila' kita tidak 

ingin untuk menyimpan ke dalam database maka tekan tombol 

r~I~i!i.llJj~!jjjl. Adapun tampilan pengisian jenis pekeIjaan dan kebutuhan 

material pekeIjaan berdasarkan sistem BOW seperti tarnpak di bawah ini: 

Gambar 6.5 Input Data Jenis Pekerjaan 

! 
~ Kebuhlh.:m Matelial F'ekelrja"lO' ••..•••••....• <.... .•..•.. <·.. >i< > <i><'i~ I 

~ 
i 
(I
,I 

. j: 

~ 
I, 
I 

I: 

Ii 

Gambar 6.6 Input Data Kebutuhan Material Pekerjaan berdasarkan BOW 

I 
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e. Tampilan Menu Kebutuhan Material 

Tampilan ini berisi database semua kebutuhan material yang dipakai di 

proyek. Database ini dapat di-update dan di-edit menurut kebutuhan 

pemakaian. Data-data yang harns dimasukkan yaitu : 

1) Diisi kode proyek, kode lokasi, kode pekerjaan dengan menekan tombol 

IWl pilih sesuai dengan kode yang dikehendaki pada tampilan LookUp, 

masing-masing tampilan seperti terlihat di bawah ini. 

Gambar 6.7 LookUp Kode Proyek 

:I::~:·:':·!·;!·~~·~·:·::.:;:!·!;i:.::··i·i:·tl!~·'·~i~i~;;;::;:;:;:;:::i:::,;:;:::;:~.:;!;~::::::': :1"::;'ij::::ii::;i:ll:iiill 

Gambar 6.8 LookUp Rode Lokasi 
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Gambar 6.9 LookUp Kode Pekerjaan 

2) Mengisi volume pekerjaan rencana, selanjutnya tekan 1:1~~i~~~~I~'~1~~~~:~~~1 

:;:::=f: 

.ll1jl"")12'~iH~;"""3.U..;"" ....t~J_
 
Gambar 6.10 Input Data Kebutuhan Material 

---~-~J.
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f. Tampilan Menu Kebutuhan Total Material 

Tampilan ini berisi volume semua nama/jenis material yang dipakai. 

Data-data yang harns dimasukkan yaitu kode proyek dan kode material 

dengan menekan tombol ,~~lJJ, pilih sesuai dengan kode yang dikehendaki pada 

. tampilan LookUp, dan masing-masing tampilan seperti terlihat di bawah lni. 

1-- I'.~.~.~.~ __~..~~ ~ i 
i i 

Gambar 6.11 Look Up Kode Proyek 

KaliProgo
 

Dim. (3/5)"
 
............................
 

Gambar 6.12 Look Up Kode Material 
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MaIm akan terlihat tampilan menu Input Kebutuhan Material Rencana 

daIah seperti yang terlihat dibawah ini, setelah kita mengisikan tombol Imil 
"Look Up" terlebih dahulu sebelumnya. 

·]~~~~~ii~~I~~~ltil~~~i~~~~I!~~~~I~~m._~l~iiii~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~I~~~~ili 
i~11ii!~k?i~iit*-?~:::~i'ij~ 

. ... .. III
~0003 iKapur j30 kg ~Zak; 401.671824; -"',::';:::::::; 

.:@::::::::::::::::l:~~:~:~~:~~~::::::::I~:~~:::::::::::::::::j?~:::::[~!.~·:~t.~~~l 
i0001 !SemenNusClcp j40kg iZak! 361.4185l 

:1)::: ~j~~ ~~ j~.~ ..l~~ J~~I!.~~~ l~~ ; ~.~:.~~.~~.! 
:l=ii::} 01 ~OOO5 lKayuPapan :Ka.l'uAba;ia im3 l 7.852\ 

Gambar 6.13 Input Data Kebutuhan Total Material 

2. Output Data Perencanaan pada Proyek Studi Kasus 

Untuk laporan atau output data di atas kertas dihasilkan melalui proses 

atau langkah-langkah, yaitu menekan tombol ::!jl:I:llillllll:il:11 dan menekan 

tombol ;I::~I' (Print). Hasilnya akan terlihat seperti gambar-gambar di bawah 

ini : 
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8. Daftar Kode, Jenis, dan Nama Proyek 

Kode JenIJ Nama AIamat Pemillk KoDsultan KODsuJtan Kontraktor Nilw Waktu 
Proyek Proyek Proyek Pengawas Petencana 

01 Bangun 
an 
Rumah 
Tinggal 

Rumah 
tinggal 
dua 
lantai 

n. 
Amerta 
IVno.69, 
Sinduadi, 
Sleman 

Jr. Adi 
Baroso, 
MM 

Jr. 
Handoko 

Aji 
Sambodo, 
ST 

Swadaya 247000000 150 hari 
kalender 

Gambar 6.14 Output TampUan Data Proyek 

b. Daftar Material, Spesifikasi, Satuan, dan Barga 

Nama Material Spesifikasi Satuan Barga Satuan 

Semen Nus Clcp 40 kg Zak Rp22000 

Semen Nusantara 50 kg zak Rp28000 

Kapur 30 kg zak Rp4500 

Pasir Kali Progo m 3 Rp 13250 

KayuPapan Kayu Abasia m 3 Rp250000 

Gambar 6.15 Output Tampilan Jenis Material 

c. Daftar Kebutuhan Material tiap Pekerjaan 

-, - - - - - -- .. 

-..T ... . . 
J. "I illllil 

"'T -- . . 
~ ._••• - ....."-&"-","'..... 

Batu pecah (Spit) 

Pasir 

Semen Nusantara 

Besi 

Kawat Bendrat 

Kayu Papan 

Paku Reng 

M3Lt1; Vertikal 7 
:3m. 

zak 

kg 

kg 
3 m -

Kg 

_. - . 
, .... 

0.328 

0.216 

3.4 

44 

0.8 

0.16 

0.16 

i
 
~ 
Ii 
i> 

!~ 

ii
I 

I
 
I! 

Gambar 6.16 Output Tampilan Kebutuhan Material 
I 
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d. D~~K~uttili~TmwMm~w 

Kode 
Proyek Nama Material Spesifikasi Satuan 

Kebutuhan 
Total 

01 Semen Nus Clcp 

Semen Nusantara 

Kapur 

Pasir 

KayuPapan 

40 kg 

50 kg 

30 kg 

Kali Progo 

Kayu Abasia 

Zak 

Zak 

Zak 

m3 

m3 

361.4185 

254.424026 

401.671824 

102.56236 

6.932 

Gambar 6.17 Output Tampilan Kebutuhan Total Material 

6.1.5 Data Pelaksanaan Pengendalian 

1. Input Data Proyek Studi Kasus 

a. Tampilan Menu Pembelian Material 

Tampilan ini berisi database semua nama/jenis material yang dipakai.
 

Database ini dapat di-update dan di-edit menurut kebutuhan pemakai.
 

Langkah-Iangkah yang harns dilakukan yaitu :
 

1) Mengisi tanggal rnaterialmasuk ke dalam gudang.
 

~~-il~ ! 
c.o er '" 

fri Sat 
4 5 

11 12 
18 19 
25 26 
.~ ..; 

". 
::: 

Gambar 6.18 Input Tanggal 
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2)	 Diisi kode proyek dan kode material dengan menekan tombol[~ii!~I.,. pilih 

sesuai dengan kode yang dikehendaki pada tarnpilan LookUp, dan secara 

otomatis volume rencana dan satuan akan terisi. 

I~'~::::~: 
I: ": 02 . ~Rumah Tinggal Satu L~ 
:~ ;i, O1···········__ ········~R·~;;-h·~gg~i·dU~·ia~ial , 

I 
::::: 
::::=:-c.:.:-:-. 

I 
t 

Gambar 6.19 Look Up Kode Pekerjaan 

.';:;:~.~:;:~ ~:~:~ 

I!I::!!~?I!~~'I
 
::!' :~rf:::::·:::·:J~!~;~:~:~~:::::::::::·::::]::~t~~:~~t~~:~:::]:Ii: 
~:~:~, 001 4 : Ka~ Progo ~ Batu pecah (spl({i
 

~~~~: 001 5 : Dim. (3/5)" :Kayu R ing ::;~
 

.[:::::ii:,::::::::~:::::i::'::[:f::::::::::,::::;::::[:::::[:::~i;;::t:i::::~:::::~;i:::;:;::::;[::::::::i~:i~::::;::!::;:;!::::::i:::::_ 
1.·[tJJ.rWt1J.0iligTWf.JJ.@T~II.i~?!~JJ.I~1.0J.JJ.lliJ.0.f@J.JJ.f10.1 

Gambar 6.20 LookUp Kode Material 
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3) Mengisi volume beli, dan untuk memprosesnya tekan tombol ~:_ 

~~J. 
2411012002!1m2 ~Zek ~10 ~273.97402G ~., 

~~~~t 01 ············r~·~l~f····························l~:············l~····································H~:~~~f···················l~~1 
~~~~~~~ ·0i·····················T29Ii·0I2002·fii004····················~;:.:.J··········T2(j···················T10i004:E··············~·~]i£l 

;tLi~ji-]~!EI~--1~Ji2~i~iI~~~;~;Jt~ 
~~~~:~:~: 01 ~25110~ ~0009 ~m3 ~3 ~117.179 ~-1'1' 

.:j~~~~:~ .fu.·:.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·."].?#.d.~1~~~f:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·...·.·.·.·.-.r~.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.f) ....·.·.·:.·.·..·.·.·.·:.:.·.·.·::.f."fiYt~f.·.·.·.·.·. ·::·.·.·.·.~·.·.·.·.Ei.~· 

~i~_--J~;~=~=j~' 

Gambar 6.21 Input DataPembelian 

b. Tampilan Menu Pemakaian Material 

Tampilan ini berisi database semua nama/jenis mateli.al yang dipakai. 

Database ini dapat di update dan di edit menurut kebutuhan pemakai. 

Langkah-Iangkah yang harns dilakukan yaitu : 

1) Mengisi tanggal pemakaian material. 

"0128/02 i£lI:~;::il:~i:it~it:itl:II:tl::ji:I;I; 
0_ O.:-.tobef 20n? ai: 

::: Suo M<Jf"l rue Wt".d Too F,i Sl:lt 

:::~:: 7 ~ ; ,30 ,~ ,~ 
t 13 14 15 18 17 18 19 
~~: 20 21 22 23 24 25 28 
J27~29 30 31 

:~~jJ 5.- ri I uuay~ or ...JUI U...J I 

Gambar 6.22 Input Tanggal 
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Z) Diisi kode material, kode pekerjaan, dan kode lokasi dengan menekan 

tombol !i~tl, pilih sesuai dengan kode yang dikehendaki pada tampilan 

LookUp, otomatis satuan dan volume rencana akan terisi sesuai kodenya. 

Gambar 6.%3 Look Up Kode Material 

Gambar 6.24 Look Up Kode Pekerjaan 
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:'J~IIIIII
 

Gambar 6.15 Look Up Kode Lokasi 

Setelah tahapan pengisian tombol jljl!wil "Look Up" selesai, maka 

tampilan menu Input Data Pemakaian akan terlihat seperti di bawah ini. 

Gambar 6.26 Input Data Pemakaian 
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c. Tampilan Menu Total Pengendalian Material 

Tampilan ini berisi database semua nama/jenis material yang dipakai. 

Database ini dapat di-update dan di.edit menurut kebutuhan pemakai. 

Langkah-langkah yang ha.'11s dilakukan yaitu : 

1) Diisi kode proyek dan kode pekerjaan dengan menekan tombol ~r~~~l pilih 

sesuai dengan kode yang dikehendaki pada tampilan LookUp. 

2) Mengisi bulan terakhir saat pelaporan. 

~-
Mei 
Juri
 
Juti

II 
September 
Oklober 
November 
Desember 

Gambar 6.27 Look Up Bulan 

3) Mengisi kode lokasi dengan menekan tornbol l:~~il~ pilih sesuai dengan 

kode yang dikehendaki pada tampilan LookUp, otomatis volume pekerjaan 

reneana terisi. Selanjutnya tekan tombol :::r:::i:j:~::~::::;~:;:H*~::R1:ii::j:::j!:;ti::::::::::1 untuk 

meIanJutkan penglslan data reahsasl. Dltegaskan dengan tampilan Con]zrm 

untuk melanjutkan proses atau tidak, seperti terlihat berikut ini. 

Gambar 6.28 Tampilan Confirm Lanjutkan atau Batalkan Proses 
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4)	 Setelah kita ingin melanjutkan proses dengan menekan tombol "Yes" 

maka nama material akan dapat terlihat, dan apabila kita memilih material 

otomatis satuan serta kebutuhan riil akan terisi sesuai dengan pemakaian 

pada saat pengisian Data Pemakaian. 

HH)
.......:.:...::::
 

Gambar 6.29 Look Up Material Realisasi Setiap Pekerjaan 

5) Mengisi volume pekerjaan riiL setelah terisi kita dapat mengaktifkan 

proses selanjutnya dengan menekan tombol ~II. Selanjutnya akan terlihat 

tampilan Confirm untuk menyimpan tekan tombol "¥es" dan "No" untuk 

membatalkan proses data sebelumnya. 

Gamba.' 6.30 Tampilan C01ifirm Simpan atau Tidak Simpan Data 

6)	 Apahila memutuskan untuk menyirnpan dad dala Cvnfirm seperli lerlihal 

di atas, maka kita dapat melanjutkan proses selanjutnya dengan menekan 

tomboll~ill:j:j:[:![~~J![:[:[~:[i!tEi.:j:j;;1\;;jffi;j:j;j:jilii:j:j:1. Kemudian akan terlihat kembali tampilan 

Confirm untuk meyakinkan lanjutkan (tekan tombol "Yes") atau tidak 

(tekan tombol "No") proses data yang sudah ada. 

------_._-------~~---
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Gambar 6.31 Tampilan Confirm Lanjutkan atau Tidak Proses Data 

········,:::::;~ill 

I
::~:;:::;:~;:~:;:;:~::: 

Gambar 6.32 Input Data Pengendalian Material Setiap Pekerjaan 

d. Tampilan Menu total Pemakaian Material 

Tampilan ini berisi database semua nama/jenis material yang dipakai. 

Database ini dapat di-update dan di-edit menurut kebutuhan pemakai. 

Langkah-Iangkah yang hams dilakukan yaitu : 
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1)	 Diisi kode proyek dan nama material dengan menekan tombol ~i~f~t pilih 

sesuai dengan kode yang dikehendaki pada tampilan LookUp (seperti 

gambar sebelumnya di atas ). 

2) Mengisi bulan terakhir saat pelaporan (tampilan seperti gambar 

sebelumnya diatas). 

Gambar 6.33 Input Data Total Pemakaian Material 

2.	 Output Data Proyek Studi Kasus 

Untuk laporan atau output data di atas kertas dihasilkan melalui proses 

atau langkah-Iangkah, yaitu menekan tomboI l~ti_~IIII::~!rl dan menekan 

tombol 111:::1 (Print). Hasilnya akan terIihat seperti gambar di bawal]. 
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a. Daftar Pembelian Material 

Kode 
Proyek 

Tanggal Nama :LVIaterial Satuan 
Volume 
Rencana 

Volume 
PembeJian 

Volume 
yg.belum 

dibeJi 

01 23/10/2002 

23/10/2002 

24110/2002 

24110/2002 

25110/2002 

25110/2002 

26/10/2002 

26110/2002 

26/10/2002 

Batu kali 

Batu bata 

Semen Nusantara 

Pasir 

Kayu papan 

Semen Nusantara 

PakuReng 

Kapur 

Pasir 

m3 

m3 

Zak 

m 3 

m3 

Zak 

Kg 

Zak 

m3 

117.179 

23310 

273.974026 

103.80436 

·7.852 

273.974026 

4.504 

401.671824 

103.80436 

6 

3550 

20 

12 

1 

20 

1 

20 

4 

-111.179 

-19760 

-253.974026 

-91.80436 

-6.852 

-233.974026 

-3.504 

-381.671824 

-87.80436 

Gambar 6.34 Output Tampilan PembeJian Material 

b. Daftar Pemakaian Material Tiap Pekerjaan 

- _ ••• _ "<, - '-'--'-.---ry --_. _.--

Nama Nama Nama Volume Vol. 
Volume 

Tan22aJ Pekerjaan Material Lokasi 
Satuan. 

Pakai Rencana 
yg.belum Stock 
dipakai 

28/10/2002 Drug psr. Pasir Ltl; m3 0.3 103.80436 103.50436 15.7 
bwh.pondasi Vertikall 

28/10/2002 Drug psr. Pasir Ltl; . m3 0.4 103.80436 103.10436 15.3
bwh.pondasi Vertika13 

Drug psr. Ltl; 
28/10/2002 bwh.pondasi Pasir Horizontal m3 0.3 103.80436 102.80436 IS 

I 

Gambar 6.35 Output Tampilan Pemakaian Material 
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c. Daftar Pengendalian Material setiap Pekerjaan 

Lokasi : Ltl: Vertikal 1, 

Kebutuhan 
Varians MaterialVolume Pekerjaan Material 

Kode Nama SatuanNama Material Bulan
PekerjaanProyek 

Barga
RID VolumeRencanaRIllRencana Total 

30.04 Rp920 November2.34 2.3 mBatu KaJi 1.95 2Pas.btkali01 

1:3:10 
-0.0146 Rp-66 November10.38531 10.4 ZakKapur1.95 2 

3-0.0776 November0.92235 Rp-1028 mPasir 11.95 2 

-0.23042.769585 Rp-6451 November Zak2 31.95 Semen 
Nusantara 

3Urugpsr. Rp31lW0.54 0.24 Novemher m0.3 Pasir 0.301 0.3 

bwh.pondasi 

-0.0426 Rp-3445 

Gambar 6.36 Output Tampilan Pengendalian Material setbp Pekerjaan 

d. Daftar Total Pemakaian Material 

Nama Material : Pasir 

Bulan : November 

Satuan :m3 

Kode 
Proyek 

01 

TOTAL 

.. 
Nama PekerJaan 

Plester Dindingl:4( 15mm) 

Pas.btbata 1:2 

Beton sloor 

Pas.bt.kali 1:3: I 0 

KoJom Praktis 15x15 

Kebutuhan Material Volume Material 

Rencana Rill Varlans 
Harga 
Satuan 

Harga Total 

0.25648 

0.31968 

0.0486 

0.92235 

0.0432 

0.3 

0.3 

0.1 

I 

0.1 

-0.04352 

0.01968 

-0.0514 

-0.07765 

-0.0568 

Rp 13250 

Rp 13250 

Rp 13250 

Rp 13250 

Rp 13250 

Rp -576.64 

Rp 260.76 

Rp -681.05 

Rp -1028.8625 

Rp -752.6 

1.5903 1.8 -0.2097 Rp -2778.3925 

Gambar 6.37 Output Tampilan Total Pemakaian Material 
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6.1.6	 Mengakhiri (keluar dari) Program SIMANDIRI 

Menon-aktifkan program SIMANDIRI memiliki tujuan agar tidak teIjadi 

penyalah-gunaan data yang telah tersimpan di dalam sistem database, dan untuk 

memproteksi sistem dari pihak lain, maka ditempuh langkah seperti terlihat 

gambar di bawah ini. Tekan tombol "Yes" untuk menon~aktifkandan "No" untuk 

kembali melanjutkan proses/editing data program SIMANDIRI. 

Gambar 6.38 Tampilan Confirm LogOut 

Selanjutnya untuk keluar dari program SIMANDIRI maka akan keluar 

tampilan seperti gambar di bawah ini. Tekan Tombol "Yes" berarti keluar dari 

sistem dan "No" yang berarti kembali dalam status akan melakukan Login. 

(oll\"irm	 i:!i! 
----------_.:_~-~-_:_------~-~--_:_-- ._._-----_.__ _---- .. __ _------.._--' 

Gambar 6.39 Tampilan Keluar dari Program SIMANDIRI (Selesai) 



BAB VII 

PEMBAHASAN 

7.1 Tampilan dan Pengganaan Program Aplikasi SIMANDIRI 

Program SIMANDIRI ini menggunakan tampilan menu sama seperti 

halnya menjalankan program aplikasi under Windows pada umumnya dan setiap 

tampilan dalam program ini akan selalu ditemukan window (kotak segiempat), 

sehingga lebih menarik dan segi tampilan dan akan memudahkan bagi pemakai 

program.. Selain itu, dalam pengoperasiannya pemakai program tidak perlu 

kemampuan khusus di bidang komputer, yang perlu ditekankan adalah ketelitian 

dan kecermatan dalam meng-input atau memasukkan data-data yang dibutuhkan 

serta pemahaman pemakai mengenai aliran masuk dan keluar material atau aliran 

pembelian dan pemakaian material yang dihubungkan dengan jumlah sisa atau 

st.ok mat.erial dl gudang. PenggHnaan program STMANDJRJ lni sebagai program 

bantu atau pendukung dalam proyek konstruksi terutama pengendalian material 

dengan model sistem informasi manajemen (SIM). Oleh karena itu, program ini 

dibuat dengan metode penggunaan yang semudah mungkin bagi pemakai (user 

friendly) dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. 

Menu tampilan program dibuat berurutan mulai dari menu Koneksi 

Database untuk Login User, setelah Login terhubung selanjutnya mengisi data

data umum proyek di menu Data Proyek. Isian data selanjutnya adalah menu Data 

90
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Perencanaan yang berisi sub menu Lokasi, Jenis Material, Jenis Pekerjaan, 

Kebutuhan Material, dan Volume Total Material yang hams diisi secara 

berurutan. Menu selanjutnya adalah Data Pelaksanaan yang berisi sub menu' 

Pembelian ~an Pemakaian yang saling terkait, yaitu setiap pengisian pembelian 

material di sub menu Pembelian akan berhubungan dengan jumlah stok material 

di sub menu Pemakaian. Menu selanjutnya adalah Data Pengendalian yang berisi 

sub menu Total Pengendalian Material dan Total Pemakaian Material, semua data 

pengisiannya terkait dengan hasil masukan dari menu tampilan sebelumnya. 

Selanjutnya adalah menu LogOut untuk me-nonaktitkan program SlMANDIRI 

dan yang terakhir menu Selesai untuk keluar dari program aplikasi SIMANDIRI. 

Pengisian data yang berurutan dim~sudkan untuk memudahkan pemakai 

memahami alur isian dari saat proyek dimulai yaitu dengan mengisi terlebih 

dahulu data-data umum proyek, selanjutnya data perencanaan proyek, 

pelaksanaan proyek, dan terakhir pengendalian sebagai akhir dari pelaksanaan 

proyek. Pemisahan menu-menu tampilan dari perencanaan sampai dengan 

pengendalian dimaksudkan bahwa dalam membangun suatu proyek konstruksi 

dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian sesuai dengan konsep atau 

teori manajemen konstruksi yang ada. 

Tampilan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tampilan output, 

tampilan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi di proyek"konstruksi yang 

disusun secara lengkap dan terperinci. Data-data yang ditampilkan merupakan 

hasil perencanaan dan pelaksanaan secara riil di lapangan. Tampilan dalam bentuk 

laporan di atas kertas ini, didesain untuk memberikan pemahaman dan kemudahan 



92 

bagi pemilik proyek, kontraktor, pengawas lapangan untuk mengambil suatu 

keputusan terkait dengan pengendalian material. 

7.2 Basil Implementasi Program Aplikasi SIMANDIRI 

7.2.1	 Akurasi Program 

Sebuah Program dapat dikatakan baik apabila memiliki tingkat akurasi 

atau ketepatan yang tinggi dalam pengoperasiannya. Menurut pendapat penyusun 

program SIMANDIRI ini mempunyai tingkat akurasi atau ketepatan 

pengoperasian yang cukup baik, hal ini terlihat pada pengolahan data 

perencanaan, pengolahan data pelaksanaan, dan pengolahan data pengendalian. 

Keakurasian program di data perencanaan terletak pada saat penghitungan 

kebutuhan material. Dimulai dari pengisian data di tampilan kebutuhan material di 

dalam tampilan jenis pekerjaan yaitu pada saat pengisian nilai faktor pengali 

material pada getiap pekerjaan berdasarkan analisis ROW. Pengisian ini sebagni 

acuan mendapatkan volume kebutuhan material setiap pekerjaan setelah dikalikan 

dengan volume pekerjaan pada tampilan kebutuhan material. Hasil-hasil volume 

kebutuhan material dap pekerjaan kemudian diakumulasi berdasarkan jeni:> 

material sehingga diketahui kebutuhan seluruh jenis material di tampilan volume 

total material. Volume setiap jenis material ini menj adi acuan dasar sebagai 

volume rencana yang akan digunakan dalam proses data peleksanaan. 

_Program data pelaksanaan memiliki keakurasian yang terletak pada 

penghitungan kendali yang terdapat baik pada pembelian maupun pemakaian serta 

perhitungan stok material. Kendali yang dimaksud adalah jumlah material yang 

diperoleh dari hasil pengurangan antara volume rencana dengan volume beli/ 
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volume pakai. Apabila hasil kendaH tersebut bernilai negatif (-) berarti teIjadi 

kekurangan penggunaan material baik volume beli maupun volume pakai, dan 

apabila bernilai positif (+) berarti terjadi kelebihan baik volume beli maupun 

volume pakai dalam penggunaan material. Selanjutnya stok dapat diartikan 

sebagai kontrol persediaan material di gudang. Persediaan di dalam stok dapat 

bertambah jika ada pembelian material berdasarkan volume beli, dan dapat 

berkurang jika ada pemakaian material berdasarkan volume pakai. 

Akurasi program selanjutnya di data pengendalian yaitu penghitungan 

varians volume material. Varians ini di dapat dari hasil pengurangan antara 

kebutuhan material rencana dengan kebutuhan material riil di lapangan. Apabila 

hasil varians tersebut bemilai negatif (-) berarti teIjadi kelebihan penggunaan 

material, dan apabila bernilai positif (+) berarti teIjadi kekurangan penggunaan 

material. Hasil varian diatas dikalikan dengan harga satuan material tersebut dan 

diperoleh harga varian material setiap pekerjaan. Harga varian material setiap 

pekerjaan ini kemudian diakumulasi dan diperoleh harga total bisa bernilai positif 

(+) yang berarti keuntungan dalam penggunaan material, dan negatif (-) yang 

berarti kerugian dalam penggunaan material. 

7.2.2	 Lokasi Proyek 

Lokasi proyek menunjukkan tempat-tempat dari seluruh jenis pekeIjaan 

yang hams dilaksanakan sesuai dengan denah lokasi. Di tugas akhir ini, penyusun 

membagi denah lokasi proyek menjadi empat bagian yang disebut kuadran, 

sedangkan untuk aplikasi program hanya diambil 1 bagian yaitu di Kuadran I. 

Jenis-jenis pekerjaan yang ada diberi kode disesuaikan dengan letak kuadrannya, 
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arah vertikal dan horizontal dari bangunan, dan lantai bangunan. Semua pekerjaan 

dihitung volumenya untuk setiap lokasi, sehingga bisa diketahui kebutuhan 

material untuk masing-masing lokasi setiap pekerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan menganalisa· dan mengetahui dengan cepat dan detail pemakaiar. 

material yang berlebihan ataupun kurang dari perencanaan, serta digunakan 

sebagai informasi tentang pendistribusian atau pemakaian jenis material yang 

dibutuhkan setiap pekerjaan. Oengan demikian, jumlah pemakaian material di 

setiap lokasi pekerjaan dapat diketahui secara pasti. 

7.2.3	 Pembelian dan Pemakaian Material 

Oalam pembelian dan pemakaian material di lapangan didasarkan dari 

berbagai macam keputusan antara lain berdasarkan permintaan material di 

lapangan, berdasarkan ketersediaan stok material digudang, dan berdasarkan time 

schedule proyek. Oi program SIMANDIRI ini dirancang herdasarkan permintaa.n 

di lapallgall dan rndihat k~ters~dian stuk material di gudang, sedangkan 

pembelian dan pemakaian material berdasarkan time schedule proyek yang 

didasarkan pOOa waktu pelaksanaan proyek konstruksi belum bisa ditampilkan. 

7.2.4	 Pembahasan Hitungan Proyek Studi Kasus 

Program ini diimplementasikan di proyek studi kasus untuk kuadran I dan 

hanya di satu lokasi saja, selanjutnya diperoleh suatu nilai atau angka berdasarkan 

keakurasian program yaitu hasil varians volume total pemakaian material tersebut 

bernilai negatif (-) yang berarti terjadi kelebihan penggunaan material di lapangan 

dan diperoleh harga total pemakaian material yang bernilai negatif (-) yang berarti 
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kerugian dalam penggunaan biaya material. Oleh karena itu, penggunaan program 

ini seyogyanya disertai juga dengan pengawasan ketat di lapangan mengenai 

penggunaan material, ketelitian dan kecermatan ?perator dalam menjalankan 

program SIMANDIRI. 
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BARvill 

KESIMPULAN DAN SAltAI~ 

8.1 KesimpulaD 

I. Program Sistem lnformasi Manajemen PengendaHan Material (SlMANDlRl) 

ini dalam penggunaannya relatif mudah bagi pemakai (user friendly), cepat 

dalam mengakses data-data yang diperlukan sebagai bahan informasi, dan 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Selain itu, 

tampilan program ini berhubungan erat dengan kegiatan di dalam proyek 

konstruksi. 

2.	 Keakurasian program ini terletak pada proses pengmtungan stok material di 

gudang berdasarkan pembelian dan pemakaian di lapangan, mengetahui 

kekurangan material yang harns dibeli, mampu mengkalkulasi jumlah total 

semua jenis material secara otomatis baik rencana maupun setelah proyek 

selesai, selisih pemakaian material (varians) dad hasil pengurangan cultara 

kebutuhan rencana dengan pemakaian riil di lapangan disertai dengan harga 

total varians material yang telah dikeluarkan berdasarkan jenis material dan 

jenis pekerjaan yang ada. 

3.	 Hasil implementasi program menunjukkan bahwa dari proyek konstmksi studi 

kasus ini mempunyai nilai atau angka varians volume total pemakaian material 

negatif (-) yang berarti terjadi kelebihan penggunaan material di lapangan dan 
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diperoleh harga total pemakaian material bernilai negatif (-) yang berarti 

kerugian dalam penggunaan biaya material. 

8.2 Saran 

1.	 Program ini bisa dikembangkan lagi komponen pendukungnya, yaitu 

pengendalian material yang berdasarkan waktu pemesanan material 

disesuaikan dengan time schedule yang ada. 

2.	 Dalam program aplikasi ini bisa dikembangkan juga mengenai jumlah total 

varians harga tiap pekerjaan yang belum ditampilkan, sehingga bisa memantau 

apakah harga seluruh pekerjaan yang telah selesai dibandingkan dengan harga 

dalam RAB bernilai positif (+) yang berarti menguntungkan atau bemilai (-) 

yang berarti merugikan. 

3.	 Dalam pengembangan yang akan datang program ini di harapkan bisa 

menyesuaikan harga material yang berlaku (real time material cost) pada saat. 

proyek sedang berjalan. 

4.	 Para mahasiswa Teknik Sipil diharapkan juga bisa menguasai bahasa 

pemrograman yang ada dan telah berkembang di pasaran serta 

mcugaplikasikannya untuk program-program ketekniksipilan contohnya 

pemrograman dengan Delphi. 

5.	 Program Ini minimal dijalankan dengan komposisi sebagai berikut processor 

Pentium II 300 atau yang setara, RAM (random acess memory) 64 Mb, kartu 

gratis (VGA card) 8 Mb, MySQL (structure querry language) yang kompetitif 

atau seri terbam, MyODBC (open database componen) yang kompetitif atau 

seri terbaru, dan pembuat program Borland Delphi versi 6. 
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Danar Kodlll, Jenis dan Nama Proyek 

~~~~ilr~:!i:i..ii~I!~[II~.;:;!;!!!:i;;:·:·:·!t:·ljii!.·.i.:I:j;:.l::::~~m~illl!·!I:·::\::::·: 
01 Bangunan Rumah Rumah t1nggal dua lantal JI. Amerta IV no.69 Ir. Adl saroso, MM Ir. Hancoko Ajl S2rrbodo, ST Swadaya 247000000 150 hari kalender 

T1nggal Slnduadl Slemall 

j 



I Daftar Mat8riaI, SpasIIikasl, - dan Harga I 

Kapur 

40 kg 

50 kg 

30 kg 

Rp 

~k IRp 

Zak I Rp 

Zak I Rp 

22000 

28000 

4500 

Pasir Kali Progo m3 IRp 13250 

Kayu Papan Kayu Abasia m3 IRp 250000 

Besi d6 dia.6mm kg I Rp 26000 

Besid8 dia. 8 mm kg I Rp 31500 

Besi dia. 10 mm kg I Rp 37000 

Paku Reng pjg.5 em kg I Rp 4500 

Paku Usuk 1 pjg.7 em kg I Rp 4500 

Paku Usuk 2 pjg.10 em kg IRp 4500 

Batu bata Buah I Rp 170 

Batu pecah (split) Kali Progo I m3 I Rp 87000 

Kayu Ring Dim. (3/5)" I m3 I Rp 2087500 

Kayu Usuk Dim. (5/7)" I m3 I Rp 1775000 

Kayu Balok Dim. (8/12)" I m3 I Rp 1560000 

700000 

875000Kayu Jati 2 

IKayu Jati 1 f---- +-_Di _ m _.(_7/13)" I m3 I ~p 
Dim. (6/12)" ~ Rp 

Plpil PVC 3/4" 

Plpa Pralon 3" 

Dim. (3/'1)" Waf mctcr Rp 

DIIII. (3)" Wdn" lIIeler Rp 
._-- -._-----_... 

2250 

12~O 

I Pipa PVC 4" 

I
 

: Pipa PVC 2"W 

! Pipa PVC 2"M 
I
 

i Knee 3" 

Knee 4" 

I Knee 3/4" 

ISok drat 

i-~~~-~p~-- .. - -----.------------. lsarplas - I Rp 3500
 

, TBA - buah Rp 1000
 
___________~ . ._________ I
 

Kloset Jongkok I Porselin buah Rp 20000 I
 
----.-.------.---.-------------.--.-------------------I---~---------- .------.----.---.-----.-.----------:

1 

-------1 
Flour Draine buah I Rp 7000 I
 
~.. .. . .J __ ~ . . . . . . __~ __.I 

! --------- ------ -- --- -- - ------ -- -------------~---------------------~--

!DicetiJkPa~_TanggtJ! 27/051200322:49:18 ---------i 
~ ---- - -------~~-~ --~ --------------_._---- ------~_.._-~-_._-.-. __. --_._.__.. _---~-------_ .... .....'..._..:....._-_._---_.--'-~ 

Dim. (4)" Wafin meter Rp 10750
 

I Dim. (2)" Watin I meter I Rp 4/2S
 

I Dim. (2)" Maspi meter I Rp 4375
 

Dim. (3)" Wafin buah Rp 2500
 

Dim. (4)" Wafin buah Rp 5000
 

Dim. (3/4)" Waf buah Rp 1000
 

Dim. (3/4)" Waf i buah , Rp 750


l buah 



I Daftar Mat8rial SpasiflkasL satuan dan ~ 
Kawat Bendrat kg Rp 6000 

Kran Dim (3/4)" buah Rp 1500 

i Dj cetDk Pada TanggaJ 27/0512003 22:49:18 



I llaftarK_MaterIal TIap PokIll'J8111 I
 

Nama Proyek 

Alamat Pro,. 
Pemilik 

Konsultan Pelaksana 

IConsultan Pengawas 

Kontraktor 

Rumah tinggal dua Iantai 

Jr. Ametta IV no.69 Sinduadi S1eman 

Ir. Adi Saroso, MM 

Ir. Handoko 

Aji Sambodo, Sf 

Swadaya 

Pekerjaan: Beton Footplat 

KoIom 36 Batu pecah (split) m3 0.328 

KoIom 36 
I~ 

KoIom 36 Kawat Bendrat 

Kolom36 I Kayu Papan 

KoIom 36 Paku Reng 

Kolom 36 Pasir 

KoIom 36 semen Nusantara 

I: 144 

0.8 

I m3 0.16 

kg 0.16 

m3 0.216 

zak 3.4 



I Dafbr Total MatoriaI RBIIC8II8I 

01 I Kapur I lak I 401.671824 
~g 

Ul Isemen Nusantara 50 kg I 254.424026 

~01 Isemen Nus Clcp 140 kg lak I 361.4185 

01 IP~sir Kali progo 1m3 I 102.56236 
I 

01 I Kayu Papan KayuAbasia m3 16.932 

01 I Besi dia. 10 mm kg I 1906.3 
'0" -_... - -_.__ ... _._.'-.. '--

01 I Batu kali Kali progo m3 I 117.179 

,01 IPaku Reng pjg.5 em kg 3.584 
J 

01 IPaku Usuk 1 pjg.7 em kg 3.348 

,01
I 

I Batu bata Buah 23310 

1 
01 I Batu pecah (split) Kali progo m3 14.2106 

01 ~Jati2 Dim. (6/12)" 1m3 I 2.981 

i 01 Kawat Bendrat I kg I 34.66 

Jicetak Pada Tanggal 27/051200323:26:22 

t



I Daftai' P8mb8IIan Material I 

_lIili!:-I!:i:I:1_I-ii~:![:ll:!:-i:i!i::i:![:!::!i::illl.;l_i:-:ili~:::i=-:ii:~-[~illl:!='llj.[i:::_[I!IIfI!f: illfllflllgi:!i!i!I!!ll)IIII;__[[=:ll--i 
01 123/10/2002 Batu kali m3 6 117.179 1-111.179 

01 123/10/2002 Batu bata Buah 3550 23310 1-19760 

01 124/10/2002 Semen Nusantara zak 20 273.974026 1-253.974026 

01 24/10/2002 Pasir m3 12 103.80436 -91.80436 

01 25/10/2002 Kayu Papan m3 1 7.852 -6.852

01 25/10/2002 semen Nusantara Zak 20 273.974026 -233.974026 

01 2,6/10/2002 Paku Reng kg 1 4.504 1·3.504 

01 26/10/2002 Kapur zak 20 401.671824 I -381.671824 

01 26/10/2002 Pasir m3 4 103.80436 1-87.00436 

01 131/10/2002 Batu kali m3 9 117.179 1-102.179 

01 31/10/2002 Pasir m3 12 103.80436 1-75.80436 

01 31/10/2002 Kapur laic 20 401.671824 I -361.671824 

01 04/11/2002 Batu kali m3 9 117.179 \-93.179 

01 04/11/2002 Kapur zak 10 401.671824 1-351.671824 

01 I 05/11/2002 Kapur Zak 20 401.671824 I -331.671824 

01 105/11/2002 Batu kali m3 9 117.179 1-84·179 

01 I 05/11/2002 Kapur Zak 20 401.671824 1-311.671824 

01 I05/11/2002 Batu pecah (split) m3 12 16.0966 1-4.0966 

01 105/11/2002 Kawat Bendrat kg 5 39.26 1-34.26 

01 I05/11/2002 Paku Reng kg 2 4.504 I -1.504 

01 105/11/2002 Kayu Papan m1 2 7.852 1-4.852 

01 I 05/11/2002 Besi kg 50 2159.3 I -2109.3 

01 I 06/11/2002 Kapur Zak 30 .401.671824 I -371.671824 

01 I 06/11/2002 Batu kali m3 9 117.179 -75.179 

01 I 07/11/2002 Semen Nusantara Zak 20 273.974026 -213.974026 

01 I 07/11/2002 Pasir m3 12 103.80436 -63.80436 

01 107/11/2002 Besi kg 50 2159.3 -2059.3 

01 I 07/11/2002 Kayu Papan m3 1 7.852 1-3.852 

I 01 07/11/2002 Paku Reng kg 1 4.504 1-0.504 

i 01 - 07/11/2002 Kawat Bendrat kg 5 39.26 1-29.26 

. 01 09/11/2002 Besi I kg 50 2159.3 1-2009.3 

01 12/11/2002 Semen Nus Clcp I Zak 30 361.4185 I -331.4185 



I Daftar P8mbBIIan Material I
 
-•..... _,-- .. _.. , '_ ... 

01 12/11/2002 Kayu Jati 2 m3 1 2.981 -1.981 

01 13/11/2002 Batu bata Buah 1000 23310 ·18760 

01 13/11/2002 Kayu Jati 2 m3 1 2.981 -0.981 

01 15/11/2002 semen NusOcp zak 30 361.4185 -301.4185 

01 16/11/2002 semen Nus Ocp lak 30 361.4185 -271.4185 

01 16/11/2002 Batu bata Buah 3500 23310 -15260 

01 18/11/2002 semen Nusantara zak 20 273.974026 -193.974026 

01 18/11/2002 Besi Iqj 50 2159.3 -1959.3 

01 19/11/2002 Semen Nusantara zak 20 273.974026 -173.974026 

01 19/11/2002 Besi kg 30 2159.3 -1929.3 

01 21/11/2002 Besi kg 50 2159.3 -1879.3 

01 23/11/2002 Besi kg 10 2159.3 -1869.3 

01 23/11/2002 semen Nus Ccp zak 20 361.4185 -251.4185 

01 09/12/2002 semen Nus acp lak 20 361.4185 -231.4185 

01 09/12/2002 Batu bata Buah 1500 23310 -13760 

01 09/12/2002. Pasir m3 8 103.80436 -55.80436 

16jf~kkhddtahoJ~)3ilio6/k®~~~gij~34~M' •.•.• . ··························:t 
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[ Dafbr P8makaIIII MabrlallIap PBkurjaan I
 

2S/10/2002 Urug paslr bwh.pondasl Paslr Wi Vertll<all m3 0.3 103.80436 103.50436 15.7 

2S/10/2oo2 Urug pufr bwh.pondasI Paslr Uli Vertikal 3 m3 0.4 103.80436 ~03.10436 

2S/10/2oo2 Urug paslr bwh.pondasl Pas/r. Wi Horizontal 1 m3 0.3 103.80436 102.80436 

28/10/2002 Urug paslr bwh.pondasI Pa.lir Uli Vertlleal 2 m3 0.3 103.80436 I 102.50436 

2S/10/2002 Urug paslr bwh.pondasl Paslr Uli Vertileal 4 m3 0,4 1103.80436 I 102.10436 

2S/10/2oo2 Urug paslr bwh.pondasl Paslr Uli HorIzontal 2 m3 0.1 \103.80436 I 102.00436 

29/10/2002 Urug paslr bwh.pondasI Paslr l.t1i HorIzontal 3 m3 0.1 I 101.90436103.80436 

29/10/2002 Urug paslr bwh.pondasI Paslr Uli Vertlleal 5 m3 I 0.6 1103.80436 I 101.30436 

29/10/2002 Urug paslr bwh.pondasl Paslr Uli Vertikal 6 m3 I 0.2 1103.80436 I 101.10436 

30/10/2002 Aanstampang btleall BabJ leall Uli Vertlleal 1 m3 I 0.6 1117.179 1 116.579 

30/10/2002 Aanstampang bt.kBlI Pas/r Uli Vertikal 1 m3 I 0.3 1103.80436 I 99.40436 

30/10/2002 Aanstampang bt.leall BabJ kBlI Wi Vertlleal 3 m3 0.7 117.179 1 115.879 

30/10/2002 Aanstampang bt.leall Paslr Uli Vertlleal 3 m3 0.3 103.80436 I 99.10436 

30/10/2002 Aanstampang bt.leall BabJ kBli Uli HorIzontal 1 m3 0.7 117.179 115.179 

30/10/2002 Aanstampang bt.leall Paslr Uli Hortzontal 1 m3 1 0.3 1103.80436 1 98.80436 

30/10/2002 Aanstampang bt.leall Bal1I leall I.t1 i Vertlleal 2 m3 I 0.6 1117.179 1 114.579 

30/10/2002 Aanstampang bt.leall Pas/r LUi Vertilcal 2 m3 0.3 1103.80436 I 98.50436 

31/10/2002 Aanstampang bt.lca/I BabJ leall Uli Vertileal 4 m3 0.7 /117.179 I 113.879 

31/10/2002 Aanstampang bt.leall Paslr Uli Vertlleal 4 m3 0.3 1103.80436 I 98.20436 

31/10/2002 . Aanstampang bt.leall BabJ leall Wi HorIzontal 2 m3 I 0.2 1117.179 I 113.679 

31/10/2002 Aanstampang bt.kall Paslr Wi Horizontal 2 m3 I 0.1 1 103.80436 '_98.10~ 
31/10/2002 Aanstampang bt.kall Batu leall Uli Horizontal 3 m3 I 0.3 1117.179 113.379 

31/10/2002 Aanstampang bt.leall Paslr Uli HorIzontal 3 m3 I 0.1 1103.80436 I 98.00436 

31/10/2002 Aanstampang bt.leall BabJ kBlI U1i Vertlleal 5 m3 I 1.2 1117.179 I 112.179 

31/10/2002 Aanstampang bt.leall Paslr Uli Vertikal 5 m3 I 0.5 1103.80436 I 97.50436 

15.3 

15 

14.7 

14.3 

14.2 

14.1 

13.5 

13.3 

5.4 

11.6 

4.7 

11.3 

4 

11 

12.4 

22.7 

11.7 

22.4 

11.5 

22.3 

11.2 

22.2 

10 

21.7 

.. - ·· •• ,,·.·.·· ·.'.w.·.·.· ..•.••.., ..•,."., ·· •.w.·.·.•·•.•.•.•.••.•·•.•.•.•.•...•.•.•.,.•.•.,•.•.•..,•.,.,.:.,.".,.,., :-:::.: :.:.:.":::"::::'::':':::::".':;::::.':':':'.:,:::::.'.':': :.':::':::':;':'::':: .::,:,:,:,.: :,:,: ,:,.,:".,:••,:,: "':""':::' :'::'::':":"':'w"",},:"':::,::,:,,,:,.,}. "':,,::,,,;,,,,,,,,:~,::::,:,:,,:. <ii:,,, :.ili::':;;."t 



I DaftIr P8IIJ8kaIItMatirlalllap PllkarJaan I 

01/11/2002 Aanstampang bt.leall Batuleall Ltli Vertlleal 6 m3 0.4 117.179 111.779 9.6 

01/11/2002 Aansta~ bt.leall Paslr Ltli Vertlkal 6 m3 0.2 103.80436 97.30436 21.5 

01/11/2002 Aanstampang bt.leall Batu IeaII Ltli HorIzontal 4 m3 0.8 117.179 . 110.979 8.8 

01/11/2002 Aanstampang bt.kall Paslr Ltli Horizontal 4 m3 0.4 103.80436 96.90436 21.1 
~ . 

02/11/2002 Aanstampang tIt.leali Batu IeaII Wi Pagar 1 m3 2.2 117.179 108.779 6.6 

02/11/2002 Aanstampang tIt.leali Paslr Ltli Pagar 1 m3 1 103.80436 95.90436 20.1 

02/11/2002 Pas.bt.leall 1:3:10 Batu leall Ltli Vertlleal 1 m3 2.3 117.179 106.479 
, 

13.3 

02/11/2002 Pas.bt.lealll:3:10 Kapur Ltli Vertlleal 1 zak lOA 401.671824 391.271824 39.6 

02/11/2002 Pas.bt.kall 1:3:10 Paslr Ltli Vertlkal 1 m3 1 103.80436 94.90436 19.1 

02/11/2002 Pas.bt.lealll:3:10 semen Nusantara Ltli Vertlleal 1 zak 3 273.974026 270.974026 37 

04/11/2002 Pas.bt.kalll:3:10 Batu leall Ltli Vertlleal 3 m3 2.7 117.179 103.779 lD.6 

04/11/2002 Pas.bt.lealll:3:10 Kapur Ltli Vertllcal 3 zak 12 401.671824 379.271824 ~ 27.6 

04/11/2002 Pas.bt.lealll:3:10 Paslr Ltli Vertlkal 3 m3 1 103.80436 93.90436 18.1 

04/11/2002 Pas.bt.leal/l:3:10 semen Nusantara Ltli Vertlleal 3 lak 3 273.974026 267.974026 34 

04/11/2002 Pas.bt.kalll:3:10 Batu leall ~ Wi Vertlleal 2 m3 2.3 117.179 101.479 8.3 

04/11/2002 Pas.bt.1caI1 1:3:10 Kapur Ltli Vertlleal 2 lak 10.4 401.671824 368.871824 ~ 17.2 

04/11/2002 Pas.bt.kall 1:3:10 Paslr Ltli Vertikal 2 m3 1 103.80436 92.90436 17.1 

04/11/2002 Pas.bt.leall 1:3:10 semen Nusantara Lt1i Vertlleal 2 zak 3 273.974026 264.974026 31 

04/11/2002 Pas.bt.kall 1:3:10 Batu kall Ltli Hor1zontal 1 m3 2.6 117.179 98.879 5.7 

04/11/2002 Pas.bt.kafll:3:10 Kapur Ltli HorIzontal 1 laic 11 401.671824 357.871824 26.2 

04/11/2002 ~ Pas.bt.leall 1:3:10 Paslr Ltli HorIzontal 1 m3 1 103.80436 91.90436· 16.1 

04/11/2002 Pas.bt.lealll:3:10 semen Nusantara Ltli HorIzontal 1 lak 3 273.974026 261.974026 28 

05/11/2002 Pas.bt.kaII1:3:10 Batu leall Ltli Vertlleal 4 m3 2.7 117.179 96.179 12 

05/11/2002 Pas.btJcafll:3:10 Kapur Ltli Vertlkal 4 zak 12 401.671824 345.871824 14.2 

05/11/2002 Pas.bt.leal/l:3:10 Paslr Ltlj Vertlkal4 m3 1.1 103.80436 90.80436 , 15 

05/11/2002 Pas.bt.kalll:3:10 semen Nusantara Wi Vertlleal 4 lak 3 273.974026 258.974026 25 

.. . ~U2fZ::~.HZj _( ..:._::.=-••••••••••••~,~ ..;.:, <..~ ••. ~ •..•.!•••••••••~ .•!.:._.~! ~, .•_ •. ,', ...• ,', ,",", ~""".'.', .::,;::.~:.:.:.:.~~ ..:.;.:.;.:.:.;.;.;.:.:.:.:.;.:.:.:.;.;.;.:.:.:.:.;.;.:.;.:.:.:.;.:,:..':':'~:':':' :.:. :_; .;.:-:. :-:.:. ;.:- ..;.:.: : :.: :.:.>:.:::::,:':;:::;:':':':::.:.: .:t.' .-.-::,:.:.:,:::::.:::,:.~.:.:.:.:.:.:.:o:.:o:.:.:,:.:. :.:. ;.:. :_;.;-~:.o.:.'. 0 0.' • • • • ••••••~_ • 0 
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I II8fbI' P8nIIkalln Mat8rIaI TIap PllkBrJaan I 

! 

05/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Batu kall Ltli Horlzontal 2 m3 0,8 117.179 95.379 11.2 

05/11/2002 Pas.bt:.kalll:3: 10 Kapur Wi Horizontal 2 zak 3.5 401.671824 342.371824 10.7 

05/11/2002 Pas.bt.kalll:3:10 Paslr Ltli HorIzontal 2 m3 0.3 103.80436 90.50436 14.7 

05/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Semen Nusantara Ltli HorIzontal 2 zak 1 273.97402.6 257.974026 24 

05/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Batu kall Ltli Horizontal 3 m3 0.9 117.179 94.479 10.3 

05/11/2002 Pas.bt.kalll:3:10 Kapur Wi HorIzontal 3 zak .. 401.671824 338.371824 26.7 

05/11/2002 Pas.bt.kaII1:3:10 Paslr Ltli HorIzontal 3 m3 0.4 103.80436 90.10436 14.3 

05/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Semen Nusantara Ltli Horizontal 3 zak 1 273.974026 256.974026 23 

05/11/2002 Pas.bt:.kan 1:3:10 Batu kall Wi Vertlkal6 m3 1..6 117.179 92.879 8.7 

05/11/2002 Pas.bt:.kalll:3:10 KapJr Ltli Vertlkal 6 zak 7.5 401.671824 330.871824 79.2 

05/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Paslr Wi Vertlkal 6 m3 0.6 103.80436 89.50436 13.7 

05/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Semen Nusantara Ltli Vertlkal 6 zak 2 273.974026 254.974026 21 

06/11/2002 Pas.bt.kalll:3:10 Batu kall Ltli Vertfkal 5 m3 4.7 117.179 88.179 
--~ 

13 
--'-."----"-

06/11/2002 Pas.bt:.kalll:3:10 Kapur Ltli Vertikal 5 zak 21 401.671824 309.871824 58.2 

06/11/2002 Pas.bt:.kaIl 1:3:10 PasJr Wi Vertikal 5 m3 1.8 103.80436 87.70436 11.9 

06/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 semen Nusantm Ltli Vertfkal 5 zak 6 273.974026 248.974026 15 

06/11/2002 Pas.bt.kaJll:3:10 Batu kall Lt1i HOI1zontal4 m3 3.1 117.179 85.079 9.9 

06/11/2002 Pas.bt:.kalll:3:10 Kapur Ltli HorIzontal 4 zak 14 401.671824 295.871824 44.2 

06/11/2002 Pembuatan D1rekslklt PaSir Ltli Horizontal 4 m3 L2 103.80436 86.50436 10.7 

06/11/2002 Pas.bt:.kalll:3:10 Semen Nusantara Wi HorIzontal 4 zak .. 273.97402.6 244.974026 11 

07/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Batu kall Ltli Pagar 1 m3 4.4 117.179 80.679 5.5 

07/11/2002 Pas.bt:.kalll:3:10 Kapur Ltli Pagar 1 zak 19 401.671824 276.871824 25.2 

07/11/2002 Pas.bt:.kall 1:3:10 Paslr Ltli Pagar 1 m3 1.7 103.80436 84.80436 21 

07/11/2002 Pas.bt:.kaJl 1:3:10 semen Nusantara Ltli Pagar 1 zak 5 273.97402.6 239.974026 26 

07/11/2002 Beton s100f Batu pec:ah (spilt) Ltli Vertlkal 1 m3 0.1 16.0966 15.9966 11.9 

07/11/2002 Beton s100f Besl Ltli Vertlkal 1 kg 10 2159.3 2149.3 40 

'-~"".'. -" ••,., ••• ""-!.••• '.,"-'.:.~•.:, ;,••••-.:... ,..:.:-•••.•-.:~,:•.::-:.:-;,;.:::.:.:::::::::~:~~:::::.:::.:.:.~ ••:.:~.:: •••.•, •••••• _ •• 
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I Daftar Psmakalan M8tsrlal nap Psksrjaan I
 

07/11/2002 Beton sloof Kawat Bendrat Uli Vertlkal 1 kg 0.2 39.26 39.06 4.8 

07/11/2002 Beton sloof Kayu Papan U1i Vertlkal 1 m3 0.1 7.852 7.752 2.9 

07/11/2002 Betonsloof Paku Reng U1i Vertlkal 1 kg 0.1 4.504 4.404 2.9 

07/11/2002 Beton s100f Pasir Uli Vertlkall m3 0.1 103.80436 84.70436 20.9 

07/11/2002 Beton sloof Semen Nusantara U1i Vertikal 1 Zak 1 273.974OL6 238.974026 25 

07/11/2002 Beton s100f Batu pecah (split) U1i Vertlkal 3 m3 0.1 16.0966 15.8966 11.8 

07/11/2002 Beton sloof Besl Ltli Vertlkal 3 kg 12 2159.3 2137.3 28 

07/11/2002 Beton s100f Kawat Bendrat U1i Vertlkal 3 kg 0.2 39.26 38.86 4.6 

07/11{2002 Beton sloof KayuPapan Lt1i Vertlkal 3 m3 0.1 7.852 7.652 2.8 

07/11/2002 Beton s10af Paku Reng Wi Vertikal 3 kg 0.1 4.504 4.304 2.8 

07/11/2002 Beton sloof Paslr U1i Vertlkal 3 m3 0.1 103.80436 84.60436 20.8 

07/11/2002 Betonsloof Semen Nusantara Lt1i Vertlkal 3 Zak 1 273.974026 237.974026 24 
------. 

07/11/2002 Beton s100f Batu pecah (split) Uli Horizontal 1 m3 0.: 16.0966 15.7966 
, 

11.7 

07/11/2002 Beton sloof Best Ltl i Horizontal 1 kg 11 2159.3 2126.3 17 

07/11/2002 Betonsloof Kawat Bendrat Ltli Horizontal 1 kg 0.2 39.26 38.66 4.4 
- ----- ---_ ... 

07/11/2002 Beton sloof Kayu Papan U1i Horizontal 1 m3 0.1 7.852 7.552 2.7 

07/11/2002 Beton s100f PaI<u Reng ttl i Horizontal 1 kg 0,1 4.504 4.204 2.7 

07/11/2002 Beton sloof Pasir Ltl i Horizontal 1 m3 0.1 103.80436 84.50436 20.7 

07/11/2002 Betonsloof Semen Nusantara Lt1i Horizontal 1 2ak 1 273.97402f 236.974026 23 

07/11/2002 Beton sIoof Batu pecah (spilt) U1i Vertlkal 2 m3 0.1 16.0966 15.6966 11.6 

07/11{2002 Beton sloof Besl LUi Vertlkal 2 kg 10 2159.3 2116.3 57 

07/11/2002 Betonsloof Kawat Bendrat Lt1i Vertlkal 2 kg 0.2 39.26 38.46 9.2 

07/11/2002 Beton s100f Kayu Papan Uli Vertlkal 2 m3 0.1 7.852 7.452 3.6 

07/11/2002 Beton sIoof Paku Reng U1i Vertlkal 2 kg 0.1 4.504 4.104 3.6 

07/11/2002 Beton sloof Paslr Ul i Vertlkat 2 m3 0.1 103.80436 84.40436 20.6 

07/11/2002 Beton s100f Semen Nusantara U1i Vertlkal 2 Zak 1 273.974025 235.974026 ~ 



I Daftar Pumakatan Matorlal Tiap Pokorjaan I 

08/11/2002 Beton sloaf BabJ pecah (split) ttl; Vertikal 4 m3 0.1 16.0966 15;5966 11.5 

08/11/2002 Beton sloof Besi LU; Vertikaf 4 kg 12 2159.3 2104.3 45 

08/11/2002 Beton sloor Kawat Bendrat Ltl; Vertikal 4 kg 0.2 39.26 38.26 9 

08/11/2002 Beton sloof Kayu Papan Ltl; Vertika! 4 m3 0.1 ·7.852 7.352 3.5 

08/11/2002 Beton sloof Paku Reng Ltl; Vertlkal 4 kg 0.1 4.504 4.004 3.5 

08/11/2002 Betonsloof Pasir Ul; vertikal4 m3 0.1 W3.80436 84.30436 20.5 

08/11/2002 Beton s100f semen Nusantara ttl; Vertlkal 4 Zak 1 273.974026 234.974026 21 

08i11/2002 Betonsloof BabJ pecah (split) LU; Horizontal 2 m3 0.1 :6.0966 15.4966 11.4 

08/11/2002 Beton sloof Besl Ltl; Horizontal 2 kg 3 2159.3 2101.3 42 

08/11/2002 Beton s100f Kawat Bendrat Ltl; Horizontal 2 kg 0.1 39.26 38.16 8.9 

08/11/2002 Beton sloof Kayu Papan ltl; Horizontal 2 m3 0.1 7.852 7.252 3.4 
-

08/11/2002 Beton sloof Paku Reng Ltl; Horizontal 2 kg 0.1 4.504 3.904 3.4 

08/11/2002 Beton sIoof Paslr Ltl; Horizontal 2 m3 0.1 . :03.80436 84.20436 20.4 

08/11/2002 Beton s\oof semen Nusantara f.tl i Horizontal 2 lak 0.5 . 273.974026 , , 
234.474026 20.5 

. ._ .... .. 

08/11/2002 Beton sloof Batu pecah (split) Uli Horizontal 3 m3 0.1 16.0966 15.3966 11.3 
-----------_.. 

08/11/2002 Beton sloof Besl ltli Horizontal 3 kg 4.5 2159.3 2096.8 37.5 

08/11/2002 Beton sloof Ki;wat Bendrat Ltl i Horizontal 3 kg 0.1 39.26 38.06 8.8 
------.----

08/11/2002 Beton s100t Kayu Papan Ltli Horizontal 3 m3 0.1 7.852 7.152 3.3 

08/11/2002 Betonsloof Paku Rang ltl; Horizontal 3 kg 0.1 4.504 3.804 3.3 

08/11/2002 Beton sloaf Pasir Ltl; Horizontal 3 m3 0.1 103.80436 84.10436 20.3 

08/11/2002 Betonsloof semen Nusantara Ltl; Horizontal 3 . Zalc 0.5 273.974026 233.974026 20 

08/11/2002 . Beton s10af saw pecah (split) Lt!; Vertlkal 6 m3 0.1 lti.OO66 15.2966 11.2 

08/11/2002 Beton s100f Besl U1i Vertlkal 6 kg 7 2159.3 2089.8 80.5 

08/11/2002 Betonsloot Kawat Bendrat Ltl; Vertlkal 6 kg 0.1 39.26 37.96 8.7 

08/11/2002 Betonsloof KaytrPapan Ltl i Vertlkal 6 m3 0.1 7.852 7.052 3.2 

08/11/2002 Beton s10et Paku Reng Ul; Vertlkal6 kg 0.1 4.504 3.704 3.2 



------------ ---_.-------------- ---~-----

t oan&r P8D1akafan Matorlal Dap P8korjaan I 

i 

08f11/2002 ~ Beton sIoof Pasir ttl i Vertlkal 6 m3 0.1 103.80436 84.00436 20.2 

08/11/2002 Beton sloof Semen Nusantara Uli Vertlkal 6 Zaf< 0.5 273.974026 233.474026 19.5 

09/11/2002 Beton sloe' BabJ pecah (split) ltli vertlkal 5 m3 0.2 16.0966 15.0966 11 

09/11/2002 Beton stoof Besi Uli Vert:lkaI 5 kg 2a 2:59.3 2069.8 60.5 

09/11/2002 Betonsioof Kawat Bendrat Ltli Vertlkal 5 kg 0.4 39.26 37.56 8.3 

09/11/2002 Beton sloof KayuPapan LU; Vertlkal 5 m3 0.1 7.852 6.952 3.1 

09/11/2002 Beton stoof Paku Reng Ul i Vert:lkaI 5 kg 0.1 4.504 3.604 3.1 

09/11/2002 Beton sloof Paslr Ltl; Vertikal 5 m3 0.1 103.80436 83.90436 20.1 

09/11/2002 Beton sloof semen Nusantara Uli Vertikal 5 Zak 1.5 273.974026 231.974026 18 

09/11/2002 Beton s100t 6atIJ pecah (split) Uli HorIzontal 4 m3 0.1 16.0966 14.9966 10.9 

09111/2002 Betonsloof Besi Ul; HOIizontal 4 kg 13 2159.3 2056.8 47.5 

09/11/2002 Beton s100f Kawat aendrat Ltli Horizontal 4 kg 0.2 39.26 37.36 8.1 

09111/2002 Beton sloof Kavu Papan Wi Horizontal 4 m3 0.1 7.852 6.852 3 

09/11/2002 Betonsloof PakuReng U1i Horizontal 4 kg 0.1 4.504 3.504 3 

09/11/2002 Beton sloof Pasir U1; Horizontal 4 m3 0.1 103.80436 83.80436 20 
-

09/11/2002 Beton sloat Semen Nusantara ltli Horizontal 4 Zak I 273.974026 230.974026 17 

09/11/2002 Beton s100f Batu pe<:ah (split) Ul; Horizontal 4 m3 0.1 15.0966 14.9966 10.9 
-

11/11/2002 Beton sloof .Batu pecah (split) Uli Pagar 1 m3 0.3 15.0966 14.6966 10.6 

11/11/2002 Beton sloot Besl Ltl; Pagar 1 kg 36 2159.3 2020.8 91.5 

11/11/2002 Beton sloof Kawat Bendrat Ltli Pagar 1 1<g 0.7 39.26 36.66 7.4 
-----_.

11/11/2002 Beton sloat Kayu Papan Uli Pagar 1 m3 a.l 7.852 6.752 
------

2.9 
-

11/11/2002 Beton sloat Paku Reng Ltli Pagar 1 kg 0.1 4.504 3.404 2.9 

11/11/2002 

11/11/2002 

Beton sloof 

Beton sloof 

Paslr 

semen Nusantara 

LUi Pagar 1 

Uli pagar 1 

m3 

Zak 

0.2 

3 

103.80436 

273.974026 

83.-60436 

227.974026 
19'~
54 

14/11/2002 

14/11/2002 

Pas.bt.bata 1:2 

Pas.bt.bata 1:2 

Batu bata 

Paslr 

Ltl i Yertlkal 1 

Ltli Vertikal 1 

Buah 

m3 

432 

0.3 

23310 

103.80436 

22878 

83.30436 ::~581 
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[ Danar Psmakalan Matorlaillap Pokorjaan I 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 semen Nus Clcp lt1i Vertikal 1 zak 5 361.4185 356.4185 25 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Batu bata Ltl; Vertikal 3 Buah 482 23310 22396 3636 

14/11/2002 Pas.bt.bata'l:2 Pasir Ltli Vertlkal 3 m3 0.4 103.80436 82.90435 19.1 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus C1cp ltli Vertlkal 3 zak 5.5 351.4185 350.9185 19.5 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Batu bata Wi Horizontall Buah 923 23310 21473 2713 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Paslr Ltli Horizontal 1 m3 0.7 103.80436 82.20436 18.4 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus acp Uli HorIzontal 1 Zak 10.5 351.4185 340.4185 9 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 BallJ bata Ltl i Vertikal 2 Buah 432 23310 21041 2281 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Pasir UI i Vertikal 2 m3 0.3 103.80436 81.90435 18.1 

14/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp ttli Vertlkal 2 zak 5 351.4185 335.4185 34 

14/11/2002 Kusen Jendela Kayu Jati 2 Ltli Jendela 1 m3 0.32 2.981 2.661 1.68 

14/11/2002 Kusen Jendela Kayu Jati 2 Ltli Ventilasi 1 m3 0.04 2.981 2.521 1.64 
----_.. __. 

14/11/2002 Kusen Jenclela Kayu Jati 2 Ltl i Ventilasl 2 m3 0.04 2.981 2.581 1.6 

14/11/2002 Kusen Plntu Kayu Jatl2 LUi .Plntu 1 m3 0.39 2.981 2.191 1.21 
._------

15/11/2002 Pas.btbat3 1:2 Batu bata Lt1i HOl1zontal 2 Buah 162 23310 20879 2119 
- ... - ._-_.----- -_.-.~- -

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Pasir Lt1 i Horizontal 2 m3 0.1 103.80436 81.80436 18 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Ocp Uli Horizontal 2 Z2k 2 351.4185 333.4185 32 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Batu bata LUi Horizontal 3 Buah 320 23310 20559 1799 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Pasir Lt1; Horizontal 3 m3 0.3 103.80436 81.50436 17.7 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp Lt1 i Horizontal 3 Z2k 4 361.4185 329.4185 28 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Batu bata Ltl i Vertlkal 4 Buah 482 23310 20077 1317 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Seman Nus Ocp Ltl i Vertikal 4 Zak 5.5 361.4185 323.9185 22.5 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Batu bata ltli Vertlkal 6 Buah 360 23310 19717 4457 

15/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Paslr Ltl i Vertlkal 6 m3 0.3 103.80436 80.80436 17 

15/11/2002 
f----

Pas.bt.bata 1:2 semen Nus acp LU i Vertlkal 6 Zak 4 361.4185 319.9185 
--.--- - -----_.---_.. __.-f---------.- . 

48.5 

15/11/2002 Kusen Plntu Kayu Jati 2 Uli Plntu 2 m3 0.21 2.981 1.981 1 
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'. l Danar Pomakalan Malarial Dap Pokerjaan I 

16/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Bab.l bBta Ltli Vertikal 5 Buah 918 23310 18799 3539 

16/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Pasir LUi Vertikal 5 m3 0.7 103.80436 80.10436 16.3 

38 

2774 

15.7 

29 

0.53 

2235 

14.2 

25.5 
-

10.5 

82.5 
- ----_. ---- -_ •.+ 

7.2 

2.8 
-

2.8 

14.1 

53 

lOA 

73.5 

7 

2.7 

2.7 

14 

52 

10.5 
"-_. __ .-- ..._

10.3 J 

16/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp Ltli Vertikal 5 Zak 10.5 361.4185 309.4185 

16/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Batubata Ltli Horizontal 4 Buah 765 23310 18034 

16/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Pasir lt1i Horizontal 4 m3 0.6 103.80436 79.50436 

16/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 semen Nus Ocp Uli Horizontal 4 zak 9 361.4185 300.4185 

16/11/2002 Kusen Jendela Kayu Jati 2 ltli Jendela 2 m3 0.47 2.981 1.511 

18/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 BatJ bata lt1i Pagar 1 Buah 2039 23310 15995 

18/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Paslr lt1i Pagar 1 m3 1.5 103.80436 78.00436 

18/11/2002 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp lt1i Pagar 1 Zak 23.5 361.4185 276.9185 

20/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Batu pe<:ah (split) Kolom 1 m3 0.1 16.0966 14.5966 

20/11/2002 Kolom Praktis 15xl5 Besl Kolom 1 kg 9 2159.3 2011.8 

20/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Kawat Bendrat Kolom 1 kg 0.2 39.26 36.46 

20/11/2002 

20/11/2002 

Kolom Praktfs 15x15 

K%m Praktis 15x15 

Kayu Papan 

PaklJ Reng 

Kolom 1 

Kolom 1 

m3 

kg 

0.1 

0.1 

7.852 

4.504 

6.652 

3.304 

20/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Paslr Kolom 1 m3 0.1 103.80436 77.90436 

20/11/2002 Kolom Praktfs 15x15 Semen Nusantara KoJom 1 Zak. 1 273.974026 226.974026 

20/11/2002 Kolom Praktis lSx15 Batu pecah (split) Kolom 2 m3 0.1 16.0966 14.4966 

20/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Besl KoItlm 2 kg 9 2159.3 2002.8 

20/11/2002 Kolom PrBktis 15x15 Kawat Bendrat: Kolom 2 kg 0.2 39.26 36.26 

20/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Kayu Papan Kolom 2 m3 0.1 7.852 6.552 

20/11/2002 . Kolom Praktls 15x15 Paku Reng Kolom 2 kg 0.1 4.504 3.204 

20/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Paslr Kolom 2 m3 0.1 103.80436 77.80436 

20/11/2002 Kolom Praktls 1Sx15 Semen Nusantarcl Kolom 2 Zak 1 273.974026 225.974026 

20/11/2002 Kolam Praktis 15x15 Batu pecah (spirt) Kolom 1 m3 0.1 16.0966 14.5966 

20/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Batu pecah (spilt) Kolom 3 m3 0.1 16.0966 14.3966 
_._.
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I Dansr 'u.sl.Material nap Pokurjasn I
 

, i 

Kolom Praktls 15x15 kg20/11/2002 Besi Kolom 3
 2159.3 1993.8 64.59
 

Kolom Praktis 15x15 m320/11/2002 Kayu Papan Kolom 3
 0.1 7.852 6.452 2.6 

-Kolom Praktts 15x15 kg20/11/2002 Paku Reng Kolom 3
 0.1 4.504 3.104 2.6 

Kolom praktis 15x15 m320/11/2002 Pasir KoJom 3
 0.1 103.80436 77.70436 13.9 

Kolom -Praktls 15x15 Zak20/11/2002 semen Nusantara Kolom 3
 1
 273.974026 224.974026 51
 

Kolom Prakt:ls 15x15 m3Batt! pecah (split)20/11/2002 KoIom 4
 0.1 16.0966 14.2966 10.2 

Kolom Praktis 15x15 kg20/11/2002 Best Kolom 4
 9
 2159.3 1984.8 55.5 

Kolom Praktis 15x15 kg20/1112002 Kawat Bendrat Kolom4 0.2 39.26 36.06 6.8 

Kolom Praktis 15x15 m3Kayu papan20/11/2002 KoIom4 0.1 7.852 2.56.352 

,Kolom Praktls 15x15 kgPaku Reng KoIom420/11/2002 0.1 4.504 3.004 2.5 

Kolom Praktis 15x15 m3Paslr Kolom 4
20/11/2002 0.1 103.80436 77.60436 13.8 

Kolom Praktis 15x15 ZakSemen Nusantara KoIom4 273.9740261
 223.974026 50
20/11/2002 

KoJom Praktis 15x15 m3BabJ pecah (split) 16.096621/11/2002 Kolom 5
 0.1 14.1966 10.1 
---------_._-

Kolom Praktfs 15x15 kgBesl Kolom 5
 9
 2159.321/11/2002 1975.8 46.5 
-_._-_." . 

Kolom Praktis lSx15 kgKawat Bendrat Kolom5 39.26 6.621/11/2002 0.2 35.86 

Kolom Praktfs 15x15 kgPaku Reng Korom 5
 0.1 4.504 2.904 2.421/11/2002 

Kolom Praktls 15x15 m3Pasir Kolom 5
 0.1 103.80436 77.5043621/11/2002 13.7 

Kolom Praktis 1Sx15 zak 273.974026 222.974026 49
Semen Nusantara Kolom 5
 1
21/11/2002 

Kolom Praktis 15x15 m3 16.0966 14.0966 10
BabJ pecah (split) Kolom6 0.121/11/2002 

kgKolom Praktis 15x15 37.5"9 2159.3 1966.8Besl Kolom 6
21/11/2002 

kgKolom Praktis 15x15 0.2 39.26 35.66 6.4Kawat Bendrat Kolom 6
21/11/2002 

m3Kolom Praktis 15x15 7.852 6.152 2.30.1Kayu Papan Kolom621/11/2002 

kg (UKolom Praktis 15x15 2.34.504 2.804Paku Reng Kolam 6.21/11/2002 

m3Kolom Praktis 15x15 103.80435 77.40436 13.6Kolom6 0.1Paslr21/11/2002 

zakKolom Praktis lSx15 273.974026SemenNusantara Kolom 6
 1
 221.97402621/11/2{)02 48
 

m3Kolom PrakI:Is 15x15 9.90.1 16.0966 13.9966Batt! peeah (split) Koram 7
21/11/2002 



[Daftar Pomakalan Matorlal nap PBkBrjaa~
 

21/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Bes~ Kolom 7 kg 9 2159.3 1957.8 28.5 

21/11/2002 KoIom Praktls 15x15 Kawat Bendrat Kolom 7 kg 0.2 39.26 35.46 6.2 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kayu Papan Kolom 7 m3 0.1 7.852 6.052 2.2 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paku Reng Kolom 7 kg 0.1 4.504 2.704 2.2 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paslr Kolom 7 m3 0.1 103.80436 77.30436 13.5 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 semen Nusantara Kolom 7 Zak 1 273.974026 220.974026 47 

21/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Satu pecah (split) KoIom 8 m3 0.1 16.0966 13.8966 9.8 

21/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Besl KoIom 8 kg 9 2159.3 1948.8 19.5 

21/11/2002 Kolom Praktis lSx15 Kawat Bendrat Kolom 8 kg 0.2 39.26 35.26 6 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kayu Papan Kolom 8 m3 0.1 7.852 5.952 2.1 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paku Reng Kolom 8 kg 0.1 4.504 2.604 2.1 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paslr Kolom 8 m3 0.1 103.80436 77.20436 13.4 

21/11/2002 Korom Praktis 15x15 semen Nusantara Kolom 8 Zak 1 273.974026 219.974026 46 

21/11/2002 Kolom Prakt:ls 15x15 BattJ pecah (split) Kolom 9 m3 0.1 16.0966 13.7966 9.7 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Besl Kotom 9 kg 9 2159.3 1939.8 10.5 
______ 0 _____ 

5.821/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kawat Bendrat Kolom 9 kg 0.2 39.26 35.06 

21/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kayu Papan Kolom 9 m3 0.1 7.852 5.852 2 

21/11/2002 Kolom Praktfs 15x15 Paku Reng Kolom9 kg 0.1 4.504 2.504 2 

21/11/2002 Korom Praktls 15x15 Pasir Kotom 9 m3 0.1 103.80436 77.10436 13.3 

21/11/2002 Kolom Prakt:ls 15x1S semen Nusantara Kolom 9 zak 1 273.9704026 218.974026 45 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Batu pecah (split) Kolom 10 m3 0.1 16.0966 13.6966 9.6 

22/11/2002 Kotom Praktls 15x15 tsesl Kolom 10 kg 9 2159.3 1930.8 51.5 

22/11/2002 Kolom Prald:ls. 15x15 Kawat Bendrat Korom 10 kg 0.2 39.26 34.86 5.6 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kayu Papan KoIom 10 m3 0.1 7.852 5.752 1.9 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paku Reng Kolom 10 kg 0.1 4.504 2.404 1.9 
.-_._

13.222/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paslr Kolom 10 m3 0.1 103.80436 77.00436 
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22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 semen Nusantara Kolom 10 Zak 1 273.974026 217.974026 44 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Batu pecah (spilt) Kolom 11 m3 0.1 16.0966 13.5966 9.5 

22/11/2002 Kolom Praklis 15x15 Besl Kolom 11 kg 9 2159.3 1921.8 42.5 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kawat Bendrat Kolom 11 kg 0.2 39.26 34.66 S.4 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Kayu Papan Kotom 11 m3 0.1 7.852 5.652 1.8 

22/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Paku Reng KoIomU kg 0.1 4.504 2.304 1.8 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paslr Kolom 11 m3 0.1 103.80436 76.90436 13.1 

22/il/2002 Kolom Praktls 15x15 semen Nusantara Kolom 11 Zak 1 273.974026 216.974026 43 

22/11/2002 Kotom Praktls 15x15 BabJ pecah (split) Kolom 12 m3 0.1 16.0966 13.4966 9.4 I 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Besl Kolom 12 kg 9 2159.3 1912.8 33.S 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 KawatBendrat Korom 12 kg 0.2 39.26 34.46 S.2 
- _._--- ._-_._

22/11/2002 Kolom PraktIs 15x15 Kayu Papan Kotom 12 m3 0.1 7.852 5.552 1.7 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paku Reng Kolom 12 kg 0.1 4.504 2.204 1.7 

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Paslr Kolom 12 m3 0.1 103.80436 76.80436 13 
+------_. ._. -

22/11/2002 Kolom Praktls 15x15 semen Nusantara Kolom 12 zak 1 273.974026 215.974026 42 

23/11/2002 Kolom Praktls 15x15 BabJ pecah (split) Kolom45 m3 0.1 16.0966 13.3966 , 9.3 

23/11/2002 Kotom Praktls 15x15 BesI Kotom 4S kg 9 2159.3 1903.8 24.5 

23/11/2002 Kolom Praktis 15x15 Kawat Bendrat Kolom45 kg 0.2 39.26 34.26 5 

23/11/2002 KoIom Pra1d:Is 15x15 Kayu Papan Ko1om45 m3 0.1 7.852 5.452 1.6 

23/11/2002 K%m Pralctis 15x15 Paku Reng Kolom 45 kg 0.1 4.504 2.104 1.6 

23/11/2002 Kolom Prald:fs lSx15 Paslr .f<oIom 45 m3 0.1 103.80436 76.70436 12.9 

23/11/2002 Kolom Praktls 15x15 semen Nusantara K%m45 Zak 1 273.974026 214.974026 41 

23/11/2002 KoIom Praktls 15x15 Batu pecah (split) ·Kotom 46 m3 0.1 16.0966 13.2966 9.2 

23/11/2002 Kolom Praktls 15x15 Besl Kolom46 kg 9 2159.3 1894.8 15.5 

23/11/2002 Kolom Praktis 15x15 I<awat Bendrat Kolom 46 kg 0.2 39.26 34.06 4.8 
---------

23/11/2002 Kolom Prald:fs 15x15 Kayu Papan KoIom46 m3 0.1 7.852 5.352 1.5 
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I 1_PllDakallll MllbltllTIaP PBk.... 

23/11/2002 KoIom PraktJs 15x15 PakuReng KoIom46 kg 0.1 4.5004 2.004 
-

1.5 

2:3/11/2002 KoIom PraktJs 15x15 Paslr KoIom46 m3 0.1 103.SJ436 76.60436 12.8 

2:3/11/2002 Kolom PraktJs 15x15 semen Nusantara KoIom46 2ak 1 273.974026 213.974026 40 

2:3/11/2002 Kolom Praktls 1SX15 Batu pecah (spilt) KoIom 47 m3 0.1 16.0966 13.1966 9.1 

23/11/2002 Kolom PraktlS 15x15 BesI KoIom47 kg 9 2159.3 1885.8 16.5 

2:3/11/2002 KoIom Praktls 15x15 Kawat Bendrat KoIom47 kg 0.2 39.26 . 33.86 4.6 

23/11/2002 Kalom Praktls 15x15 KayuPapan KoIom47 m3 0.1 7.852 5.252 1.4 

23/11/2002 KoIOm Praktls 15x15 PakuReng KoIom47 kg 0.1 4.504 1.904 1.4 

2:3/11/2002 Kalom Praktls 15x15 Paslr Kdom47 m3 0.1 103.80436 76.50436 12.7 

23/11/2002 Kalom Praktls 15x15 semen Nusantara KoIom47 laic 1 273.974026 212.974026 39 

2:3/11/2002 KoIom Praktls lSx15 Batu pecah (spilt) KoIom 48 m3 0.1 16.0966 13.0966 9 

23/11/2002 Kolom Praktls 15x15 BesI KoIom48 kg 9 2159.3 1876.8 7.5 

23/11/2002 KoIom Praktls 15x15 KayuPapan KoIom48 m3 0.1 7.852 5.152 1.3 

23/11/2002 KoIom Praktls 15x15 PakuReng KoIom48 kg 0.1 4.504 1.804 1.3 

23/11/2002 Kolom Praktts 15x15 5emen Nusantara Kolom48 zak 1 273.974026 211.974026 38 

27/11/2002 Plester D1nd1ng1:4(15mm) Paslr Uli Vertlkal 1 m3 0.3 103.80436 76.10436 12.3 

27/11/2002 P1est:er D1nd1ngl:4(15mm) semen Nus Ocp U1i Vertlkal 1 zak 2 361A185 274.9185 23.5 

27/11/2002 P1ester D1nd1ngl:4(15mm) Paslr Uli Vertlkal 3 m3 0.3 103.80436 75.80436 12 

27/11/2002 P1ester D1nd1ng1:4(15mm) 5eme.on Nus Ocp Wi Vertlkal 3 zak 2 361.4185 272.9185 21.5 

2B/11/2002 Plester D1ndlng1:4(15mm) Paslr Uli HorIzontal 1 m3 0.5 103.80436 75.30436 11.5 

28/11/2002 P1ester D1nd1ngl:4(15mm) semen Nus Clcp Uli Horizontal 1 lak 4.5 361.4185 268.4185 17 

2B/11/2002 P1ester D1nd1ngl:4(15mm) Paslr Uli Vertlkal2 m3 0.3 103.80436 75.00436 11.2 

2B/ll/2002 P1ester D1ndlngl:4(15mm) 5emenNusOcp Uli Vertlkal 2 lak 2.5 361.4185 265.9185' 14.5 

29/11/2002 Plester D1nd1ngl:4(15mm) Paslr Uli Horlzontal 2 m3 0.1 103.80436 74.90436 11.1 

29/11/2002 P1ester D1ndlngl:4(15mm) 5emenNusOcp U1iHorlzontal2 zak 0.5 361.4185 265.4185 14 

29/11/2002 PIest2r D1nd1ngl:4(15mm) Paslr Uli Horizontal 3 m3 0.2 103.80436 74.70436 10.9 

_., .. .. '. :'. ~:,:.:-: .. :;'~.::::" .' ., ,.;~, :.:' :.;.:.: :.:.: .:.:.:-~: ..~~:-::E~~f':·:·~ '2"': :.0:k::.:'~::' ~:::~::::~;;::~~::::::~::::::::~::~::::::::::~:::::::::;::~::r:::::-::::~::::::::::: :::::;::: ··.··)::::::?{·:·:f:::::.~:;:·:: r~:~ :~:~~:r~:: :::::::::>;>::::}::{}i/r::~:::::::::::::::~;:::~:~::: :;::::-:::::"":::. ::::::{~~:;:::::::::: ::::;::::':::':': .'::;': ;.:-:'" '.~ ::;j 
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I uartar PIID8kaIIIIMatnIIa.PIIk..! 
29/11/2002 Plester D1nd1ngl:4(15mm) 5emenNusOcp Uli HorIzontal 3 2ak 1.5 361.4185 263.9185 12.5 

30/11/2002 Kolom PraId1.s 15x15 Paslr t<oIom 48 m3 0.1 103.80436 76.040436 12.6 

30/11/2002 Plester Dlncflngl:4(15mm) Paslr U1i Vertlkal 4 m3 0.3 103.80436 74.040436 10.6 

30/11/2002 Plester D1ndlngl:4(15mm) 5emen Nus 0Cp U1i Vertlkal4 lak 2 361.4185 261.9185 
-

10.5 

30/11/2002 Plester Olndlngl:4(15mm) Paslr Ul; Vertlkal 6 m3 0.2 103.80436 74.20436 18.4 

30/11/2002 Plester D1ndingl:4(15mm) 5emenNusOcp Ul; Vertlkal 6 2ak 1.5 361.4185 260.4185 29 

10/12/2002 P1ester OInd1ngl:4(15mm) Paslr Uli HorIzontal 4 m3 0.4 L{)3.80436 73.80436 18 

10/12/2002 P1est:er OIndlngl:4(lSmm) semen Nus Ocp Ul; HorIzontal 4 lak 3 361.4185 257.4185 26 

11/12/2002 Plester D1ndlngl:4(15mm) Paslr Ul; Vertlkaf 5 m3 0.6 103.80436 73.20436 17.4 

11/12/2002 P1est.er OInd1ngl:4(15mm) 5emen Nus Ocp Wi Vertlkal 5 2ak 5 361.4185 252.4185 21 

12/12/2002 Plester OInd1ngl:4(15mm) Paslr Uli Pagar 1 m3 1.1 103.80436 72.10436 16.3 

12/12/2002 PIester OIndlngl:4(15min) semen Nus Ocp U1; Pagar 1 lak 8.5 361.4185 243.9185 12.5 

24/06/2003 Pas.bt.bata 1:2 Paslr W; Vertlkal 4 m3 0.4 103.80436 81.10436 17.3 

24/06/2003 Kolom Prald1s lSxlS Kayu Papan Kolom5 m3 0.1 7.852 6.252 2.4 

.•, .•, ~ ,., ,. " , ".,.,.,.",.,.".:'">;",:':.:::.",,:::,,,"":':"=::"m'.l'2""m:1.':'''·'''''''::'''':':'':::!:3: ':""'::;";;":';::;:'::~"ili:m:,;rr:{:::.:.:?::i:r::::":·,:}':::·;::'UU:',:\,.::::::::;i:::;'::::'j/::'·::i:-::?';;::;:;:~::'::"':::'::':::":"":':::Hr:':,",::::::;::?',:.:,:,,:,.,., :"':"':':':':':: ',':"', ""':':':' ::7'::·:':',',1. 



I Danar PBnUBndalian MatBrial SBtiap PBkBrjaan 

=lii~,ililii~fril~' 
01 Beton sloof Besl 0.10 0.1 9.9 11 -1.1 Rp ·40700 I November kg 

I 
01 

01 

Pas.bt.kall 1:3: 10 

Beton sloof 
I 

Batu pecah (split) 

Paslr 
I 

2.13 

0.10 
+--

2.2 

0.1 
I 

-0.0262 

-0.07765 

0.1 

0.92235 

0.0738 

=-~I-1~;;-65 -1028 I November 

·22/9 I November 

Rp 

Rp
1-

m3 

m3 

01 Pas.bt.kall 1:3: 10 Semen Nusantara 2.13 2.2 2.769585 13 -0.230415 Rp -6451 I November Zak 

01 Pas.bt.kalll:3:10 Kapur 2.13 2.2 110.38531 111 -0.61469 Rp -2766 I November Zak 

01 Urug pasir bwh.pondasl Paslr 0.7 0.7 0.54 10.3 0.24 Rp 3180 I Oktober m3 

01 Pas.bt.kalll:3:10 Batu kali 2.13 2.2 2.34 2.6 -0.26 -5980 I:"",m,oc I_m3 
01 Aanstampang bt.kall Batu kall 0.63 0.7 0.594 0.7 -0.106 -2438 Oktober tm3 

-----_._----_. -

01 Aanstampang btkali Pasir 0.63 0.7 0.27 0.3 -0.03 -397 Oktober I m3 

01 Beton sloof Kawat Bendrat 0.10 0.1 0.18 10.2 -0.02 Rp -120 INovember kg 

01 Beton sloof Kayu Papan 0.10 0.1 0.036 10.1 -0.064 Rp -16000 INovember m3 

01 Beton sloof Paku Reng 0.10 0.1 0.036 10.1 -0.064 Rp -288 I November kg 

01 Beton sloof Paslr 0.10 0.1 0.0486 10.1 -0.0514 Rp -681 I November m3 

01 Beton sloof Semen Nusantara 0.10 0.1 0.765 11 -0.235 Rp -6580 I November Zak 

01 Pas.bt.bata 1:2 Batu bata 2.05 2.1 432 1923 -491 Rp -83470 I November Buah 

01 Pas.bt.bata 1:2 Pasir 2.05 2.1 0.31968 10.7 -0.38032 Rp -5039 November m3 

01 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp 2.05 2.1 4.9344 110.5 -5.5656 Rp -122443 November Zak 

01 Plester Dlndlngl:4(15mm) Paslr 38.56 39 0.25648 I0.5 -0.24352 Rp -3226 INovember m3 



--~-~-~----~ 

01 PIester Dlndlng1:4(15mm) Semen Nus Clcp 2.0152 F 

Riiij<:ana Rlil.......-..:-..:..-.;......... .... 

Danar P8DU8ndaiian Material S8tiap P8k8rjaan I 
-2.4848 Rp -54665 November I~--

-502,313595 Rp ·351371 
- ----_._--_._--_.. 

v~iijM,f 
.:.:.:.;.:.:.:.:.;.;.:.:.:.-. tl~rij~'I"l!t~I ••• 

i 
I 

:1 
I 



~._-----------~.~~-~.._--~--~-._~ --_.._~~--~-~--~~--~ 

I oanar Pan_allan Malarial SBliap Pakarjaan I
 

01 I Beton sloof Besl 0.03 0.02 9.9 3 6.9 Rp 255300 INovember I kg 
--1------ ----.. ...- -

01 I Beton sloof Batu pecah (split) 0.03 0.02 0.0738 0.1 -0.0262 Rp -2279 INovember I m3 

01 I Pas.bt.kall 1:3:10 Paslr 0.65 0.5 0.92235 0.3 0.S2235 Rp 8246 INovember I m3 

01 Pas.bt.kaIl1:3:10 Semen Nusantara 0.65 0.5 2.769585 1 1 1.769585 Rp 49548 INovember I ZakI I 

01 Pas.bt.kall 1:3:10 Kapur 0.65 0.5 10.38531 3.5 I 6.88531 Rp 309S3 INovember I Zak 

01 Urug paslr bwh.pondasl Paslr 0.2 0.2 0.54 0.1 l 0.44 Rp 5830 IOktober I m3 
i 

01 I Pas.bt.kaIl1:3:10 Batu kall 0.65 0.5 2.34 0.8 I 1.54 Rp 35420 INovember I m3 
i 

01 I Aanstampang bt.kall I Batu kall 10.18 10.1 0.594 0.2 0.394 Rp 9062 IOktober I m3 

01 I Aanstampang bt.kall I Pasir 10.18 10.1 0.27 0.1 I 0.17 Rp 2252 IOktober I m3 

01 I Beton s10ef I Kawat Bendrat 10.03 10.02 10.18 10.1 I 0.08 Rp 480 INovember I kg 

01 I Beton sloof I Kayu Papan 1 0.03 1°.Q2 1°·036 0.1 -0.064 Rp -16000 INovember I m3 

01 I Beton s100f I Paku Reng 10.03 10.02 10 . 036 0.1 -0.064 Rp -288 INovember I kg 

01 I Beton s100f I Paslr 10.03 10.Q2 10.0486 0.1 -0.0514 Rp -681 INovember I m3 

01 1 Beton sloof I Semen Nusantara 10.03 10.02 10.765 10.5 I 0.265 Rp 7420 INovember I Zak 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Batu bata 10.36 10.2 1432 1162 1 270 Rp 45900 INovember I Buah 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Paslr 10.36 10.2 10.31968 0.1 0.21968 Rp 2910 INovember +-;::
01 I Pas.bt.bata 1:2 I Semen Nus Clcp 

10.~~ 
2 2.9344 Rp 64556 INovember Zak 

01 I PIester Dindlng1:4(15mm) I Paslr I 5.92 5.8 0.25648 0.1 0.15648 Rp 2073 INovember I m3 
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oanar POllUondalian Matorial Sotiap Pokorjaan 

11=~r::::~~rn~-':'-·fi'-I:+"'+-'i!..:.c; 
01 Beton sloof Besl 0.04 0.02 9.9 14.5 5.4 Rp 199800 I November kg 

01 Beton sloof BabJ pecah (split) 0.04 0.02 0.0738 10.1 -0.0262 Rp -2279 I November m3 

01 Pas.bt.kall 1:3:10 Paslr 0.78 0.6 0.92235 ID.4 0.52235 Rp 5921 INovember m3 

01 Pas.bt.kali 1:3:10 Semen Nusantara 0.78 0.5 2.759585 11 1.759585 Rp 49548 I November Zak 

01 Pas.bt.kall 1:3: 10 Kapur 0.78 0.5 10.38531 14 5.38531 Rp 28733 I November Zak 

01 Urug paslr bwh.pondasl Pasir 0.3 0.2 0.54 10.1 0.44 Rp 5830 I Oktober m3 

01 Pas.bt.kali 1:3:10 BabJ kali 0.78 0.5 2.34 10.9 1.44 Rp 33120 I November m3 

01 Aanstampang bt.kall BabJ kall 0.23 0.2 0.594 10.3 0.294 Rp 6752 I Oktober m3 

01 AElnstampang bt.kall Paslr 0.23 0.2 0.27 10.1 0.17 Rp 2252 I Oktober m3 

01 Beton sloof Kawat Bendrat 0.04 0.02 0.18 10.1 0.08 Rp 480 I November kg 

01 Beton sloof Kayu Papan 0.04 0.02 0.035 10.1 -0.064 Rp -16000 I November m3 

01 Beton sloof Paku Reng 0.04 0.D2 0.036 10.1 -0.064 Rp -288 I November kg 

01 Beton sloof Paslr 0.04 0.02 0.0486 10.1 -0.0514 Rp ·681 I November m3 

01 Beton sloof semen Nusantara 0.04 0.02 0.765 10.5 0.265 Rp 7420 I November Zak 

01 Pas.bt.bata 1:2 BabJ bata 0.71 0.65 432 1320 112 Rp 19040 I November Buah 

01 Pas.bt.bata 1:2 Pasir 0.71 0.65 0.31968 10.3 0.01968 Rp 260 I November m3 

01 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp 0.71 0.65 4.9344 14 0.9344 Rp 20555 INovember Zak 

01 Plester Dlndlngl:4(15mm) Paslr 13.32 13.3 0.25648 I0.2 0.05648 Rp 748 I November m3 



~~-~-~=--

Danar Panuandallan Malarial Saliap Pakarjaan 1 

I 01 PIester Dlndlng1:4(15mm) I Semen Nus Clcp 113 32 13 3 12.0152 11.5 0.5152 Rp 113341 November ~ . 1 . 

130.086405 Rp 373556 

VQlurili!'M~l~: RiI£: .:. ~.~: ..:.:.:.:.:.:.:... ~~iji~:r§taf 
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I Daftar P8nUBDd81lan Material Sollap Poker. I 

il'i:liiil::III:~I_~ii:"::'ili:.:~~~~~~"lllji:i' 
i:I_~:i:.·:ji:':i:·w~!ili:::'j .. ·:~~~: 

01 I Beton sloof Besl 0.12 0.2 9.9 13 -3.1 Rp -114700 I November 

01 Beton sloof Batu pecah (split) 0.12 0.2 0.0738 0.1 -0.0262 Rp -2279 I November 

01 Pas.bt.kali 1:3:10 Paslr 2.60 2.7 0.92235 0.92235 Rp 12221 I November 

01 Pas.bt.kalll:3:10 Semen Nusantara 2.60 2.7 2.769585 4 -1.230415 Rp -34451 INovember 

01 Pas.bt.kalll:3:10 Kapur 2.60 2.7 10.38531 14 -3.61469 Rp -16266 INovember 

01 I Urug paslr bwh.pondasl Paslr 0.2 0.2 0.54 0.2 0.34 Rp 4505 IOktober 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 Batu kall 2.60 2.7 2.34 3.1 -0.76 Rp -17480 INovember 

01 I Aanstampang btkall I Batu kall 10.72 0.75 0.594 0.8 -0.206 Rp 
, -4738 INovember 

01 I Aanstampang btkall I Paslr 10.72 0.75 0.27 0.4 -0.13 Rp -1722 I November 
, f------- -_.--_...._. - -----... _.__ ..._- . .., 

01 I Beton sloot 1 Kawat Bendrat 10.12 0.2 0.18 0.2 -0.02 Rp -120 I November 

01 I Beton sloof ! Kayu Papan 1 
0 . 12 0.2 0.036 0.1 -0.064 Rp -16000 INovember 

01 I Beton sloof i Paku Reng 1 0.12 0.2 0.036 0.1 -0.064 Rp -288 INovember 

01 I Beton sloat t Paslr 10.12 0.2 0.0486 0.1 -0.0514 Rp -681 November 

01 I Beton sloof I semen Nusantara 10.12 10.2 0.765 1 -0.235 Rp -6580 November 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Baw bata 11.70 11.8 432 765 -333 Rp -56610 November 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Paslr 11.70 I 1.8 0.31968 0.6 -0.28032 Rp -3714 November 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I semen Nus Clcp 11.70 1.8 4.9344 9 -4.0656 Rp -89443 November 

01 I Plester Dlndlngl:4(15mm) I Paslr 124.52 25 0.25648 0.4 -0.14352 Rp -1901 Desember 

kg 

m3 

Zak 

Zak 

m3 

m3 

m3 

m3 

kg 

m3 

kg 

m3 

Zak 

Buah 

m3 

Zak 

m3 
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I Oaftar P8ngondallan Matorial SoUap PokorJaan I
 
I 01 I PIester D~nding1:4(15mm) I semen Nus Clcp 

1 
24•52 25 12.0152 3
 -0.9848 DesemberRp -21665 

1
 1
 ~ 
-3441.713595 Rp -371912 

'. 

~~@M#. Riff !#!WM ~M~Mt~f~' 



Daftar Pangandallan Malarial Saliap Pakarjaan
 

1!'UII"'i=~~1BIIJ 
01 Beton sloof 0.09 0.1 9.9 10 -0.1Besl Rp -3700 I November kg 

01 Beton sloof 0.09 0.1 0.0738 0.1 -0.0262Batu pecah (split) -2279 I November m3Rp 

01 Pas.bt.kall 1:3: 10 2 0.922351.95 -0.07765Paslr -1028 I November m3Rp 

Pas.bt.kaIl1:3:1001 1.95 2 2.:69585 13 -0.230415Semen Nusantara Rp ·6451 INovember Zak 

01 Pas.bt.kall 1:3: 10 10.38531 110041.95 2 -0.01469 -66 INovember ZakKapur Rp 

01 Urug paslr bwh.pondasl 0.3 0.3 0.54 10.3 0.24Paslr Rp 3180 IOktober m3 

Pas.bt.kaIl1:3:1001 1.95 2 2.34 12.3 0.04Batu kall Rp 920 I November m3 

Aanstampang bt.kall01 0.54 0.6 0.594 10.6 -0.006Batu kall Rp -138 I Oktober m3 
I I i------j---------- -1-·-·------ +---

Aanstampang bt.kall 0.6 0.27 10.3 -0.0301 0.54Paslr 
1 1 1 I Rp __-_397~ober m3I I I ' 

Beton sloof 0.18 10.2 -0.0201 0.09 0.1Kawat Bendrat Rp -120 INovember kg 

Beton sloof 0.09 0.1 0.036 10.1 -0.06401 Rp -16000 I November m3Kayu Papan 

-0.064Beton sloof 0.09 0.1 0.036 10.101 Rp -288 I November kgPaku Reng 

-0.05140.09 0.1 0.0486 10.1Beton sloof01 Rp' -681 I November m3Paslr 

0.i65 11 -0.2350.09 0.1Beton sloof Rp -6580 I November Zak01 Semen Nusantara 

o1 432 1432 Rp 0 I November Buah0.96Pas.bt.bata 1:201 Batu bata 

0.019680.31968 I0.3 260 I November m30.96Pas.bt.bata 1:201 Paslr Rp 

-0.06564.9344 15 -1443 I November Zak0.96Pas.bt.bata 1:201 Semen Nus Clcp Rp 
I

0.25648 I0.318.32 18.5 -0.04352 -576 I November m3PIester Dlndlng1:4(15mm)01 Paslr Rp 



I Danar Panuandalian Malarial Saliap PakarJaan 
I 01 IPIester D"ndingl:4(15mm) I Semen Nus Clcp 

1 
18•32 118 . 5 12.0152 

1 

2 0,0152 

-0.713595 

Rp 

Rp 

334 
._-0--

-35053 

November I Zak 

~Mf#~ m(f ~g!~fuW: iJI.~rij~:J(jta:I:: 
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I Daftar Ponuondallan Matorial Sotiap Pokorjaan 

01 I Beton sloof Besl 0.09 0.1 9.9 10 -0.1 Rp -37001November I kg 
_.__._-_.._... .._------..._-.. _- .. _--- ._ -- .__._--

01 IBeton sloaf Batu pecah (split) 0.09 0.1 0.038 0.1 -0.0262 Rp -2279 November m3 

01 Pas.bt.kall 1:3:10 Paslr 1.95 2 0.92235 1 -0.07765 -1028 INovember m3 

01 Pas.bt.kalll:3:10 semen Nusantara 1.95 2 2.769585 3 -0.230415 -6451 INovember 

Rp 

Zak 

01 Pas.bt.kali 1:3: 10 Kapur 1.95 2 10.38531 10.4 -0.01469 Rp -66 INovember 

Rp 

Zak 

01 I Urug pasir bwh.pondasl Paslr 0.3 0.3 0.54 0.3 0.24 3180 IOktober m3 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 Batu kali 1.95 2 2.34 2.3 0.04 Rp 920 I November 

Rp 

m3 

01 I Aanstampang bt.kall Batu kall 0.54 0.55 0.594 0.6 -0.006 Rp -138 IOktober m3 

01 I Aimstampang bt.kall Pasir 0.54 0 55 0.27 0.3 i -0.03 -397 IOktober m3Rp1 . I 

01 I Beton sloaf Kawat Bendrat 0.09 0.1 0.18 0.2 -0.02 -120 INovember kgRp 

01 . I Beton sloaf I Kayu Papan 0 09 0.1 0.036 0.1 -0.064 Rp -16D00 INovember I m3 
1 . 

01 I Beton sloaf I Paku Reng 1 0.09 0.1 0.036 0.1 -0.064 Rp -288 INovember kg 

01 I Beton sloaf 1 Pasir 10.09 0.1 0.0486 0.1 -0.0514 Rp -681 INovember I m3 

01 I Beton sloof Semen Nusantara 10.09 I 0.1 10.765 11 1 -0.235 Rp -6580 INovember i Zak 

1.25 432 43£ 0 Buaho INovember01 I Pas.bt.bata 1:2 Batu bata 11.24 Rp 

1.25 0.3 0.01968 Rp 260 I November m30.319E801 I Pas.bt.bata 1:2 I Paslr 11.24 

5 -0.0656 Rp -1443 INovember1.25 4.9344 Zak01 I Pas.bt.bata 1:2 1 Semen Nus Clcp 11.24 

0.3 -0.0435221 10.25648 Rp -576 INovember m301 I Plester Dlndingl:4(15mm) I Paslr 1 20•72 



1 01 ~ter Dinding1:4(15mm) fSemen Nus Clcp 120.72 121 12.0152 

[Danar PangBndaliaff MatBrial SBtiap PekBrjaan 
f2.5~ -0.4848 IRp -1~ November l~ 

\ -1.213595 I~_ -46052.1 

~i~§Ml ~ii ~#Iiijij~: f!~t~~[~t.~r 



._-----,.__ ..~---_ .._~~~.~~~~~--~~~~~~~- -

Daftar PonU8ndaiian Matorial Sotiap Pekorjaan 

Rp ·77700 INovember I kg 

01 I Beton sloof I Batu pecah (split) 0.11 0.1 0.0738 0.1 -0.0262 Rp -2279 INovember m3 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 I Paslr 2.28 2.3 0.92235 
1 

1 -0.07765 Rp -1028 INovember I m3 

01 I Pas.bt.kall 1:3: 10 Semen Nusantara 2.28 2.3 2.769585 !3 -0.230415 Rp -6451 I November Zak 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 Kapur 2.28 2.3 10.38531 i12 -1.61469 Rp -7266 I November Zak 

01 I Urug pasir bwh.pondasi Pasir 0.35 0.35 .0.54 0.4 0.14 Rp 1855 IOktober I m3 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 1 Batu kali 1 
2 . 28 2.3 \2.34 2.7 -0.36 Rp -8280 I November m3 

01 IAanstampang bt.kali I Batu kali 1 0.63 0.65 0.594 0.7 -0.106 Rp -2438 IOktober m3 

01 I Aanstampang bt.kall I Paslr 10.63 0.65 0.27 0.3 -0.03 Rp -397 IOktober m3 

01 I Beton sloof I Kawat Bendrat 10.11 I 0.1 10.18 0.2 -0.02 Rp -120 INovember kg 

01 I Beton sloof I Kayu Papan 10•11 1 0.1 10.036 0.1 -0.064 Rp -16000 I November m3 

01 I Beton sloof I Paku Reng 10•11 0.1 0.036 0.1 -0.064 Rp -288 INovember kg 

01 I Beton sloof I Pasir 10.11 0.1 0.048-5 0.1 -0.0514 Rp -681 I November m3 

01 I Beton sloof I Semen Nusantara 10.11 0.1 0.765 1 -0.235 Rp -6580 INovember - I Zak 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Batu bata 11.07 11.1 1432 482 -50 Rp -8500 INovember I Buah 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Pasir 11.07 11.1 10.31958 10.4 I -0.08032 Rp -1064 INovember m3 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Semen Nus Clcp 11.07 11.1 
1 

49344 
1 
5 . 5 

1 

-0.5656 Rp -12443 INovember Zak 

01 I Plester Dindingl:4(15mm) I Pasir 118.60 I 18.7 10,25648 10.3 I -0.04352 Rp -576 INovember m3 



I 01 I Plester Dinding1:4(15mm) Semen Nus Clcp 

, 

, 

Danar Pengundallan Maturial Sutiap Pukurjaan I 
2.0152 1/2 l 0.0152 IRp 334l November I~ 

-55.513595 Rp -149902 

voiimi,f~~H#.iMl I i{!iJ: .:-:.: -. tl~t~~t#~r 



---

. -77700 INovember I kg 

I 

I 

I 

I 

~82 
~01 I Pas.bt.bata 1:2 I Pasir 11.50 11.55 10.31968 .4 -0.08032 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Semen Nus Clcp 11.50 1.55 4.9344 5.5 -0.5656 

01 I PIester Dlndlngl:4(15mm) I Pasir 1 19•12 19.2 0.25648 p.3 -0.04352 

I Beton sloof Batu pecah (split) 0.11 0.1 0.0738 

I Pas.bt.kalll:3:10 Paslr 2.28 2.3 0.92235 

I Pas.bt.kalll:3:10 Semen Nusantara 2.28 2.3 2.769585 

I Pas.bt.kalll:3:10 Kapur 2.28 2.3 10.38531 

I Urug paslr bwh.pondasl Paslr 0.35 0.4 0.54 

I Pas.bt.kall 1:3: 10 Batu kali 2.28 2.3 2.34 

I Aanstampang bt.kall Batu kall 0.63 0.65 0.594 

I Pas.bt.bata 1:2 1 Batu bata 11.50 I 1.55 1432 

0.65 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

- _.-----

[ Danar PBnUBndallan MalBrial SBliap PBkBrjaan 

0.1 

1.1 

3 

12 

D.4 

~.7 

p.7 
----_._--_.. .__.- ._

0.27 p.3 

0.18 p.2 

p.l0.036 

0.036 p.l 

0.0486 p.l 

0.765 1 

-0.0262 

-0.17765 

-0.230415 

-1.61469 _ 

0.14 

-0.36 

-0.106 
._- ..-

-0.03 

-0.02 

-0.064 

-0.064 

-0.0514 

-0.235 

I.
 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
.---- .. 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

-2279 I November m3 

-2353 I November m3 

-6451 I November I Zak 

-7266 INovember I Zak 

18551 Oktober 
._-._.._--- _. __ . _._----.

-8280 November 
.. 

1 :-~ 
-2438 I Oktober I m3 

·397 IOktober m3 

-120 INovember I kg 

-16000 I November I m3 

-288 Novemb~ 

November m3 

-6580 

-681 

November Zak 

-8500 November Buah 

-1064 November m3 

-12443 INovember Zak 

·576 I November I m3 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 Aanstampang bt.kall 

01 Beton sloof 

01 Beton sloof 

01 I Beton sloaf 

01 I Beton sloaf 

01 I Beton sloaf 

Paslr 

Kawat Bendrat 

Kayu Papan 

I Paku Reng 

I Paslr 

1 Semen Nusantara 

0.63 

0.11 

0.11 

1 0.11 

10.11 

10.11 

01 



, 

------------- I -~-~--~------~~-~ 

I 01 I~r Dlnding1:4(15mm) I Semen Nus Clcp 119.12 
1 

19.2 

Dinar Pangandallan Malarial Saliap Pakarjaan 
0.0152 Rp 334 I November I Zak 

-55.613595 Rp ·151227 

FS2 

R.n~nlr I Rill: V!)[I.iWi'f ~afMTotal •.:-: .. 

I 

, I 
i 

, 

i
 
I
 



November 

November 

November 

November 

November 
----f----

November 

Danar PBngBndallan Material Setiap pekerJaan 

'[ 

01 I Beton sloof Besl 0.18 0.2 9.9 20 -10.1 Rp -373700 INovember I kg 

01 I Beton sloof Batu pecah (split) 0.18 0.2 0.0738 0.2 -0.1252 Rp -10979 INovember I m3 

01 Pas.bt.kalll:3:10 Paslr 3.9 4 0.92235 1.8 -0.87765 Rp -11528 I November I m3 

01 Pas.bt.kalll:3:10 Semen Nusantara 3.9 4 2.769585 6 -3.230415 Rp -90451 INovember I Zak 

01 Pas.bt.kall 1:3:10 Kapur 3.9 4 10.38531 21 -10.61459 Rp -47766 I November I Zak 

01 I Urug paslr bwh.pondasi Paslr 0.6 0.6 0.54 0.6 -0,05 Rp -795 IOktober I m3 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 Batu kall 3.9 4 2.34 4.7 -2,35 Rp -54280 INovember I m3 

01 I Aanstampang bt.kall I Batu kall 11.08 1.2 0.594 1.2 -0.606 Rp -13938 IOktober I m3 

01 I Aanstampang bt,kall I Paslr 11.08 1.2 0.27 0.5 -0.23 Rp -3047 IOktober I m3 

01 Beton sloof Kawat Bendrat 0.18 0.2 0.:8 0.4 -0.22 Rp -1320 INovember I kg 

01 . Beton sloof Kayu Papan 0.18 0.2 0.036 0.1 -0.064 Rp -16000 INovember I m3 

0.18 0.2 0.036 0.1 -0.064 -288 INovember I kg01 Beton sloof Paku Reng Rp 

01 I Beton sloof 1 Paslr 10.18 10.2 10.0486 0.1 -0.0514 Rp -681 m3 

01 1Beton sloof 1 Semen Nusantara 10.18 10.2 10.765 1.5 -0.735 Rp -20580 Zak 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Batu bata 12.04 12,2 1432 1918 I -485 Rp -82620 Buah 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Paslr 12.04 12.2 10.31968 10.7 I -0.38032 Rp -5039 m3 

01 I Pas.bt.bata 1:2 i Semen Nus Ocp 1 2•04 
1 

2•2 14 . 9344 110•5 -5.5556 Rp -122443 Zak 

01 I Plester Dfndlngl:4(15mm) I Paslr 1 42•92 143,1 10.25548 I0.6 -0,34352 Rp -4551 m3 

I; 

I, I 



l 

I 

[ Daftar Ponuundallan Maturlal Sutlap P~ 
-2.9848 Rp -65665 lNovember ~l 

-524.613595 Rp -925771 

I 101 PIester Dinding1:4(15mm) l Semen Nus Clcp 142.92 

, 

, 

, I 
I 

OOif V#!ijffi~: iJij@ij?t#talRJi~~~ 



I Daftar P8nUBndaDan Malarial Sotiap pOkori&]
 

November___

-0.0262 Rp November 

0.32235 Rp I 

0.769585 Rp 1 

2.88531 Rp 1 

0.34 Rp 1 

0.74 Rp I 

0.194 Rp I 
0.07 Rp November 

0.08 Rp 480 INovember I 

-0.064 Rp I 

-0.064 Rp I 

-0.0514 Rp -681 I November 1 m3 

-0.265 . Rp 7420 November Zak 

72 Rp 12240 November Buah 

Ml968 Rp 260 November m3 

0.9344 Rp 20556 November Zak 
----

0.05648 Rp 748 INovember 1 m3 

.5 

.1 

.1 

.2 

.5 

.4 

.6 

.2 

.1 

i:':;:j:jj~~~~li~~BI~i: !:i'ij~:!~~~~'~~~.·W 
!:.~.: ..!I··~i·im~I!!I'i;·'!i·i.:1ii.~~~~~iiim".", . 

01 Beton sloof Besf 10.06 10.1 19.9 

01 Beton sloof Batu pecah (spUt) 10.06 10.1 10.0738 

01 Pas.bt.katl 1:3:10 Paslr 11.37 I 1.2 10.92235 

01 IPas.bt.kali 1:3:10 Semen Nusantara 11.37 I 1.2 12.769585 

01 I Pas.bt.kaU 1:3:10 Kapur 11.37 I 1.2 110.38531 

01 1Urug paslr bwh.pondasl Paslr 10.2 10.2 10.54 

01 I Pas.bt.kaIl1:3:10 Batu kall 11.37 I 1.2 12.34 

01 IAanstampang bt.kaH Batu kall 0.36 0.3 0.594 

01 IAanstampang btkall Pasir 0.36 0.3 0.27 

01 I Beton sloof Kawat Bendrat 0.06 0.1 0.18 

01 1Beton sloaf I Kayu Papan 0.06 10.1 10.036 

01 I Beton sloef I PaIw Reng 0.06 I 0.1 10.036 

I 01 I Beton sloef I Paslr 10.06 10.1 10.0486 

I 01 I Beton sloef I Semen Nusantara 0.06 10.1 10.765 

01 I Pas.bt.bata 1:2 1 Batu bata 0.80 432 

01 Pas.btbata 1:2 Paslr 0.80 0.31968 

01 Pas.bt.bata 1:2 Semen Nus Clcp 0.00 ~O.7 ~44 
01 I Plester D1ndlng1:4(15mm) I Paslr 13.32 13.3 0.25648 

2.9 IRp 107300 I_~ . 
m3 

I·
-2279 

4271 1November m3 

21548 INovember Zak 

12983 1November Zak 

4505 I Oktober m3 

17020 1November m3 

44621 November m3 
-------_._.-------_. -_.-_ .. -_.---

927 m3 

kg 

m3 

-288 INovember 

-16000 1November 

kg 



~-- ---~ "-.--~--_. 

~..." 

,I 
! 

'I 

01 Plester Dinding1:4(15mm) Semen Nus Clcp Zak I 

, 

13.3 

- ----~~<-"-~ --- -~---",,-=.~---" 

I Daftar P8nU8DdaIlan Matarlal Satlap PakarjaanI 
12.01S2l1.5 --L0.5152 IRp _~ Novemb~;-l 

r{~~!iJ: ~i!' ,:,"-:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.; ftiij;~~:]c!~l: 

81.886405 

voiitM.

Rp 206806 



November 

November 

Desember 

------------------- ------------- ------- ---- ---.-~.---- - -I-~ 

:ji:!jl:ll~li~~B~~!'ii!-!i·!t:i~II~,rl~~~Hat..:.• 
:!.:!:i_iii:j:j:i~~ii::.·:.·mijJ6$WM:' 

01 I Beton s100f Best 1°.33 1 0 . 5 19 . 9 Ip6 I -26.1 IRp -965700 I November I kg 

01 I Beton 5100f Batu pecah (split) 10.33 10.5 10.0738 !p.3 I -0.2262 IRn -19679 INovember I m3 

01 I Pas.bt.kalll:3:10 Paslr 3.63 4 1°·92235 1.7 -0.77765 Rp -10303 I November I m3 
\ 

01 ~ Pa5.btkaIl1:3:10 semen Nusantara 3.63 4 j2.769585 5 -2.230415 Rp , -62451 I November I Zak 

I 01 I Pas.btkalll:3:10 3.63 10.38531 -8.61469 
-~:~j~~;:~er ___ 

IKapur 4 19 Rp Zak 

01 I Urug pa51r bwh.pondasl Paslr 0.2 0.2 0.54 0.2 0.34 Rp I m3 

01 I Pas.bt.kalf 1:3:10 Batu kall 3.63 4 2.34 4.4 -2.06 Rp -47380 I November I m3 

01 I Aanstampang btkall Batukall 1.96 2.1 0.594 12.2 -1.606 Rp -369381_Novembe~ ___~_ m3 

01 I Aanstampang btkall I Paslr 11.96 I 2.1 1°·27 -0.73 

01 I Beton sJoof I Kawat Bendrat 10.33 10.5 f O•18 ~:.7 I 
Rp -9672 INovember m3 

-0.52 Rp -3120 f November I kg 

01 I Beton s100f I Kayu Papan 1 0•33 1 0.5 1°·036 0.1 -0.064 Rp -16000 I November I m3 

01 I Beton 5100f I Paku Reng 1 0.33 0.5 0.036 0.1 -0.064 Rp -288 November I kg 

01 I Beton s100f I Paslr 10.33 0.5 0.0486 0.2 -0.1514 Rp -2006 November I m3 

01 I Beton 5100f I semen Nusantara 10.33 10.5 10.765 13 I -2.235 Rp -62580 November I Zak 

01 I Pa5.btbata 1:2 I Batubata /4.53 I 5.1 1432 12039 I ·1607 Rp -273190 I November I Buah 

01 I Pas.bt.bata 1:2 I Paslr 14.53 I 5.1 10.31968 11.5 I -1.18032 Rp -15639 m3 

01 I Pa5.bt.bata 1:2 I Semen Nus Clcp 4 53 
1 . fH344 

23.5 -18.5656 Rp -408443 Zak 

01 I Plester Dlndingl :4(15mm) I Paslr 76.96 78 0.25648 1.1 -0.84352 Rp -11176 m3 

/' 

i Daftar PSllu8l1dalian Material Satiap Pakurjaan I 

, , 



- -- .-
. -

'- ---_ .. _._-.~~~-_---..:~~~ 

I 01 IPlester Dlnding1:4(15mm) I semen Nus Clcp 1 
76•96 j78 I~.O152 

1 

- . .. - --;- . 

[ Daftar PlIIQI8I1daIIan Mat8l'iaI SOtlap P~orjaan I 
8 . 5 -6.4848 Rp -142665 Desember I-~ 

I 

-1679.113595 Rp ·2121491 

v.~iijlri!f«M~~: I @I( .;.:.;.:.:.;.;.;.:.:.:.:.:.:.: t!M~~1~li 

, 



~~~~~~ ~~~~~-~~ 

[ Oaftar PBnUBndaUan MatBrlal SBtiap PBkBrj_1 

:::Hiib.!j:!: l~~~~lj 
01 I Kolom Praktis 15x15 I Semen Nusantara 10.08 . 0.1 0.68 i -0.32 Rp -8960 INovember Zak 

01 Kolom Praktls 15x15 Paslr 0.08 0.1 0.0~3:t i ).1 -0.0568 Rp -752 INovember m3 

01 Kolom Praktls 15x15 Palw Reng 0.08 . 0.1 0.032 .1 -0.068 Rp -306 INovember kg 
i 

01 Korom Prak.tls 15x15 Kayu Papan 0.08 0.1 0.032 : p.l -0.068 Rp -17000 INovember m3 

I 01 p.2 -240 INovemberKolom Praktis 15x15 Kawat Bendrat 0.08 0.1 0.16 -0.04 Rp kg 

01 I Korom Praktls lSx15 Batu pecah (split) 0.08 0.1 0.065= . D.l -0.0344 Rp -2992 INovember m3 

01 j Kolom Praktls 15x15 Besl 0.08 0.1 8.8 ~~ -0.2 Rp -7400 INovember kg 

-0.7872 IRp -37650 

'i 

, 

:AMili1tM0li§lWjji::::~.:,~~~I!~IM::"!:;::.:'!··:·:·:I::!:·I:ml:::::::.:1::·:!:!.!:!!::!::ill!::·:·:!:::::::!··:::::::::!:·m,!l:::"::·!.·:.::·:·::·!::!:::l"=!::.!·!':.!::::::::1:::::·!·':::·::::··. ::: :,:,'•. I::;·::: :: ·.i)~, •.·~::,:,::~::···'
 



----

-_.~~-_ .•. _--- ----~--

I Dattar Total PBmakalan MatBrial I 

~ Material: Kawat Bendrat 

,: November 

an: kg 

01 KoIom Praktis 15x15 0.16 0.2 -0.04 Rp 6000 Rp -240 

01 Beton s100f 0.18 0.2 -0.02 Rp GOOO Rp -120 

·OTAL 0.34 0.4 -0.06 Rp -360 

I
 

------l
! 

lf~~~rJhiJbW;~:[!$.aw.~:i~ij$j~j#M.;;::::~ :::!!::!:~:::!.!!:~::;;;;:.:~:..:: :.•/;·.··· .•i·;:::i;:::/::;:::: :: :.:.:;:;::~::~;~:::~:J :::::::::.: :::;:::::.:.::.?!?:!!:%!:.:::;::!. i::;[.· :f::.;:·!}\;,·· 



- "- - .. .---_. - - -~" _._~_.- ---~ 

-~l 

[ DafbI' Total P8makaIII1 MatJrtilI· 
I Material: Batu pe<:ah (spilt) 
I: November 
an: m3 

-

[)1 

[)1 

, Beton s100f 

I Kolom Praktls 15x15 0.0656 

0.0738 

-0.0344 Rp 

Rp 

87000 Rp 

87000 Rp 

Rp 

'"2992.8 

-2279.4 

-5272.2'OTAL 0.1394 102 l -

I
 
I 

------!l
 



- --~'---·--l 

lilartar Total Pamakalan MatBrtaI I 
6Material: Batu bata 

h: November 

an: Buah 

-01 

TOTAL 

Pas.bt.bata 1:2 432 

432 

432 

432 

o 

o 

Rp 170IRp 

Rp 

o 

o 



._~--~--

lilaftar Total P8makallll Mamrtai ] 
a Material: Paku Reng 

,: November 

an: kg 

01 KoIom Praktis 15x15 0.032 0.1 -0.068 Rp 4500IRp -306 

01 BetDn s100f 0.036 0.1 -0.064 Rp 4500IRp -288 

rOTAL 0.068 0.2 -0.132 Rp -594 



I Daftar Total P8InaUan Maw. I
 
a Material: Kayu Papan 

n: November 
.an: m3 

--==01 Kolom Praktis 15x15 0.032 0.1 -0.068 Rp 250000 Rp -17000 

01 Beton s/oof 0.036 0.1 -0.064 Rp 250000 Rp -16000 

·OTAL 0.068 0.2 -0.132 Rp -33000 

______~I 



I Daftar Total _alaR Matorial I 

Ia Material: Besi 
In : November 
Ian: kg 

Itl;t.:·!,I,II!ilifRlllli!I!~ 
"'''''''''':;tl!!!!!!!!I!'!!!!!i~J::llllIlll!IIIII:11 

01 Kolom Praktis 15x15 8.8 9 -0.2 Rp 37000IRp -7400 

.01 Beton sloof 9.9 10 -0.1 Rp 3iu()()1 Rp -3700 

TOTAL 18.7 19 -0.3 Rp ~11100 

,.! 



----

I
 
I
 
I 
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)(ez : uli 
JaqwaAoN : l 

mdE)t : l£!!.iat8V1l E 

-r- -

10 



1 Daftar Total Pamakaian Material I 

,a Material: Semen Nusantara 
n: November 
Ian: Zak 

--===-..".
01 Beton sloof 0.765 1 -0.235 Rp 28000 Rp -6580 

01 Pas.bt.kali 1:3:10 2.769585 3 -0.:30415 Rp 28000 Rp -6451.62 

01 Kolom Praktis 15x15 0.68 1-0.32 Rp 28000 Rp -8960 

TOTAL 4.2145 5 - Rp -21991.62 



--_._-- .--.--- ---_._.j . 

IIlatta' Total PIInakaIan Mat8rIaI I 
ia Material: Semen Nus Clcp 

,n : November 
Ian: Zak 

.1 _ 
01 

01 

TOTAL 

Piestel'" Dinding1:4(15mm) 

Pas.bt.bata 1:2 

2.0152 

4.9344 

6.9496 

2 

5 

7 

0.0152 

-0.0656 

Rp 

Rp 

22000IRp 

22000IRp 

Rp 

334.4 

-1443.2 

-1108.8 

f j 

'l~t&fuZ~ idf/i{iJ). .$i~~'~~~f6ijfti~~M: ..) •• .......{:/..:.: ...::..{.'•. '.......; ..:... :.::••:···:·rm···:::::i):::···'···'·'·"
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I Daft.. Total P8makaian MatoriaI I 
na Material: Pasir 

~n: Oktober 

,uan: m3 

-_..
01 Aanstampang bt.kali 0.27 0.3 -0.03 Rp 13250 Rp -397.5 

01 Urug pasir bwh.pondasi C;j4 0.3 0.24 Rp 13250 Rp 3180 

TOTAL 0.81 0.6 0.21 Rp 2782.5 

I,
 



, 

,. 

I Daftar Total PemakaIan MaterIal [ 
la Material: Pasir 

In : November 
Jan: m3 

0.3 10.019680.3196801 I Pas.bt.bata 1:2 13250IRp 260.76 
-

0.1 -0.051401 0.0'186I BetDn s100f Rp 13250IRp -681.05 
-

0.92235 -0.07765101 Rp 132SO/Rp -1028.8625I Pas.bt.kaIl 1:3:10 
-

0.10.0432 -0.056801 Rp 13250IRp -752.6I Kolom Praktis 15x15 
.. -

1.81.5903 Rp -2nS.3925TOTAL I 



,
-------_. 

I Daftar Total Pomakalan Matorial I 
na Material: Batu kali 

an: Oktober 
luan: m3 

. 

01 

TOTAL 

Aanstampang bt.kali 0.594 

0.594 

0.6 

0.6 

-0.006 

-0.006 

Rp 23000IRp 

Rp 

-138 

-138 



I 

a Material; Batu kali 

h; November 

an: m3 

1
 
I
 

I Dab Total PBmakaian Matarial I
 

l
 

---- )1 

OTAL 

Pas.bt.kali 1:3:10 2.34 

2.34 

2.3 

2.3 

0.04 

0.04 

Rp 23000IRp 

Rp 

920 

920 



I 
! 

1.	 Koneksi database 
procedure Tf_Login.bKoneksiClick(Sender: TObject); 
begin 

if ((trim(edUser.Text)=") or (edPassword.text="» then 
begin 

MessageDlg('User Dan Password Tidak Boleh Kosong •. !! '
 
mtConfirmation, [rnbYes], 0);
 
edUser.SetFoclls;
 

end
 
else
 
begin
 
try
 

m.Databasel.Connected:=true; 
except on EDBEngineError do 

begin 
application.MessageBox('User /Password Anda 

Salah' , 
'Login di Tolak',mb_ok or rnb_iconexclamation); 

m.Databasel.Connected:=false; 
edllser. clear; 
edpassword.Clear; 
eduser.SetFocus; 

end
 
end;
 
if m.Databasel.Connected then
 

begin 
MessageDlg('Selamat Datang Di SI-MANDIRI ' 
mtConfirmation, [rnbYes], 0); 

f_MenuUtama.Pekerjaanl.Enabled := true; 
f_MenuUtama.DataRencanal.Enabled := true; 
f MenuUtama.DataPelaksanaanl.Enabled ;= true; 
f MenuUtama.Pengendalianl.Enabled := true; 
f=Menuutarna.Logoutl.Enabled := true; 
f MenuUtama.KoneksiDataBasel.gnabled ;= false; 

Close;
 
end;
 

end;
 
end;
 

2.	 Data proyek 
•	 Simpan data 
procedure Tf_DataProyek.bSimpanClick(Sender; TObject); 
var 

s,sl ; string; 
begin 

m.~royekSelect.Close; 

m.~royekSelect.SQL.Clear; 

rn.~royekSelect.SQL.Add(' select kode-proyek from proyek 
where kode_proyek= '+ 

"'+edKodeProyek.Text+'" '); 
rn.q~royekSelect.Open; 

if	 edKodeProyek.Text=" then
 
begin
 



MessageDlg('Kode Proyek Harus Di lsi?', 
mtlnformation, 

[rnbOk], 0); 
end 

else 
begin 

if m.~royekSelect.RecordCount= 0 then 
begin 

s := , insert into proyek values 
(' "+edkodeproyek.Text+"', '+ , 
"'+cb_jenisproyek.Text+"',"'+edNamaProyek.Text+"', '+ , 
"'+edAlamatProyek.Text+" " "'+edPemilik.Text+"', '+ , 
"'+edKonsultanPerencana.Text+"',' "+edKontraktor.Text+"','+ , 
"'+edKonsultanpengawas.Text+"'," '+edNilaiProyek.Text+"','+ 

, "'+edWaktu.Text+"') '; 

m.~lnsertProyek.Close; 

m.~lnsertProyek.SQL.Clear; 

m.~lnsertProyek.SQL.Add(s); 

m.~lnsertProyek.ExecSQL; 

MessageDlg('Data Proyek Sudah Tersimpan?', 
mtlnformation, 

[mbOk], 0); 

m.~lnsertProyek.Close; 

m.~lnsertProyek.SQL.Clear; 

m. q_lnsertl:'royek. SQL.Add (' select * [Lorn 

proyek') ; 
m.~lnsertProyek.Open; 

DBGrid1.DataSource := m.ds_lnsertProyek; 
end 

else if m.q-proyekSelect.RecordCount > 1 then 
begin 

if MessageDlg('Data Proyek Sudah Ada. Tekan 
Yes Untuk Mengubah ?', 

mtConfirmation, [rnbYes, rnbNo], 0) = mrYes 
then 

begin 
s1 := , update proyek set 

jenis-proyek=' "+cb_jenisproyek.Text+"', '+ , 
nama-proyek=" '+edNamaProyek.Text+' ",alamat-proyek= '+ 

, "'+edAlamatProyek.Text+' ", 
pemilik=" '+edPemilik.Text+" " '+ 

konsul tan-pelaksana=' , I +edKonsul tanPerencana. Text+' , " '+ 
, 

kontraktor=" '+edKontraktor.Text+" " konsultan-pelaksana='+ 
r 

"'+edKonsultanPengawas.Text+" ',nilai-proyek=' "+edNilaiProye 
k.Text+"', '+ 
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, waktu="'+edWaktu.Text+'" '; 

m. q_ubahProyek. Close; 
m.q_ubahProyek.SQL.Clear; 
m.~ubahProyek.SQL.Add(sl); 

m.q_ubahProyek.ExecSQL; 

m.~ubahProyek.Close; 

m.q_ubahProyek.SQL.Clear; 
m.q_ubahProyek.SQL.Add('select * from 

proyek') ; 
m. q_ubahProyek. Open; 

DBGridl.DataSource := m.ds_ubahProyek; 
end 

end; 
end; 

end; 

• Hapus data 
procedure Tf_DataProyek.bHapusClick(Sender: TObject); 
begin 

if MessageDlg('Apakah Data Proyek Akan Di Hapus. Tekan Yes 
Untuk Menhapus ?', 

mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
begin 

m. q_HapusProyek. Close;
 
m.q_HapusProyek.SQL.Clear;
 
m.q_HapusProyek.SQL.Add('delete from proyek where
 

kode_proyek="'+edKodeProyek.Text+'"	 '); 
m.q_HapusProyek.ExecSQL; 

m.q_HapusProyek.Close; 
m.q_HapusProyek.SQL.Clear; 
m.q_HapusProyek.SQL.Add('select * from proyek'); 
m. "LHapusJ:'royek. Open; 

DBGridl.Da:aSourcc :~ m.ds_HapusProyek; 

~lld; 

• Cetak data 
procedure TqrDataProyek.proyek; 
begin 

m.q_LapBahan2.Close; 
m.q_LapBahan2.SQL.Clear; 
m.q_LapBahan2.SQL.Add('select * from proyek'); 
m.q_LapBahan2.0pen; 

QRSubDetaill.DataSet :=rn.q_LapBahan2; 

kd_proyek.DataSet := rn.q_LapBahan2;
 
kd_proyek.DataFie:~ :='kode_proyek';
 

jenis_proyek.Lines.Ac~(rn.q_LapBahan2.FieldBynarne('jenis_proyek 

') .AsString) ; 



, 
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nama_proyek.Lines.Add(m.~LapBahan2.FieldByname('nama-proyek') 

.AsString); . 

alamat.Lines.Add(m.~LapBahan2.FieldByname('alamat').AsString) 

pemilik.Lines.Add(m.q_LapBahan2.FieldByname('pemilik').AsStrin 
g) ; 

kon-perencana.Lines.Add(m.q_LapBahan2.FieldByname('konsultan_p 
erencana').AsString); 

kontraktor.Lines.Add(m.~LapBahan2.FieldByname('kontraktor').A 

sString); 

kon-pengawas.Lines.Add(m.q_LapBahan2.FieldByname('konsultan_pe 
ngawas') .AsString); 

nilai-proyek.DataSet :=m.q_LapBahan2;
 
nilai_proyek.DataField :='nilai_proyek';
 

waktu.Lines.Add(m.~LapBahan2.FieldByname('waktu').AsString); 

end; 

3. Lokasi 
• Simpan 

procedure Tf_DataLokasi.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
var 

s,sl : string; 
begin 

m.q_LokasiSe1ect.Close; 
m.q_LukasiSelect.SQL.Clear; 
m.q_LokasiSelect.SQL.Add(' select kode lokaci from 

lukasi where kode lokasi= '+ 
, ,. '+edKodeLokasi.Text+"· 'J; 

m.qLokasiSelect.Open; 

if edKodeLokasi.Text = " Lllt=!1 
begin 

MessageDlg('Kode Lokasi Harus Di lsi?', 
mtlnformation, 

[rnbOk], 0); 
end 

else 
begin 

if m.q_LokasiSelect.RecordCc~nt= 0 then 
begin 

s := ' insert into lokasi values 
( , , '+edKodeLokasi. Text+' , " '+ 

r "'+edNamaLokasi.Text+" 'J'; 

m.q_Lokasilnsert.Close; 
m.q_Lokasilnsert.SQL.Clear; 



/ 
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m.~LokasiInsert.SQL.Add(s); 

m.q_LokasiInsert.ExecSQL; 

MessageDlg('Data Lokasi SUdah Tersimpan?', 
mtInformation, 

[mbOk], 0); 

m.q_LokasiInsert.Close; 
m.~LokasiInsert.SQL.Clear; 

m.q_LokasiInsert.SQL.Add('select * from 
lokasi order by kode_lokasi'); 

m.q_LokasiInsert.Open; 

DBGrid1.DataSource := m.ds_LokasiInsert; 
end 

else if m.~proyekSelect.RecordCount> 1 then 
begin 

if MessageDlg('Data Lokasi Sudah Ada. Tekan 
Yes Untuk Mengubah ?', 

mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes 
then 

begin 
sl := ' update lokasi set 

nama_lokasi=' "+edNamaLokasi.Text+'" '; 

m.q_UbahLokasi.Close; 
m.q_UbahLokasi.SQL.Clear; 
m.~UbahLokasi.SQL.Add(sl); 

m.q_UbahLokasi.ExecSQL; 

m.q_UbahLokasi.Close; 
m.q_UbahLokasi.SQL.Clear; 
m.q_UbahLokasi.SQL.Add('select * from 

lokasi order by kode_lokasi');
 
m.q_UbahLokasi.Open;
 

DBGrid1.DataSource :=
 
m.ds_UbahLokasi;
 

end
 
ena; 

m.q_LokasiSelect.Close; 
m.q_LokasiSelect.SQL.Clear; 
m.q_LokasiSelect.SQL.Add('select * from lokasi 

order by	 kode_lokasi');
 
m.q_LokasiSelect.Open;
 

DBGrid1.DataSource :=m.ds LokasiSelect; 

end;
 
end;
 

• Hapus 
procedure Tf DataLokasi.3itBtn2Click(Sender: TObject); 
begin 

if MessageDlg('A9aka~ Data Lokasi Akan Di Rapus. Tekan 
Yes Untuk Menhapus :', 

mtConfirmatioI:, ::nbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
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begin 
m.~HapusLokasi.Close; 

m.q_HapusLokasi.SQL.Cleari 
m.q_HapusLokasi.SQL.Add('delete from lokasi 

where kode_lokasi=' "+edKodeLokasi.Text+'" '); 
m.q_HapusLokasi.ExecSQLi 

end; 
m.~HapusLokasi.Close; 

m.q_HapusLokasi.SQL.Clear; 
m.~HapusLokasi.SQL.Add('select* from lokasi order by 

kode_lokasi'); 
m.q_HapusLokasi.Open; 

DBGridl.DataSource := m.ds_HapusLokasi; 

end; 
4. Jenis pekerjaan 

• Simpan 
procedure Tf_JenisPekerjaan.bSimpanClick(Sender: TObject); 
var 

8,81 : otrinq; 
begin 

m.q_PekerjaanSelect.Close; 
m.~PekerjaanSelect.SQL.Clear; 

m.q_PekerjaanSelect.SQL.Add(' select kode_pekerjaan from 
pekerjaan where kode_pekerjaan= '+ 

, "'+edKodePekerjaan.Text+'" 
I ) ; 

m.q_PekerjaanSelect.Openi 

if edKodePekerjaan.Text=" then 
begin 

MessageDlg('Kode Pekerjaan Harus Di lsi?', 
mtlnformation, 

[mbOkl, 0) i 

end 
else 

begin 
if m.q_PekerjaanSelect.RecordCount - 0 then 

begin 
s := ' insert into pekerjaan values 

( I I '+edKodePekerj aan. Text+' ", '+ 

I "+edNamaPekerjaan.Text+' I " "'+edSatuan.Text+"') 'i 

m.q_Pekerjaanlnsert.Close; 
m.q_Pekerjaanlnsert.SQL.Clear; 
m.q_Pekerjaanlnsert.SQL.Add(s); 
m.q_Pekerjaanlnsert.ExecSQL; 

edKodePekerjaan.SetFocus; 

MessageDlg('Data Pekerjaan Sudah 
Tersimpan?', mtlnformation, 

[mbOk], 0); 



m.q_PekerjaanSelect.Close; 
m.q PekerjaanSelect.SQL.Clear; 
m.~PekerjaanSelect.SQL.Add('select* from 

pekerjaan	 order by kode_pekerjaan');
 
m.q_PekerjaanSelect.Open;
 

DBGridl.DataSource , 
m.ds_PekerjaanSelect; 

end 
else if m.q_proyekSelect.RecordCount > 1 then 

begin 
if MessageDlg('Data Pekerjaan Sudah Ada. 

Tekan Yes Untuk Mengubah ?', 
mtConfirrnation, [rnbYes, rnbNo], 0) = rnrYes 

then 
begin 

51 := ' update pekerjaan set 
nama_pekerjaan="'+edNamaPekerjaan.Text+"', '+ 

, satuan="'+edSatuan.Text+'" 
where kode_pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+'" '; 

m.q_PekerjaanUbah.Close; 
m.q_PekerjaanUbah.SQL.Clear; 
m.q_PekerjaanUbah.SQL.Add(sl); 
m.q_PekerjaanUbah.ExecSQL; 

m.q_PekerjaanSelect.Close; 
m.q_PekerjaanSelect.SQL.Clear; 
m.q_pekerjaanSelect.SQL.Add('select * 

from pekerjaan order by kode_pekerjaan'); 
m.q_PekerjaanSelect.Open~ 

DBGridl.DataSource :=
 
m.ds_PekerjaanSelect;
 

end
 
end;
 

end;
 
end;
 

• Hapus 
procedure Tf JenlsPekeljclcln.bHapDs~lirk(SAnrlAr:TnhjR~t); 

begin 
if MessageDlgl'Apakah Data Pekerjaan Akan Di Rapus. 

Tekan Yes Untuk Menhapus ?',
 
rntConfirmation, [rnbYes, rnbNo], 0) = mrYes then
 
begin
 

m.q_PekerjaanRapus.Close; 
m.q_PekerjaanHapus.SQL.Clear; 
rn.q_PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 

pekerJaan where kode_pekerjaan=" '+edKodcPekerjaan.Text+' ,. 
, ) ; 

rn.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 

rn.q_Pekerjaan~apus.Close; 

rn.q_PekerjaanEapus.SQL.Clear; 



, 
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m.q_PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 
kebutuhanmaterialpekerjaan where 
kode_pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+'" '); 

m.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 

m.q_PekerjaanHapus.Close; 
m.~PekerjaanHapus.SQL.Clear; 

m.q_PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 
kebutuhanmaterial where 
kode-pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+'" '); 

m.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 

m.q_PekerjaanHapus.Close; 
m.~PekerjaanHapus.SQL.Clear; 

m.q_PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 
jumlah_bahan where 
kode-pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+'" '); 

m.q_PekerjaanHapus.ExecSQL;	 , 

DBGridl.DataSource := m.ds_PekerjaanHapus;
 
end;
 I 

m.q_PekerjaanSelect.Close;
 
m.q_PekerjaanSelect.SQL.Clear;
 
m.~PekerjaanSelect.SQL.Add('select* from pekerjaan
 Iorder by kode-Fekerjaan');
 
m.q_PekerjaanSelect.Openi
 

DBGrid1.DataSource m.ds_PekerjaanSelect; 
end; 

5.	 Jenis material 
•.	 Simpan 

procedure Tf JenisMaterial.bSimpanC1ick(Sender: TObject)i 
var 

s/s1 : string;
 
begin
 

m.q_MaterialSelect.C1f.\oei
 
m.q_MaterialGelect.SQL.Cl~dL; 

m.q MaterialSelect.SQL.Add(' s~l~c.t kode material from 
mater~aI	 where kode_materlal '+ 

, "'+edKodeMaterial.Text+'" 
, ) ; 

m.q MaterialSelect.Open; 

if edKodeMaterial.Text=" then 
begin 

MessageDlg('Kode Material Harus Di lsi?', 
mtlnformation, 

[mbOkj,O); 
end 

else 
if m.q_MaterialSelect.RecordCount = 0 then 

begin 
s := ' insert into material values 

(" '+edKodeMaterial.Text+"', '+ 

, , '+edNamaMJaterial. Text+' , , , ' , '+edSpesifikasi. Text+' , " '+ 



I .-------- 

"'+edSatuan.Text+"', "'+edHarga.Text+'" ) '; 

m.q_Materiallnsert.Close; 
m.~Materiallnsert.SQL.Clear; 

m.~Materiallnsert.SQL.Add(s); 

m.q_Materiallnsert.ExecSQL; 

MessageDlg('Data Material Sudah Tersimpan?', 
mtlnformation, 

. [mbOkj,O); 

m.q_Materiallnsert.Close; 
m.~Materiallnsert.SQL.Clear; 

m.q_Materiallnsert.SQL.Add('select * from 
material order by kode_material'); 

m.~Materiallnsert.Open; 

DBGrid1.DataSource := m.ds_Materialnsert; 
end 

else if m.q MaterialSelect.RecordCount <> 0 then 
begin 

if MessageDlg('Data Material Sudah Ada. Tekan 
Yes Untuk Mengubah ?', 

mtConfirmation, [mbYes, mbNoj, 0) = mrYes 
then 

begin 
sl := ' update material set 

nama_material="'+edNamaMJaterial.Text+"', '+ 

spesifikasi=' , '+edSpesifikasi. Text+' , " '+ 

satuan=' , '+edSatuan.Text+"',harga_satuan=' "+edHarga.Text+ 
'" '+ 

, where kode material= 
I I '+edKodeMaLerli'll. Text+' " 'i 

m.ll Iv1alerialUbah.Close; 
rn.~ MaterialUbah.SQL.Clear; 
m.q_MaterialUbah.SQL.Add(sl) ; 
m.q_MaterialUbah.ExecSQL; 

m.q_MaterialSelect.Close; 
m.q_MaterialSelect.SQL.Clear; 
m.q_MaterialSelect.SQL.Add('select * from 

material order by	 kode_material');
 
m.q_MaterialSelect.Open;
 

DBGrid1.DataSource
 
m.ds MaterialSelect;
 

end;
 
end;
 

e:ld;
 

• Hapus 
procedure Tf_JenisMaterial.bHapusClick(Sender: TObject); 



- -

begin 
if MessageDlg('Apakah Data Material Akan Di Hapus. 

Tekan Yes Untuk Menhapus ?', 
mtConfirmation, [rnbYes, rnbNo], 0) = mrYes then 
begin 

m.~MaterialHapus.Close; 

m. q_MaterialHapus.SQL. Clear; 
m.~MaterialHapus.SQL.Add('deletefrom material 

where	 kode ~aterial=' "+edKodeMaterial.Text+'" '); 
m.q_MaterialHapus.ExecSQL; 

m.q_MaterialHapus.Close; 
m.q_MaterialHapus.SQL.Clear; 
m.~MaterialHapus.SQL.Add('select* from 

material order by kode_material');
 
m.q_MaterialHapus.Open;
 

DBGridl.DataSource m.ds_MaterialHapus; 
end; 

end; 

• Cetak 
procedure TqrMaterial.material; 
begin 

m.q_LapBahan2.Close; 
m.q_LapBahan2.SQL.Clear; 
m.q_LapBahan2.SQL.Add('select * from material'); 
m.q_LapBahan2.Open; 

QRSubDetaill.DataSet :=m.q_LapBahan2; 

nalllCl_mateial.DataSet:=m.q_LapRPlh?in2; 
nama mateial.DataField:='nama material'; 

spesifikasi.DataSet:=m.q_LapBah?in2; 
spesifikasi.DataField :='spesifikasi'; 

satuan.DataSet:=m.q_LapBahan2;
 
satuan.DataField :='satuan';
 

harga.DataSeL:=m.q_LapBahan2;
 
harga.DataField :='harga_satuan';
 

end;
 

6. Kebutuhan material 
• Proses 

procedure Tf_KebutuhanMaterial.bProsesClick(Sender:
 
TObject) ;
 
var
 

s : string; 
i : intec;er;
 

begin
 
s := ' INSERT INTO jumlah_bahan
 
(kode_pekerjaan,kode_lokasi,	 '+ 

, nama_bahan,satuan,bahan) ,+ 

, SELECT kode_pekerjaan,lokasi.kode lokasi, '+ 

, kebutuhanma terialpe kerj aan . nama_rna terial, sa tuan, '+ 

,~. 



, perbandingan_bahan * "'+edVolumePekerjaan.Text+'" 
'+ 

, as bahan FROM kebutuhanmaterialpekerjaan,lokasi 
WHERE '+ 

, kode-pekerjaan = "'+edKodePekerjaan.Text+", and '+ 
, nama_lokasi="'+edNamaLokasi.Text+'" group by 

nama_material '; 

m.q_MaterialSelect.Close;
 
m.q_MaterialSelect.SQL.Clear;
 
m.q_MaterialSelect.SQL.Add('select
 

kode_pekerjaan, nama_material, satuan, '+
 
, perbandingan_bahan *
 

"'+edVolumePekerjaan.Text+"'as bahan from '+ 
, kebutuhanmaterialpekerjaan '+ 
, where kode-pekerjaan = "'+edKodePekerjaan.Text+'" 

, ) ; 

m.q_MaterialSelect.Open; 

for i:=O to m.q_MaterialSelect.RecordCount-l do 
begin 

db_banding.DataSource :=m.ds_MaterialSelect; 
m.~MaterialSelect.Next; 

end; 
if MessageDlg('Apakah Data Kebutuhan Material 

Akan Di Simpan. Tekan Yes Untuk Menyimpan ?', 
mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
begin 

m.q_Pekerjaanlnsert.Close; 
m.q_Pekerjaanlnsert.SQL.Clear; 
m.q_Pekerjaanlnsert.SQL.Add(s); 
Jll.t,l_P~kerjaanInsert.ExecSQL: 

end; 
m.q_pembelian.Close; 
m.q_pembelian.SQL.Clear; 
m.q_pembelian.SQL.Add('select sum(bahan)as total from 

j~~lah_bahan where '+ 
, kodc_pekerjaan= "'+edKodePekerjaan.'T'p.xt+'" I); 

------rrL. q peitibel ian. Open, 

edVolumeMaterial.Text:=m.q_pembelian.FieldByName('total').A
 
sString;
 
end;
 

• ~m~n 
procedure Tf_KebutuhanMaterial.bSimpanClick(Sender:
 
TObject);
 
begin
 

m.q_MaterialSelect.Close;
 
m.q_MaterialSelect.SQL.Clear;
 
m.q_MaterialSelect.SQL.Add('select * from
 

kebutuhanmaterial where '+ 
'kode lokasi= "'+edKodeLokasi.Text+' " 

a:-.:: '+ 

'~:de_pekerjaan='"+edKodePekerjaan.Text+'" '); 

.~ 
1 
.1 



, 
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m.q_MaterialSelect.Open; 

if (edKodeLokasi.Text=") and (edKodePekerjaan.Text="~ 

then 
begin 

MessageDlg('Salah Satu Data Tidak Boleh Kosong?', 
mtlnformation, 

[rnbOk], 0); 
end 

else 
begin 

if m.q_MaterialSelect.RecordCount = 0 then 
begin 

m.~Materiallnsert.Close; 

m.q_Materiallnsert.SQL.Clear; 
m.~Materiallnsert.SQL.Add('insertinto 

kebutuhanmaterial values '+ 

("'+edKodeProyek.Text+"', "'+edKodeLokasi.Text+" " "'+ed 
KodePekerjaan.Text+" " ,+ 

, , '+edNamaLokasi. Text+' '0, -, j, +edNa.:rllapekerj-aan. Text+''--',-'-+ 

"'+ComboBox2.Items.Text+"',' "+edVolumePekerjaan.Text+'" 
) , ) ; 

m.q_Materiallnsert.ExecSQL; 

MessageDlg('Data Kebutuhan Material Sud~h 

Tersimpan?', mtlnformation, 
[mbOkJ,O); 

m.q_MaterialUbah.Close; 
ru.q MaterialUbah.SQL.Clear; 
m.q=MaterialUbah.SQL.Add('update 

jumlah_bahan set '+ 
, kode_proyek=' "+edKodeProyek.Text+' ., '+ 
, whe~e 

kode_pekerjaan=' "+edKodePekerjaan.Text+'·' '); 
~-

m.q_Ma~erialSelect.Close; 

m.q_Ma~erialSelect.SQL.Clear; 

m.q_MaterialSelect.SQL.Add('select * from 
kebutuhanmaterial'); 

m.q_MaterialSelect.Open; 

DBGricl.DataSource := m.ds MaterialSelect; 
end 

else 
if m.q_MaterialSelect.RecordCount <> 0 then 

begin 
m.q_~a~eriallnsert.Close; 

m.q_~~~~Tiallnsert.SQL.Clear; 

m. q_~a ~eriallnsert. SQL .Add ( 'UPDATt: 
kebutuhanmaterial SET 



'nama_lokasi="'+edNamaLokasi.Text+"',nama-pekerjaan="'+e 
dNamaPekerjaan.Text+"', '+ 

'spesifikasi="'+ComboBox2.Items.Text+' ",'+ 

'volume-pekerjaan=' , '+edVolumePekerjaan.Text+'" where '+ 
'kode lokasi= "'+edKodeLokasi.Text+'" 

and '+ 

'kode-pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+'" '); 
m.q_Materiallnsert.ExecSQL; 

Terubah?', 
MessageDlg('Data Kebutuhan Material 

mtlnformation, 
[mbOk), 0); 

SUdah 

m.q_MaterialSelect.Close; 
m.q_MaterialSelect.SQL.Clear; 
m.q_MaterialSelect.SQL.Add('select 

kebutuhanmaterial') ; 
m.q_MaterialSelect.Open; 

* from 

DBGridl.DataSource := m.ds_MaterialSelect; 

• 

end; 
end; 

end; 

Hapus 
procedure Tf_KebutuhanMaterial.bHapusClick(Sender: 
TObject) ; 
begin 

if MessageDlg('l\.pakah Data Kebutuhan Material Akan Di 
Hapuo. Tckan Yes Untuk Menhapu8 ?', 

mtConfirmation, 1mbYps, mhNo), 0) = mrYes LheLl 
begin 

m.q_MaterialHFlpllfi.CloS8; 
m.q_MaterialHapuc.SQL.Clear; 
m.q Haterialllapus.SQL.Add('UJhLETE E-fViM 

kphlltllhrmrnilterIal where '+ 
'kode lokasi= 

"'+edKodeLokasi.Text+'" and '+ 

I 
. 

'kode_pekerjaan=" '+edKodePekerjaan.Text+'" 
m.q_MaterialHapus.ExecSQL; 

'); 

rn.q_PekerjaanHapus.Close; 
m.q_PekerjaanHapus.SQL.Clear; 
m.q_PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 

j urnl ah_ bahan "'There kode_proye k=' + 
, "'+edKodeProyek.Text+' " and 

~Jde lokasi=" '+edKodeLokasi.Text+'" and 
~Qde_pekerjaan=" '+edKodePekerjaan.Text+' , r '); 

rn.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 

rn.q_MaterialSelect.Close; 



- -

--I 

m.q_MaterialSelect.SQL.Clear;
 
m.~MaterialSelect.SQL.Add('select* from
 

kebutuhanmaterial');
 
m.q_MaterialSelect.Open;
 

DBGrid1.DataSource m.ds_MaterialSelect;
 
end;
 

end;
 

• Cetak 
procedure Tqr_KebutuhanMaterial.KebutuhanMaterial;
 
var
 

s,sl : string;
 
begin
 
sl := 'select nama_lokasi,nama_bahan,satuan,bahan '+
 

'from jumlah_bahan a '+
 
'left join lokasi b on a.kode_lokasi=b.kode_lokasi '+
 
'where
 

a.kode lokasi="'+f KebutuhanMaterial.edKodeLokasi.Text+'" 
and 
kode-Fekerjaan="'+f_KebutuhanMaterial.edKodePekerjaan.Text 
+""; 

s := ' select 
kebutuhanmaterial.volume-Fekerjaan,kebutuhanmaterial.volume 
_material, '+ 

kebutuhanmaterial.kode-Fekerjaan,kebutuhanmaterialpekerjaan 
.kode_material, '+ , 
kebutuhanmaterial.nama_pekerjaan,kebutuhanmaterialpekerjaan 
. nama_material, '+ 

kebutuhanmaterialpekerjaan.satuan,kebutuhanmaterialpekerjaa 
n.perbandingan_bahan '+ 

, from kebutuhanmaterialpekerjaan,kebutuhanmaterial 
'+ 

, where kebutuhanmaterial.kode_pekerjaan = 
"'+f_KebutuhanMaterial.edKodePekerjaan.Text+'" group by 
kode_pekerjaan '; 

m.q_LapBahan.Close;
 
m.q_LapBahan.SQL.Cleilr;
 
Ill. 4_LclpBahan. SQL. Add ( , 5 elect
 

nama_proyek,alamat,pemilik,konsultan_perencana, '+ 
, konsultan_pengawas,kontraktor from proyek where 

kode_proyek= '+ 
, "'+f_kebutuhanmaterial.edKodeProyek.Text+'" '); 
m.q_LapBahan.Open; 

m.q_LapBahan2.Close;
 
m.q_LapBahan2.SQL.Clear;
 
m.q_LapBahan2.SQL.Add(sl) ;
 
m.q_LapBahan2.0pen;
 

QRSubDetaill.DataSet :=m.q_LapBahan2; 



qtNarnaProyek.DataSet:= m.q_LapBahan; 
qtNarnaProyek.DaLaField :='nama-proyek'; 

qtAlarnatProyek.DataSet:= m.q_LapBahan; 
qtAlamatProyek.DataField :='alamat'; 

qtPernilik.DataSet:= rn.q_LapBahan; 
qtPernilik.DataField:='pemilik'; 

qtKonsultanPelaksana.DataSet:= m.q LapBahan; 
qtKonsultanPelaksana.DataField :='konsultan_perencana'; 

qtKonsultanPegawas.DataSet:= rn.q_LapBahan; 
qtKonsultanPegawas.DataField:='konsultan_pengawas'; 

qtKontraktor.DataSet:= m.q_LapBahan; 
qtKontraktor.DataField:='kontraktor' ; 

qtNarnalokasi.DataSet:= m.q_LapBahan2; 
qtNarnalokasi.DataField:='nama_lokasi'; 

qtNarnaMaterial.DataSet:= m.q_LapBahan2; 
qtNamaMaterial.DataField:='narna_bahan' ; 

qtSatuan.DataSet:= m.q LapBahan2; 
qtSatuan.DataField:='satuan'; 

qtJurnlahBahan.DataSet:= m.q_LapBahan2; 
qtJumlahBahan.DataField:='bahan'; 

end; 

7. Total material 
• Simpan 

procedure Tf_Total~~terial.bSimpanClick(Sender:TObject); 
begin 

rn.q_LokasiSelec~.Close; 

m.q_LokasiSelec~.SQL.Clear; 

rn.q_LQkasiSplpr.~.SOL.Add('select 

kode_proyek,kode_ma:erial from totalmaterial '+ 
, where kode_p:::::>yek=' , '+edkodepekerjaan.Text+'" and 

kode material=' , '+~iitl.Text+'" '); 
m.q_LokasiSelec~.Open; 

if (edkodepcke:::~aan.Text='') and (Rnitl.Text=") then 
begin 

ShowMess~ge('Data tidak boleh kosong'); 
end 

else 
if m.q_LokasiSe:ect.RecordCount = 0 then 

begin 
if MessageDlg('Apakah Data Kebutuhan Material 

Akan Di Simpan. Tek~n Yes Untuk Menyimpan ?', 
mtConz:rmation, (mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
begin 

m.~_~apBahan.Close; 



m.q_LapBahan.SQL.Clear;
 
m.q_LapBahan.SQL.Add('insert into
 

totalmaterial values("'+edkodepekerjaan.Text+"', '+
 

"'+Editl.Text+"',"'+Edit2.Text+"', "'+Edit3.Text+"', 
'+ 

, '" +Edit4. Text+' , , , , , '+Edit5. Text+' , , } , } ; 
m.~LapBahan.ExecSQL; 

m.q_LokasiSelect.Close; 
m.~LokasiSelect.SQL.Clear; 

m.q_LokasiSelect.SQL.Add('select * from 
totalmaterial'}; 

m.~LokasiSelect.Open; 

DBGridl.DataSource := m.ds_LokasiSelect; 
end; 

end 
else if m.q_LokasiSelect.RecordCount <> 0 then 

begin 
if MessageDlg('Data Kebutuhan Material Sudah Ada. 

Tekan Yes Untuk Mengubah ?', 
mtConfirmation, [mbYes, mbNo], O} = mrYes then 
begin 

m.q_LapBahan.Close; 
m.~LapBahan.SQL.Clear; 

m.q_LapBahan.SQL.Add('update totalmaterial 
set kode_material="'+Editl.Text+" " '+ 

nama_material="'+Edit2.Text+"',spesifikasi="'+Edit3.Text 
+' , " '+ 

satuan=' "+Edit4.Text+"',volume_total=' "+Edit5.Text+' " 
where kode_proyek=" '+edkodepekerjaan.Text+" ');I 

m.q_LapBahan.ExecSQL; 

m.q_LokasiSelect.Close; 
m.q LokasiSelect.3QL.Clear; 
m.q=LokasiSelect.SQL.Add('select * from 

totalmaterial'};
 
m.q_LokasiSelect.Open;
 

DBGridl.DataSource m.ds LokasiSelect; 
end; 

end; 
end; 

• Hapus 
procedure Tf_TotalMaterial.bHapusClick(Sender: TObject}; 
begin 

if Messi:\IJeD19('Api:lki:lll DdLo Akdll dilldpU~. 'l'ekdl1 Y~fi 

Untuk Menghapus ?',
 
mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
 
begin
 

m.q_LapBahan.Close;
 
m.cLLapBdldll. SQL. CledL;
 

:1. 



m.~LapBahan.SQL.Add(' delete from totalmaterial 
where '+ 

, kode_proyek=' , '+edkodepekerjaan.Text+" , and· 
kode material="'+Editl.Text+'" '); 

m.~LapBahan.ExecSQL; 

m.~LokasiSelect.Close; 

m.~LokasiSelect.SQL.Clear; 

m.~LokasiSelect.SQL.Add('select* from 
totalmaterial'); 

m.q_LokasiSelect.Open; 

DBGridl.DataSource := m.ds_LokasiSelect; 
end; 

end; 

• ~bk 
procedure TqrTotalMaterial.totalmaterial; 
begin 

m.q_LapBahan2.Close; 
m.q_LapBahan2.SQL.Clear; 
m.~LapBahan2.SQL.Add('select* from totalmaterial'); 
m.q_LapBahan2.Open; 

QRSubDetaill.DataSet :=m.~LapBahan2; 

kd-Froyek.DataSet := m.q_LapBahan2; 
kd-Froyek.DataField :='kode_proyek'; 

nama material.DataSet:=m.q LapBahan2; 
nama=material.DataField:=,nama_material'; 

Rpesifikasi.DataSet:=lll.q LapBahau2; 
apccifikasi.DatAFiAlrl:='~pARifik~Ri'; 

satuan.DataSet:=m.q_LapBahaJ12;
 
i:ld tUcln . dt1 ta f ic:ld:· , sa tuan ' ;
 o 

kendali. DataSet :- m. fl_I":lpRclh':ln? i
 
kendali.DataField :='volume total';
 

end;
 

8. Pembelian 
• Simpan 

rocedure Tf Pembelian.bSimpanClick(Sender: TObject); 
VeU: 

s ,sl: string; 
begin
 

m.q_pembelian.Close;
 
m.q_pembelian.SQL.Clear;
 
m.q_pembelian.SQL.Add('select
 

kode_proyek,kode_material from pembelian '+ 
, where kode_proyek=" '+edKodeProyek.Text+'" and 

kode mat~=ial=" '+edKodematerial.Text+'" '); 
m.q pembelian.Open; 

m.Q:2.SQL.Clear; 



m.Q2.SQL.Add('select*from pemakaian where 
kode material=' "+edKodematerial.Text+'" and 
status=' 't' , ') i 

m.Q2.Openi 

if (edKodematerial.Text=") or 
(edKodeProyek.Text=")then 

begin 
MessageDlg('Salah Satu Data Tidak Boleh Kosong?', 

mtInformation, 
[mbOk], 0) i 

end 
else 
if edKendali.Text = '0' then 

begin 
ShowMessage('Pembelian sudah terpenuhi')i 

end 
else 

begin 
II Update stock II 

II if m.Q2.RecordCount = 0 then 
Ilbegin 
II m.Q2.SQL.Cleari 
II m.Q2.SQL.Add(")i 
II m.Q2.ExecSQL; 

Ilend 
Ilelse 

Ilbegin 
m.Q2.SQL.Clear; 
m.Q2.SQL.Add('update pemakaian set 

stock=stock+'+edVolumerencana.Text+' whp.rp. 
knde materia]=' "+edKodernaterial.Text+'" and 
::; ta tll::;= I , t.' , , ) ; 

rn. Q2. EXi':cSQT,; 

I 
Ilend; 

"1 

I/***************New 

Version***********************k*'kk*****/I 

if m.q_pembelian.RecordCount = 0 then 
begin 

s:=' INSERT INTO pembelian VALUES '+ 

("'+edKodeProyek.Text+"',' "+m.konversi_tgl(t.gl.nate)+'" 
," '+edKodernaterial.Text+"', '+ 

"'+edSatuan.Text+"', II '+edVolumerencana.Tcxt+"', "'+edVo 
lumepekerjaan.Text+ " " '+ 

""+edKendali.Text+"',"t") '; 

rn.q_pe:rbelianinsert.Close; 
rn.q_pe~belianinsert.SQL.Clear; 

rn.q_pembelianinsert.SQL.Add(s) ; 
rn.q_pe~elianinsert.ExecSQL; 



MessageDlg('Data Pernbelian SUdah
 
Tersimpan?', mtlnformation,
 

[rnbOk], 0);
 

m.q_pernbelian.Close; 
m.q-Fernbelian.SQL.Clear; 
m.q_pernbelian.SQL.Add('select * from 

pernbelian order	 by kode_material'); 
m.~ernbelian.Open; 

DBGrid1.DataSource :=m.ds-Fernbelian; 
end 

else 
if m.q-Fernbelian.RecordCount <> 0 then 

begin
 
s1 := 'update pernbelian set status="f" '+
 

, where
 
kode material="'+edKodematerial.Text+'" ';
 

s:=' INSERT INTO pernbelian VALUES '+ 

("'+edKodeProyek.Text+"', "'+m.konversi_tgl(tgl.Date)+'" 
," '+edKodematerial.Text+" " '+ 

"'+edSatuan.Text+"',' "+edVolumerencana.Text+"', "'+edVo 
lumepekerjaan.Text+"', '+ 

"'+edKendali.Text+"', "till '; 

m.q-Fembelianubah.Close; 
m.q-Fembelianubah.SQL.Clear; 
m.q_pembelianubah.SQL.Add(s1); 
m.qpembelianubah.ExecSQL; 

m. q p~Ilil.J~lltlld.ll~eL L. Clu~~; 

m. q_pembeli allinsert. SQL. Clear"; 
m.cLPAmhAl i ilninp.Art.fiQT,.Tlrirl (p.); 

m.q_pembelianinsert.ExecSOL; 

McssagcDlg('Data Pernbelian Sudah Tcrsimpan 
(Update)?', mtlnformation, 

[mbOk],O); 

m.q_pembelian.Close; 
m. qpembelian. SQL .Clear; 
m.q_pembelian.SQL.Add('select * from 

pernbelian	 order by kode_material');
 
m.q_pembelian.Open;
 

DEGrid1.DataSource :=m.ds_pembelian; 
end; 

end; 
end; 

• Hapus 
procedure Tf_Pembelian.bHapusClick(Sender: TObjectJ;
 
begin
 



if MessageDlg('Apakah Data Pembelian Akan Di Hapus. 
Tekan Yes Untuk Menhapus ?',
 

mtConfirmation, [rnbYes, mbNo], 0) = mrYes then
 
begin
 

m.~embelianhapus.Close; 

m.q-pembelianhapus.SQL.Clear; 
m.q-pembelianhapus.SQL.Add('DELETE FROM pembelian 

WHERE tgl= "'+m.konversi_tgl(tgl.Date)+'" '+ 
, and kode material="'+edKo~ematerial.Text+'" 

and kode-proyek="'+edKodeProyek.Text+'" '); 
m.q-pembelianhapus.ExecSQL; 

bersih(sender); 

m.~embelianhapus.Close; 

m.q_pembelianhapus.SQL.Clear;
 
m.q-pembelianhapus.SQL.Add('select * from
 

pembelian order by kode_material');
 
m.q-pembelianhapus.Open;
 

DBGridl.DataSource :=m.ds-pembelianhapus;
 
end;
 

end;
 

•	 Cetak 
procedure TqrPembelian.pembelian; 
begin 

m.q_LapBahan2.Close;
 
m.q_LapBahan2.SQL.Clear;
 
m.q_LapBahan2.SQL.Add('select * from pembelian');
 
m.q_LapBahan2.Open;
 

QRSubDetaill.DataSet :=m.q LapBahan2; 

kd_proyp.k.DataSet :; ~.q_LapBahan2;
 

kd_proyek.DataField :='kone pembp.lian';
 

kd matp.rlal.DaLaSet ;;m.q ~dpBdhan2;
 

kd:=material.DataField. :='kode_rnaLerlal';
 

tgl.DataSet :=rn.q_Lap3ahan2;
 
Lyl.DaLaFleld :='tgl';
 

~d Luau. Da LclSe L : =JlI. c,_::"dpBdi'dlJ2;
 
satuan.DataField :='satuan';
 

v_rencana.DataSet :=~.q_LapBahan2;
 

v rencana.DataField :='volurne_rencana';
 

v_pekerjaan.DataSet :;m.q_::"apBah~n2;
 

v_pekerjaan.DataFiel~ :='vo]ume_pekerjaan';
 

kendali.DataSet :;~.~_Lap3~~s~2;
 

kendali.DataField ;='~enda:i';
 

end;
 

9.	 Pemakaian 
•	 Sirnpan 



procedure Tf_Pernakaian.bSirnpanClick(Sender: TObject); 
var 

s ,51: string; 
begin 

m.q_LokasiSelect.Close; 
m.~LokasiSelect.SQL.Clear; 

m.q_LokasiSelect.SQL.Add('select 
kode_lokasi,kode_material,kode_pekerjaan '+ 

, from pemakaian where 
kode_material=' "+edKodeMaterial.Text+" , '); 

m.q_LokasiSelect.Open; 

if (DateToStr(tgl.Date)=") or 
(edKodematerial.Text=") or (edKodePekerjaan.Text=")then 

begin 
MessageDlg('Salah Satu Data Tidak Soleh Kosong?', 

mtInformation, 
[mbOkl, 0); 

end 
else 

begin 
if	 m.q_LokasiSelect.RecordCount = 0 then 

begin 
//*****************New 

Version**********************************/I 
s :=' insert into pemakaian values
 

(" '+m.konversi_tgl(tgl.Date)+"', '+
 , 
"'+edKodePekerjaan.Text+" ',"'+edKodeMaterial.Text+"',
 
'+
 

"'+edKodeLokasi.Text+"',"'+edSatuan.Text+' ", "'+edVolum 
ePakal.T~xt+"', '+ 

"'+edVolumeRencana.Text+"',' "+edKendali.TexL+" '," ·+p.d~ 

tock.'l'ext+"', ilL")'; 

m.q_InsertProyek.Close; 
m.q_InsertProyek.SQI..Clear; 
m.q_InsertProyek.SQL.Add(s); 
m. q_InsertProyek. ExecSQL; 

m.~proyekSelect.Close; 

m.q_proyekSelect.SQL.Clear;
 
m.q_proyekSelect.SQL.Add('select * from
 

pemakaian');
 
m.q_proyekSelect.Open;
 

DBGridl.DataSource := rn.ds_proyek; 

MessageDlg('Data sudah tersimpan?', 
mtlnformation, 

[mbOkl, 0); 
end 

else if m.q_LokasiSelect.RecordCount <> 0 then 
begin 



sl :='update pemakaian set status="f" '+ 
, where 

kode material="'+edKodematerial.Text+'" '; 

s :=' insert into pemakaian values 
("'+m.konversi_tgl(tgl.Date)+"','+ , 
";+edKodePekerjaRn.Text+"',' "+edKodeMaterial.Text+'", 
'+ 

"'+edKodeLokasi.Text+" ',"'+edSatuan.Text+"', "'+edVolum 
ePakai.Text+"', '+ 

"'+edVolumeRencana.Text+"',' "+edKendali.Text+"', "'+edS 
tock.Text+" ',"t") '; 

m.~ubahProyek.Close; 

m.~ubahProyek.SQL.Clear; 

m.q_ubahProyek.SQL.Add(sl); 
m.~ubahProyek.ExecSQL; 

m.~InsertProyek.Close; 

m.~InsertProyek.SQL.Clear; 

m.~InsertProyek.SQL.Add(s); 

m.q_InsertProyek.ExecSQL; 

m.q-9royekSelect.Close; 
m.q-9ro yekSelect.SQL.Clear; 
m.q_proyekSelect.SQL.Add('select * from 

pemakaian'); 
m.q_proyekSelect.Open; 

I 

DBGridl.DataSource := m.ds_proyek; I
MessageDlg('Data 

mtlnformation, 
[mbOk], 0); 

end; 

sudah tersimpan?', 
'\

; 

//********************************************************* 

*****// 

//*****************Old 
Version**********************************// 

Is :=' insert into pemakaian values 
(' I '+m.konversi tgl(tgl.Date)+' ", '+ 

"'+edKodePekerjaan.Text+ " 
,+ 

" " '+edKodeMaterial.Text+"', 

"'+edKodeLokasi.Text+" 
ePakai.Text+"', '+ 

'," '+edSatuan.Text+' " '+edVolum 

"'+edVolumeRencana.Text+" 
tock.Text+" '}'; 

',' I '+edKendali.Text+"', " '+edS 



·--1 

m.~InsertProyek.Close; 

m.q_InsertProyek.SQL.Clear; 
m.q_InsertProyek.SQL.Add(s); 
m.q_InsertProyek.ExecSQL; 

m.q_proyekSelect.Close; 
m.q_proyekSelect.SQL.Clear; 
m.q-proyekSelect.SQL.Add('select * from 

pemakaian'); 
m.q_proyekSelect.Open; 

DBGridl.DataSource := m.ds_proyek; 

MessageDlg('Data sudah tersimpan?', 
mtlnformation, 

[rnbOk], 0); 

end 
else if m.q LokasiSelect.RecordCount <> 0 then 

begin 
//*****************Searching 

UpDate*************************// 
m.q_LokasiSelect.Close; 
m.q_LokasiSelect.SQL.Clear; 
m.q_LokasiSelect.SQL.Add('select 

kode_lokasi,kode_material,kode_pekerjaan '+ 
, from pemakaian where kode_lokasi 

="'+edKodeLokasi.Text+'" and 
tanggal=' "+m.konversi_tgl(tgl.Date)+"', '+ , 
kode material="'+edKodeMaterial.Text+' " and 
kode pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+ '" '); 

- m.q_LokasiSelect.Open; 

//****************~**************************************** 

**// 

if MessageDlg('Data PemAkAiAn Sudah Ada. 
Tekan Yes Untuk Mengubah ?', 

mtConfirmation, [rnbYes, rnbNo], 0) = 
mrYes then 

begin 
x :=' update pemakaian set 

tanggal=" '+m.konversi_tgl(tgl.Date)+" I, '+ 
, kode_pekerjaan 

=" '+edKodePekerjaan.Text+' ", '+ 
I kode material 

="'+edKodeMaterial.TextT" " '+ 
, kode lokasi 

=" '+edKodeLokasi.:ext+'" , '+ 
, satuan 

=" '+edSatuan.Tex:-" ',v_pakai=" '+edVolumePakai.Text+' ", 
'+ 



v_rencana="'+edVolumeRencana.Text+"',kendali
 
=" '+edKendali.Text+"', '+
 

, stock =" '+edStock.Text+'"
 
where kode lokasi ="'+edKodeLokasi.Text+'" and '+
 

kode_material=' "+edKodeMaterial.Text+' " and '+ 

, .-kode-pekerjaan=' "+edKodePekerjaan.Text+'" , 

m.~ubahProyek.Close; 

m.q_ubahProyek.SQL.Clear; 
m.~ubahProyek.SQL.Add(x); 

m.q_ubahProyek.ExecSQL; 

MessageDlg('Data sudah terubah?', 
mtlnformation, 

[rnbOk],O); 

m.q-proyekSelect.Close; 
m.q-proyekSelect.SQL.Clear; 
m.q-proyekSelect.SQL.Add('select * 

from pemakaian');
 
m.q_proyekSelect.Open;
 

DBGridl.DataSource := m.ds_proyek; 
end;} 

end; 

//********************************************************* 
************//
 
end;
 

• Hapus 
procedure Tf_Pemakaian.bHapusClick(Sender: TObject); 
begin 

i r MessageDlq('npakah Data Pemakaian akan di hapus. 
Tekan Yes Untuk Menghapus ?', 

mtConfirmo'lLlon, frnbYes, rnbNo], 0) = mrYp.s then 
begin 

m.q_Hd~usProyek.CloGu; 

rn.q_HapusProyck.SQL.Clear; 
m.q_HapusProyek.SQL.Add('delete from pemakaian 

where kode lokasi ="'+edKodeLokasi.Text+'" and '+ 

kode material=' "+edKodeMaterial.Text+' ,r and '+ 

kode_pekerjaan=' "+edKodePekerjaan.Text+" , ');
 
m.q_HapusProyek.ExecSQL;
 

m.q_proyekSelect.Close; 
m.q_proyekSelect.SQL.Clear; 
m.q_proyekSelect.SQL.Add('select * from 

pernakaian');
 
m.q_proyekSelect.Open;
 

DBGridl.DataSource := m.ds_proyek; 



end; 
end; 

• Cetak 
procedure TqrPemakaian.pemakaian; 
begin
 

m.q_LapBahan2.Close;
 
m.q_LapBahan2.SQL.Clear;
 
m.q_LapBahan2.SQL.Add('select * from pemakaian');
 
m.~LapBahan2.0peni 

QRSubDetaill.DataSet :=m.q_LapBahan2; 

kd_pekerjaan.DataSet := m.~LapBahan2; 

kd_pekerjaan.DataField :='kode_pekerjaan'; 

kd_material.DataSet :=m.~LapBahan2; 

kd_material.DataField :='kode_material'; 

kd_lokasi.DataSet :=m.~LapBahan2; j
kd_lokasi.DataField :='kode_lokasi'; I 

tgl.DataSet :=m.q_LapBahan2i 
tgl.DataField :='tanggal'; 

satuan.DataSet :=m.q_LapBahan2i 
satuan.DataField :='satuan'; 

v_rencana.DataSet :=m.q_LapBahan2; 
v_rencana.DataField :='v_rencana'; 

v_pakai.DataSet :=m.q_LapBahan2; 
v_pakai.DataField :='v-pakai'; 

kendali.DataSet :=m.q_LapBahan2i 
kendali.DataField :='kendali'i 

stock. DataSet :=m.q_LapBahan2i 
stock.DataField:='stock'i 

endi 
10. Total Pengendalian material 

• Simpan 
procedure Tf_TotalMaterialPekerjaan.bSimpanClick(Sender:
 
TObject) ;
 
begin
 

if MessageDlg('Apakah Data Akan Di Simpan. Tekan Yes 
Untuk Menyimpan ?', 

mtConfirmation, [mbYes, rnbNo], 0) = mrYes then 
begin 

MessageDlg('Data Sudah Di Simpan.?', 
mtConfirmation, [mbYes], 0) 

endi 
end; 

• Hapus 
procedure Tf TotalMaterialPekerjaan.bHapusClick(Sender: 
TObject) ; 

--.. -. 



- -

- -

- -

begin 
if (edKodeProyek.Text =") and 

(edKodePekerjaan.Text=") then 
begin 

MessageDlg('Data Tidak Bisa Di Hapus. lsi Dahulu 
Kode Proyek dan Kode Pekerjaan?', 

mtConfirmation, [mbYes], 0) 
end 

else 
begin 

with m.q MaterialHapus do 
begin 

Close; 
SQL.Clear; 
SQL.Add('delete from totalpemakaian where 

kode-proyek=' "+edKodeProyek.Text+" , '+
 
'and
 

kode-pekerjaan=' "+edKodePekerjaan.Text+'" ');
 
ExecSQLi 

end;
 
MessageDlg('Data Sudah Hapus.?',
 
mtConfirmation, [mbYes], 0)
 

end;
 
end;
 

• Cetak 
procedure TqrTotalPemakaian.totalpemakaiani
 
begin
 

m.q_LapBahan2.Close;
 
m.q LapBahan2.SQL.Clear; 
m.q=LapBahan2.SQL.Add('select a.*, nama_pekerjaan '+ 

'from totalpemakaian a ,+ 
'left join pekerjaan b on 

a.kode_pekerjaan=b.kode_pekerjaan')i
 
m.q_LapBahan2.0peni
 

QRSubDetaill.DataSet ;=m.q_LapBahan2i 

kd_proyek.DataSet := m.q_LapBahan2i
 
kd_proyek.DataField :='kode_proyek';
 

nama_pekerjaan.DataSet := m.q_LapBahan2; 
nama_pekerjaan.DataField :='nama_pekerjaan'i 

nama material.DataSet:=m.q LapBahan2;
 
nama-material. DataField:='nama material'i
 

v_rencana.DataSet:=m.q_LapBahan2i
 
v rencana.DataField:='v rencana'i
 

v_riil.DataSet:=m.q_LapBahan2i
 
v_riil.DataField:='v_riil';
 

v_varian.DataSet:=m.q_LapBahan2i
 
v varian.DataField:='v varians';
 

rab.DataSet:=m.q_LapBahan2i 



- -

I 

I 
rab.DataField :='bulan'; 

1 

satuan.DataSet:=m.q_LapBahan2; 
satuan.DataField :='satuan'; 

harga.DataSet:=m.~LapBahan2; 

harga.DataField:='harga'; 

k_rencana.DataSet:=m.q_LapBahan2; 
k_rencana.DataField:='k_rencana'; 

k_riil.DataSet:=m.~LapBahan2; 

k_riil.DataField:='k_riil'; 
end; 

11. Total pemakaian material 
• Cetak data 

procedure Tf_total-permaterial.bCetakClick(Sender: 
TObj ect) ; 
begin 

if edKodeProyek.Text=" then 
begin 

MessageDlg('Pilih kode 
proyek',mtlnformation, [mbOK],l); 

edKodeProyek.SetFocus; 
exit; 

end; 
if ComboBoxl.Text=" then 

begin 
MessageDlg('Pilih 

bulan',mtlnformation, [mbOK],l); 
ComboBoxl.SetFocus; 
exi t; 

end; 
m.q.SQL.Clear; 
m.Q.SOL.Add('selecL kode_proyck, nama_pekp.rj~~n, 

k riil, '+ 
'harga satuan, (k riil*harga_satuan) 

harga_total, '+ 
'a.satuan '+ 
'from totalpemakaian a ,+ 
'le[L join pekeriaan b on 

a.kode_pekerjaan=b.kode_pekerjaan '+ 
'left join material c on 

a.nama material=c.nama material '+ 
'where 

kode_proyek=' "+f_total-permaterial.edKodeProyek.Text+' " 
and 
a.nama_material=' "+f_total_permaterial.ed_material.Text+" 
•	 and bUlan="'+ComboBoxl.Text+" "); 

m.Q.Open; 
report_total.QRSubDetaill.DataSet:=m.Q; 
report_total.kd_proyek.DataSet:=m.Q; 
report_total.nama_pekerjaan.DataSet:=m.Q; 
report_total.k_riil.DataSet:=m.Q; 
report_total.hrg_satuan.DataSet:=m.Q; 
report_total.hrg_total.DataSet:=m.Q; 

.- I 



---l --~--

report_total.satuan.DataSet:=m.Q;
 
m.q2.SQL.Clear;
 
m.Q2.SQL.Add('select sum(k_riil) t_k_riil,
 

sum (k_riil*harga_satuan) t_harga_total '+
 
'from totalpemakaian a '+
 
'left join pekerjaan b on
 

a.kode-pekerjaan=b.kode~pekerjaan'+ 
'left join material c on
 

a.nama_material=c.nama_material '+
 
'where 

kode-proyek=' "+f_total-permaterial.edKodeProyek.Text+'" 
and 
a.nama_material="'+f~total-permaterial.ed_material.Text+" 
, and bulan=' , '+CornboBoxl.Text+""); 

m.Q2.Open; 
report_total.t_k_riil.Caption:=m.Q2.Fields[0] .AsString; 

report_total.t_hrg_total.Caption:=m.Q2.Fields[1] .AsString; 
report total.nama material.Caption:=ed material.Text; 
report=total.nama=bulan.caption:=CornboBoxl.Text; 
report_total. Preview; 

end; 
• Ke1uar 

procedure Tf_total_permaterial.bSelesaiClick(Sender:
 
TObject) ;
 
begin
 
Close;
 
end;
 

12. Logout 
procedure Tf MenuUtama.LogOutlClick(Sender: TObject);
 
begin
 

if MessageDlg('Apakah anda yakin akan
 
logout?',mtConfirmation, [rnbYes,mbNo],l) = 7 then exit;
 

KoneksiDataBasel.Enabled:=True;
 
Pekerjaanl.Enabled:=false;
 
DataRencanal.Enabled:=False;
 
DataPelaksanaanl.Enabled:=False;
 
Pengendalianl.Enabled:=False;
 
LogOutl.Enabled:=False;
 
m.Databasel.Connected:=False;
 

end; 
13. Selesai 

procedure Tf_MenuUtama.SelesailClick(Sender: TObject); 
begin 

if MessageDlg('Apakah Anda Akan keluar Dari Si Mandiri . Tekan 
Yes Untuk Exit ?',
 

mtConfirmation, [mbYes, mbNo] , 0) = mrYes then
 
begin
 

Application. Terminate;
 
end;
 

end;
 

- I 
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1: un.it u_MenuUtama; 
2: 
3: interface 
4 : 
5: uses 
6: Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 
7: Dialogs, ExtCtrls, Menus, ComCtrls, jpeg; 
8 : 
9: type 

10: Tf MenuUtama = elass{TForm) 
11: StatusBar1: TStatusBar; 
12: MainMenu1: TMainMenu; 
13: KoneksiDataBase1: TMenuItem; 
14: Pekerjaan1: TMenuItemi 
15: DataProyek1: TMenuItem; 
16: DataRencana1: TMenuItem; 
17: Lokasi1: TMenuItem; 
18: JenisPekerjaan1: TMenuItem; 
19: JenisMaterial1: TMenuItem; 
20: KebutuhanMaterial1: TMenultem; 
21: DataPelaksanaan1: TMenuItem; 
22: Pembelian1: TMenuItem; 
23: Pernakaian1: TMenuItem; 
24: Pengendalian1: TMenuItem; 
25: otalPernakain1: TMenuItem; 
26: LogOut1: TMenuItem; 
27: Selesai1: TMenuItemi 
28: Image1: TImage; 
29: otalMaterial1: TMenuItem; 
30: procedure Selesai1Click{Sender: TObject); 

Graphics, Controls, Forms, 

31: procedure KoneksiDataBase1Click{Sender: TObject); 
32: procedure DataProyek1Click(Sender: TObject); 
33: procedure FormShow{Sender: TObject); 
34: procedure Lokasi1Click{Sender: TObject); 
35: procedure JenisMaterial1Click{Sender: TObject); 
36: procedure JenisPekerjaan1Click{Sender: TObject); 
37: procedure Pembelian1Click{Sender: TObject); 
38: proc~dure KebutuhanMaterial1Click{Sender: TObject); 
39: procedure otalMaterial1Click{Sender: TObject); 
40: procedure otalPemakain1Click{Senner: TObject); 
41: procedure PemakaianlClick{Sender: TObject); 
42: private 
43: { Private decla.I:ClLiuw;; } 
44: public 
45: { Public declarations} 
46: endi 
47: 
48: var 
49: f MenuUtama: 
50: 
51: implementation 
52: 
53: uses u Login, u 
54: u PeIDbelian, 
55: u-pemakaian, 
56: 
57: {$R *.dfm} 
58: 

Tf MenuUtamai 
-

DataProyek, u DataLokasi, u JenisMaterial, u JenisPekerjaan, 
U KebutuhanMaterial, u TotalMaterial, u totalpemakaian, 
u-TotalPemakaianMateriali 

59: {*********************On Click Tombol Selesai**********************************} 
60: 
61: procedure Tf~enuUtama.SelesailClick(Sender:TObject)i 
62: begin 
63: if MessageDlg ( 'Apakah Anda Akan keluar Dari Si Mandiri . Tekan Yes Untuk Exit 

?'. , 
64: mtConfirmation, [mbYes, mbNo) , 0) = mrYes then 
65: begin 
66: Application.Terminatei 
67: endi 
68: endi 
69: 
70: {*********************On Click Tombol Koneksi DataBase*************************} 

-
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71: 
72 : procedure Tf_MenuUtarna.KoneksiDataBase1Click(Sender: TObject); 
73: begin 
74: Application;CreateForrn(Tf Login, f Login); 
75: f_Login.ShowModa1; - 
76: end; 
77: 
78: {*********************On Click Tombol Data Proyek******************************} 
79: 
80: procedure Tf_MenuUtarna.DdtaProyek1Click(Sender: TObject); 
81: begin 
82: Application.CreateForrn(Tf DataProyek, f DataProyek); 
83: f_DataProyek.Show; - 
84: end; 
85: 
86: {*********************OnShow Form Menu Utama **********************************} 
87: 
88: procedure Tf_MenuUtarna.ForrnShow(Sender: TObject); 
89: begin 
90: Pekerjaan1.Enabled := false; 
91: DataRencana1.Enabled := false; 
92: DataPelaksanaan1.Enabled := false; 
93: Pengendalian1.Enabled := false; 
94: LogOut1.Enabled := false; 
95: end; 
96: 
97 : procedure Tf_MenuUtarna.Lokasi1Click(Sender: TObject); 
98: begin 
99: Application.CreateForrn(Tf DataLokasi, f DataLokasi);j 

100: f_DataLokasi.Show; - 
101: end; 
102: 
103: procedure Tf_MenuUtarna.JenisMaterial1Click(Sender: TObject); 
104: begin 
105: Application.CreateFor.m(Tf JenisMaterial, f JenisMateria1); 
106: f JenisMaterial.show; - 
107: end; 
108: 
109: procedure Tf_MenuUtama.JenisPekerjaan1Click(Sender: TObject); 
110: begin 
111: Application.CreateForm(Tf JenisPekerjaan, f JenisPekerjaan); 
112: f_JenisPekerjaan.show; - 
113: end; 
114: 
115: procedure Tf_MenuUtarna.Pembe1ian1C1ick(Sender: TObject); 
116: begin 
117: Application.CreateForm(Tf Pembelian, f Pembelian); 
118: f Pembelian.Show; - 
119: end; 
120 : 
121 : procedure Tf MenuUtama.KebutuhanMaterial1Click(Sender: TObject); 
122: begin 
123: Application.CreateForrn(Tf KebutuhanMaterial, f KebutuhanMaterial); 
124 : f KebutuhanMaterial.Show;- 
125: end; 
126: 
127: procedure Tf MenuUtama.otalMaterial1Click(Sender: TObject); 
128: begin 
129 : Application.CreateForm(Tf TotalMaterial, f TotalMaterial); 
130: f TotalMaterial.showmoda1; 
131: end; 
132: 
133: procedure Tf_MenuUtarna.ota1PemakainlClick(Sender: TObject); 
134: begin 
135: Application.CreateForm(Tf TotalMaterialPekerjaan, f Tota1MaterialPekerjaan) ; 
136: f_TotalMaterialpekerjaan.ShowModal; 
137: IIApplication.CreateFornl(Tf TotalPemakaian, f TotalPemakaian); 
138: Ilf TotalPemakaian.ShowJ'1odal; 
139: end; 
140: 
141: procedure Tf_MenuUtarna.PemakaianlClick(Sender: TObject); 

-------.--
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1: unit u_Login; 
2: 
3: interface 
4: 
5: uses 
6: Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classe~, Graphics, Controls, Forms, 
7: Dialogs, StdCtrls, Menus, Buttons, ExtCtrls, DBTables; 
8: 
9: type 

10: Tf Login = ~1ass(TForrn) 

11: Bevel1: TBevel; 
12: Bevel2: TBevel; 
13: Bevel3: TBevel; 
14: bKoneksi: TBitBtn; 
15: Labell: TLabel; 
16: Label2: TLabel; 
17: Label3: TLabel; 
18: edUser: TEdit; 
19: edPassword: TEdit; 
20: GroupBox1: TGroupBox; 
21: rb adrnin: TRadioButton; 
22: rb-User: TRadioButton; 
23: proce~ure bKoneksiClick(Sender: TObject); 
24: procedure ForrnShow(Sender: TObject); 
25: procedure edPasswordKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
26: Shift: TShiftState); 
27: private 
28: { Private declarations } 
29: publi~ 

30: { Public declarations } 
31: end; 
32: 
33: var 
34: f_Login: Tf_Login; 
35: 
36: implementation 
37: 
38: uses u_modul, u_MenuUtama; 
39: 
40: {$R *.dfm] 
41: 
42: (*********************On Click Tombol Koneksi DataBase*************************] 
43 : 
44: procedure Tf_Login.bKoneksiClick(Sender: TObject); 
45: begin 
46: if ((trim(edUser.Text)=") or (edPassword.text=")) then . . 

47: begin 
48: MessageDlg('User Dan Password Tidak Boleh Kosong .. !! " 
49: mtConfirmation, [mbYes], 0); 
.s 0: edUser.SetFocus; 
51: end 
52: e1se 
53: begin 
54: try 
55: m.Databasel.Connected:=true; 
56: except on EDBEngineError do 
57: begin 
58: application.MessageBox( 'User /Password Anda Salah', 
59: 'Login di Tolak',mb_ok or mb_iconexclamation); 
60 : 
61: m.Database1.Connected:=false; 
62: eduser.clear; 
63: edpassword.Clear; 
64: eduser.SetFocus; 
65: end 
66: end; 
67: if m.Database1.Connected then 
68: begin 
69: MessageD1g( 'Selamat Datang Di SI-MANDIRI ' 
70 : mtConfirmation, [mbYes], 0); 
71 : 
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72: f~MenuUtama.Pekerjaan1.Enabled:= true; 
73: f_MenuUtama.DataRencana1.Enabled := true; 
74: f MenuUtama.DataPelaksanaan1.Enabled := true; 
75: f~MenuUtama.Pengenqalian1.Enabled:= true; 
76: f-MenuUtama.LogOut1.Enabled := true; 
77: f-MenuUtama.KoneksiDataBase1.Enabled := false; 
78; 
79: Close; 
80: end; 
81: end; 
82 : end; 
83: 
84: {*********************OnShow Form Login****************************************} 
85: 
86: p~ocedure Tf_Login.FormShow(Sender: TObject); 
87: begin 
88: edUser.SetFocus; 
89: end; 
90: 
91: {*********************OnKeyDown(Enter Password)********************************} 
92: 
93: p~ocedure Tf_Login.edPasswordKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
94: Shift: TShiftState); 
95: begin 
96: if ShortCutToText(ShortCut(Key, Shift))='Enter' then 
97: begin 
98: bKoneksiClick(sender); 
99: end; 

100: end; 
101: 
102: end. 
103: 

~-~ 
i 
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142: begin 
143: Application.CreateForm(Tf_Pemakaian, f_Pemakaian); 
144: f Pemakaian.ShowModal; 
145: end; 
146: 
147: end. 
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1: unit qr_DataProyek; 
2 : 
3: interface 
4 : 
5: ~ses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
6: StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls; 
7: 
8: type 
9: TqrDataProyek = c1ass(TQuickRep) 

10: PageHeaderBandl: TQRBand; 
11: QRSubDetaill: TQRSubDetail; 
12: QRShapel4: TQRShape; 
13: QRLabe18: TQRLabel; 
14: QRBandl: TQRBand; 
15: QRShape7: TQRShape; 
16: QRLabe14: TQRLabel; 
17: QRShape8: TQRShape; 
18: QRShapel: TQRShape; 
19: QRShape9: TQRShape; 
20: QRLabe12: TQRLabel; 
21: QRLabell: TQRLabel; 
22: QRLabe13: TQRLabel; 
23: QRShape2: TQRShape; 
24: QRLabe15: TQRLabel; 
25: QRShape4: TQRShape; 
26: QRLabe16: TQRLabel; 
27: QRShape5: TQRShape; 
28: QRLabe19: TQRLabel; 
29: QRShape6: TQRShap~; 

30: QRLabelll: TQRLabel; 
31: QRShapel0: TQRShape; 
32: QRLabell2: TQRLabel; 
33: QRShapell: TQRShape; 
34: QRLabell0: TQRLabel; 
35: ~RShape3: TQRShape; 
36: QRShapel2: TQRShape; 
37: QRShape13I TQRShape; 
38: QRShapel5: TQRShape; 
39: QRShape16: TQRShape; 
40: QRShape17: TQRShape; 
41: QRShapel8: TQRShape; 
42: QRShapel9: TQRShap~; 

43: QRShape20: TQRShape; 
44: QRShape21: TQRShape; 
45: nama proyek: TQRDBText; 
46: kd proyek: TQRDBText; 
47: jenis proyek: TQRDBText; 
48: kon rencana: TQRDBText; 
49: kon-pengawas: TQRDBText; 
50: konLHlk.tOl:: TQRDB1'ext; 
51: nilai proyek: TQRDBText; 
52: waktu: TQRDBText; 
53: pemilik: TQRDBText; 
54: alamat: TQRMemo; 
55: PageFooterBandl: TQRBand; 
56: QRLabe126: TQRLabel; 
57: QRSysData1: TQRSysData; 
58: QRShape22: TQRShape; 
59: procedure -proyek; 
60: private 
61: 
62: public 
63: 
64: end; 
65: 
66: var 
67: qrDataProyek: TqrDataProyek; 
68: 
69: implementation 
70: 
71: uses u moduli 
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72 : 
73: {$R *. DFM} 
74: procedure TqrDataProyek.proyek; 
75: begin 
76: m. q LapBahan2. Close; 
77: m.q-LapBahan2.SQL.Clear; 
78: m.q-LapBahan2.SQL.Add( 'select * from proyek'); 
79: m.~LapBahan2.0pen; 
80: 
81: QRSubDetaill.DataSet :=rn.q LapBahan2; 
82: 
83: kd proyek.DataSet :~ m.q LapBahan2; 
84: kd-proyek.DataField :='kode proyek'; 
85: - 

86: jenis-proyek.DataSet:=rn.q_LapBahan2; 
87: 'jenis_proyek.DataField:='jenis-proyek'; 
88: 
89: nama proyek.DataSet:=m.q LapBahan2; 
90: nama-proyek.datafield:='nama proyek'; 
91: - 
92: alamat.Lines.Add(m.q LapBahan2.FieldByname('alamat').AsString); 
93: 
94: pemilik.DataSet:=m.q LapBahan2; 
95: pemilik.DataField :~'pemilik'; 
96: 
97: kon rencana.DataSet:=m.q LapBahanZ; 
96: kon=rencana.DataField:='konsultan-perencana'; 
99: 

100: kontraktor.DataSet:=m.q LapBahan2; 
101: kontraktor.DataField :='kontraktor'; 
102: 
103: kon pengawas.DataSet:=m.q LapBahan2; 
104: kon=pengawas.DataField :='konsultan-pengawas'; 
105: 
106: nilai proyek.DataSet :=m.q LapBahan2; 
107: nilai=proyek.DataField :='nilai-proyek'; 
108: 
109: waktu.Dataset:=m.~LapBahan2; 

110: waktu.DataField :='waktu'; 
111: 
112: end; 
113: 
114: end. 
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1: unit u_DataProyek; 
2: 
3: interface 
4 : 
5: uses 
6: Windows, Messages, SysUtils, Variants, classes, Graphics, 
7: Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls,. Buttons, Grids, DBGrids; 
8: 
9: type 

10: Tf DataProyek = class(TForm) 
11: Bevell: TBevel; 
12: Labell: TLabel; 
13: Bevel2: TBevel; 
14: edKodeProyek: TEdit; 
15: Label2: TLabel; 
16: Bevel3: TBevel; 
17: Label3: TLabel; 
18: Label4: TLabel; 
19: LabelS: TLabel; 
20: Label6: TLabel; 
21: Labe17: TLabel; 
22: Label8: TLabel; 
23: Labe19: TLabel; 
24: edNamaProyek: TEdit; 
25: edAlarnatProyek: TEdit; 
26: edPemilik: TEdit; 
27: edKonsultanPerencana: TEdit; 
28: edKontraktor: TEdit; 
29: edKonsultanPengawas: TEdit; 
30: edNilaiProyek: TEdit; 
31: edWaktu: TEdit; 
32: Bevel4: TBevel; 
33: bSimpan: TBitBtn; 
34: bHapus: TBitBtn; 
35: bCetak: TBitBtn; 
36: bSelesai: TBitBtn; 
37: Bevel5: TBevel; 
38: LabellO: TLabel; 
39: cb jenisproyek: TCornboBox; 
40: DBGrid1: TDBGrid; 
41: Label11: TLabel; 
42: bCari: TBitBtn; 
43: procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: 
44: procedure bSele$aiCllck(Sender: TObject); 
45: proc~dure bSimpanClick(Sender: TObject); 
46: procedure bHapusClick(Sender: TObject); 
47: procedure FormShow(Sender: TOblect); 
48: procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 
49: procedure bCariClick(Sender: TObject); 
50: procedure bCetakClick(Sender: TObject); 
51: pri.vate 
52: { Private declarations } 
53: public 
54: { Public declarations} 
55: end; 
56: 
57: var 
58: f DataProyek: Tf DataProyek; 

- 59: - 
60: implementation 
61: 
62: uses u_modul, qr_Proyek, 
63: 
64: {$R *. dfm} 
65: 
66: {*********************On 
67: 

Controls, Forms, 

TCloseAction); 

qr_DataProyek; 

Close Form********************************************} 

68: procedure Tf_DataProyek. FormClose (Sender: TObject; 
69: var Action: TCloseAction); 
70: begi.n 
71: action:=cafree; 
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72: end; 
73: 
74: 
75: (*********************On Click Tombol Selesai**********************************J 
76 : 
77: procedure Tf_DataProyek.bSelesaiClick(Sender: TObject); 
78: begin 
79: Close; 
80: end; 
81: procedure Tf_DataProyek.bSimpanClick(Sender: TObject); 
82: var 
83:	 s,sl : string; 
84: begin 
85:	 m.q proyekSelect.Close; 
86:	 m.q-proyekSelect.SQL.Clear; 
87:	 m.~proyekSelect.SQL.Add(' select kode_proyek from proyek where kode_proyek=
 

'+
 
88:	 , "'+edKodeProyek.Text+'" '); 
89:	 m.q-proyekSelect.Open; 
90: 
91:	 if edKodeProyek.Text=" then 
92: begin 
93: MessageDlg('Kode Proyek Harus Di lsi?', mtlnformation, 
94: [mbOk), 0); 
95: end 
96:	 else 
97: be~n	 . 
98: if rn.~proyekSelect.RecordCount= 0 then 
99:	 begin 

100:	 s := ' insert into proyek values ("'+edkodeproyek.Text+"', ,+ 
101:	 , "'+cb jenisproyek.Text+"',"'+edNarnaProyek.Text+"', '+ 
102:	 "'+edAlamatProyek.Text+"',"'+edPemilik.Text+"', '+ 
103: 

"'+edKonsultanPerencana.Text+"',' "+edKontraktor.Text+"','+ ,104: 
'.I'+edKonsultanPengawas.Text+"'," '+edNilaiProyek.Text+"', '+ 

105:	 , ., '+edWaktu.Text+" ') '; 
106: 
107: m.q lnsertProyek.Closei 
108 :. m.q-lnsertproyek.SQL.Clear; 
109:	 m.q-lnsertProyek.SQL.Add(s); 
110:	 m.q:lnsertProyek.ExecSQL; 
111: 
112:	 MessageDlg('Data Proyek Sudah Tersimpan?', mtlnformation, 
113:	 [mbOk], 0); 
114: 
115:	 m.q InsertProyek.Close; 
116:	 m.q-InsertFroyek.SQL.Clear; 
117 :	 m.q-InsertProyek.SQL.Add('select * from proyek'); 
118: m.q:lnsertproyek.Open; 
119 ~ 

120:	 DBGrid1.DataSource := m.ds_InsertProyek; 
121 :	 end 
122: else if m.q_proyekSelect.RecordCount > 1 then 
123:	 begin 
124:	 if MessageDlg('Data Proyek Sudah Ada. Tekan Yes Untuk Mengubah 

?'. , 
125:	 mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
126:	 begin 
127:	 51 := ' update proyek set 

jenis proyek=' I '+cb jenisproyek.Text+"', '+ 
128:	 - -, nama_proyek=" '+edNamaProyek.Text+"',alamat_proyek= 

'+ 
129:	 I "'+edAlamatProyek.Text+"', 

pemilik=" '+edPemilik.Text+" " '+ 
130: 

konsultan pelaksana=" '+edKonsultanPerencana.Text+" " '+ 
131:	 - , kontraktor=" '+edKontraktor.Text+' I " 

konsultan_pelaksana='+ 
132: 

"'+edKonsultanPengawas.Text+"',nilai-proyek=" '+edNilaiProyek.Text+ ' ", '+ 
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133:	 , waktu="'+edWaktu.Text+'" '; 
134: 
135: 
136:	 m.q ubahProyek.Close; 
137:	 m.q-ubahProyek.SQL.Clear: 
138:	 m.q-ubahProyek.SQL.Add(sl); 
139:	 m.q:ubahProyek.ExecSQLi 
140: 
141:	 m.q ubahProyek.Close; 
142:	 m.q:ubahProyek.SQL.Clear; 
143:	 m.q ubahProyek.SQL.Add('select * from proyek'); 
144 :	 m.q=ubahProyek.Open; 
145: 
146:	 DBGrid1.DataSource := m.ds_ubahProyeki 
147 :	 end 
148 :	 end; 
149: end; 
150: end; 
151: 
152: procedure Tf_DataProyek.bHapusClick(Sender: TObject)i 
153: b$gin 
154: if MessageDlg('Apakah Data Proyek Akan Di Hapus. Tekan Yes Untuk Menhapus ?. , , 
155: mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
156: begin 
157: m.q_HapusProyek.Close; 
158: m.~HapusProyek.SQL.Clear; 

159:	 m.q HapusProyek.SQL.Add('delete from proyek where 
kode proyek="'+edKodeProyek.Text+'" '); 

160: - m.q_HapusProyek.ExecSQL; 
161: 
162: m.q HapusProyek.close; 
163: m.q:HapusProyek.SQL.Clear; 
164: m.q HapusProyek.SQL.Add('select * from proyek'); 
165: m.q:HapusProyek.Open; 
166: 
167: DBGrid1.DataSource := m.ds_HapusProyek; 
168: end; 
169: end; 
170: 
171: procedure Tf_DataProyek.FormShow(Sender: TObject); 
172: begin 
173: m.q InsertPrnyek.C.los~; 

174 : m.q-InsertProyek.SQL.Clear; 
175: m.q-InsertProyek.SQL.Add('select * from proyek'); 
176: m.q=InsertProyek.Open; 
177: 
178 : DBGrid1.DataSource := rn.ds_InsertProyek; 
179: end; 
180: 
181: procedure Tf_DataProyek.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 
182: begin 
183: edkodeproyek.Text :=m.q InsertProyek.Fields[O] .AsString; 
184: cb jenisproyek.Text:=m.q InsertProyek.Fields[l].AsString; 
185: edNarnaProyek.Text:=m.q InsertProyek.Fields[2] .AsString; 
186: edAlamatProyek.Text:=rn~qInsertProyek.Fields[3].AsString; 
187: edPemilik.Text:=m.q InsertProyek.Fields[4] .AsString; 
188: edKonsultanPerencana.Text:=m.q InsertProyek.Fields[5] .AsString; 
189: edKontraktor.Text:=m.q InsertProyek.Fields[6] .AsString; 
190: edKonsultanPengawas.Text:=rn.q_InsertProyek.Fields[7] .AsString; 
191: edNilaiProyek.Text:=rn.q InsertProyek.Fields[8] .AsString; 
192: edWaktu.Text:=rn.q_InsertProyek.Fields[9] .AsString; 
193: end; 
194: 
195: procedure Tf DataProyek.bCariClick(Sender: TObject); 
196: begin 
197: rn.q proyekSelect.Close; 
198: m.q-proyekSelect.SQL.Clear; 
199: m.q-proyekSelect.SQL.Add( I select * from proyek where kode proyek= ,+ 
200: -	 I "'+edKodeProyek.Text+' I I '); 

201: m.q_proyekSelect.Open; 
202: 
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203: DBGridl.DataSource :em.ds proyek; 
204: end; -
205: proeedure Tf_DataProyek.bCetakClick(Sender: TObject) ; 
206: begin 
207: qrDataProyek,proyek; 
208: qrDataProyek.Preview; 
209: 
210: end; 
211: 
212 : end. 
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1: 
2 : 
3: 
4 : 
5: 
6: 
7: 
8: 
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55: 
56: 
57: 
58: 

unit qr_Lokasi; 

interface 

uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, 

tn>e 
TqrLokasi ~ c1ass(TQuickRep} 

PageHeaderBandl: TQRBand; 
TitleBandl: TQRBand; 
QRShape7: TQRShape; 
QRLabel13: TQRLabel; 
QRShapel: TQRShape; 
QRShape2; TQRShape; 
QRLabe12: TQRLabel; 
QRLabell: TQRLabel; 
QRSubDetaill: TQRSubDetail; 
QRShape3: TQRShape; 
QRShape4: TQRShape; 
kd lokasi: TQRDBText; 
nama lokasi: TQRDBText; 
PageFooterBandl: TQRBand; 
QRLabe126: TQRLabel; 
QRSysDatal: TQRSysData; 
QRShape13: TQRShape; 
p~ocedur~ lokasi; 

private 

pub1ic 

end; 

var 
qrLokasi: TqrLokasi; 

implementation 

uses u_modul; 

{$R *.DFM} 
prooedure TqrLokasi.l()knl':i; 
begin 

m. <LLapBahan2. Close; 
m.q LapBahan2.SQL.Clear; 

QRCtrls; 

m.q=LapBahan2.SQL~Add('select * from lokasi'}; 
m.q_LapBahan2.0pen; 

QRSubDetaill.DataSet :=m.q_LapBahan2; 

kd lokasi.DataSet := m.q LapBahan2; 
kd-lokasi.DataField :='kode lokasi'; 

nama lokasi.DataSet:=m.q LapBahan2;
 
nama-lokasi.DataField:=,nama lokasi';
 

end; 

end. 
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unit u_DataLokasi; 

interface 

uses 
Windows, Messages, Sysutils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialogs, ExtCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, 8uttons; 

type 
Tf DataLokasi = class(TForm) 

Bevell: TBevel; 
Labell: TLabel; 
Label2: TLabel; 
edKodeLokasi: TEdit; 
edNamaLokasi: TEdit; 
Bevel2: TBevel; 
BitBtnl: TBitBtn; 
BitBtn2: TBitBtn; 
BitBtn3: TBit8tn; 
DBGridl: TDBGrid; 
Label3: TLabel; 
Bevel3: TBevel; 
bCari: TBitBtn; 
bCetak: TBitBtn; 
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
proaedu~e BitBtnlClick(Sender: TObject); 
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
procedure FormShow(Sender: TObject); 
procedure DBGridlDblClick(Sender: TObject); 
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
procedure bCariClick(Sender: TObject); 
procedure bCetakClick(Sender: rObject); 

private 
{ Private deClarations } 

public 
{ Public declarations } 

end; 

var 
f DataLokasi: Tf_DataLokasi; 

iJrpl.ementation 

uses u_ffiodul, DB, qr_Lokasi; 

{$R *.dfm} 

procedure Tf_DataLokasi.FormClose(Sender: TObject; 
var Action: TCloseAction); 

begin 
action:=cafree; 

end; 

procedure Tf_DataLokasi.BitBtnlClick(Sender: TObject); 
var 

s,sl : string; 
begin 

m.q LokasiSelect.Close;
 
m.q-LokasiSelect.SQL.Clear;
 
m.q=LokasiSelect.SQL.Add(' select kode lokasi from lokasi where kode lokasi=
 

'+
 
, "'+edKodeLokasi.Text+" ');
I 

m.q_LokasiSelect.Open; 

if edKodeLokasi.Text = " then
 
begin
 

MessageDlg('Kode Lokasi Harus Di lsi?', mtlnformation,
 
[mbOk], 0);
 

end
 
el.se
 

begin
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71: if m.~LokasiSelect.RecordCount= 0 th~n 

72:	 begin 
73:	 s := ' insert into lokasi values ("'+edKodeLokasi.Text+"', '+ 
74:	 , "'+edNarnaLokasi.Text+"') '; 
75: 
76 :	 m.q Lokasilnsert.Close; 
77:	 m.q-Lokasilnsert.SQL.Clear; 
78:	 m.q-Lokasilnsert.SQL.Add(s); 
79:	 m. q=LOkasiInsert. ExecSQL; 
80: 
81:	 MessageDlq('Data Lokasi Sudah Tersimpan?', mtlnformation, 
82:	 [mbOk], 0); 
83: 
84:	 m.q Lokasilnsert.Close; 
85:	 m. q- Lo~~asilnsert. SQL. Clear; 
86:	 m.q=Lokasilnsert.SQL.Add('select * from lokasi order by
 

kode_lokasi');
 
87:	 m.~LOkasilnsert.Open} 
88: 
89:	 DBGrid1.DataSource := m.ds_Lokasilnsert; 
90:	 end 
91: else if m.q~royekSelect.RecordCount> 1 then 
92:	 begin 
93:	 if MessageDlg('Data Lokasi Sudah Ada. Tekan Yes Untuk Mengubah 

?I. , 
94:	 mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) ~ mrYes then 
95:	 begin 
96:	 s1 := ' update lokasiset
 

nama lokasi=' "+edNarnaLokasi.Text+'" ';
 
97: 
98:	 m.q UbahLokasi.Close; 
99:	 m. q-UbahLokasi. SQL. Clear;. 

100:	 m.q-UbahLokasi.SQL.Add(sl); 
101:	 m. q=UbahLokasi. ExecSQL; 
102: 
103:	 m.q UbahLokasi.Close; 
104:	 m.q-UbahLokasi.SQL.Clear; 
105:	 m.q=UbahLokasi.SQL.Add('seJAct * from lokasi order by 

kode_lokasi'); 
106:	 m.q_UbahLokasi,Open; 
107: 
108:	 DBGridl.DataSource := m.ds_UbahLokasi; 
109:	 end 
110:	 end: 
111: m.q Lokasi5elect.Close; 
112: m.q-LQka~i3elect.OQL.Clear; 
113: lll.q-LokasiS'~lcct.SQL.l\dd('seler.t* from lok<\l5i ornF!r hy kOr.lA lokasi'); 
114: m.q=LokasiSelect.open; 
11.5 : 
116: DBGrid1.DataSource :=m.ds_LokasiSelect; 
117: 
118: end; 
119:	 end; 
120: 
121 :	 procedure Tf_DataLokasi.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
122:	 begin . 
123: if MessageD1g( 'Apakah Data Lokasi Akan Di Hapus. Tekan Yes Untuk Menhapus ?. ' , 
124: mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
125: begin 
126: m.q HapusLokasi.Close; 
127 : m.q=HapusLokasi,SQL.Clear; 
128:	 m.q HapusLokasi. SQL.Add ( 'delete from lokasi where 

kode lokasi="'+edKodeLokasi.Text+' " '); 
129 : m.q_HapusLokasi.ExecSQL; 
130: end; 
131: m.q HapusLokasi.Closei 
132: m.q-HapusLokasi.SQL.Clear; 
133: m.q-HapusLokasi.SQL.Add( 'select * from lokasi order by kode lokasi'); 
134: m.q=HapusLokasi.Open; 
135: 
136: DBGrid1.DataSource := m.ds_HapusLokasi; 
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137: 
138: end; 
139: 
140: procedure Tf_DataLokasi.FormShow(Sender: TObject); 
141: begin 
142: m.q LokasiSelect.Close; 
143: 
144: 

m.q"""'LokasiSelect. SQL. Clear; 
m.q-LokasiSelect.SQL.Add('select * from lokasi order by kode lokasi'); 

145: m.q=LokasiSelect.Open; -
146: 
147 : DBGrid1.DataSource := m.ds_LokasiSelect; 
148: 
149: end; 
150: 
151: procedUre Tf DataLokasi.DBGridlDblClick(Sender: TObject); 
152: Qegin 
153: edKodeLokasi.Text := m.q LokasiSelect.Fields[O] .AsString; 
154: edNarnaLokasi.Text := m.q=LokasiSelect.Fields[l].AsString; 
155: end; 
156: 
157: procedure Tf_DataLokasi.BitBtn3Click(Sender: TObject); 
158: begin 
159: Close; 
160: end; 
161: 
162: procedure Tf_DataLokasi.bCariClick(Sender: TObject); 
163: begin 
164: m.q LokasiSelect.Close; 
165: 
166: 

m.q-LokasiSelect. SQL. Clear; 
m.q-LokasiSelect.SQL.Add('·select * from lokasi where kode lokasi= '+ 

167: - , I "+edKodeLokasi.Text+" I '); 

168: m.q_LokasiSelect.Open; 
169: 
170: DBGrid1.DataSource := m.ds_LokasiSelect; 
171: end; 
172: 
173: procedure Tf_DataLokasi.bCetakClick(Sender: TObject); 
174: begin 
175: qrLokasi.lokasi; 
176: qrLokasi.Preview; 
177: end; 
178: 
179: end. 

__.-1 
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1: unit qr_JenisPekerjaan; 
2 : 
3: interface 
4 : 
5: USeS Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
6: StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls; 
7 : 
8: ~ 
9: TqrJenisPekerjaan = clas$(TQuickRep) 

10: PageHeaderBandl: TQRBand; 
11: DetailBandl: TQRBand; 
12: QRShape7: TQRShape; 
13: QRLabel13: TQRLabel; 
14: QRShape2: TQRShape; 
15: QR~abel2: TQRLabel; 
16: QRShapel: TQRShape; 
17: QRLabell: TQRLabel; 
18: QRShape3: TQRShape; 
19: QRLabel3: TQRLabel i 
20: QRSubDetaill: TQRSubDetail; 
21: QRShape4: TQRShape; 
22: QRShape5: TQRShape; 
23: QRShape6: TQRShape; 
24: kd pekerjaan: TQRDBText; 
25: nama-rekerjaan: TQRDBText; 
26: satuan: TQRDBText; 
27: PageFooterBandl: TQRBand; 
28: QRLabel26: TQRLabel; 
29: QRSysDatal: TQRSysData; 
30: QRShape13: TQRShape; 
31: procedure jenis-rekerjaan; 
32: private 
33: 
34: public 
35: 
36: end; 
37: 
38: var 
39: qrJenisPekerjaan: TqrJenisPekerjaan; 
40: 
41: implementation 
42: 
43: U5es u moduli 
44: 
45: {$R *.DFM} 
46: procedure TqrJenisl?ekerjaan.jenis pekerjaao; 
47: begin 
40: m.~LQpBahan2.CloBe; 

49: m.q LapDahan2.3QL.clcur; 
50: m.q-LapBahan2.SQL.Add('select * from pekerjaan'); 
51: m. q-LupBahan2. Open; 
52: 
53: QRSubDetaill.DataSet :=m.q LapBahan2; 
54: 
55: kd pekerjaan.DataSet := rn.q LapBahan2; 
56: kd-pekerjaan.DataField :='kode pekerjaan';
57: - 
58: nama pekerjaan.DataSet:=rn.q LapBahan2; 
59: nama=pekerjaan.DataField:=,nama_pekerjaan'; 
60: 
61: satuan.DataSet:=m.q LapBahan2; 
62: satuan.datafield:=,satuan'; 
63: end; 
64: 
65: 
66: end. 
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1: unit u JenisPekerjaan; 
2: 

3: int:erface 
4: 
5: uses 
6:	 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
7:	 Dialogs, Grids, DBGrids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls; 
8: 
9: type 

10: Tf JenisPekerjaan = c1ass(TFor.m) 
11: Bevel1: TBevel; 
12: Labell: TLabel; 
13: edKodePekerjaan: TEdit; 
14: Beve12: TBevel; 
15: Labe12: TLabel; 
16: Labe14: TLabel; 
17: edSatuan: TEdit; 
18: edNaroaPekerjaan: TEdit; 
19: Beve13; TBevel; 
20: Beve14: TBevel; 
21: BevelS: TBevel; 
22: bSimpan: TBitBtn; 
23: bHapus: TBitBtn; 
24: bCetak: TBitBtn; 
25: bCari: TBitBtn; 
26: bSelesai: TBitBtni 
27: Labe16: TLabeli 
28: DBGrid1: TDBGrid; 
29: Button1: TButton; 
30: procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
31: procedure bHapusClick(Sender: TObject); 
32: procedur~ bSimpanClick(Sender: TObject); 
33: procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject); 
34: procedure For.mShow(Sender: TObject); 
35: procedure bSelesaiClick(Sender: TObject); 
36: procedure bCariClick(Sender: TObject); 
37: procedure ButtonlClick(Sender: TObject); 
38: procedu~ bCetakClick(Sender: TObject); 
39: private 
40: { PrivaLe decl,u"ation.o; } 
41: public 
42: { Public declarations] 
43: end; 
44: 
4S: var 
46: f JenisPekerjaan: Tf JenisPekerjaani 
17: -	 

48: implementation 
49: 
50: uses u modul, DB, u kebutuhanmaterialpekerjaan, qr JenisPekerjaan;
51: - -	 

52: ($R *. dfm] 
53: 
54: procedure Tf_JenisPekerjaan.FormClose(Sender: TObject; 
55: var Action: TCloseAction); 
56: begin 
57: action:=cafree; 
58: e~d; 

59: 
60: procedure Tf_JenisPekerjaan.bHapusClick(Sender: TObject); 
61: begin 
62: if MessageDlg('Apakah Data Pekerjaan Akan Di Hapus. Tekan Yes Untuk Menhapus 

? , 
" , 

63: mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
64: begin 
65: m.q PekerjaanHapus.Close; 
66:	 m.q-PekerjaanHapus.SQL.Clear; 
67:	 m.~PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from pekerjaan where
 

kode_pekerjaan=" '+edKodePekerjaan.Text+'" ')i
 
68:	 m.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 
69: 
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134: else if m.q_proyekSelect.RecordCount > 1 then 
135:	 begin 
136:	 if MessageDlg('Data Pekerjaan Sudah Ada. Tekan Yes Untuk Mengubah 

') ,
• I 

137:	 mtConfirmation , [mbYes , mbNo], 0) = mrYes then 
138:	 begin 
139:	 51 := , update pekerjaan set 

nama-pekerjaan="'+edNamaPekerjaan.Text+" " '+ 
140:	 I satuan=" '+edSatuan.Text+'" where 

kode-pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+", 'i 
141: 
142:	 m.q PekerjaanUbah.Closei 
143:	 m.q-PekerjaanUbah.SQL.Clear; 
144:	 m.q-PekerjaanUbah.SQL.Add(sl); 
145:	 m. q:pekerjaanUbah. ExecSQL; 
146: 
147:	 m.q PekerjaanSelect.Closei 
148:	 m.q-PekerjaanSelect.SQL.Cleari 
149:	 m.q-PekerjaanSelect.SQL.Add('select * from pekerjaan order 

by kode_pekerjaan'); 
150:	 m.q_PekerjaanSelect.Openi 
151: 
152:	 DBGrid1.DataSource := m.ds_PekerjaanSelecti 
153:	 end 
154:	 endi 
155: end; 
156: end; 
157 : 
158: procedure Tf_JenisPekerjaan.DBGrid1DblClick(Sender: TObject)i 
159: begin 
160: edKodePekerjaan.Text := m.q PekerjaanSe1ect.Fields[0).AsString; 
161: edNamaPekerjaan.Text := m. q-PekerjaanSelect. Fields [1) .AsString; 
162: edSatuan.Text := m. q_PekerjaanSelect. Fields [2) .AsStringi 
163: .endi 
164: 
165: procedure Tf_JenisPekerjaan.FormShow(Sender: TObject); 
166: begin 
167: m.q Pekerja~nSelect.Close; 

168: m. q-PckcrjaanSelect. SQI,. Clear; 
169:	 m.q-PekerjaanSelect.SQL.Add('selp.ct + from pckerjaan order by 

kode pekerjaan'); 
170: m.q_PekerjaanSelect.Open; 
171: 
172: DBGridl.DataSource := m.ds_PekerjaanSelecti 
1'/3 : 
174: end; 
175: 
176: procedure Tf_JenisPekerjaan.bSelesaiClick(Sender: TObject); 
177: begin 
178: Close; 
179: ena; 
180: 
181: procedure Tf_JenisPekerjaan.bCariClick(Sender: TObject); 
182: begin 
183: m.q PekerjaanSelect.Close; 
184: m.q-PekerjaanSelect.SQL.Clear; 
185:	 m.q=pekerjaanSelect.SQL.Add( 'select * from pekerjaan where kode_pekerjaan= 

'+ 
186:	 , "'+edKodePekerjaan.Text+' I I , ) ; 

187: m.q_PekerjaanSelect.Open; 
188: 
189: DBGrid1.DataSource := m.ds PekerjaanSelect; 
190: end; 
191: 
192: procedure Tf_JenisPekerjaan.Button1Click(Sender: TObject); 
193: begin 
194:	 Application.CreateForm(Tf KebutuhanMaterialPekerjaan,
 

f KebutuhanMaterialPekerjaan);
 
195:	 - f_kebutuhanmaterialpekerjaan.ShowModal; 
196: end; 
197: 
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70 : m.q PekerjaanHapus.Close; 
71 : m.q-PekerjaanHapus.SQL.Clear; 
72: m.q-PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 

where kode pekerjaan="'+edKodePekerjaan.Text+ '" 
73: m.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 
74: 
751 m. q PekerjaanHapus'. Close; 
76: m.q-PekerjaanHapus.SQL.Clear; 
77: m.q-PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 

kode-pekerjaan=' , l+edKodePekerjaan.Text+ ' " '); 
78: m.q_PekerjaanHapus.ExecSQL; 
79: 
80: m.q PekerjaanHapus.Close; 
81: m.q-PekerjaanHapus. SQL. Clear; 
82: m.q-PekerjaanHapus.SQL.Add('delete from 

kode-pekerjaan=' , I +edKodePekerj aan.Text+ I " '); 

83: m.q_PekerjaanHapus.ExeCSQL; 
84: 

kebutuhanmaterialpekerjaan 
'); 

kebutuhanmaterial where 

jumlah bahan :nere 
-

85: DBGridl.DataSource := m.ds_PekerjaanHapusi 
86: end; 
87: m.q PekerjaanSelect.Close; 
88: m.~pekerjaanSelect.SQL.Clear; 
89:	 m.q PekerjaanSelect.SQL.Add('select * from pekerjaan order by
 

kode pekerjaan');
 
90: m.q_PekerjaanSelect.Open; 
91: 
92: DBGridl.DataSource := m.ds_PekerjaanSelect; 
93: end; 
94: 
95: procedure Tf_JenisPekerjaan.bSimpanClick(Sender: TObject); 
96: var 
97: s,sl : string; 
98: beqin 
99: m.q PekerjaanSelect.Close; 

100: m.q-PekerjaanSelect.SQL.Clear; 
101:	 m.q=pekerjaanSelect.SQL.Add(' select kode-pekerjaan from pekerjaan where 

kode_pekerjaan= ,+ 
102:	 , "'+edKodePekerjaan.Text+'" '); 
103: m.q_PekerjaanSelect.Open; 
104: 
105: if edKodePekerjaan.Text=" then 
106: begin 
107: MessageDlg('Kode Pekerjaan Harus Di lsi?', mtlnformation, 
108: [mbOk], 0) 1 

109: end 
110: 0100 
Ill: begin 
112: if m.~PekerjaanSelect.RecordCount= 0 then 
113:	 begin 
114 : s := ' insert into pekerjaan vd1ues 

(" '+edKodePekerjaan.Text+" " '+ 
115:	 "'+edNamaPekerjaan.Text+' II	 '," 

116: 
117 :	 m.q PekerjaanInsert.Close; 
118 :	 m.q-PekerjaanInsert.SQL.Clear; 
119 :	 m.q-PekerjaanInsert.SQL.Add(s) ; 
120:	 m.q=Pekeriaanlnsert.ExecSQL; 
121: 
122:	 edKodePekerjaan.SetFocus; 
123: 

'+edSatuan.Text+' ") '; 

124:	 MessageDlg( 'nnta Pekerjaan Sudah Tersimpan?', mtlnformation, 
125:	 [mbOk] , 0); 
126: 
127:	 m.q PekerjaanSelect.Close; 
128:	 m.q-PekerjaanSelect.SQL.Clear; 
129:	 m.q-PekerjaanSelect.SQL.Add( 'select * from pekerjaan order by 

kode pekerjaan'); 
130: - m.q_PekerjaanSelect.Open; 
131: 
132:	 DBGrid1.DataSource := m.ds_PekerjaanSelect; 
133:	 end 

_! 
I



198: proced~e Tf JeniePekerjaan.bCetakClick(Sender: TObject); 
199: begin ~ 

200: qrJenisPekerjaan.jenis pekerjaan; 
201: qrJenisPekerjaan.preview; 
202: end; 
203: 
204: end. 
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unit u_kebutuharumaterialpekerjaan; 

interface 

Uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialog$, Buttons, StdCtrls, ExtCtrls; 

1:ype 
Tf KebutuhanMaterialPekerjaan = class(TForm)
 

Labell: TLabel;
 
Label2: TLabel;
 
Labe13: TLabel;
 
Buttonl: TButton;
 
SpeedButton1: TSpeedButton;
 
Button2: TButton;
 
Label4: TLabel;
 
edNarnaMaterial: TEdit;
 
edPerbandinganBahan: TEdit;
 
edSatuan: TEdit;
 
Bevell: TBevel;
 
LabelS: TLabel;
 
edKodeMaterial: TEdit;
 
prQcedure SpeedButtonlClick(Sender: TObject);
 
procedure Button2Click(Sender: TObject);
 
procedure FormShow(Sender: TObject);
 
pxocedure Edit1Change(Sender: TObject);
 
procedure Button1Click(Sender: TObject);
 
procedure edSatuanChange(Sender: TObject);
 

private 
( Private declarations ) 

public 
( Public declarations ) 

end; 

var 
f_KebutuhanMaterialPekerjaan: Tf_KebutuhanMaterialPekerjaan; 

iuplementation 

uses u_LookUpMaterial, u_LookUpMaterialPekerjaan, u_ffiodul, u_JenisPekerjaan; 

(.$R * .dfmJ 

procedure Tf_KebutuhanMaterialPekerjaan.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 

fLookUpMaterialpekerjaan.Labell.Caption:='b'; 
fLookUpMaterialpekerjaan.ShowModal; 

end; 

procedure Tf_KebutuhanMaterialPekerjaan.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 

Close; 
end; 

procedure Tf_KebutuhanMaterialPekerjaan.ForroShow(Sender: TObject); 
begin 

Buttonl.Enabled:=false; 
end; 

procedure Tf_KebutuhanMaterialPekerjaan.EditlChange{Sender: TObject); 
begin 

Buttonl.Enabled := true; 
end; 

procedure Tf_KebutuhanMaterialPekerjaan.ButtonlClick(Sender: TObject); 
var 

s : string; 
begin 

//(kode pekerjaan,kode material,nama material,satuan,perbandingan bahan) 
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72: 
73: 
74: 
75: 
76 : 
77: 
78: 
79: 
80: 

81: 
82: 
83: 
84: 
85: . 
86: 
87: 
88 : 
89: 

90: 
91: 
92 : 
93: 
94: 
95: 
96: 
97: 
98: 
99: 

100: 
101: 
102: 
103: 

i 104:I' 
105: 

s : =: , insert into kebutuhanmaterialpekerjaan values '+ , ("'+f JenisPekerjaan.edKodePekerjaan.text+"', '+ 
I "+edKodeMaterial.Text+ ' ", "'+edNamaMaterial.Text+' I " '+ 

I.I "+edSatuan.Text+' I I, I II+edPerbandinganBahan.Text+" ') , 

m.q MateriaISelect.Close; 
m. q-MateriaISelect.SQL. Clear;
 
m.q-MateriaISelect.SQL.Add{'select kode pekerjaan,kode material from ,+
 
, kebutuhanmaterialpekerjaan where kode-pekerjaan=: 

"'+f JenisPekerjaan.edKodePekerjaan.text+'" and kode material= 
"'+edKodeMaterial.Text+I" '); 

m.q_MateriaISelect.Open; 

if m.~MateriaISelect.RecordCount> 
begin 

ShowMessage('Data yang sarna 
end
 

else
 
begin
 

0 then i 
I 

i 

sudah ada'); i 

I 
I 

if MessageDIg('Apakah Data Kebutuhan Material Akan Di Simpan. Tekan Yesl 
Untuk Menyimpan 1', 

mtConfirmation, [rnbYes, rnbNo], 0) = mrYes then 
begin 

m.q Materiallnsert.Close;
 
m.q-Materiallnsert.SQL.Clear;
 
m.q-Materiallnsert.SQL.Add{s);
 
m.q=Materiallnsert.ExecSQL;
 

if MessageDIg('Akan Menyimpan Data Lagi.', mtlnformation, 
[rnbYes, rnbNo], 0)= mrYes then 
begin 

edNamaMaterial.SetFocus; 
end
 

else
 
close; 

end;
 
end;
 

106: end; 
107 : procedure Tf_KebutuhanMateriaIPekerjaan.edSatuanChange{Sender: TObject); 
108: begin 
109: Button1.Enabled := true; 
110 : end; 
111 : 
112: end. 

-,,
I 

i. 
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